

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
Дмитровского муниципального района Московской области «Содержание и
развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района
Московской области в 2015-2019 гг.»

В соответствии п. 2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района на 2017 год, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 17.05.2017 № 5 с 25 мая по 06 июля 2017 года проведен аудит реализации мероприятий муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области в 2015-2019 гг.», целью которого являлось определение результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, а также степень надежности систем внутреннего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, муниципального имущества.

1. Анализ структуры муниципальной программы выявил нарушение требований п. 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 25.08.2014 № 5988-П, в части отсутствия перечня и обобщенной характеристики основных мероприятий программы с обоснованием необходимости их осуществления, в том числе влияния мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента РФ.

В нарушение требований п. 36 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области подпрограммы I и II муниципальной программы в качестве элементов структуры не содержат планируемые результаты реализации мероприятий подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач, методики расчета их значений (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления), порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы, состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограмм.

2. Достоверность значений отдельных количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы I «Строительство, реконструкция, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства жилищно-коммунального хозяйства на территории Дмитровского муниципального района в 2015-2019 года», отраженных в Отчете (Сводном отчете) о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы I за январь-декабрь 2016 года, не подтверждена.

3. При осуществлении закупок допущено нарушение п. 2 Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства № 182/7н от 31.03.2015

«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» в части несвоевременного размещения плана-графика на 2016 год на сайте <http://zakupki.gov.ru>, части 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в части нарушения сроков размещения на официальном сайте РФ информации о заключении отдельных муниципальных контрактов, частей 9, 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в части нарушения сроков размещения, а также не размещения отчета об исполнении отдельных муниципальных контрактов и (или) о результатах отдельного этапа их исполнения.

4. При оплате муниципальных контрактов № 912 от 30.11.2016, № 913 от 30.11.2016 на закупку топлива на общую сумму 188,5 тыс. рублей установлено нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в части отнесения операций на подстатью классификации операций сектора государственного управления 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В результате выездной проверки в целях определения результативности исполнения муниципальных контрактов не подтверждены объемы работ по муниципальному контракту № 0848300037416000857-0127565-02 на общую сумму 21,25 тыс. рублей. Подрядчик произвел возврат денежных средств в бюджет городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области.

5. Установлено нарушение Приказа Минфина России № 65н в части присвоения целевой статьи расходов бюджета 15104М1200, обеспечивающей привязку бюджетных ассигнований к муниципальной программе, и (или) к расходному обязательству, подлежащему исполнению за счет средств бюджета, на сумму 392,8 тыс. рублей.

6. Корректировка объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов), указанных в Порядке расчетов финансовых средств (межбюджетных трансфертов) к соглашению от 18.11.2015 о передаче органам местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области в связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2016 год, не осуществлялась.

По итогам контрольного мероприятия Главе Дмитровского муниципального района Московской области направлено информационное письмо с предложением

учесть выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения и недостатки при планировании и реализации мероприятий муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы и применить меры дисциплинарной ответственности к работникам, допустившим нарушения, выявленные в результате проведенного контрольного мероприятия.