



**«Школа полного дня». Создание комфортной здоровьесберегающей среды»**




До




До





После

После





Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта «Школа полного дня». Создание комфортной здоровьесберегающей среды»

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного				Фактическое поступление средств на реализацию проекта				Использовано средств на реализацию проекта инициативного				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	
5 000 000,00	4 750 000,00	200 000,00	50 000,00	5 000 000,00	4 750 000,00	200 000,00	50 000,00	5 000 000,00	4 750 000,00	200 000,00	50 000,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 22.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 13.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Орлов А.В.  
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Поночевный И.И.  
(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата «18» сентября 2023г.

