

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2017

№ 8152-Д

г. Дмитров


Об утверждении форм
муниципальных приоритетных
проектов Дмитровского муниципального
района Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной деятельности в Московской области, Распоряжением министерства экономики и финансов Московской области от 26.09.2017 № 23РВ-248, с постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 28.03.2017г. № 1865-П «Об организации муниципальной проектной деятельности в администрации Дмитровского муниципального района Московской области».

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые формы:
Паспорта муниципального приоритетного проекта;
Сводного плана муниципального приоритетного проекта;
Плана – графика муниципального приоритетного проекта.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 28.03.2017 № 1866-П «Об утверждении форм муниципальных приоритетных проектов Дмитровского муниципального района Московской области».
3. Отделу информационно-коммуникационных технологий администрации Дмитровского муниципального района Московской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской области.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области Митякову А.А.

Глава Дмитровского
муниципального района



Е.Б. Трошенкова

УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением администрации
 Дмитровского муниципального
 района Московской области
 от 08.12.2016 № 8152-16

Форма

УТВЕРЖДЕН
 решением Комиссии по
 муниципальному
 проектному управлению при Главе
 Дмитровского муниципального
 района Московской области
 (протокол от _____ № _____)

ПАСПОРТ
 Муниципального приоритетного проекта

« _____ »

Цель муниципального приоритетного проекта						
Срок реализации муниципального приоритетного проекта (месяц и год начала и окончания)						
Руководитель муниципального приоритетного проекта						
Ответственный исполнитель муниципального приоритетного проекта						
Исполнители и соисполнители						
Контролер (в случае его назначения)						
Показатели муниципального приоритетного проекта	Вес показателя	Базовое значение показателя (год, предшествующий началу проекта)	Период, год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.						
2.						

...				
Результаты муниципального приоритетного проекта				
Источники финансирования муниципального приоритетного проекта, в том числе (тыс. руб.):		Период, год		
Средства бюджета Дмитровского муниципального района Московской области				
Средства федерального бюджета				
Средства бюджета Московской области				
Средства бюджетов городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района Московской области				
Внебюджетные источники				
Всего				
Муниципальные программы Дмитровского муниципального района Московской области в сфере реализации муниципального приоритетного проекта				
Государственные программы Московской области в сфере реализации приоритетного проекта				
Связь с федеральными и областными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии – прочерк)				

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Итоги завершения этапа/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания
1	2	3	4	5
1	Этап 1 Контрольная точка 1 Контрольная точка 2			
2	Этап 2 Контрольная точка 1 Контрольная точка 2			

УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением администрации
 Дмитровского муниципального
 района Московской области,
 от 08.12.2014 № 8150-Б

СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Наименование муниципального приоритетного проекта
 « _____ »

Руководитель муниципального приоритетного проекта	
Ответственный исполнитель муниципального приоритетного проекта	

1. План муниципального приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок начала	Срок окончания	Результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
1	2	3	4	5	6
Этап 1 « _____ »					
1					
2					
Этап 2 « _____ »					
1					
2					

2. План финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Всего тыс. рублей	Финансирование, тыс. рублей			
				Бюджет Дмитровского муниципального района Московской области	Бюджет Московской области	Бюджет городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района Московской области	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Этап 1 « _____ »							
1							
2							
Итого по этапу							
Этап 2 « _____ »							

1							
2							
Итого по этапу							
Итого по проекту							

3. Управление муниципальным приоритетным проектом

4.

3.1. Состав участников муниципального приоритетного проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности	Контактная информация (телефон, email)
1	2	3	4	5
1				
2				

3.2 Управление рисками муниципального приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия риска	Мероприятия по предупреждению риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
1					
2					

5. План принятия нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации муниципального приоритетного проекта	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал/год)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
1	2	3	4	5
1				
2				

2. Реестр контрактов (договоров) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановая дата заключения контракта	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5