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Введение 
 

Общие положения актуализации схемы теплоснабжения 
Работа «Актуализация схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа на 

период 2020-2040 года» – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного 
и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и повышения 
энергетической эффективности.  

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию 
теплового хозяйства городского поселения. Разработка (актуализация) схем теплоснабжения 
представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом 
зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 
тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его 
градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является: 
● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения 
бесперебойного и качественного теплоснабжения. 
● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации 
процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта 
тепловой энергии. 
● Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт 
повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, 
транспорт и распределение тепловой энергии. 
● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития 
эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития 
кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт 
тепловой энергии и теплоносителя. 

Актуализация схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа проводится на 
основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния 
существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития на 
срок до 2040 года. При проведении актуализации схемы теплоснабжения Дмитровского 
городского округа, так же использовались результаты проведенных на объектах 
теплоснабжения энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных 
испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 
отчетности. 

Нормативная правовая база 
Основанием для актуализации схемы теплоснабжения Дмитровского городского 

округа до 2040 года является:  
● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 Организация 
развития систем теплоснабжения поселений, городских округов); 
● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»;  
● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 "Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
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акты Правительства Российской Федерации"; 
● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 05.03.2019 №212 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 
● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
● Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила 
определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
указанных плановых значений». 

Техническая база 
Технической базой для разработки схемы теплоснабжения Дмитровского городского 

округа являются:  
● Генеральный план развития Дмитровского городского округа; 
● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;  
● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 
режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);  
● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению 
тепловых потерь и гидравлических характеристик;  
● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 
конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 
потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;  
● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, 
потерям ТЭР и т.д.); 
● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и 
использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 
При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 
документы: 
● СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 
● СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
● СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
● СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 
прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой облочке»; 
● СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
● СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 
● СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
● ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»; 
● ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 
● ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
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пенополиуретана с защитной оболочкой. 
Климатические условия 
Климат на территории Дмитровского городского округа умеренно-континентальный. Зимы 
умеренно холодные с устойчивым снежным покровом, а лето теплое с чётко выраженной 
сезонностью. По климатическим условиям Дмитровского городского округа относится к 
климатическому району II В.  
Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха 
положительна и составляет +5,0оС, средняя температура отопительного сезона минус 3,0оС. 
Продолжительность отопительного сезона, составляет 206 суток (5040 ч). Расчетная 
температура для расчета отопления минус 26 °С. Данные о средней месячной и годовой 
температуре воздуха на территории Дмитровского городского округа по данным 
метеорологических наблюдений приведены в таблице 0.1. 
Таблица 0.1 Средние месячные и годовые температуры воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-10,9 -9,8 -4,6 4,6 12,2 16,3 17,8 16,5 11 4,1 -2,3 -7 5 

 
Градусо-сутки отопительного периода: 

Daz = (ti-t-tht) • Zht, оС•сут. 
где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС; 
tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС; 
Zht – продолжительность отопительного периода, сутки. 
DaZ= (18+3,0) х206= 4326,0°С•сут. 
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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
поселения, городского округа 
 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий 
 

Численность постоянного населения Дмитровского городского округа по данным 
государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2022 составила 162,029 
тыс. человек. За период с 2013 по 2021 гг. численность населения увеличилась на 3,744 тыс. 
человек или на 2,3 %. 

Динамика численности населения Дмитровского городского округа приводится в 
таблице 1.1. 
Таблица 1.1 Динамика численности населения Дмитровского городского округа 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Численность 158632 159060 160570 162160 163557 165081 165551 163863 162 029 
 

На перспективу до 2040 года развитие Дмитровского городского округа рассмотрено 
по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом 
корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается 
строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов 
будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на 
обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского 
округа.  

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока 
реализации схемы теплоснабжения до 2040 года по элементам территориального деления и 
по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 1.2. 

Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского округа по 
этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.2 Планируемые объекты нового капитального строительства 

№ п/п Номер квар тала Название объекта / 
застройщик Адрес 

Год 
подключен

ия 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

1 50:04:0070512 Детский сад р.п. Некрасовский, 
микрорайон Трудовая 2038 10 104,00 56 Котельная рп. Некрасовский ул. 

Трудовая 

2 50:04:0060406 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

р. п. Деденево, 2-ой 
Московский пер. 2023 10 153,00 

57 

Котельная рп Деденево, ул. Набережная 

3 50:04:0270407 Детский сад р. п. Деденево, восточная 
часть 2023 1 967,00 Котельная рп Деденево, ул. Набережная 

4 н/д два МКД рп. Деденево, ул. Набережная 2024 70 786,00 Котельная рп Деденево, ул. Набережная 

5 50:04:0270407 Среднеэтажная жилая 
застройка р. п. Деденево, ул. Заречная 2023 7 600,00 

58 

Котельная рп Деденево, ш. Московское 

6 50:04:0270407 Среднеэтажная жилая 
застройка р. п. Деденево (западная часть) 2023 41 631,00 Котельная рп Деденево, ш. Московское 

7 н/д 
3-х этажный многоквартирный 
жилой дом, общей площадью 
жилых помещений 2000кв.м. 

МО Дмитровский г.о., пос. 
Деденево 2023 2 000,00 Котельная рп Деденево, ш. Московское 

8 50:04:0060406 Детский сад р.п. Деденево, западная часть 2023 5 408,00 Котельная рп Деденево, ш. Московское 
9 50:04:0270406 Общеобразовательная школа р.п. Деденево 2023 6 216,00 Котельная рп Деденево, ш. Московское 

10 50:04:0250415 Производственно-складское 
назначение Автополигон 2023 16 800,00 

43 
Котельная Автополигон 

11 50:04:0250415 Спортивно-рекреационное 
назначение (спор- Автополигон 2038 800 Котельная Автополигон 

12 50:04:0020304 
Общественно-деловое 

назначение 
(многофункциональный центр) 

г. Яхрома (по ул. Парковая) 2023 5 000,00 46 Котельная Буденновец 

13 50:04:0210109 Детский сад д. Горшково 2038 3 319,00 

61 

Котельная Горшково 
14 50:04:0210109 Общеобразовательная школа д. Горшково 2038 5 957,00 Котельная Горшково 

15 50:04:0210109 Общественно-деловое здание в 
д. Горшково д. Горшково 2038 22 000,00 Котельная Горшково 

16 50:04:0210109 Многоэтажная жилая 
застройка д. Горшково 2038 46 206,00 Котельная Горшково 

17 50:04:0070310 Малоэтажная жилая застройка п. ОПХ «Ермолино» 2023 15 047,00 

31 

Котельная Ермолино 
18 50:04:0070310 Поликлиника п. ОПХ «Ермолино» 2025 675 Котельная Ермолино 
19 50:04:0070310 Станция скорой п. Новое Гришино 2038 1 000,00 Котельная Ермолино 
20 50:04:0070310 Детский сад п. ОПХ «Ермолино» 2023 1 770,00 Котельная Ермолино 

21 50:04:0030206 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка. 

р. п. Деденево, ул. 2-я Лесная 2022 1 672,00 74 Котельная завода № 2 («новая») 

22 50:04:0040421 ООО «АРЕТЕ-ЛЭНД» Икша, ул.Школьная 2023 9 692,00 29 Котельная Икша ул. Инженерная 
23 50:04:0040216 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша, ул. Рабочая 2038 35 262,00 27 Котельная Икша, ул. Рабочая 
24 50:04:0271106 Среднеэтажная жилая р.п. Икша 2023 61 101,00 Котельная Икша, ул. Рабочая 
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№ п/п Номер квар тала Название объекта / 
застройщик Адрес 

Год 
подключен

ия 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

застройка 
25 50:04:0040216 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша 2038 11 399,00 Котельная Икша, ул. Рабочая 
26 50:04:0120510 Детский сад п. Новое Гришино 2038 3 196,00 

33 

Котельная Новое Гришино 
27 50:04:0120510 Пристройка к СОШ п. Новое Гришино 2038 2 383,00 Котельная Новое Гришино 

28 50:04:0120510 Коммунальное назначение 
(пождепо) п. Новое Гришино 2038 3 000,00 Котельная Новое Гришино 

29 50:04:0120510 Общественно-деловое 
назначение п. Новое Гришино 2038 6 100,00 Котельная Новое Гришино 

30 50:04:0120510 Производственное назначение 
(ВРИ) п. Новое Гришино 2038 19 000,00 Котельная Новое Гришино 

31 50:04:0250210 Среднеэтажная жилая 
застройка п. СУ-847 2023 2 128,00 

42 

Котельная Новосиньково 

32 50:04:0250206 Общественно-деловое 
назначение (админи- п. Новосиньково 2023 1 600,00 Котельная Новосиньково 

33 50:04:0250206 Спортивно-рекреационное 
назначение п. Новосиньково 2023 1 000,00 Котельная Новосиньково 

34 50:04:0250206 Спортивно-оздоровительное 
назначение п. Новосиньково 2023 15 200,00 Котельная Новосиньково 

35 50:04:0050802 Многоэтажная жилая 
застройка 

р.п. Некрасовский, ул. 
Ушакова 2023 67 333,00 

62 
Котельная ООО «Катуар-Инвест» 

36 50:04:0050802 Многоэтажная жилая 
застройка 

р.п. Некрасовский, ул. 
Ушакова 2038 58 365,00 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 

37 50:04:0070504 Поликлиническое отделение 
ГБУЗ МО «Яхромская ГБ» р.п. Некрасовский 2025 2 412,00 

72 
Котельная ООО «СКС» 

38 50:04:0070504 Общеобразовательная школа р. п. Некрасовский, мкр. 
Строителей 2038 20 017,00 Котельная ООО «СКС» 

39 н/д Производственно-складской 
комплекс Останкино 2024   18 Котельная Останкино 

40 50:04:0180407 Локальный центр 
обслуживания, п. Подоси- нки п. Подосинки 2038 2 000,00 17 Котельная Подосинки 

41 50:04:0020109 Детский сад г. Яхрома, ул Бусалова (новый 
жилой район) 2038 2 827,00 

50 

Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова 

42 50:04:0020109 Общеобразовательная школа г. Яхрома, ул. Бусалова 2038 12 411,00 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова 

43 50:04:0020303 Многоэтажная жилая 
застройка г. Яхрома, ул. Парковая 2023 30 398,00 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  

44 50:04:0020109 Многоэтажная жилая 
застройка г. Яхрома, ул. Бусалова 2038 136 793,00 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  

45 50:04:0100303 ЖК «Терра» ООО "ИнСК 
"НДК" 

Дмитров, в р-не с.Внуково, 
поз.6 2022 1 983,00 

8 
Котельная с. Внуково 

46 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, поз.5 2024 4 134,00 Котельная с. Внуково 
47 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в районе с.Внуково, поз.8 2024 4 134,00 Котельная с. Внуково 
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№ п/п Номер квар тала Название объекта / 
застройщик Адрес 

Год 
подключен

ия 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

48 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, поз.4 2024 2 397,00 Котельная с. Внуково 
49 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, поз.7 2024 1 893,00 Котельная с. Внуково 

50 н/д 

Пристройка на 350 мест к 
зданию МОУ Внуковская 

СОШ по адресу: Московская 
область, г. Дмитров, мкр. 

Внуковский, д. 20 

Московская область, г. 
Дмитров, мкр. Внуковский, д. 

20 
2024 24 200,00 Котельная с. Внуково 

51 50:04:0100101 Среднеэтажная жилая 
застройка с. Внуково 2023 26 219,00 Котельная с. Внуково 

52 50:04:0020508 Многоэтажная жилая 
застройка г. Яхрома, ул. Конярова 2023 11 399,00 

51 

Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

53 н/д 

5-ти этажный 
многоквартирный жилой дом, 

общей площадью жилых 
помещений 5500кв.м. 

г.Яхрома   5 500,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

54 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая 
застройка г. Яхрома, ул. Ленина 2023 79 036,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

55 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая 
застройка г. Яхрома, в районе ул. Ленина 2038 27 359,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

56 50:04:0020703 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

г. Яхрома, ул. Большевисткая 2023 10 639,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

57 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая 
застройка г. Яхрома, ул. Ленина 2023 12 159,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

58 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая 
застройка В районе канала им. Москвы 2038 58 517,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

59 50:04:0020602 Детский сад г. Яхрома, мкр. Левобережье 2023 5 900,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

60 50:04:0020602 Детский сад г. Яхрома, мкр. Левобережье 
(новый жилой район) 2023 2 213,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

61 50:04:0020602 Детский сад с начальными 
классами школы   2024 2 704,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

62 50:04:0020602 Детский сад 
г. Яхрома, новый жилой район 

всеверной части в районе 
автодороги «МБК-Яхрома» 

2038 2 458,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

63 50:04:0020602 Общеобразовательная школа г. Яхрома, ул. Ленина (новый 
жилой район) 2023 13 106,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

64 50:04:0020506 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

г. Яхрома (по ул. Ленина) 2038 1 000,00 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 

65 50:04:0010904 Центр обслуживания, ул. 
Профессиональная г. Дмитров 2023 25 000,00 98 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 

Профессиональная 
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№ п/п Номер квар тала Название объекта / 
застройщик Адрес 

Год 
подключен

ия 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

66 50:04:0010805 
Торгово- развлекательный 

центр – и общественно- 
деловой центр, мкр. Махалина 

г. Дмитров 2023 30 000,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 
Профессиональная 

67 50:04:0010904 Торговый центр, 
Ковригинское шоссе г. Дмитров 2023 5 000,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 

Профессиональная 
68 50:04:0010804:101 ООО ГК «Березовец» мкр.Махалина, поз.16 2022 47 059,00   

69 50:04:0010804 ООО ГК «Березовец» мкр.Махалина, поз.15 2023 47 059,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 
Профессиональная 

70 50:04:0010902:129 ООО ИнСК "Спецмонтаж" г.Дмитров 5 мкр., кв.6, поз.3 2024 11 847,00 
288 

Котельная ул. Профессиональная 169  

71 50:04:0010902:123 ООО ИнСК "Спецмонтаж" г.Дмитров ООО ИнСК ., кв.6, 
поз.7 2024 11 847,00 Котельная ул. Профессиональная 169  

72 50:04:0010902:608 

Школа на 1100 мест по адресу: 
Московская область, 

Дмитровский район, г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональная (5-й 
микрорайон) 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (5-й 

микрорайон) 
2024 48 530,00 

98 

Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 
Профессиональная 

73 н/д 

два 12-13-14-ти этажных 
многоквартирных дома , 
общей площадью жилых 

помещений 51035,9 кв.м. ООО 
ИсК "Спецмонтаж" (ИНН 

5007044373 ОГРН 
1045001601677) 

МО Дмитровский г.о., Пятый 
мкр. 2024 51 035,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 

Профессиональная 

74 н/д 

9-ти этажный 
многоквартирный жилой дом, 

общей полощадью жилых 
помещений 11000  кв.м. 

МО Дмитровский г.о., 
г.Дмитров, мкр. ДЗФС 2024 11 000,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 

Профессиональная 

75 н/д 

Три 14 этажных 
многоквартирных дома, 

площадь жилой застройки 
3630 кв.м., общая жилая 

площадь 31780 кв.м. ООО СЗ 
"Группа компаний 
Архитектор" (ИНН 
5007093268 ОГРН 
1155007000720) 

МО Дмитровский г.о., 
г.Дмитров, Ковригинское ш. 2024 31 780,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 

Профессиональная 

76 50:04:0010805 Многоэтажная жилая 
застройка г. Дмитров, мкр. Махалина 2038 55 021,00 Новая БМК № 98 Дмитров, ул. 

Профессиональная 

77 н/д 
два многоквартирных, 17 

этажных жилых дома, площадь 
жилой застройки 3877,34 кв.м., 

МО Дмитровский г.о., 
г.Дмитров, ул. 

Большевистская 
2024 42 420,00 4 Котельная г. Дмитров, ул. Водников, д. 

25 
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№ п/п Номер квар тала Название объекта / 
застройщик Адрес 

Год 
подключен

ия 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

общая жилая площадь 42420 
кв.м.  ООО "Недвижимость" 

(ИНН 5007102191 ОГРН 
1175007011783) 

78 50:04:0010101:1323 ООО "Центр" 
г. Дмитров, ул.Московская, 
12-этажный 6-секционный 

жилой дом 
2024 16 270,00 Котельная г. Дмитров, ул. Водников, д. 

25 

79 50:04:0270407:61, 
50:04:0270407:102 

УНО Фонд содействия 
дольщикам МО (ранее ООО 

"ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, 17-этажный 3-
секционный жилой дом 2024 16 344,00 

17 

Котельная д Целеево 

80 50:04:0270407:61, 
50:04:0270407:102 

УНО Фонд содействия 
дольщикам МО (ранее ООО 

"ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, дер. Целеево, 
кв."Пятиречье", поз.3 2024 13 000,00 Котельная д Целеево 

81 50:04:0270407:72 
УНО Фонд содействия 

дольщикам МО (ранее ООО 
"ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, поз.15 2024 13 200,00 Котельная д Целеево 

82 50:04:0270407 
Поликликлиническое 

отделение «Деденевское» 
ГБУЗ МО «Яхромская ГБ» 

д. Целеево 2025 289 Котельная д Целеево 

83 
Администрация 
Дмитровского 

городского округа 

физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
универсальным спортивным 

залом 

МО Дмитровский г.о., ул. 
Подъячева, рядом с домом 

№60 
2025 200 58 Котельная Подъячево 

84 50:04:0060101 Детский сад д. Астрецово 2038 492 88 Новая БМК № 88 д. Астрецово 
85 50:04:0110106 Детский сад д. Глазово 2038 5 900,00 89 Новая БМК № 89 д. Глазово 
86 50:04:0210207 Детский сад д. Кончинино 2023 7 375,00 81 Новая БМК № 81д. Кончинино 
87 50:04:0070405 Больничный комплекс д. Кузяево 2038 3 454,00 

90 

Новая БМК № 90 д. Кузяево 
88 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
89 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
90 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
91 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
92 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 15 887,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
93 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 15 887,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
94 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 12 809,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
95 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 13 901,00 Новая БМК № 90 д. Кузяево 

96 50:04:0220208 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка 

д. Непейно 2038 98 065,00 91 Новая БМК № 91 д. Непейно 

97 50:04:0220208 Детский сад д. Непейно 2038 3 933,00 91 Новая БМК № 91 д. Непейно 
98 50:04:0070103 Детский сад д. Никольское 2038 6 146,00 93 Новая БМК № 93 д. Никольское 
99 50:04:0230220 Детский сад д. Ольгово 2038 492 94 Новая БМК № 94 д. Ольгово 
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100 50:04:0070207 Детский сад д. Спас-Каменка 2038 6 146,00 

95 

Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 
101 50:04:0070207 Поликлиника д. Спас-Каменка 2038 3 039,00 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 
102 50:04:0070207 Детский сад д. Спас-Каменка 2038 6 146,00 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 
103 50:04:0070207 Общеобразовательная школа д. Спас-Каменка 2038 15 887,00 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 
104 50:04:0070207 Общеобразовательная школа д. Спас-Каменка 2038 15 887,00 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 
105 50:04:0060601 Детский сад д. Степаново 2038 492 96 Новая БМК № 96 д. Степаново 

106 50:04:0230315 Детский сад с начальными 
классами школы д. Чеприно 2038 1 229,00 97 Новая БМК №97 д. Чеприно 

107 50:04:0150402 Детский сад д. Курово 2038 7 375,00 

82 

Новая БМК № 82 д. Курово 1 

108 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.1а 2023 1 815,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

109 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.1б 2023 1 815,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

110 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.2а 2023 1 949,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

111 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.2а 2023 2 138,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

112 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.2б 2023 1 949,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

113 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.2б 2023 2 138,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

114 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.3 2023 1 865,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

115 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.3 2023 2 076,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

116 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.4а 2023 1 932,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

117 50:04:0150401: 346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.4а 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

118 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.5а 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

119 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.5а 2023 2 381,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

120 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.5б 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

121 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.5б 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

122 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.5в 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

123 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.6а 2023 1 924,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 
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124 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.6б 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

125 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.6б 2023 2 381,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

126 50:04:0150401:346 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.7 2023 1 544,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

127 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер 
девелопмент" Дмитров, д.Курово, поз.7 2023 1 920,00 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

128 50:04:0070401 Детский сад с. Белый Раст 2038 4 499,00 

85 

Новая БМК № 85 с. Белый раст 
129 50:04:0070401 Детский сад с. Белый Раст 2038 4 548,00 Новая БМК № 85 с. Белый раст 
130 50:04:0070401 Общеобразовательная школа с. Белый Раст 2023 11 518,00 Новая БМК № 85 с. Белый раст 
131 50:04:0070401 Поликлиника с. Белый Раст 2025 3 087,00 Новая БМК № 85 с. Белый раст 
132 50:04:0170210 Детский сад с. Костино 2038 7 129,00 

86 
Новая БМК № 86 с. Костино 

133 50:04:0170210 Общеобразовательная школа с. Костино 2023 19 858,00 Новая БМК № 86 с. Костино 
134 50:04:0170210 Поликлиника с. Костино 2038 1 447,00 Новая БМК № 86 с. Костино 
135 50:04:0110301 детских сада с. Озерецкое 2038 17 700,00 

80 

Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

136 50:04:0110301 

Общеобразовательная школа 
на 550 мест: Дмитровский р/н, 

с/п Габовское, с. Озерецкое 
(корректировка проекта) 

с. Озерецкое 2022 36 400,00 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

137 50:04:0110301 Жилая застройка (ЖК 
«Мечта») с. Озерецкое 2038 945 392,00 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

138 

50:04:0110301:104,  
50:04:0110301:152, 

50:04:0110301:10235, 
50:04:0110301:1244 

ООО "Мега-Мечта" 

с. Озерецкое, 30 
сблокированных жилых домов 

в кварталах застройки 
№№1.18,1.19 участка №1 

2023 8 619,00 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

139 н/д 

Площадь территории 
планируемой к развитию 34,21 
га. Многоквартирные дома 6 
этажей. Площадь застройки 
жилых домов 41199,1 кв м. 

Суммарная поэтажная 
площадь жилых домов в 
габаритах наружных стен 

240215,6 кв м ООО 
«Специализированный 
застройщик Мечта 6» 

89031365664 

с. Озерецкое 2028 240 215,60 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

140 50:04:0180302 Общеобразовательная школа д. Батюшково 2023 3 972,00 
84 

Новая БМК № 84 с. Батюшково 
141 50:04:0180302 Детский сад с. Батюшково 2038 4 917,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
142 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
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143 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 27 207,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
144 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 36 721,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
145 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
146 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
147 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
148 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
149 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
150 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
151 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
152 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
153 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
154 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
155 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
156 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
157 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
158 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
159 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
160 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
161 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
162 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
163 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 680,00 Новая БМК № 84 с. Батюшково 
164 50:04:0101706:245 ООО "Дивия" д.Курово, д.4 2024 1 456,00 83 Новая БМК № 83 д. Курово 
165 50:04:0101706:245 ООО "Дивия" д.Курово, д.6 2024 1 456,00 Новая БМК № 83 д. Курово 

166 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.1 2025 1 210,00 

87 

Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

167 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.10 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

168 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.11 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

169 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.12 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

170 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.13 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

171 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.14 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

172 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.15 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

173 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.16 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

174 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.17 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
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175 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.18 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

176 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.19 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

177 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.2 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

178 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.20 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

179 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.21 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

180 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.22 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

181 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.23 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

182 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.24 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

183 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.25 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

184 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.26 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

185 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.27 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

186 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.28 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

187 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.29 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

188 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.3 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

189 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.30 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

190 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.31 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

191 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.32 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

192 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.4 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

193 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.5 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

194 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.6 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

195 50:04:0110501:1405 ООО "Концепт Иммо вблизи д.Рыбаки,д.7 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
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№ п/п Номер квар тала Название объекта / 
застройщик Адрес 

Год 
подключен

ия 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

(50:04:0110501:8) Девелопмент" 

196 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.8 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

197 50:04:0110501:1405 
(50:04:0110501:8) 

ООО "Концепт Иммо 
Девелопмент" вблизи д.Рыбаки,д.9 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

198 50:04:0110510 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая за- 
стройка 

д. Рыбаки 2038 211 269,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

199 50:04:0110510 Детский сад д. Рыбаки 2038 2 458,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
200 50:04:0110510 Детский сад д. Рыбаки 2023 5 408,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
201 50:04:0110510 Общеобразовательная школа д. Рыбаки 2023 7 943,00 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

          3 560 568,60     
 
Таблица 1.3 Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского округа 

Наименование Прирост площади строительных фондов, м2 Итого 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2040 
Жилой фонд 3655 372275 230675 38720   594907 1597772 2838004 
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения       6463     8940 15403 
Учреждения общего и специального образования 36400 99254 75434       290132 501220 
Организации и учреждения управления, торговли и 
общественного питания   35000           35000 

Физкультурно-спортивные учреждения   16200   200     4138 20538 
Иные учреждения   41800 42544       19000 103344 
Всего по Дмитровскому городскому округу  40055 611588 348653 45383 0 594907 1919982 3560568 
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Далее при актуализации схемы теплоснабжения до 2040 года рассматривается влияние на 
состояние централизованной системы теплоснабжения Дмитровского городского округа 
только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных 
централизованной услугой теплоснабжения. 
Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом 
теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения 
городского округа вследствие неизменности технико-экономических показателей и 
технологических зон на протяжении всего действия схемы. 
 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 
периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на 
начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в 
эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. 

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты 
нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых 
зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании приказа 
Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 года «О требованиях 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. 

Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям 
здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, 
планируемые к строительству, приняты по Генеральному плану Дмитровского городского 
округа.  

Далее при актуализации схемы теплоснабжения до 2040 года рассматривается 
влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения Дмитровского городского 
округа только за счет прироста присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных 
услугой теплоснабжения, от централизованной системы теплоснабжения 

В таблице 1.4. приводятся прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зоне 
действия источников тепловой энергии (без учета тепловых потерь в сетях и собственных 
нужд котельных), к которым планируется подключение перспективных тепловых нагрузок.  
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Таблица 1.4 Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии 

№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

1 50:04:0070512 Детский сад 
р.п. Некрасовский, 

микрорайон 
Трудовая 

2038 10 104,00 56 
Котельная рп. 

Некрасовский ул. 
Трудовая 

0,38 0,065 0,445 

2 50:04:0060406 Малоэтажная многоквартирная жилая 
за стройка 

р. п. Деденево, 2-ой 
Московский пер. 2023 10 153,00 

57 

Котельная рп 
Деденево, ул. 
Набережная 

0,241 0,256 0,497 

3 50:04:0270407 Детский сад р. п. Деденево, 
восточная часть 2023 1 967,00 

Котельная рп 
Деденево, ул. 
Набережная 

0,089 0,013 0,102 

4 н/д два МКД п. Деденево, ул. 
Набережная 2024 70 786,00 

Котельная рп 
Деденево, ул. 
Набережная 

1,503 0 1,503 

5 50:04:0270407 Среднеэтажная жилая застройка р. п. Деденево, ул. 
Заречная 2023 7 600,00 

58 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,18 0,191 0,371 

6 50:04:0270407 Среднеэтажная жилая застройка р. п. Деденево 
(западная часть) 2023 41 631,00 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,988 1,048 2,036 

7 н/д 
3-х этажный многоквартирный жилой 

дом, общей площадью жилых 
помещений 2000кв.м. 

МО Дмитровский 
г.о., пос. Деденево 2023 2 000,00 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,043 0,034 0,077 

8 50:04:0060406 Детский сад р.п. Деденево, 
западная часть 2023 5 408,00 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,244 0,035 0,279 

9 50:04:0270406 Общеобразовательная школа р.п. Деденево 2023 6 216,00 
Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,246 0,224 0,47 

10 50:04:0250415 Производственно-складское 
назначение Автополигон 2023 16 800,00 

43 

Котельная 
Автополигон 0,453 0,051 0,504 

11 50:04:0250415 Спортивно-рекреационное назначение 
(спор- Автополигон 2038 800 Котельная 

Автополигон 0,026 0,029 0,055 

12 50:04:0020304 Общественно-деловое назначение 
(многофункциональный центр) 

г. Яхрома (по ул. 
Парковая) 2023 5 000,00 46 Котельная 

Буденновец  0,198 0,181 0,379 

13 50:04:0210109 Детский сад д. Горшково 2038 3 319,00 

61 

Котельная Горшково  0,125 0,021 0,146 
14 50:04:0210109 Общеобразовательная школа д. Горшково 2038 5 957,00 Котельная Горшково  0,197 0,215 0,412 

15 50:04:0210109 Общественно-деловое здание в д. 
Горшково д. Горшково 2038 22 000,00 Котельная Горшково  0,726 0,794 1,52 

16 50:04:0210109 Многоэтажная жилая застройка д. Горшково 2038 46 206,00 Котельная Горшково  0,914 1,163 2,077 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

17 50:04:0070310 Малоэтажная жилая застройка п. ОПХ «Ермолино» 2023 15 047,00 

31 

Котельная Ермолино 0,357 0,379 0,736 
18 50:04:0070310 Поликлиника п. ОПХ «Ермолино» 2025 675 Котельная Ермолино 0,019 0,024 0,043 
19 50:04:0070310 Станция скорой п. Новое Гришино 2038 1 000,00 Котельная Ермолино 0,024 0,036 0,06 
20 50:04:0070310 Детский сад п. ОПХ «Ермолино» 2023 1 770,00 Котельная Ермолино 0,08 0,011 0,091 

21 50:04:0030206 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.  

р. п. Деденево, ул. 
2-я Лесная 2023 1 672,00 74 Котельная завода № 

2 («новая») 0,04 0,042 0,082 

22 50:04:0040421 ООО «АРЕТЕ-ЛЭНД» Икша, ул.Школьная 2023 9 692,00 29 Котельная Икша ул. 
Инженерная 0,307 0,244 0,551 

23 50:04:0040216 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша, ул. 
Рабочая 2038 35 262,00 

27 

Котельная Икша, ул. 
Рабочая 0,697 0,888 1,585 

24 50:04:0271106 Среднеэтажная жилая застройка р.п. Икша 2023 61 101,00 Котельная Икша, ул. 
Рабочая 1,45 1,538 2,988 

25 50:04:0040216 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша 2038 11 399,00 Котельная Икша, ул. 
Рабочая 0,225 0,287 0,512 

26 50:04:0120510 Детский сад п. Новое Гришино 2038 3 196,00 

33 

Котельная Новое 
Гришино 0,12 0,02 0,14 

27 50:04:0120510 Пристройка к СОШ п. Новое Гришино 2038 2 383,00 Котельная Новое 
Гришино 0,079 0,086 0,165 

28 50:04:0120510 Коммунальное назначение (пождепо) п. Новое Гришино 2038 3 000,00 Котельная Новое 
Гришино 0,067 0,009 0,076 

29 50:04:0120510 Общественно-деловое назначение п. Новое Гришино 2038 6 100,00 Котельная Новое 
Гришино 0,201 0,22 0,421 

30 50:04:0120510 Производственное назначение (ВРИ) п. Новое Гришино 2038 19 000,00 Котельная Новое 
Гришино 0,427 0,058 0,485 

31 50:04:0250210 Среднеэтажная жилая застройка п. СУ-847 2023 2 128,00 

42 

Котельная 
Новосиньково 0,05 0,054 0,104 

32 50:04:0250206 Общественно-деловое назначение 
(админи- п. Новосиньково 2023 1 600,00 Котельная 

Новосиньково 0,063 0,058 0,121 

33 50:04:0250206 Спортивно-рекреационное назначение п. Новосиньково 2023 1 000,00 Котельная 
Новосиньково 0,04 0,036 0,076 

34 50:04:0250206 Спортивно-оздоровительное 
назначение п. Новосиньково 2023 15 200,00 Котельная 

Новосиньково 0,602 0,549 1,151 

35 50:04:0050802 Многоэтажная жилая застройка г.п. Некрасовский, 
ул. Ушакова 2023 67 333,00 

62 

Котельная ООО 
«Катуар-Инвест» 1,598 1,695 3,293 

36 50:04:0050802 Многоэтажная жилая застройка г.п. Некрасовский, 
ул. Ушакова 2038 58 365,00 Котельная ООО 

«Катуар-Инвест» 1,154 1,469 2,623 

37 50:04:0070504 Поликлиническое отделение ГБУЗ МО 
«Яхромская ГБ» р.п. Некрасовский 2025 2 412,00 72 

Котельная ООО 
«СКС» 0,068 0,087 0,155 

38 50:04:0070504 Общеобразовательная школа р. п. Некрасовский, 2038 20 017,00 Котельная ООО 0,66 0,723 1,383 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

мкр. Строителей «СКС» 
39 н/д Производственно-складской комплекс Останкино 2024   18 Котельная Останкино 1,07   1,07 

40 50:04:0180407 Локальный центр обслуживания, п. 
Подоси- нки п. Подосинки 2038 2 000,00 17 Котельная 

Подосинки 0,066 0,072 0,138 

41 50:04:0020109 Детский сад 
г. Яхрома, ул 

Бусалова (новый 
жилой район) 

2038 2 827,00 

50 

Котельная г. Яхрома, 
ул. Бусалова  0,106 0,018 0,124 

42 50:04:0020109 Общеобразовательная школа г. Яхрома, ул. 
Бусалова 2038 12 411,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Бусалова 0,409 0,448 0,857 

43 50:04:0020303 Многоэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Парковая 2023 30 398,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Бусалова  0,721 0,765 1,486 

44 50:04:0020109 Многоэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Бусалова 2038 136 793,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Бусалова  2,705 3,444 6,149 

45 50:04:0100303 ЖК «Терра» ООО "ИнСК "НДК" Дмитров, в р-не 
с.Внуково, поз.6 2023 1 983,00 

8 

Котельная с. Внуково 0,063 0,05 0,113 

46 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, 
поз.5 2024 4 134,00 Котельная с. Внуково 0,098 0,104 0,202 

47 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в районе 
с.Внуково,поз.8 2024 4 134,00 Котельная с. Внуково 0,098 0,104 0,202 

48 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, 
поз.4 2024 2 397,00 Котельная с. Внуково 0,057 0,06 0,117 

49 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, 
поз.7 2024 1 893,00 Котельная с. Внуково 0,045 0,048 0,093 

50 н/д 

Пристройка  на 350 мест к зданию 
МОУ Внуковская СОШ по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, мкр. 
Внуковский, д. 20  

Московская 
область, г. Дмитров, 
мкр. Внуковский, д. 

20  

2024 24 200,00 Котельная с. Внуково 1,48   1,48 

51 50:04:0100101 Среднеэтажная жилая застройка с. Внуково  2023 26 219,00 Котельная с. Внуково 0,622 0,66 1,282 

52 50:04:0020508 Многоэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Конярова 2023 11 399,00 

51 

Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,271 0,287 0,558 

53 н/д 
5-ти этажный многоквартирный жилой 

дом, общей площадью жилых 
помещений 5500кв.м. 

МО Дмитровский 
г.о., г.Яхрома   5 500,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,184 0,152 0,336 

54 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Ленина 2023 79 036,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   1,876 1,99 3,866 

55 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка г. Яхрома, в районе 
ул. Ленина 2038 27 359,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,541 0,689 1,23 

56 50:04:0020703 Малоэтажная многоквартирная жилая 
за стройка 

г. Яхрома, ул. 
Большевисткая 2023 10 639,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,252 0,268 0,52 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

57 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Ленина 2023 12 159,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,289 0,306 0,595 

58 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка В районе канала им. 
Москвы 2038 58 517,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   1,157 1,473 2,63 

59 50:04:0020602 Детский сад г. Яхрома, мкр. 
Левобережье 2023 5 900,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,266 0,038 0,304 

60 50:04:0020602 Детский сад 
г. Яхрома, мкр. 

Левобережье (новый 
жилой район) 

2023 2 213,00 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,1 0,014 0,114 

61 50:04:0020602 Детский сад с начальными классами 
школы   2024 2 704,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,122 0,017 0,139 

62 50:04:0020602 Детский сад 

г. Яхрома, новый 
жилой район 

всеверной части в 
районе автодо- роги 

«МБК-Яхрома» 

2038 2 458,00 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,093 0,016 0,109 

63 50:04:0020602 Общеобразовательная школа 
г. Яхрома, ул. 

Ленина (новый 
жилой район) 

2023 13 106,00 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,519 0,473 0,992 

64 50:04:0020506 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

г. Яхрома (по ул. 
Ленина) 2038 1 000,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,033 0,036 0,069 

65 50:04:0010904 Центр обслуживания, ул. 
Профессиональная г. Дмитров 2023 25 000,00 

98 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
0,99 0,903 1,893 

66 50:04:0010805 
Торгово- развлекательный центр – и 
общественно- деловой центр, мкр. 

Махалина 
г. Дмитров 2023 30 000,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,188 1,083 2,271 

67 50:04:0010904 Торговый центр, Ковригинское шоссе г. Дмитров 2023 5 000,00 
Новая БМК № 98 

Дмитров, ул. 
Профессиональная 

0,198 0,181 0,379 

68 50:04:0010804:
101 ООО ГК «Березовец» мкр.Махалина, 

поз.16 2022 47 059,00 
Новая БМК № 98 

Дмитров, ул. 
Профессиональная 

1,489 1,185 2,674 

69 50:04:0010804 ООО ГК «Березовец» мкр.Махалина, 
поз.15 2023 47 059,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,489 1,185 2,674 

70 50:04:0010902:
129 ООО ИнСК "Спецмонтаж" г.Дмитров 5 мкр, 

кв.6, поз.3 2024 11 847,00 288 Котельная ул. 
Профессиональная 2,632 0 2,632 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 
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и 
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ГВС  Итого 

169  

71 50:04:0010902:
123 ООО ИнСК "Спецмонтаж" г.Дмитров ООО 

ИнСК, кв.6, поз.7 2024 11 847,00 
Котельная ул. 

Профессиональная 
169  

2,632 0 2,632 

72 50:04:0010902:
608 

Школа на 1100 мест по адресу: 
Московская область, Дмитровский 

район, г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (5-й микрорайон)  

Московская 
область, 

Дмитровский район, 
г. Дмитров, ул. 

Профессиональная 
(5-й микрорайон)  

2024 48 530,00 

98 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
2,035 0,995 3,03 

73 н/д 

два 12-13-14-ти этажных 
многоквартирных дома, общей 

площадью жилых помещений 51035,9 
кв.м. ООО ИсК "Спецмонтаж" (ИНН 
5007044373 ОГРН 1045001601677) 

МО Дмитровский 
г.о., Пятый мкр. 2024 51 035,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,083 0,75 1,833 

74 н/д 
9-ти этажный многоквартирный жилой 

дом, общей полощадью жилых 
помещений 11000 кв.м.  

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, мкр. 

ДЗФС 
2024 11 000,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
0,233 0,165 0,398 

75 н/д 

Три 14 этажных многоквартирных 
дома, площадь жилой застройки 3630 

кв.м., общая жилая площадь 31780 
кв.м. ООО СЗ "Группа компаний 

Архитектор" (ИНН 5007093268 ОГРН 
1155007000720) 

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, 

Ковригинское ш. 
2024 31 780,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
3,000 0,000 3,000 

76 50:04:0010805 Многоэтажная жилая застройка г. Дмитров, мкр. 
Махалина 2038 55 021,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,088 1,385 2,473 

77 н/д 

два многоквартирных, 17 этажных 
жилых дома, площадь жилой застройки 

3877,34 кв.м., общая жилая площадь 
42420 кв.м.  ООО "Недвижимость" 

(ИНН 5007102191 ОГРН 
1175007011783) 

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, ул. 

Большевистская 
2024 42 420,00 

4 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 

Водников, д. 25 
0,896 0,526 1,422 

78 50:04:0010101:
1323 ООО "Центр" 

г. Дмитров, 
ул.Московская, 12-

этажный 6-
секционный жилой 

дом 

2024 16 270,00 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 

Водников, д. 25 
0,345 0,207 0,552 

79 50:04:0270407:
61, 

УНО Фонд содействия дольщикам МО 
(ранее ООО "ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, 17-
этажный 3- 2024 16 344,00 15 Котельная д Целеево 0,347 0,208 0,555 
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50:04:0270407:
102 

секционный жилой 
дом 

80 

50:04:0270407:
61, 
50:04:0270407:
102 

УНО Фонд содействия дольщикам МО 
(ранее ООО "ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, дер. 
Целеево, 

кв."Пятиречье", 
поз.3 

2024 13 000,00 Котельная д Целеево 0,276 0,166 0,442 

81 50:04:0270407:
72 

УНО Фонд содействия дольщикам МО 
(ранее ООО "ТИРОС-Инвест") г.Дмитров, поз.15 2024 13 200,00 Котельная д Целеево 0,28 0,168 0,448 

82 50:04:0270407 
Поликликлиническое отделение 

«Деденевское» ГБУЗ МО «Яхромская 
ГБ» 

д. Целеево 2025 289 Котельная д Целеево 0,008 0,01 0,018 

83 

Администраци
я 
Дмитровского 
городского 
округа 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 

спортивным залом 

МО Дмитровский 
г.о., ул. Подъячева, 
рядом с домом №60 

2025 200 52 Котельная Подъячево 0,008 0,01 0,018 

84 50:04:0060101 Детский сад д. Астрецово 2038 492 88 Новая БМК № 88 д. 
Астрецово 0,019 0,003 0,022 

85 50:04:0110106 Детский сад д. Глазово 2038 5 900,00 89 Новая БМК № 89 д. 
Глазово 0,222 0,038 0,26 

86 50:04:0210207 Детский сад д. Кончинино 2023 7 375,00 81 Новая БМК № 81 д. 
Кончинино 0,333 0,047 0,38 

87 50:04:0070405 Больничный комплекс д. Кузяево 2038 3 454,00 

90 

Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,082 0,125 0,207 

88 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

89 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

90 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

91 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

92 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 15 887,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,524 0,574 1,098 

93 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 15 887,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,524 0,574 1,098 

94 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 12 809,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,423 0,463 0,886 

95 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 13 901,00 Новая БМК№ 90 д. 0,459 0,502 0,961 
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Кузяево 

96 50:04:0220208 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка д. Непейно 2038 98 065,00 

91 

Новая БМК № 91 д. 
Непейно 1,939 2,469 4,408 

97 50:04:0220208 Детский сад д. Непейно 2038 3 933,00 Новая БМК № 91 д. 
Непейно 0,148 0,025 0,173 

98 50:04:0070103 Детский сад д. Никольское 2038 6 146,00 93 Новая БМК № 93 д. 
Никольское 0,231 0,039 0,27 

99 50:04:0230220 Детский сад д. Ольгово 2038 492 94 Новая БМК № 94 д. 
Ольгово 0,019 0,003 0,022 

100 50:04:0070207 Детский сад д. Спас-Каменка 2038 6 146,00 

95 

Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,231 0,039 0,27 

101 50:04:0070207 Поликлиника д. Спас-Каменка 2038 3 039,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,072 0,11 0,182 

102 50:04:0070207 Детский сад д. Спас-Каменка 2038 6 146,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,231 0,039 0,27 

103 50:04:0070207 Общеобразовательная школа д. Спас-Каменка 2038 15 887,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,524 0,574 1,098 

104 50:04:0070207 Общеобразовательная школа д. Спас-Каменка 2038 15 887,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,524 0,574 1,098 

105 50:04:0060601 Детский сад д. Степаново 2038 492 96 Новая БМК № 96 д. 
Степаново 0,019 0,003 0,022 

106 50:04:0230315 Детский сад с начальными классами 
школы д. Чеприно 2038 1 229,00 97 Новая БМК № 97 д. 

Чеприно 0,046 0,008 0,054 

107 50:04:0150402 Детский сад д. Курово 2038 7 375,00 

82 

Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,278 0,047 0,325 

108 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.1а 2023 1 815,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,057 0,046 0,103 

109 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.1б 2023 1 815,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,057 0,046 0,103 

110 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.2а 2023 1 949,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,062 0,049 0,111 

111 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.2а 2023 2 138,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,068 0,054 0,122 

112 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.2б 2023 1 949,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,062 0,049 0,111 

113 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.2б 2023 2 138,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,068 0,054 0,122 

114 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.3 2023 1 865,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,059 0,047 0,106 
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115 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.3 2023 2 076,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,066 0,052 0,118 

116 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.4а 2023 1 932,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,061 0,049 0,11 

117 50:04:0150401: 
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.4а 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,097 0,077 0,174 

118 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.5а 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,046 0,036 0,082 

119 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.5а 2023 2 381,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,075 0,06 0,135 

120 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.5б 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,046 0,036 0,082 

121 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.5б 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,097 0,077 0,174 

122 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.5в 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,046 0,036 0,082 

123 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.6а 2023 1 924,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,061 0,048 0,109 

124 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.6б 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,097 0,077 0,174 

125 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.6б 2023 2 381,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,075 0,06 0,135 

126 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.7 2023 1 544,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,049 0,039 0,088 

127 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.7 2023 1 920,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,046 0,048 0,094 

128 50:04:0070401 Детский сад с. Белый Раст 2038 4 499,00 

85 

Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,169 0,029 0,198 

129 50:04:0070401 Детский сад с. Белый Раст 2038 4 548,00 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,171 0,029 0,2 

130 50:04:0070401 Общеобразовательная школа с. Белый Раст 2023 11 518,00 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,456 0,416 0,872 

131 50:04:0070401 Поликлиника с. Белый Раст 2025 3 087,00 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,088 0,111 0,199 

132 50:04:0170210 Детский сад с. Костино 2038 7 129,00 

86 

Новая БМК № 86 с. 
Костино 0,268 0,046 0,314 

133 50:04:0170210 Общеобразовательная школа с. Костино 2023 19 858,00 Новая БМК № 86 с. 
Костино 0,786 0,717 1,503 

134 50:04:0170210 Поликлиника с. Костино, 2038 1 447,00 Новая БМК № 86 с. 0,034 0,022 0,056 
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135 50:04:0110301 детских сада с. Озерецкое 2038 17 700,00 

80 

Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 0,666 0,113 0,779 

136 50:04:0110301 
Общеобразовательная школа на 550 
мест: Дмитровский р/н, с/п Габовское, 
с. Озерецкое (корректировка проекта) 

с. Озерецкое 2023 36 400,00 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 1,201 1,315 2,516 

137 50:04:0110301 Жилая застройка (ЖК «Мечта») с. Озерецкое  2038 945 392,00 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 18,696 23,801 42,497 

138 

50:04:0110301:
104,  
50:04:0110301:
152, 
50:04:0110301:
10235, 
50:04:0110301:
1244 

ООО "Мега-Мечта" 

с. Озерецкое, 30 
сблокированных 
жилых домов в 
кварталах застройки 
№№1.18,1.19 
участка №1 

2023 8 619,00 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 0,183 0,11 0,293 

139 н/д 

Площадь территории планируемой к 
развитию 34,21 га. Многоквартирные 

дома 6 этажей. Площадь застройки 
жилых домов 41199,1 кв м. Суммарная 

поэтажная площадь жилых домов в 
габаритах наружных стен 240215,6 кв м 

ООО «Специализированный 
застройщик Мечта 6» 89031365664 

МО Дмитровский 
г.о.,с. Озерецкое 2028 240 215,60 Новая БМК № 80 с. 

Озерецкое 5,1 3,06 8,161 

140 50:04:0180302 Общеобразовательная школа д. Батюшково 2023 3 972,00 

84 

Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,157 0,143 0,3 

141 50:04:0180302 Детский сад с. Батюшково 2038 4 917,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,185 0,031 0,216 

142 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

143 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 27 207,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,861 0,685 1,546 

144 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 36 721,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 1,162 0,925 2,087 

145 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

146 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

147 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 0,106 0,084 0,19 
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отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

Батюшково 

148 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

149 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

150 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

151 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,084 0,19 

152 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

153 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

154 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,084 0,19 

155 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

156 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

157 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,084 0,19 

158 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

159 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

160 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,06 0,063 0,123 

161 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

162 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

163 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 680,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

164 50:04:0101706:
245 ООО "Дивия" д.Курово, д.4 2024 1 456,00 

83 

Новая БМК № 83 д. 
Курово 0,031 0,019 0,049 

165 50:04:0101706:
245 ООО "Дивия" д.Курово, д.6 2024 1 456,00 Новая БМК № 83 д. 

Курово 0,031 0,019 0,049 

166 50:04:0110501:
1405 ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 

вблизи д.Рыбаки,д.1 2025 1 210,00 87 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

(50:04:0110501
:8) 

167 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.10 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

168 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.11 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

169 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.12 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

170 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.13 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

171 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.14 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

172 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.15 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

173 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.16 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

174 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.17 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

175 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.18 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

176 50:04:0110501: ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

1405 
(50:04:0110501
:8) 

вблизи 
д.Рыбаки,д.19 

Рыбаки 

177 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.2 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

178 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.20 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

179 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.21 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

180 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.22 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

181 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.23 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

182 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.24 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

183 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.25 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

184 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.26 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

185 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.27 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

186 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.28 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

187 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.29 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

188 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.3 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

189 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.30 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

190 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.31 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

191 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.32 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

192 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.4 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

193 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.5 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

194 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.6 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

195 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.7 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 



 

38 

№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

196 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.8 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

197 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.9 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

198 50:04:0110510 Малоэтажная многоквартирная жилая 
за- стройка д. Рыбаки 2038 211 269,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 4,178 2,216 6,394 

199 50:04:0110510 Детский сад д. Рыбаки 2038 2 458,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,093 0,007 0,1 

200 50:04:0110510 Детский сад д. Рыбаки 2023 5 408,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,244 0,014 0,258 

201 50:04:0110510 Общеобразовательная школа д. Рыбаки 2023 7 943,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,314 0,12 0,434 

    3 560 568,60     95,130 76,752 171,881 
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Анализ представленного материала позволяет сделать следующие выводы: 
1. Суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки по Дмитровскому городскому округу 
в расчетный срок схемы теплоснабжения до 2040 года, составляет 171,881 Гкал/ч, в том 
числе 95,130 Гкал/ч – отопление и вентиляция и 76,752 Гкал/ч горячее водоснабжение.  
2. Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести реконструкцию с 
увеличением тепловой мощности действующих котельных в зоне, которых прогнозируется 
прирост тепловой нагрузки, а также строительство новых блочно-модульных водогрейных 
котельных. 

Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения 
котельных, в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, 
приведена в книге 7.  

 
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, на каждом этапе 

Актуализируемой схемой теплоснабжения предусматривается обеспечение нужд 

теплоснабжения планируемых объектов капитального строительства производственного, 

производственно-складского, общественно-делового, коммунально-складского, 

коммунально-бытового, хозяйственного назначения, а также предприятий торговли и 

общественного питания собственными источниками тепловой энергии. В качестве основного 

топлива на данных перспективных источниках тепла будет использоваться природный газ.  

 Согласно генеральному плану Дмитровского городского округа теплоснабжение 

объектов производственного назначения предполагается осуществлять от собственных 

промышленных котельных, размещаемых на территории самих объектов.   

  В зависимости от вида развиваемого производства инвестором и его размещения 

дефицит тепловой энергии перспективных потребителей будет уточняться, что повлияет на 

количество и мощность источника тепла. 

 Прогноз приростов в зонах производственного назначения Дмитровского городского 

округа согласно генеральному плану представлен в таблице 1.5 
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Таблица 1.5 Прогноз приростов в зонах производственного назначения Дмитровского городского округа согласно Генерального плана 
№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

1  50:04:0011001:21 ООО "Оптимум-Инвест" г.п. Икша 20   АИТ 
№ 109             

2  50:04:0070208:57 ООО "Логистический парк 
"Ермолино" д. Кузяево. 280         АИТ № 

187       

3  50:04:0070401:219 ИндПарк (частный) 
"Северные Врата" с. Белый Раст 1000         АИТ № 

189       

4  50:04:0080501:258 ООО "Экспо-Парк" с. Рогачево, уч-к 
189  885   АИТ 

№ 110             

5 50:04:0000000:90921 ООО "Дмитровский 
металлоцентр" 

п. Некрасовский, 
мкр. Строителей 1000   АИТ 

№ 111             

6 50:04:0010502 Реабилитационный центр, 
ул. Подъячего г. Дмитров 1000               АИТ № 

196 

7 50:04:0010608 

Объекты производственного, 
транспортной 
инфраструктуры в р-не ул. 
Космонавтов 

г. Дмитров 40000               АИТ № 
201 

8 50:04:0010608 Торгово-деловой центр, ул. 
Бирлово поле г. Дмитров 4000   АИТ 

№ 112             

9 50:04:0010608 
Многофункциональны й 
комплекс (ООО ИНСК 
«Дельта») ул. Бирлово поле 

г. Дмитров 7000   АИТ 
№ 113             

10 50:04:0010904 Торговый центр, ул. 
Профессиональная г. Дмитров 7000   АИТ 

№ 101             

11 50:04:0010904 
Объекты производственно- 
складского назначения, 
Ковригинское шоссе 

г. Дмитров 12000   АИТ 
№ 103             

12 50:04:0011001 Северная промзона 
(Орудьевское шоссе) г. Дмитров 225000   АИТ 

№ 107             

13 50:04:0011004 
Северная промзона (южная 
часть), ул. Дубненская, ул. 
Промышленная 

г. Дмитров 30000   АИТ 
№ 105             

14 50:04:0011004 ООО «Тезаурус 
Дмитровский порт» г. Дмитров 500000   АИТ 

№ 108             

15 50:04:0011101 
Спортивно- 
развлекательный центр 
(закрытый карьер) 

г. Дмитров 10000               АИТ № 
198 

16 50:04:0011102 

Объекты производственно- 
складского назначения 
западнее ул. 
Профессиональной 

г. Дмитров 28000               АИТ № 
200 

17 50:04:0011102 
Административное здание с 
молодёжным центром и 
дилерским центром по 

г. Дмитров 5000   АИТ 
№ 99             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

продаже автомобилей по ул. 
Профессиональной 

18 50:04:0011102 
Многофункциональный 
офисно-торговый центр, ул. 
Дубненская 

г. Дмитров 6000   АИТ 
№ 100             

19 50:04:0011103 Центр восстановительной 
медицины (район Заречье) г. Дмитров 20000   АИТ 

№ 104             

20 50:04:0011106 

Многофункциональный 
оздоровительный комплекс 
(городской пляж, 
набережная, аква- парк с 
океанариумом, яхт- клуб, 
гостиничный комплекс) 
(между каналом и ж.д. 
Савёлов- ского направления) 

г. Дмитров 20000               АИТ № 
199 

21 50:04:0011205 Центр экстремальных видов 
спорта, проезд Красная Гора г. Дмитров 5000               АИТ № 

197 

22 50:04:0011301 

Развлекательный и 
гостиничный комплекс, 
пристань вдоль канала в р-не 
пересечения Ново- 
Рогачёвским шоссе 

г. Дмитров 10000   АИТ 
№ 102             

23 50:04:0011301 

Многофункциональны й 
комплекс «Ниагара» с 
объектами 
административного, 
торгового, 
производственного и 
складского назначения 

г. Дмитров 60000   АИТ 
№ 106             

24 50:04:0020101 Спортивно-оздоровительное 
назначение (стадион, ФОК) 

г. Яхрома (в 
районе ул. 
Ольговская) 

5000               АИТ № 
235 

25 50:04:0020101 
Рекреационное назначение 
(гостинично-рекреационный 
комплекс) 

г. Яхрома (в 
районе ул. 
Ольговская) 

50000               АИТ № 
236 

26 50:04:0020102 
Общественно-деловое 
назначение (общественно- 
деловые и торговые центры) 

В районе 
автодороги М-104 
«Москва- 
Дмитров-Дубна» 

15000   АИТ 
№ 138             

27 50:04:0020401 
Общественно-деловое 
назначение (локальный 
центр) 

г. Яхрома (в 
районе автодороги 
«МБК- Яхрома») 

5000               АИТ № 
232 

28 50:04:0020401 Общественно-деловое 
назначение (общественный 

г. Яхрома (на 
пересечении 6000               АИТ № 

233 
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

центр) ул.Починковская и 
автодороги «МБК- 
Яхрома») 

29 50:04:0020603 Производственное 
назначение 

В районе 
автодороги «МБК- 50000   АИТ 

№ 137             

30 50:04:0030111 Общественно-деловое 
назначение р.п. Деденево 1900   АИТ 

№ 139             

31 50:04:0030204 Общественно-деловое 
назначение р.п. Деденево 1800   АИТ 

№ 140             

32 50:04:0030206 Коммунальное назначение 
(придорожный сервис) 

Южнее р.п. 
Деденево 3000   АИТ 

№ 146             

33 50:04:0030207 Коммунально-складское 
назначение р.п. Деденево, юг 11000   АИТ 

№ 141             

34 50:04:0030207 Коммунальное назначение 
(придорожный сервис) р.п. Деденево 8000   АИТ 

№ 143             

35 50:04:0030207 Коммунальное назначение 
(придорожный сервис) р.п. Деденево, юг 1000   АИТ 

№ 144             

36 50:04:0030207 Коммунальное назначение 
(придорожный сервис) 

р.п. Деденево, 
вблизи южной 
границы 

6000   АИТ 
№ 145             

37 50:04:0030305 Коммунально-складское 
назначение 

р.п. Деденево, 
восточнее 
Московского 
шоссе 

3000   АИТ 
№ 142             

38 50:04:0040425 Общественно-деловое 
назначение р.п. Икша 23600   АИТ 

№ 150             

39 50:04:0050707 
Общественно-деловое 
назначение (общественно- 
деловой центр) 

р.п. Некрасовский, 
ул. Ушакова 6000               АИТ № 

254 

40 50:04:0050707 
Общественно-деловое 
назначение (общественно- 
деловой центр) 

р.п. Некрасовский, 
ул. Ушакова 8000               АИТ № 

255 

41 50:04:0060101 
Общественно-деловое 
назначение (локальный 
центр) 

В районе 
автодороги 
«Яхрома- 

5000               АИТ № 
229 

42 50:04:0060101 
Общественно-деловое 
назначение (локальный 
центр) 

д. Астрецово 6000               АИТ № 
234 

43 50:04:0060409 

Общественно-деловое 
назначение 
(многофункциональный 
торгово-развлекательный 
центр, комплекс учреждений 
общественно- делового 

Южнее г. Яхрома 
(земельный 
участок ООО 
«Степаново») 

80000               АИТ № 
231 
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

назначения, пансионат, 
медицинский центр) 

44 50:04:0060409 Рекреационное назначение 
(гостиница на 170 мест) 

г. Яхрома (в 
южной части 
города) 

5000               АИТ № 
237 

45 50:04:0070101 

Общественно-деловое 
назначение 
(многофункциональный 
центр) 

Вблизи д. 
Никольское 90000               АИТ № 

242 

46 50:04:0070101 Производственно-складское 
назначение 

Вблизи д. 
Зараменье 570000               АИТ № 

243 

47 50:04:0070101 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) 

Вблизи д. 
Зараменье 25000               АИТ № 

247 

48 50:04:0070101 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) 

Вблизи с. 
Никольское 90000   АИТ 

№ 151             

49 50:04:0070103 

Общественно-деловое 
назначение 
(многофункциональный 
центр) 

д. Никольское 100000               АИТ № 
241 

50 50:04:0070103 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) д. Никольское 5000               АИТ № 

244 

51 50:04:0070103 Общественно-деловое 
назначение д. Никольское 11500               АИТ № 

246 

52 50:04:0070204 

Индустриальный парк «PNK 
Парк Белый Раст», 
застройщик - ООО «Проект–
Девелопмент» 

д. Зараменье 259000             АИТ № 
192   

53 
50:04:0070204:185, 
50:04:0070204:191, 
50:04:0070204:192 

ЗПИФ «ПНК Девелопмент" д. Зараменье 700   АИТ 
№ 115             

54 50:04:0070207 Общественно-деловое 
назначение д. Спас-Каменка 37000               АИТ № 

207 

55 50:04:0070208 Производственное 
назначение 

Вблизи п .ОПХ 
«Ермолино» 220500               АИТ № 

240 

56 50:04:0070301:599 ООО "Эко-Жилком" р.п.Икша,  30   АИТ 
№ 114             

57 50:04:0070401 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) с.Белый Раст 390500               АИТ № 

215 

58 50:04:0070401 

В соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Московской области 
«Об утверждении проекта 
планировки 
многофункционального 

«Белый Раст» - 
вблизи с. Белый 
Раст, д.д. Кузяево 
Никольское, 
Ермолино, 
Зараменье 

259000           АИТ № 
190     
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

логистического центра, 
жилищного строительства и 
промышленного округа 
«Белый Раст» 
Производственно-складское 
назначение Общественно-
деловое назначение  

59 

50:04:0070401:77                                      
50:04:0070401:80 
50:04:0070401:81 
50:04:0070401:83 
50:04:0070401:93 
50:04:0070401:107      
50:04:0070401:105 
50:04:0070401:109 
50:04:0070401:78 
50:04:0070401:79 
50:04:0070401:82 
50:04:0070401:84 
50:04:0070401:106 
50:04:0070401:220 
50:04:0070404:20 
50:04:0070404:19 
50:04:0070404:56 

ООО "Дубрава Сити" 
(производственный 
комплекс) 

с. Белоый Раст               АИТ № 
195   

60 50:04:0070402 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) 

Вблизи с. Белый 
Раст 60000               АИТ № 

245 

61 50:04:0070402 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) 

Вблизи с.Белый 
Раст 55000   АИТ 

№ 149             

62 50:04:0070402 Производственно-складское 
назначение (ВРИ) 

Вблизи с. Белый 
Раст 9502   АИТ 

№ 152             

63 50:04:0070403:11 ООО "ТЛЦ "Белый Раст" с Белый Раст, 
владение №112  2800         АИТ № 

188       

64 50:04:0070405 
Многофункциональны й 
оздоровительный и 
торговый центр, д. Кузяево 

д. Кузяево 2500               АИТ № 
206 

65 50:04:0070405 
строительство 
логистического комплекса 
«Белый Раст Логистика» 

д. Кузяево 37800   АИТ 
№ 116             

66 50:04:0070405 
строительство 
логистического комплекса 
«Белый Раст Логистика» 

д. Кузяево 85000   АИТ 
№ 117             

67 50:04:0070504 
Производственное 
назначение (планируемое 
ковровое производство) 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Трудовая 3000               АИТ № 

249 
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

68 50:04:0070504 
Производственно-складское 
назначение (складское 
предприятие) 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Трудовая 3000               АИТ № 

251 

69 50:04:0070504 Производственное 
назначение 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Трудовая 15000               АИТ № 

253 

70 50:04:0070513 Коммунально-складское 
назначение 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Строителей 3000               АИТ № 

248 

71 50:04:0070513 

Производственно-складское 
назначение 
(производственно-складской 
комплекс) 

р.п. Некрасовский, 
ул. Шоссейная 25000               АИТ № 

250 

72 50:04:0070513 Производственное 
назначение 

р.п. Некрасовский, 
ул. Шоссейная 10000               АИТ № 

252 

73 50:04:0070513 Общественно-деловое 
назначение (гостиница) 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Строителей 1000               АИТ № 

256 

74 50:04:0070513 
Производственное 
назначение (проектируемый 
ДСК «Дмитровский») 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Строителей 100000   АИТ 

№ 153             

75 50:04:0070513 
Общественно-деловое 
назначение (торгово-
развлекательный комплекс) 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Строителей 12000   АИТ 

№ 154             

76 50:04:0070513 

Общественно-деловое 
назначение 
(многофункциональный 
бизнес-центр) 

р.п. Некрасовский, 
мкр. Строителей 2000   АИТ 

№ 155             

77 50:04:0070513 
Общественно-деловое 
назначение (торгово-
развлекательный комплекс) 

р.п. Некрасовский, 
ул Шоссейная 5000   АИТ 

№ 156             

78 50:04:0080304 
Общественно-деловое 
назначение (общественный 
центр) 

д. Александрово 2000               АИТ № 
203 

79 50:04:0080304 

Агропромышленное 
назначение 
(многофункциональный 
агропромышленный 
комплекс) 

д. Александрово 80000               АИТ № 
204 

80 50:04:0080402 Рекреационное назначение 
(база отдыха) д. Безбородово 10000               АИТ № 

261 

81 50:04:0080501 Производственно-складское 
назначение с. Рогачево 50000               АИТ № 

260 

82 50:04:0080501 
Общественно-деловое 
назначение (общественный 
центр) 

c. Рогачево 5000   АИТ 
№ 98             

83 50:04:0080501 Производственно-складское с. Рогачево 15000   АИТ             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

назначение 
(производственно-складской 
комплекс) 

№ 157 

84 50:04:0080501 Производственное 
назначение с. Рогачево 5000   АИТ 

№ 158             

85 50:04:0080501 Агропромышленное 
(овощехранилище) с. Рогачево 4000   АИТ 

№ 159             

86 50:04:0090206 Агропромышленное 
назначение д. Насоново 47400               АИТ № 

279 

87 50:04:0100101 
Производственно- складской 
и коммерческий комплекс, 
Внуково 

с. Внуково 60000               АИТ № 
219 

88 50:04:0000000:97899 Производственно-складской 
комплекс по адресу с. Внуково 37000 АИТ 

№ 287               

89 50:04:0100902 Транспортно-логистический 
центр в д. Тенди- ково д. Тендиково 4000   АИТ 

№ 133             

90 50:04:0101201 
Муниципальный 
Индустриальный парк 
«Бирлово» 

д. Бирлово         АИТ № 
185         

91 50:04:0101601 Производственная зона, 
Борисово** с. Борисово 100000               АИТ № 

220 

92 50:04:0101701 
Производственное и 
общественно-деловое 
назначение 

г. Яхрома (в 
районе ул. 
Кирпич- ный 
завод) 

35000               АИТ № 
227 

93 50:04:0110101 

Общественно-деловое 
назначение (детский сад, 
школа, спортивные 
учреждения) 

д. Глазово 48000               АИТ № 
271 

94 50:04:0110101 Производственно- 
коммунальное назначение д. Глазово 12000               АИТ № 

272 

95 50:04:0110101 
Логистическое назначение 
(транспортно-логистический 
комплекс) 

д. Глазово 258000               АИТ № 
273 

96 50:04:0110203 Общественно-деловое 
назначение д. Бабаиха 19000               АИТ № 

270 

97 50:04:0110301 Общественно-деловое 
назначение с. Озерецкое 37000               АИТ № 

212 

98 50:04:0110301 Производственно- 
коммунальное назначение с. Озерецкое 56000               АИТ № 

213 

99 50:04:0110301 Рекреационно-спортивное 
назначение 

с. Озерецкое 
(восток) 210000               АИТ № 

214 

100 50:04:0110301 Общественно-деловое 
назначение (библиотека, с. Озерецкое 30000   АИТ 

№ 129             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

четыре детских сада, 
культурно-досуго- вый 
центр, две школы, 
учреждения 
дополнительного 
образования для детей, 
физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

101 50:04:0110404:289 ИП Мелихов Алексей 
Витальевич 

п. Некрасовский, 
ул. Шоссейнная 25   АИТ 

№ 124             

102 50:04:0110406:1316 

комплекс по производству и 
складированию 
парфюмерной продукции 
застройщик ООО «Мирато 
Азия» 

Дмитровский 
городской округ, с. 
Озерецкое 

      АИТ № 
286           

103 50:04:0110406 Общественно-деловое 
назначение 

п. совхоза 
«Останкино» 3000               АИТ № 

274 

104 50:04:0110406 Рекреационно-спортивное 
назначение 

п. совхоза 
«Останкино» 23000               АИТ № 

275 

105 50:04:0110406 
Общественно-деловое 
назначение (учреждения 
здравоохранения) 

п. совхоза 
«Останкино» 12000               АИТ № 

276 

106 50:04:0110406 Рекреационно-спортивное 
назначение 

п. совхоза 
«Останкино» 
(восток) 

22000   АИТ 
№ 166             

107 50:04:0110406 Производственно- 
коммунальное назначение 

п. совхоза 
«Останкино» 24000   АИТ 

№ 167             

108 50:04:0110510 

Общественно-деловое 
назначение (библиотека, два 
детских сада, школа, 
учреждения 
дополнительного 
образования для детей) 

д. Рыбаки 3000   АИТ 
№ 118             

109 50:04:0120101 

Общественно-деловое 
назначение (в составе 
планируемого объекта 
культурного назначения) 

c. Ивановское 2000               АИТ № 
257 

110 50:04:0120113 Производственное 
назначение (ВРИ) 

В районе д. 
Хорьяново 128000               АИТ № 

283 

111 50:04:0120508 Производственное 
назначение (ВРИ) 

В районе д. 
Лотосово 22000               АИТ № 

284 

112 50:04:0120601 
здания для производства 
сухих кормов ООО 
«Научно-Производственный 

В районе д. 
Селевкино 233000   АИТ 

№ 174             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

Центр Кормовых 
Технологий» 

113 50:04:0120601 

строительство 
производственного 
комплекса по выпуску 
ковров и ковролина ООО 
«РоялТафт» 

В районе д.д. 
Морозово, Селев- 
кино 

98000   АИТ 
№ 175             

114 50:04:0120601 

Индустриальный парк 
«Подосинки», застройщик - 
Green Town Gr. (ООО 
«Прометей») 

д. Селевкино, 
уч.:6: п17, п16 233000   АИТ 

№ 179             

115 50:04:0130202 Промышленное назначение Вблизи д. 
Петраково 27500               АИТ № 

263 

116 50:04:0130202 
Агропромышленное 
назначение (цех по пере- 
работке молока) 

Вблизи д. 
Петраково 3900   АИТ 

№ 160             

117 50:04:0130206 Агропромышленное 
назначение д. Петраково 41900               АИТ № 

264 

118 50:04:0140102 

Общественно-деловое и 
рекреационно-спортивное 
назначение 
(многофункциональныйагро-
туристический и спортивно-
развлека- тельный комплекс) 

д. Пантелеево 16400               АИТ № 
262 

119 50:04:0140102 Общественно-деловое 
назначение (магазин) д. Пантелеево 600               АИТ № 

266 

120 50:04:0140109 Рекреационно-спортивное 
назначение Вблизи д. Липино 5900               АИТ № 

267 

121 50:04:0140112 Общественно-деловое 
назначение (магазин) д. Ступино 1300   АИТ 

№ 161             

122 50:04:0140119 
Общественно-деловое 
назначение (локальный 
общественный центр) 

д. Исаково 1500   АИТ 
№ 162             

123 50:04:0140204 Общественно-деловое 
назначение д. Дрочево 1200               АИТ № 

265 

124 50:04:0150304 
Рекреационно-спортивный 
центр плоскост- ных 
сооружений, Капорки 

д. Капорки 5000               АИТ № 
222 

125 50:04:0150402 
Физкультурно- 
развлекательный центр, Шу- 
стино- Курово 

д. Курово 2000               АИТ № 
221 

126 50:04:0150402 
Гостинично-жилой комплекс 
с элементами рекреации, 
Курово 

д. Курово 40000   АИТ 
№ 134             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

127 50:04:0150402 Спортивно-туристический 
центр, Курово д. Курово 18000   АИТ 

№ 135             

128 50:04:0150405 Спортивный центр. с. 
Ильинское с. Ильинское 1000   АИТ 

№ 125             

129 50:04:0150405 Центр экстремальных видов 
спорта, с. Ильин- ское с. Ильинское 2000   АИТ 

№ 126             

130 50:04:0150405 Центр активного спорта и 
отдыха, с. Ильинское с. Ильинское 5000   АИТ 

№ 127             

131 50:04:0160103 
Общественно-деловое 
назначение (учреждения 
здравоохранения) 

п. дома отдыха 
«Горки» 10000   АИТ 

№ 168             

132 50:04:0160103:33 «ВЛ Бурение» п. Горки-25 36   АИТ 
№ 123             

133 50:04:0160109 Общественно-деловое 
назначение д. Каменка 6000   АИТ 

№ 164             

134 50:04:0160406 многоквартирный жилой 
дом 

Дмитровский г.о., 
с.п. Габовское, ул. 
Удино, дом 122А 

53000   АИТ 
№ 163             

135 50:04:0160416 Транспортно-логистическое 
назначение 

д. Рождествено 
(юг) 91000               АИТ № 

277 

136 50:04:0160422 
Логистическое назначение 
(транспортно-логистический 
комплекс) 

д. Нефедиха 104000   АИТ 
№ 165             

137 50:04:0170210 Производственное 
назначение с. Костино 14000               АИТ № 

210 

138 50:04:0170210 Производственное 
назначение (ВРИ) с. Костино 30000               АИТ № 

211 

139 50:04:0170210 

Общественно-деловое 
назначение (центр 
общественного 
обслуживания) 

с. Костино 6600   АИТ 
№ 128             

140 50:04:0180302 
Спортивно- 
развлекательный центр, с. 
Батюшково 

с. Батюшково 3000               АИТ № 
223 

141 50:04:0180302 
Рекреационно- 
оздоровительный центр, с. 
Батюшково 

с. Батюшково 3000               АИТ № 
224 

142 50:04:0180407 Производственная зона, 
южнее д. Дубровки д. Дубровки 100000               АИТ № 

225 

143 50:04:0180501 Спортивный комплекс, с. 
Игнатово с. Игнатово 3000               АИТ № 

209 

144 50:04:0180501 
гостинично-ресторанный 
комплекс, застройщик ООО 
«Усадьба». 

п. 3-й Участок 7000   АИТ 
№ 136             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

145 50:04:0190308 Рекреационно-спортивное 
назначение (база отдыха) 

В районе 
автодороги МБК 
«Синьково-
Насадкино-канал 
им. Москвы» 

11100               АИТ № 
268 

146 50:04:0190309 Промышленное назначение д. Давыдково 13800               АИТ № 
269 

147 50:04:0200404 

Общественно-деловое 
назначение (объекты сферы 
обслуживания и торгово- 
офисныйцентр) 

с. Семеновское 20700   АИТ 
№ 169             

148 50:04:0200601 Общественно-деловое 
назначение д. Клусово 15000   АИТ 

№ 170             

149 50:04:0200603 
Производственно- складское 
назначение (логистический 
комплекс) 

д. Алабуха 90600   АИТ 
№ 171             

150 50:04:0200603 Производственно- складское 
назначение д. Алабуха 251300   АИТ 

№ 172             

151 50:04:0210113 
Индустриальный парк 
«Дубровки», вблизи 
д.д.Дубровки, Настасьино 

вблизи 
д.д.Дубровки, 
Настась- ино 

380000       АИТ № 
184         

152 50:04:0210209 

Производственно- 
логистическое в г. Дмитров 
(вблизи границы с д. 
Спиридово) 

г. Дмитров 100000               АИТ № 
202 

153 50:04:0210401 

Производственно- 
логистическое(производ-
ственно- логистический 
центр) д.Маринино 

д. Маринино 80000               АИТ № 
217 

154 50:04:0210505 Общественно-деловое 
здание в п. Волдын- ское п. Волдынское 10000               АИТ № 

218 

155 50:04:0220208 
Общественно-деловое 
назначение в д. Непейно - 
север 

д. Непейно 15000               АИТ № 
216 

156 50:04:0220401 Производственная зона, с 
Орудьево - восток с Орудьево 150000               АИТ № 

226 

157 50:04:0220402 Производственное в с. 
Орудьево восток с. Орудьево 33000   АИТ 

№ 130             

158 50:04:0220402 
Производственно- 
коммунальное в с. Орудьево 
север 

с. Орудьево 40000   АИТ 
№ 131             

159 50:04:0220402 
Индустриальный парк 
«Дмитров» - вблизи с. 
Орудьево 

с. Орудьево 220000   АИТ 
№ 132             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

160 50:04:0220404 

Общественно-деловое 
(многофункциональный 
торгово-офисный и 
гостиничный ком- плексы) 
Юго-западнее д. Ивашево 

д. Ивашево 220000               АИТ № 
205 

161 50:04:0220404 

Многофункциональный парк 
«Орудьево» - с. Орудьево:-
  производственныеобъекты 
-  многофункциональные 
офисно-деловые, 
коммерческие и 
логистическиеобъекты -
  объкты общественнойзоны 

с. Орудьево 1160000             АИТ № 
194   

162 50:04:0220405 
Индустриальный парк 
«Орудьево-2» застройщик 
УК «Национал Консалтинг» 

д. Шелепино             АИТ № 
191     

163 50:04:0220501 Индустриальный парк 
вблизи д. Шелепино д. Шелепино 200000   АИТ 

№ 119             

164 50:04:0230310 Спортивно-рекреационное 
назначение д. Арбузово 37000               АИТ № 

280 

165 50:04:0230315 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

д. Чеприно 5000               АИТ № 
238 

166 50:04:0230318 Спортивно-рекреационное 
назначение д. Глухово 19500               АИТ № 

278 

167 50:04:0230330 Производственное 
назначение д. Храброво 200000               АИТ № 

228 

168 50:04:0230401 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (спортивный 
комплекс) 

с. Подъячево 5000               АИТ № 
239 

169 50:04:0240401 
Производственно-складское 
назначение (логистический 
центр) 

д. Копылово 60000               АИТ № 
259 

170 50:04:0250202 Рекреационное назначение 
(мини зоопарк) д. Синьково 15600               АИТ № 

281 

171 50:04:0250205 Спортивно-рекреационное 
назначение д. Коргашино 90000               АИТ № 

282 

172 50:04:0250207 Резиденты Сырного кластера 
Агропарк «Сырная долина» д. Лучинское 8200   АИТ 

№ 173             

173 50:04:0260901 

Рекреационно-спортивное 
назначение 
(многофункциональный 
агротуристический и 
спортивно-развлекательный 

В районе деревень 
Старово, Ни- 
китино и 
Васильево 

36700   АИТ 
№ 177             
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

комплекс «Дмитровские 
Альпы») 

174 50:04:0260902 Производственно-складское 
назначение д. Василево 351300               АИТ № 

258 

175 50:04:0270407 Спортивно- туристический 
клуб, вблизи д. Целеево д. Целеево 58000               АИТ № 

208 

176 50:04:0271103 Коммунальное назначение 
(придорожный сервис) д. Варварино 8000   АИТ 

№ 147             

177 50:04:0271106 Коммунальное назначение 
(придорожный сервис) 

Южнее д. 
Варварино 5000   АИТ 

№ 148             

178 50:04:0280111 Рекреационно-спортивное 
назначение (база отдыха) с. Жестылево 9300               АИТ № 

285 

179 50:04:0280120 
Общественно-деловое, 
социальное и культурно- 
бытовое назначение 

п. Рыбное 11300   АИТ 
№ 176             

180 50:04:0280120 Производственное 
назначение д. Рыбное 20000   АИТ 

№ 178             

181 50:04:0290402 
Общественно-деловое 
назначение (локальный 
центр) 

г. Яхрома (в 
районе ж.д. 
станции Яхрома) 

3000               АИТ № 
230 

182 н/д ИндПарк (частный)"Белый 
Раст" с. Белый Раст 1000             АИТ № 

193   

183 н/д ООО Дмитровский завод 
гибкой упаковки" 

141801 г. Дмитров 
М.О ул. 
Промышленная 
д.20, корпус 35А 
Линия по 
изготовлению 
пленочных 
материалов в 
пределах 
существующих 
зданий 

        АИТ № 
182         

184 н/д ООО"Альфа-Силтэк"8-496-
225-48-28 

141801, МО  
г.Дмитров ул. 
Промышленная 
стр38 
Производственный 
цех №3 S=1200м2  
1 этаж. 

1200       АИТ № 
183         

185 н/д 
ЗАО "Дмитровская 
теплоизодяция" тел. 8 (495) 
783-94-03 

ул.Промышленная, 
д.36 Цех 
площалью 996 
кв.м. с 1м модулем 

996       АИТ № 
186         
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№  
п/п Номер квартала Название объекта / 

застройщик Адрес 
Площадь 
здания, 

м2 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

проекта 

186 н/д ООО Дмитровский завод 
гибкой упаковки" 

141801 г. Дмитров 
М.О ул. 
Промышленная 
д.20, корпус 35А 
Участок 
изготовления 
упаковочных 
материалов, 
производственное 
здание 2 
тыс.кв.метров 

2000     АИТ № 
180           

187 н/д 
НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" 
Главный инженер т 994-99-
16 

Дмитровский р-н, 
п Автополигон 
Испытание 
автомобилей на 
пассивную  
безопасность, 
площадь 1400кв м, 
2 этажа 

1400     АИТ № 
181           

188 н/д 
ЗАО "Дмитровская 
теплоизодяция" тел. 8 (495) 
783-94-03 

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, 
ул.Промышленная, 
д.36 Цех 
площалью 996 
кв.м. с 1м модулем 
проекта 

996   АИТ 
№ 120             

189 н/д ООО "Сектор" 89036785435 
МО, Дмитровский 
р-н, д. Хорьяково 
Производство 

300   АИТ 
№ 121             

190 н/д ООО "Прометей" 
89036785435 

МО, 
Дмитровскийр-н, 
д. Селевкино 
Производство 

400   АИТ 
№ 122             
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1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального 
деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального 
значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого 
источника тепловой энергии представлены в таблице  

Существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом по 
городскому округу на конец 2021 г. составляет 17,38 Гкал/ч/км2. 

Перспективная величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в целом, на 
конец 2040 года практически не изменится. 
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Таблица 1.6 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей 
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой 
сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

1 Котельная г. Дмитров, 
ул. Космонавтов 65 2,993 9,376 21,72 60 3,1 7,5 7,88 

2 Котельная г. Дмитров, 
«УПП ВОС» 45 1,262 3,052 35,65 25 2,4 4,5 4,73 

3 Котельная г. Дмитров, 
ул. Комсомольская 74 2,272 13,482 32,57 60 6,3 3,21 3,37 

4 Котельная г. Дмитров 
«Садовая 1» 224 4,03 

75,380 71,59 80 18,8 5,5 6,6 5 Котельная г. Дмитров 
«Садовая 2» 217 3,031 

6 Котельная ул. 
Советская 107 2,662 

7 Котельная ул. 
Профессиональная 243 6,667 55,570 36,45 25 8,3 5,6 6,72 

8 Котельная с. Внуково 
«РТС» 75 1,02 6,452 73,5 40 6,3 1,3 7,91 

9 Котельная г. Дмитров, 
«Школа интернат» 34 0,293 2,992 116,24 25 2,8 0,2 0,24 

10 Котельная п. Орево 8 0,192 5,318 41,75 25 27,8 0,3 0,36 
11 Котельная д. Княжево 143 0,43 0,285 332,56 25 0,8 1,16 1,39 

12 Котельная 
с.Орудьево, ул. Новая 38 2,5 2,053 15,2 25 0,8 0,55 0,66 

13 
Котельная с. 
Орудьево, ул. 
фабричная 

105 0,453 0,316 231,79 25 1,3 0,87 1,04 

14 Котельная д. Жуковка 15 0,345 0,603 43,48 25 1 0,47 0,56 
15 Котельная д. Целеево 8 0,036 0,844 220,99 25 23,2 0,23 0,27 

16 Котельная д. 
Парамоново 12 0,206 0,159 58,39 25 0,8 0,55 0,66 

17 Котельная д. 
Подосинки 24 0,731 4,362 32,82 25 6,1 0,78 2,18 

18 Котельная п. свх 
Останкино 21 0,526 4,689 39,94 25 9 0,4 0,48 

19 Котельная д. Каменка 12 3,21 1,352 3,74 25 0,4 1,43 1,72 

20 Котельная г. Дмитров, 
пер. Метростроевский 10 0,12 0,124 83,33 25 1 0,18 0,22 

21 Котельная с. Рогачево, 11 0,322 0,192 34,18 25 19,3 0,31 0,37 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей 
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой 
сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 
ул. Мира 

22 Котельная с. Рогачево, 
ул. Осипова 16 0,552 5,590 28,99 25 0,4 0,75 0,89 

23 Котельная д. 
Александрово 13 0,56 0,220 23,21 25 0,4 0,66 0,79 

24 Котельная с. 
Покровское 14 0,755 0,282 18,54 25 0,4 0,68 0,82 

25 Котельная д. Ивлеево 
(Боблово» 12 0,757 0,172 15,86 25 0,2 0,7 0,84 

26 Котельная с. Рогачево, 
ул. Первомайская 5 0,758 0,238 6,6 25 0,3 0,72 0,87 

27 Котельная рп. Икша, 
"Стройдеталь" 65 0,76 5,612 85,57 25 7,2 0,74 0,88 

28 Котельная рп. Икша, 
ул. ДРСУ 5 43 0,761 0,755 56,49 25 1 0,76 0,91 

29 Котельная рп. Икша, 
"ЯРГС" 32 0,763 1,107 41,95 25 1,5 0,77 0,93 

30 
Котельная с. Белый 
Раст, ул. Подстанция 
750 кВ 

1 0,766 0,206 1,31 25 0,3 0,81 0,97 

31 

Котельная п. 
опытного хоз-ва 
«Ермолино», ул. 
Центральная 

12 0,767 4,813 15,64 25 5,9 0,84 1 

32 Котельная с. Костино 14 0,769 0,870 18,21 25 1,1 0,85 1,02 

33 Котельная п.Новое 
Гришино 12 0,77 3,495 15,57 25 4,7 0,87 1,05 

34 Котельная д. Раменье 14 0,772 0,052 18,13 25 0,2 0,89 1,07 

35 Котельная д. 
Насадкино 16 0,774 0,968 20,68 25 1,3 0,91 1,09 

36 Котельная с. 
Куликово 18 0,775 3,100 23,22 25 4,1 0,93 1,11 

37 Котельная п. 
Мельчевка 20 0,777 1,418 25,75 25 2 0,95 1,14 

38 Котельная п. Луговой 
«ПНИ» 22 0,778 4,877 28,27 25 6,7 0,96 1,16 

39 
Котельная рп. 
Некрасовский, ул. 
Заводская 

24 0,78 6,071 30,78 25 6,5 0,99 1,18 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей 
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой 
сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

40 
Котельная рп. 
Некрасовский, ул. 
Краснофлотская 

26 0,781 3,712 33,28 25 4,7 1 1,2 

41 
Котельная рп. 
Некрасовский, ул. 
Свобода 

14 0,783 0,892 17,88 25 1,1 1,03 1,23 

42 Котельная п. 
Новосиньково 16 0,784 13,958 20,4 25 17,9 1,04 1,25 

43 Котельная п. 
Автополигон 18 0,786 22,053 22,9 25 28,1 1,06 1,28 

44 
Котельная с. 
Абрамцево 
"Бунятино" 

20 0,788 1,265 25,39 25 1,8 1,08 1,29 

45 Котельная д. 
Ольявидово 11 0,791 1,931 13,91 25 2,5 1,12 1,34 

46 Котельная п. свх 
Буденновец 15 0,794 1,986 18,9 25 2,6 1,15 1,38 

47  Котельная п. Рыбное 17 0,795 5,460 21,37 25 7 1,18 1,41 
48 Котельная с. Якоть 19 0,797 0,263 23,84 25 0,4 1,19 1,43 

49 Котельная д. 
Ковригино 21 0,798 0,473 26,3 25 0,6 1,22 1,46 

50 Котельная г. Яхрома, 
ул. Бусалова 23 0,8 2,992 28,75 25 3,7 1,23 1,48 

51 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина 25 0,802 25,874 31,19 25 31,7 1,25 1,5 

52 Котельная с. 
Подъячево 12 0,803 1,602 14,94 25 1,9 1,27 1,52 

53 Котельная с. 
Семеновское 16 0,806 1,663 19,85 25 2,1 1,31 1,57 

54 Котельная п. Поповка 18 0,808 0,214 22,28 25 0,3 1,33 1,59 

55 Котельная мкр. ДЗФС, 
д 23 32 0,809 0,785 39,54 25 1 1,34 1,61 

56 
Котельная рп. 
Некрасовский мкр. 
Трудовая 

34 0,811 5,098 41,93 25 6,4 1,37 1,64 

57 
Деденево р.п. 
Деденево, ш. 
Московское 

14 0,817 4,012 17,13 25 3,9 1,44 1,73 

58 Котельная р.п. 16 0,819 3,673 19,55 25 6,3 1,46 1,75 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей 
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой 
сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 
Деденево, ул. 
Набережная 1 

59 Котельная г. Дмитров, 
ул. Промышленная 18 0,82 1,668 21,95 25 6,1 1,48 1,78 

60 Котельная г. Дмитров, 
ул. Луговая     3,946           

61 
 Котельная п. 
Горшково 
"Подмошье" 

84 0,89 4,464 94,38 25 5,1 1,49 - 

62 Котельная ООО 
«Катуар-Инвест» 36 0,812 2,185 44,31 25 5,5 1,38 1,66 

63 Котельная ООО 
«Апраксин Центр» 38 0,814 0,166 46,69 25 0,7 1,41 1,69 

64 Котельная АО 
«Гамма» 12 0,815 0,269 14,71 25 0,8 1,42 1,7 

65 
Котельная ЗАО 
«Дмитровский 
трикотаж» 

20 0,822 2,1 24,34 25 2,6 1,5 1,8 

66 Котельная ООО 
«Легион» 32 0,823 3,09 38,87 25 3,8 1,52 1,82 

67 

Котельная АО «Завод 
мостовых 
железобетонных 
конструкций»  

34 0,825 20,8 41,22 25 25,2 1,53 1,84 

68 Котельная ООО 
«Парк «Яхрома» 36 0,826 0,65 43,56 25 0,8 1,56 1,87 

69 
Котельная ФГБУ 
«ТЦСКР «Озеро 
Круглое» 

38 0,828 7,23 45,9 25 8,7 1,57 1,89 

70 
Котельная по ул. 
Сиреневая (АО 
«ТЭП») 

19 0,836 7,72 22,74 25 4,7 1,67 2,01 

71 
Котельная ДЗФС, ул. 
Профессиональная, 25 
(АО «ТЭП») 

21 0,837 1,3 25,08 25 10,6 1,69 2,02 

72 Котельная ООО 
«СКС» 5 0,843 9,84 5,93 25 9,1 1,76 2,11 

73 Котельная завода № 1 
(«старая») 40 0,829 3,88 48,22 25 9,3 1,6 1,91 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей 
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой 
сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

74 Котельная завода № 2 
(«новая») 13 0,831 8,88 15,64 25 1,6 1,61 1,93 

75 Котельная пансионата 
ветеранов «Турист» 15 0,833 7,67 18,02 25 3,3 1,63 1,96 

76 Котельная Дядьково 
№ 83 41 1,98 2,78 20,7 - - - - 

77 

Котельная (старая) 
больницы им. 
Зацепина, филиала 
больницы имени 
Филатова в г. Москве 

6 0,839 0 7,15 25 0,6 1,71 2,05 

78 

Котельная (новая) 
больницы №19 им. 
Т.С.Зацепина, 
филиала больницы 
№13 

8 0,84 0,52 9,52 25 1 1,72 2,07 

79 Котельная Горки 10 0,842 0,84 11,88 25 11,7 1,75 2,1 

80 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 20 0,822 52,747 24,34 25 2,6 1,5 1,8 

81 Новая БМК № 81 д. 
Кончинино 32 0,823 0,38 38,87 25 3,8 1,52 1,82 

82 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 34 0,825 2,66 41,22 25 25,2 1,53 1,84 

83 Новая БМК № 83 д. 
Курово 36 0,826 0,98 43,56 25 0,8 1,56 1,87 

84 Новая БМК №84 с. 
Батюшково 38 0,828 7,125 45,9 25 8,7 1,57 1,89 

85 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 40 0,829 1,469 48,22 25 9,3 1,6 1,91 

86 Новая БМК № 86 с. 
Костино 13 0,831 1,873 15,64 25 1,6 1,61 1,93 

87 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 15 0,833 8,498 18,02 25 3,3 1,63 1,96 

88 Новая БМК № 88 д. 
Астрецово 17 0,834 0,022 20,38 25 4,5 1,65 1,98 

89 Новая БМК № 89 д. 
Глазово 19 0,836 0,26 22,74 25 4,7 1,67 2,01 

90 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево мощностью 21 0,837 5,55 25,08 25 10,6 1,69 2,02 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей 
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой 
сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 
10 Мвт 

91 
Новая БМК № 91 д. 
Непейно мощностью 
8 Мвт 

20 0,822 4,581 24,34 25 2,6 1,5 1,8 

92 
Новая БМК № 93 д. 
Никольское 
мощностью 0,05 Мвт 

34 0,825 0,027 41,22 25 25,2 1,53 1,84 

93 
Новая БМК № 94 д. 
Ольгово мощностью 
0,05 Мвт 

36 0,826 0,022 43,56 25 0,8 1,56 1,87 

94 
Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 
мощностью 4 Мвт 

38 0,828 2,918 45,9 25 8,7 1,57 1,89 

95 
Новая БМК № 96 д. 
Степаново 
мощностью 0,05 Мвт 

40 0,829 0,022 48,22 25 9,3 1,6 1,91 

96 
Новая БМК №97 д. 
Чеприно, мощностью 
0,1 Мвт 

13 0,831 0,054 15,64 25 1,6 1,61 1,93 

97 

Новая БМК №98 г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональная 
(мкрн. 5), мощностью 
10,5 МВт 

15 0,833 7,396 18,02 25 3,3 1,63 1,96 

98 
(288) 

Котельная ул. 
Профессиональная 
169 

2 0,12 5,264 16,67 25 1 0,18 0,22 
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии на территории Дмитровского городского округа представлены в таблице 
2.1.  
Таблица 2.1 – Номера источников тепла 

№ п/п Наименование 
теплоисточника Адрес источника Эксплуатирующая 

организация 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов г. Дмитров, ул. Космонавтов МУП "ДУ ЖКХ" 

2 Котельная г. Дмитров, «УПП 
ВОС» г. Дмитров, ул. Внуковская МУП "ДУ ЖКХ" 

3 Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская г. Дмитров, ул. Комсомольская МУП "ДУ ЖКХ" 

4 Котельная г. Дмитров «Садовая 
1» г. Дмитров, ул. Водников, д 25 МУП "ДУ ЖКХ" 

5 Котельная г. Дмитров «Садовая 
2» г. Дмитров, ул. Водников, д 27 МУП "ДУ ЖКХ" 

6 Котельнаяг. Дмитров, ул. 
Советская г. Дмитров, ул. Советская МУП "ДУ ЖКХ" 

7 Котельная ул. 
Профессиональная 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная МУП "ДУ ЖКХ" 

8 Котельная с. Внуково «РТС» г. Дмитров, ул.Внуковская(РТС) МУП "ДУ ЖКХ" 

9 Котельная г. Дмитров, «Школа 
интернат» 

г. Дмитров, ул. Волгостроевская 
(Школа-интернат) МУП "ДУ ЖКХ" 

10 Котельная п. Орево п. Орево МУП "ДУ ЖКХ" 
11 Котельная д. Княжево д. Княжево МУП "ДУ ЖКХ" 

12 Котельная с.Орудьево, ул. 
Фабричная с. Орудьево, ул. Фабричная МУП "ДУ ЖКХ" 

13 Котельная с. Орудьево, ул. 
Новая с. Орудьево, ул Новая МУП "ДУ ЖКХ" 

14 Котельная д. Жуковка д. Жуковка МУП "ДУ ЖКХ" 
15 Котельная д. Целеево д. Целеево МУП "ДУ ЖКХ" 
16 Котельная д. Парамоново д. Парамоново МУП "ДУ ЖКХ" 
17 Котельная д. Подосинки п. Подосинки МУП "ДУ ЖКХ" 
18 Котельная п. свх Останкино п. совхоза Останкино МУП "ДУ ЖКХ" 
19 Котельная д. Каменка д. Каменка МУП "ДУ ЖКХ" 

20 Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский 

г. Дмитров, пер. 
Метростроевский МУП "ДУ ЖКХ" 

21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира с. Рогачево, ул. Мира МУП "ДУ ЖКХ" 

22 Котельная с. Рогачево, ул. 
Осипова с. Рогачево, ул. Осипова МУП "ДУ ЖКХ" 

23 Котельная д. Александрово д. Александрово МУП "ДУ ЖКХ" 
24 Котельная с. Покровское с. Покровское МУП "ДУ ЖКХ" 
25 Котельная д. Ивлеево (Боблово» д. Ивлево МУП "ДУ ЖКХ" 

26 Котельная с. Рогачево, ул. 
Первомайская с. Рогачево, ул. Первомайская МУП "ДУ ЖКХ" 

27 Котельная рп. Икша, 
"Стройдеталь" рп. Икша, ул. Рабочая МУП "ДУ ЖКХ" 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ 
5 рп. Икша, ул. ДРСУ 5 МУП "ДУ ЖКХ" 

29 Котельная рп. Икша, "ЯРГС" рп. Икша, ул. Инженерная МУП "ДУ ЖКХ" 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. 
Подстанция 750 кВ 

с. Белый Раст, ул. Подстанция 
750 кВ МУП "ДУ ЖКХ" 

31 Котельная п. опытного хоз-ва 
«Ермолино», ул. Центральная 

п. опытного хоз-ва «Ермолино», 
ул. Центральная МУП "ДУ ЖКХ" 
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№ п/п Наименование 
теплоисточника Адрес источника Эксплуатирующая 

организация 
32 Котельная с. Костино с. Костино МУП "ДУ ЖКХ" 
33 Котельная п.Новое Гришино п. Новое Гришино МУП "ДУ ЖКХ" 
34 Котельная д. Раменье д. Раменье МУП "ДУ ЖКХ" 
35 Котельная д. Насадкино д. Насадкино МУП "ДУ ЖКХ" 
36 Котельная с. Куликово с. Куликово МУП "ДУ ЖКХ" 
37 Котельная п. Мельчевка п. Мельчевка МУП "ДУ ЖКХ" 
38 Котельная п. Луговой «ПНИ» п. Луговой МУП "ДУ ЖКХ" 

39 Котельная рп. Некрасовский, 
ул. Заводская рп. Некрасовский, ул. Заводская МУП "ДУ ЖКХ" 

40 Котельная рп. Некрасовский, 
ул. Краснофлотская 

рп. Некрасовский, ул. 
Краснофлотская МУП "ДУ ЖКХ" 

41 Котельная рп. Некрасовский, 
ул. Свобода рп. Некрасовский, ул. Свобода МУП "ДУ ЖКХ" 

42 Котельная п. Новосиньково п. Новосиньково МУП "ДУ ЖКХ" 
43 Котельная п. Автополигон п. Автополигон МУП "ДУ ЖКХ" 

44 Котельная с. Абрамцево 
"Бунятино" с. Абрамцево МУП "ДУ ЖКХ" 

45 Котельная д. Ольявидово д. Ольявидово МУП "ДУ ЖКХ" 
46 Котельная п. свх Буденновец п. совхоза "Буденновец" МУП "ДУ ЖКХ" 
47  Котельная п. Рыбное п. Рыбное МУП "ДУ ЖКХ" 
48 Котельная с. Якоть с. Якоть МУП "ДУ ЖКХ" 
49 Котельная д. Ковригино д. Ковригино МУП "ДУ ЖКХ" 

50 Котельная г. Яхрома, ул. 
Бусалова  г. Яхрома, ул. Бусалова МУП "ДУ ЖКХ" 

51 Котельная г. Яхрома, ул. 
Ленина г. Яхрома, ул. Ленина МУП "ДУ ЖКХ" 

52 Котельная с. Подъячево с. Подъячево МУП "ДУ ЖКХ" 
53 Котельная с. Семеновское с. Семеновское МУП "ДУ ЖКХ" 
54 Котельная п. Поповка п. Поповка МУП "ДУ ЖКХ" 
55 Котельная мкр. ДЗФС, д 23 г. Дмитров мкр ДЗФС  МУП "ДУ ЖКХ" 

56 Котельная рп. Некрасовский 
мкр. Трудовая рп. Некрасовский мкр. Трудовая МУП "ДУ ЖКХ" 

57 Деденево р.п. Деденево, ш. 
Московское р.п. Деденево, ш. Московское МУП "ДУ ЖКХ" 

58 Котельная р.п. Деденево, ул. 
Набережная 1 р.п. Деденево, ул. Набережная МУП "ДУ ЖКХ" 

59 Котельная г. Дмитров, ул. 
Промышленная г. Дмитров, ул. Промышленная МУП "ДУ ЖКХ" 

60 Котельная г. Дмитров, ул. 
Луговая г. Дмитров, ул. Луговая МУП "ДУ ЖКХ" 

61  Котельная п. Горшково 
"Подмошье" п. Горшково МУП "ДУ ЖКХ" 

62 Котельная ООО «Катуар-
Инвест» рп. Некрасовский МУП "ДУ ЖКХ" 

63 Котельная ООО 
«АпраксинЦентр» д. Ольгово МУП "ДУ ЖКХ" 

64 Котельная ОАО «Гамма» д. Астрецово МУП "ДУ ЖКХ" 

65 Котельная ЗАО «Дмитровский 
трикотаж» г. Дмитров, ул. Московская, 29 ООО «Дмитровский трикотаж» 

66 Котельная ООО «Легион» 141802 г. Дмитров, ул. 
Космонавтов АО «Легион» 

67 

Котельная ОАО «Завод 
мостовых железобетонных 

конструкций» (Дмитровского 
завода МЖБК) 

г. Дмитров, ул. 2-я Инженерная ПАО «Мостожелезо 
бетонконструкция» 

68 Котельная ООО «Парк 
«Яхрома» д. Животино ООО «Парк «Яхрома» 

69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» 

в районе д.Агафониха, владение 
№300 

ФГБУ «ТЦСКР «Озеро 
Круглое» 
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№ п/п Наименование 
теплоисточника Адрес источника Эксплуатирующая 

организация 

70 Котельная по ул. Сиреневая 
(АО ТЭП) г. Дмитров, ул. Сиреневая АО «ТЭП» 

71 
Котельная ДЗФС, ул. 

Профессиональная, 25 (АО 
ТЭП) 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, 25 АО «ТЭП» 

72 Котельная ООО «СКС» рп. Некрасовский, микрорайон 
Строителей, ООО «СКС» 

73 Котельная завода № 1 
(«старая») 

р.п. Деденево, Московское 
шоссе, д. 1 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический завод» 

74 Котельная завода № 2 («новая») р.п. Деденево, Московское ОАО «Дмитровский 
электромеханический завод» 

75 Котельная пансионата 
ветеранов «Турист» 

р.п. Деденево, ул.Советская 
д.32А ГБУ ПВВТ «Турист» 

76 Котельная Дядьково № 83 д. Дядьково ФГБУ «ЦЖКУ»  

77 

Котельная (старая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 
здравоохранения города 
Москвы" Филиал № 1 

р.п. Деденево Филиал больницы имени 
Филатова в г. Москве 

78 

Котельная (новая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 
здравоохранения города 
Москвы" Филиал № 1 

р.п. Деденево Филиал больницы имени 
Филатова в г. Москве 

79 Котельная Горки   ОАО «Славянка» 

80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

81 Новая БМК № 81 д. Кончинино точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

83 Новая БМК № 83 д. Курово точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

84 Новая БМК №84 с. Батюшково точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

85 Новая БМК № 85 с. Белый раст точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

86 Новая БМК № 86 с. Костино точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

88 Новая БМК № 88 д. Астрецово точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

89 Новая БМК № 89 д. Глазово точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

90 Новая БМК№ 90 д. Кузяево 
мощностью 10 Мвт точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 

определена 

91 Новая БМК № 91 д. Непейно 
мощностью 8 Мвт точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 

определена 

92 Новая БМК № 93 д. Никольское 
мощностью 0,05 Мвт точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 

определена 

93 Новая БМК № 94 д. Ольгово 
мощностью 0,05 Мвт точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 

определена 

94 Новая БМК № 95 д. Спас-
Каменка мощностью 4 Мвт точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 

определена 

95 Новая БМК № 96 д. Степаново 
мощностью 0,05 Мвт точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 

определена 
96 Новая БМК №97 д. Чеприно, точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
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№ п/п Наименование 
теплоисточника Адрес источника Эксплуатирующая 

организация 
мощностью 0,1 Мвт определена 

97 
Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (мкрн. 5), 
мощностью 10,5 МВт 

точный адрес не определен Эксплуатирующая компания не 
определена 

98 (288) Котельная ул. 
Профессиональная, 169 ул. Пофессиональная, 169 ООО ИнСК "Спецмонтаж" 

 
2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 
Зона действия индивидуального теплоснабжения формируется, как правило, в 

населенных пунктах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, которая не 
присоединена к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей 
осуществляется от индивидуальных газовых котлов или печного отопления. Кроме того, 
потребители тепла, оборудованные индивидуальными источниками тепла, есть на 
территории всех населенных пунктов, оборудованных источниками централизованного 
теплоснабжения. Индивидуальными источниками теплоснабжения оборудованы 
потребители тепловой энергии, не входящие в зоны действия источников централизованного 
теплоснабжения. В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением тепла 
подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Поэтому, в 
дальнейшем в схеме централизованного теплоснабжения потребители, получающие 
тепловую энергию от индивидуальных источников тепла рассматриваться не будут в связи с 
отсутствием развития. 

Так же, согласно данным предоставленным администрацией Дмитровского 
городского округа, индивидуальное жилищное строительство запланировано на всей 
территории городского округа. Перспективные зоны и прогнозы приростов площади 
индивидуального жилищного строительства в течение срока реализации схемы 
теплоснабжения до 2040 года по элементам территориального деления, приведены в таблице 
2.2 Теплоснабжение данных объектов предлагается от собственных индивидуальных 
источников тепла (автономных источников), что является целесообразным с точки зрения 
экономичности и надежности системы теплоснабжения.  
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Таблица 2.2 Прогнозы приростов индивидуального жилищного строительства 

Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0180302 Малоэтажная многоквартирная жилая 
за стройка 

с. Батюшково (ООО 
«Батюшково-1») 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210207 Индивидуальная жилая застройка д. Кончинино 2023 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0180302 Индивидуальная жилая застройка с. Батюшково 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0150401 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка д. Курово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0270407 Индивидуальная жилая застройка р. п. Деденево (западная 
часть) 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0270407 Индивидуальная жилая застройка р. п. Деденево (свободная 
территория) 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0070404 Малоэтажная жилая застройка д. Кузяево 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070404 Индивидуальная жилая застройка д. Кузяево 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070207 Малоэтажная жилая застройка д. Спас-Каменка 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070207 Индивидуальная жилая застройка д. Спас-Каменка 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070103 Индивидуальная жилая застройка д. Никольское 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070203 Индивидуальная жилая застройка д. Лупаново 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070103 Индивидуальная жилая застройка д. Никольское 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070401 Индивидуальная жилая застройка с. Белый Раст 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070407 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0060601 Индивидуальная жилая застройка д. Степаново 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230304 Индивидуальная жилая застройка д. Титово 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230309 Индивидуальная жилая застройка д. Фофаново 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230315 Индивидуальная жилая застройка д. Чеприно 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230117 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка д. Филимоново 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230118 Индивидуальная жилая застройка д. Овчино 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230314 Индивидуальная жилая застройка д. Храброво 2023 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230413 Индивидуальная жилая застройка д. Ивлево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230220 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка с. Ольгово 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230401 Индивидуальная жилая застройка с. Подъячево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230401 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка с. Подъячево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110204 Индивидуальная жилая застройка д. Акишево 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110101 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

д. Глазово (ЖК 
«Дмитровский 

технопарк») 
2038 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0160107 Индивидуальная жилая застройка д. Походкино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170603 Индивидуальная жилая застройка д. Арханово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170703 Индивидуальная жилая застройка д. Сергейково 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0120201 Индивидуальная жилая застройка д. Ваганово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0120517 Индивидуальная жилая застройка д. Сазонки 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207 Индивидуальная жилая застройка с. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка с. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207 Индивидуальная жилая застройка с. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0150205 Индивидуальная жилая застройка д. Драчево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200404 Индивидуальная жилая застройка с. Семеновское 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200409 Индивидуальная жилая застройка д. Глухово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200601 Индивидуальная жилая застройка д. Клусово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200602 Индивидуальная жилая застройка д. Космынка 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200102 Малоэтажная жилая застройка с. Костюнино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200408 Индивидуальная жилая застройка д. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230220 Фельдшерско- акушерский пункт с.Ольгово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110301 ООО "10 квартал" с. Озерецкое,д.30 2023 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0110301 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, д.Курово,поз.1б 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110301 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, д.Курово,поз.1а 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210114:1, 50:04:0210115:3,  
50:04:0210405:11,  

50:04:0210503:14,   50:04:0210501:9, 
50:04:0210104:2, 50:04:0210109:71, 

50:04:0210401:320, 
50:04:0210113:66, 50:04:0210505:41, 
50:04:0060307:6, 50:04:0210402:81 

Кластер ИЖС и спорта (строительство 
индивидуальных жилых домов) д. Маринино 2030 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0090104:571; 
50:04:0090104:568; 
50:04:0090104:599 
50:04:0090104:570; 
50:04:0090104:572; 
50:04:0090104:556; 
50:04:0090104:598 

участки многодетных семей д.Абрамцево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:96315 участки многодетных семей Автополигон 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110515:800 участки многодетных семей д.Агафониха 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110203:559; 

50:04:0110204:31150:04:0090103:44; участки многодетных семей д.Акишево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0090103:56; 
50:04:0090103:20; 

50:04:0000000:90816; 
50:04:0090103:45; 
50:04:0090103:52; 
50:04:0090103:48; 
50:04:0090103:40; 
50:04:0090103:34; 
50:04:0090103:21; 
50:04:0090103:54; 

участки многодетных семей д.Алешино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0060101:1036 участки многодетных семей д.Астрецово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0150301:505 участки многодетных семей д.Афанасово 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170314:1209 участки многодетных семей п.Базарово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070401:73; 
50:04:0070401:74; участки многодетных семей д.Белый Раст 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0070401:70; 
50:04:0070401:234; 
50:04:0070401:72; 
50:04:0070401:75; 
50:04:0070401:213; 
50:04:0070401:112 
50:04:0080509:218 участки многодетных семей д.Бестужево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101301:647 участки многодетных семей д.Бирлово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101403:17 участки многодетных семей д.Ближнево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101601:556 участки многодетных семей д.Борисово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230511:254 участки многодетных семей д.Борносово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100503:251 участки многодетных семей д.Бородино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0280114:1913; 
50:04:0070401:113; 
50:04:0070401:110; 
50:04:0070401:235; 

участки многодетных семей сов.Буденновец 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0090205:162 участки многодетных семей д.Бунятино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0170307:198 участки многодетных семей д.Ваньково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0271106:297 участки многодетных семей Варварино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080503:50 участки многодетных семей д.Василёво 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0090207:781 участки многодетных семей с.Ведерницы 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0100101:1260 участки многодетных семей д.Внуково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210505:644 участки многодетных семей д.Волдынское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280211:897 участки многодетных семей д.Вороново 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210302:917 участки многодетных семей д.Высоково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0011002:270 участки многодетных семей г.Дмитров мкр.Татищево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010701:780 участки многодетных семей г.Дмитров ул.Минвалиево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010354:59 участки многодетных семей г.Дмитров ул.Солнечная 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0090204:504 участки многодетных семей д.Горицы 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110404:709 участки многодетных семей д.Горки Сухаревские 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210111:1270 участки многодетных семей п.Горшково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160404:341 участки многодетных семей Гульнево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080510:16 участки многодетных семей Садовая 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0030206:209 участки многодетных семей Деденево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210109:657 участки многодетных семей д.Подмошье 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0011204:638 участки многодетных семей Дмитров пер.Ревякинский 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0140204:87 участки многодетных семей д. Дрочево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0180407:3601 участки многодетных семей д. Дубровки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0270702:309 участки многодетных семей д.Дьяково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270702:312 участки многодетных семей д.Дядьково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250305:282 участки многодетных семей д.Дятлино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0070310:3582 участки многодетных семей п.Ермолино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280111:839 участки многодетных семей с.Жесылево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220105:674 участки многодетных семей д.Жуковка 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210106:1256 участки многодетных семей д.Зверково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220406:623 участки многодетных семей д.Ивашево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100301:419 участки многодетных семей д.Игнатовка 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270917:46 участки многодетных семей г.Икша 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260507:290 участки многодетных семей д.Ильино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160109:743 участки многодетных семей д.Каменка 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:91652; 
50:04:0200405:131 участки многодетных семей д.Киндяково 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0190308:550 участки многодетных семей д.Клюшниково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220107:848 участки многодетных семей д.Княжево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260405:155 участки многодетных семей д.Колотилово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080312:217 участки многодетных семей д.Копытово 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207:1092 участки многодетных семей с.Костино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100503:221 участки многодетных семей д.Кузнецово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100602:107 участки многодетных семей д.Кунисиково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0170212:187 участки многодетных семей д.Лавровки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160106:360 участки многодетных семей д.Левково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260704:93 участки многодетных семей д.Лифаново 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:93015 участки многодетных семей д.Лутьково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250210:1001 участки многодетных семей д.Лучинское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210403:309 участки многодетных семей д.М.Дубровки 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210401:1088 участки многодетных семей д.Маринино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210108:527 участки многодетных семей д.Матвеево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160302:426 участки многодетных семей д.Медведково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0120517:417 участки многодетных семей д.Мелихово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0090104:569 участки многодетных семей д.Микляево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010203:79 участки многодетных семей д.Митькино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260707:330 участки многодетных семей д.Михеево-Сухарево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270303:285 участки многодетных семей д.Муханки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0140603:944 участки многодетных семей д.Насадкино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210502:878 участки многодетных семей д.Настасьино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0070504:1081 участки многодетных семей мкр.Некрасовский 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0220208:383 участки многодетных семей д.Непейно 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250213:232 участки многодетных семей д.Нестерово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0180401:360 участки многодетных семей д.Никульское 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0250206:4911 участки многодетных семей п.Новосиньково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0000000:69992 участки многодетных семей д.Овсянниково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110409:2343 участки многодетных семей п.Озерецкое 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260304:941 участки многодетных семей д.Ольявидово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0130412:418 участки многодетных семей д.Орево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0220401:5215 участки многодетных семей с.Орудьево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110406:473 участки многодетных семей пос.совх.Останкино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220106:492 участки многодетных семей д.Очево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0030206:210 участки многодетных семей п.Деденево ул.2-Лесная 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100701:916 участки многодетных семей д.Пересветово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160208:67 участки многодетных семей д.Подгорное 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100202:24 участки многодетных семей д.Поддубки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210109:659 участки многодетных семей д.Подмошье 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0180407:3048 участки многодетных семей д.Подосинки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100801:1136 участки многодетных семей д.Подчерково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230401:1199 участки многодетных семей д.Подъячево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080404:281 участки многодетных семей д.Поздняково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250204:225 участки многодетных семей д.Поповское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280118:57 участки многодетных семей д.Постниково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010902:584 участки многодетных семей д.Подчерково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101101:668 участки многодетных семей д.Прудцы 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210501:23 участки многодетных семей д.Ревякино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0080501:5051 участки многодетных семей с.Рогачево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160416:891 участки многодетных семей д.Рождествено 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210112:537 участки многодетных семей д.Савелово 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0250209:1114 участки многодетных семей д.Савельево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0120405:366 участки многодетных семей д.Сазонки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160102:425 участки многодетных семей д.Свистуха 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230408:247 участки многодетных семей д.Семенково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0200401:100 участки многодетных семей д.Семеновское 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0250202:2132 участки многодетных семей с.Синьково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260501:65 участки многодетных семей д.Слободищево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0011002:320 участки многодетных семей д.Татищево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100901:786 участки многодетных семей д.Тендиково 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:60769 участки многодетных семей д.Теряево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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50:04:0160412:54 участки многодетных семей д.Удино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0180206:1182 участки многодетных семей д.Ульянки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230330:132 участки многодетных семей д.Храброво 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0270409:1315 участки многодетных семей д.Целеево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230321:83 участки многодетных семей д.Чеприно 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220502:592 участки многодетных семей д.Шелепино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160112:428 участки многодетных семей д.Шихово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270903:667 участки многодетных семей д.Шуколово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250407:430 участки многодетных семей д.Юрьево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280205:799 участки многодетных семей с.Якоть 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100503:56 участки многодетных семей д.Ярово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0020101:998 участки многодетных семей г.Яхрома 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0011101:916 малоэтажная жилая застройка (МКД) ООО "Дмитровские 
горизонты" 2026 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0100303:1 малоэтажная жилая застройка (МКД) ООО "ИнСК "НДК" 2027 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0101706:268 малоэтажная жилая застройка (МКД) Марковкин Иван 
Михайлович 2028 индивидуальные теплогенераторы 
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии, 
в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На перспективу до 2040 года развитие Дмитровского городского округа рассмотрено 
по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом 
корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации.  

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 
оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии, сложившихся за на начало 2022 год. Установленные 
тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего 
дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных 
зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки 
в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой 
энергии на цели теплоснабжения». 

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой 
мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой 
энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о 
развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии и формированию новых зон их действия. Балансы тепловой мощности и 
перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) были составлены, как для 
источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой 
нагрузки, так и для прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна. Результаты 
приведены в таблице 2.3. В результате анализа данных можно сделать вывод, что реализация 
предложенных мероприятий по развитию котельных позволит обеспечить качественное 
теплоснабжение потребителей, так как на всех котельных образуются резервы тепловой 
мощности по расчетным тепловым нагрузкам. 
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Таблица 2.3 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии 

№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов 

Установленная мощность 13,44 13,44 13,44 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 
Располагаемая мощность 8,508 8,508 8,508 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 
Собственные нужды 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
Тепловая мощность «нетто» 8,319 8,319 8,319 8,311 8,311 8,311 8,311 8,311 
Потери в тепловой сети 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

9,376 9,376 9,376 9,377 9,377 9,377 9,377 9,377 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

-1,567 -1,567 -1,567 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 

2 Котельная г. Дмитров, ул. 
Внуковская  

Установленная мощность 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Располагаемая мощность 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 
Собственные нужды 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 
Тепловая мощность «нетто» 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 
Потери в тепловой сети 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 

3 Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская 

Установленная мощность 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
Располагаемая мощность 15,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
Собственные нужды 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 
Тепловая мощность «нетто» 14,784 15,284 15,284 15,284 15,284 15,284 15,284 15,284 
Потери в тепловой сети 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника -0,298 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

4-6 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1", 
«Садовая 2», ул. Смоленская 

Установленная мощность 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 
Располагаемая мощность 85,31 85,31 94,58 94,58 94,58 94,58 94,58 94,58 
Собственные нужды 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 
Тепловая мощность «нетто» 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 
Потери  в тепловой сети 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 75,38 75,38 77,354 77,354 77,354 77,354 77,354 77,354 



 

74 

№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,089 0,089  7,385  7,385  7,385  7,385  7,385  7,385 

7 Котельная г. Дмитров, ул. 
Профессиональная 

Установленная мощность 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 65,25 65,25 
Располагаемая мощность 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 65,25 65,25 
Собственные нужды 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 0,65 0,65 
Тепловая мощность «нетто» 8,837 8,837 8,837 8,837 8,837 8,837 64,60 64,60 
Потери  в тепловой сети 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 53,531 53,531 53,531 53,531 53,531 53,531 55,570 55,570 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 3,728 3,728 

8 Котельная с. Внуково РТС 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 
Располагаемая мощность 11,013 11,013 11,013 17,913 17,913 17,913 17,913 17,913 
Собственные нужды 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
Тепловая мощность «нетто» 10,583 10,583 10,583 17,483 17,483 17,483 17,483 17,483 
Потери  в тепловой сети 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 6,452 7,734 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,131 0,849 -1,245 5,655 5,655 5,655 5,655 5,655 

9 Котельная г. Дмитров, ул. 
Волгостроевская 

Установленная мощность 2,7 2,700 2,700 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 
Располагаемая мощность 0,928 0,928 0,928 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 0,928 0,928 0,928 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 
Потери  в тепловой сети 0,180 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

0,840 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

-0,092 -0,075 -0,075 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 

10 Котельная Орево 

Установленная мощность 8,700 8,700 8,700 15,140 15,140 15,140 15,140 15,140 
Располагаемая мощность 6,631 6,631 6,631 13,071 13,071 13,071 13,071 13,071 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 6,631 6,631 6,631 13,071 13,071 13,071 13,071 13,071 
Потери  в тепловой сети 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 0,453 0,453 0,453 6,893 6,893 6,893 6,893 6,893 
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источника 

11 Котельная Княжево 

Установленная мощность 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 
Располагаемая мощность 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 
Потери  в тепловой сети 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 

12 Котельная с. Орудьево, ул. 
Фабричная  

Установленная мощность 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 
Располагаемая мощность 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 
Собственные нужды 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 
Тепловая мощность «нетто» 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 
Потери  в тепловой сети 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 

13 Котельная с. Орудьево, ул. Новая 

Установленная мощность 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 
Располагаемая мощность 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 
Собственные нужды 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 
Тепловая мощность «нетто» 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 
Потери  в тепловой сети 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

14 Котельная Жуковка 

Установленная мощность 0,769 0,769 0,769 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 
Располагаемая мощность 0,769 0,769 0,769 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
Собственные нужды 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Тепловая мощность «нетто» 0,754 0,754 0,754 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 
Потери  в тепловой сети 0,09 0,09 0,09 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,603 0,603 0,603 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,061 0,061 0,061 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 
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15 Котельная Целеево 

Установленная мощность 3,600 3,600 3,600 4,915 4,915 4,915 4,915 4,915 
Располагаемая мощность 3,600 3,600 3,600 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 
Собственные нужды 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 
Тепловая мощность «нетто» 3,328 3,328 3,328 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 
Потери  в тепловой сети 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,844 0,844 2,305 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

1,954 1,954 0,493 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 

16 Котельная Парамоново 

Установленная мощность 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Располагаемая мощность 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Собственные нужды 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
Тепловая мощность «нетто» 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 
Потери  в тепловой сети 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

17 Котельная Подосинки 

Установленная мощность 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Располагаемая мощность 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Собственные нужды 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 
Тепловая мощность «нетто» 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 
Потери  в тепловой сети 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 

18 Котельная Останкино 

Установленная мощность 14,22 14,22 14,220 14,220 9,300 9,300 9,300 9,300 
Располагаемая мощность 10,334 10,334 10,334 10,334 9,300 9,300 9,300 9,300 
Собственные нужды 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Тепловая мощность «нетто» 10,334 10,334 10,234 10,234 9,200 9,200 9,200 9,200 
Потери  в тепловой сети 1,54 1,54 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,689 4,689 5,977 5,977 5,977 5,977 5,977 5,977 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 4,105 4,105 2,717 2,717 1,683 1,683 1,683 1,683 

19 Котельная Каменка Установленная мощность 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 
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Располагаемая мощность 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 
Собственные нужды 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Тепловая мощность «нетто» 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 
Потери  в тепловой сети 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 

20 Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский 

Установленная мощность 1,200 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
Располагаемая мощность 0,796 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
Собственные нужды 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
Тепловая мощность «нетто» 0,753 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 
Потери  в тепловой сети 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,609 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 

21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира 

Установленная мощность 24,000 24,000 24,000 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 
Располагаемая мощность 24,000 24,000 24,000 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 
Собственные нужды 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Тепловая мощность «нетто» 23,740 23,740 23,740 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 
Потери  в тепловой сети 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

5,59 5,59 5,59 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

16,29 16,29 16,29 7,716 7,716 7,716 7,716 7,716 

22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова 

Установленная мощность 0,930 0,930 0,930 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Располагаемая мощность 0,930 0,930 0,930 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 0,920 0,920 0,920 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 
Потери  в тепловой сети 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

0,192 0,192 0,192 0,192 0,194 0,194 0,194 0,194 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

0,688 0,688 0,688 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 

23 Котельная Александрово 
Установленная мощность 1,290 1,290 1,290 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 
Располагаемая мощность 1,290 1,290 1,290 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 
Собственные нужды 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
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Тепловая мощность «нетто» 1,268 1,268 1,268 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 
Потери  в тепловой сети 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,858 0,858 0,858 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 

24 Котельная Покровское 

Установленная мощность 0,860 0,860 0,860 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 
Располагаемая мощность 0,860 0,860 0,860 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 
Собственные нужды 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
Тепловая мощность «нетто» 0,839 0,839 0,839 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 
Потери  в тепловой сети 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,287 0,287 0,287 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 

25 Котельная Ивлево 

Установленная мощность 0,630 0,630 0,630 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 
Располагаемая мощность 0,630 0,630 0,630 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 0,620 0,620 0,620 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
Потери  в тепловой сети 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,388 0,388 0,388 0,568 0,568 0,568 0,568 0,568 

26 Котельная с. Рогачево, ул. 
Первомайская 

Установленная мощность 0,690 0,690 0,690 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Располагаемая мощность 0,690 0,690 0,690 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Собственные нужды 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Тепловая мощность «нетто» 0,681 0,681 0,681 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
Потери  в тепловой сети 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,393 0,393 0,393 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 

27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 25,050 
Располагаемая мощность 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 25,050 
Собственные нужды 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Тепловая мощность «нетто» 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 24,790 
Потери  в тепловой сети 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 
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Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612 10,69 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 11,670 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 

Установленная мощность 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 
Располагаемая мощность 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 
Потери  в тепловой сети 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная 

Установленная мощность 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 
Располагаемая мощность 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 
Потери  в тепловой сети 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. 
Подстанции 750 кВ 

Установленная мощность 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 
Располагаемая мощность 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 
Потери  в тепловой сети 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

31 Котельная Ермолино 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 20,150 20,150 
Располагаемая мощность 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 16,880 16,880 
Собственные нужды 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
Тепловая мощность «нетто» 10,610 10,610 10,610 10,610 10,610 10,610 16,540 16,540 
Потери  в тепловой сети 1,370 2,370 3,370 4,370 5,370 6,370 7,370 8,370 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,813 5,350 2,890 2,933 2,933 2,933 2,933 2,993 
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Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 4,427 2,890 4,350 3,307 2,307 1,307 6,237 5,177 

32 Котельная Костино 

Установленная мощность 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 
Располагаемая мощность 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 
Собственные нужды 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Тепловая мощность «нетто» 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 
Потери  в тепловой сети 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

33 Котельная Новое Гришино 

Установленная мощность 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 7,400 7,400 7,400 
Располагаемая мощность 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 7,400 7,400 7,400 
Собственные нужды 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
Тепловая мощность «нетто» 6,192 6,192 6,192 6,192 6,192 7,170 7,170 7,170 
Потери  в тепловой сети 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

3,495 3,495 3,495 3,495 3,495 3,503 3,503 3,503 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 2,527 2,527 2,527 

34 Котельная Раменье 

Установленная мощность 1,260 

Котельная не экспдлуатируется тепловая нагрузка переподключена на 
децентрализованные источники тепловой энергии 

Располагаемая мощность 1,260 
Собственные нужды 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 1,250 
Потери  в тепловой сети 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,052 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,138 

35 Котельная Насадкино 

Установленная мощность 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 
Располагаемая мощность 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 
Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Тепловая мощность «нетто» 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Потери  в тепловой сети 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 
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36 Котельная Куликово 

Установленная мощность 3,000 3,000 3,000 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Располагаемая мощность 3,000 3,000 3,000 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Собственные нужды 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Тепловая мощность «нетто» 2,800 2,800 2,800 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 
Потери  в тепловой сети 0,360 0,360 0,360 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника -0,66 -0,66 -0,66 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 

37 Котельная Мельчевка 

Установленная мощность 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 
Располагаемая мощность 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 
Собственные нужды 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Тепловая мощность «нетто» 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 
Потери  в тепловой сети 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

38 Котельная п. Луговой 

Установленная мощность 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 
Располагаемая мощность 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 
Собственные нужды 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Тепловая мощность «нетто» 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 
Потери  в тепловой сети 0 0 0 0 0 0 0 0 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 

39 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Заводская  

Установленная мощность 19,500 19,500 19,500 10,830 10,830 10,830 10,830 10,830 
Располагаемая мощность 18,000 18,000 18,000 10,830 10,830 10,830 10,830 10,830 
Собственные нужды 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Тепловая мощность «нетто» 17,780 17,780 17,780 10,610 10,610 10,610 10,610 10,610 
Потери  в тепловой сети 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 9,679 9,679 9,679 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 

40 Котельная рп. Некрасовский ул. 
Краснофлотская  

Установленная мощность 5,800 5,800 5,800 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 
Располагаемая мощность 4,800 4,800 4,800 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 
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Собственные нужды 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Тепловая мощность «нетто» 4,680 4,680 4,680 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 
Потери  в тепловой сети 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,438 0,438 0,438 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 

41 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Свобода  

Установленная мощность 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 1,315 1,315 
Располагаемая мощность 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,315 1,315 
Собственные нужды 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Тепловая мощность «нетто» 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,275 1,275 
Потери  в тепловой сети 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,203 0,203 

42 Котельная Новосиньково 

Установленная мощность 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 19,776 19,776 19,776 
Располагаемая мощность 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 19,776 19,776 19,776 
Собственные нужды 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
Тепловая мощность «нетто» 22,180 22,180 22,180 22,180 22,180 18,456 18,456 18,456 
Потери  в тепловой сети 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,000 3,000 3,000 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

4,892 4,892 4,892 4,892 4,892 1,498 1,498 1,498 

43 Котельная Автополигон 

Установленная мощность 74,220 74,220 85,050 85,050 85,050 85,050 85,050 85,050 
Располагаемая мощность 72,000 72,000 82,830 82,830 82,830 82,830 82,830 82,830 
Собственные нужды 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
Тепловая мощность «нетто» 70,680 70,680 81,510 81,510 81,510 81,510 81,510 81,510 
Потери  в тепловой сети 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 22,088 22,592 22,592 22,592 22,592 22,592 22,592 22,647 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 41,952 41,448 52,278 52,278 52,278 52,278 52,278 52,223 

44 Котельная Абрамцево  

Установленная мощность 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 
Располагаемая мощность 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 
Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Тепловая мощность «нетто» 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 
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Потери  в тепловой сети 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 

45 Котельная Ольявидово 

Установленная мощность 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 
Располагаемая мощность 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 
Собственные нужды 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Тепловая мощность «нетто» 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 
Потери  в тепловой сети 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 

46 Котельная Буденновец  

Установленная мощность 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 
Располагаемая мощность 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 
Потери  в тепловой сети 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

47 Котельная Рыбное 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 
Располагаемая мощность 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Тепловая мощность «нетто» 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 
Потери  в тепловой сети 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 

48 Котельная Якоть 

Установленная мощность 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 
Располагаемая мощность 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 
Собственные нужды 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Тепловая мощность «нетто» 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 
Потери  в тепловой сети 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
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Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 

49 Котельная Ковригино 

Установленная мощность 1,400 1,400 1,400 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Располагаемая мощность 1,400 1,400 1,400 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 1,390 1,390 1,390 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 
Потери  в тепловой сети 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,707 0,707 0,707 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  

Установленная мощность 7,160 7,160 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 
Располагаемая мощность 7,160 7,160 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 
Собственные нужды 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Тепловая мощность «нетто» 7,140 7,140 34,310 34,310 34,310 34,310 34,310 34,310 
Потери  в тепловой сети 0,920 1,920 2,920 3,920 4,920 5,920 6,920 7,920 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,992 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 11,608 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 3,228 0,742 26,912 25,912 24,912 23,912 22,912 14,782 

51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  

Установленная мощность 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 
Располагаемая мощность 44,650 44,650 44,650 44,650 44,650 44,650 72,070 72,070 
Собственные нужды 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Тепловая мощность «нетто» 44,560 44,560 44,560 44,560 44,560 44,560 71,980 71,980 
Потери  в тепловой сети 5,360 6,360 7,360 8,360 9,360 10,360 11,360 12,360 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 25,874 32,476 32,615 32,615 32,615 32,615 32,615 36,989 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 13,326 5,724 4,585 3,585 2,585 1,585 28,005 22,631 

52 Котельная Подъячево 

Установленная мощность 3,440 3,440 3,440 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 
Располагаемая мощность 3,440 3,440 3,440 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 
Собственные нужды 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Тепловая мощность «нетто» 2,530 2,530 2,530 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 
Потери  в тепловой сети 0,270 0,270 0,270 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

 
1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 
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Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,623 0,623 0,623 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 

53 Котельная Семеновское 

Установленная мощность 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 
Располагаемая мощность 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 
Потери  в тепловой сети 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 

54 Котельная Поповка 

Установленная мощность 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 
Располагаемая мощность 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Тепловая мощность «нетто» 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 
Потери  в тепловой сети 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 

55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС 

Установленная мощность 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 
Располагаемая мощность 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 
Собственные нужды 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Тепловая мощность «нетто» 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
Потери  в тепловой сети 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

56 Котельная рп. Некрасовский мкр. 
Трудовая 

Установленная мощность 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 
Располагаемая мощность 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 
Собственные нужды 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
Тепловая мощность «нетто» 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 
Потери  в тепловой сети 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,637 
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Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,272 

57 Котельная рп Деденево, ш. 
Московское 

Установленная мощность 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 
Располагаемая мощность 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 
Собственные нужды 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Тепловая мощность «нетто» 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 
Потери  в тепловой сети 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,012 4,611 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,458 1,859 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 

58 Котельная рп Деденево, ул. 
Набережная  

Установленная мощность 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 
Располагаемая мощность 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 
Собственные нужды 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 
Тепловая мощность «нетто» 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 
Потери  в тепловой сети 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,673 6,906 6,906 6,906 6,906 6,906 6,906 6,906 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 8,657 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 

59 Котельная г. Дмитров, ул. 
Промышленная 

Установленная мощность 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 
Располагаемая мощность 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 
Собственные нужды 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Тепловая мощность «нетто» 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 
Потери  в тепловой сети 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 

60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая 

Установленная мощность 2,800 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 
Располагаемая мощность 2,800 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 2,750 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 
Потери  в тепловой сети 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,720 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 2,000 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 
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источника 

61 Котельная Горшково 

Установленная мощность 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Располагаемая мощность 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 
Собственные нужды 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 
Тепловая мощность «нетто» 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 
Потери  в тепловой сети 1,260 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,464 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 8,660 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

4,125 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 0,009 

62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 

Установленная мощность 13 13 13 13 13 13 13 13 
Располагаемая мощность 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 
Собственные нужды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Тепловая мощность «нетто» 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 
Потери  в тепловой сети 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,185 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 8,101 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 6,195 2,902 2,902 2,902 2,902 2,902 2,902 0,279 

63 Котельная ООО «АпраксинЦентр» 

Установленная мощность 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Располагаемая мощность 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 
Потери  в тепловой сети 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

64 Котельная АО «Гамма» 

Установленная мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Располагаемая мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Собственные нужды 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Тепловая мощность «нетто» 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 
Потери  в тепловой сети 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 
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65 Котельная ЗАО «Дмитровский 
трикотаж» 

Установленная мощность 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Располагаемая мощность 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 
Собственные нужды 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Тепловая мощность «нетто» 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 
Потери  в тепловой сети 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 

66 Котельная ООО «Легион» 

Установленная мощность 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 
Располагаемая мощность 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 
Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Тепловая мощность «нетто» 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 
Потери  в тепловой сети 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

67 Котельная АО «Завод мостовых 
железобетонных конструкций»  

Установленная мощность 27 27 27 27 27 27 27 27 
Располагаемая мощность 27 27 27 27 27 27 27 27 
Собственные нужды 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
Тепловая мощность «нетто» 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 
Потери  в тепловой сети 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» 

Установленная мощность 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Располагаемая мощность 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Собственные нужды 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Тепловая мощность «нетто» 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
Потери  в тепловой сети 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро 
Круглое» 

Установленная мощность 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 
Располагаемая мощность 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 
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Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 
Потери  в тепловой сети 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 

70 Котельная по ул. Сиреневая (АО 
ТЭП) 

Установленная мощность 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 
Располагаемая мощность 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 
Собственные нужды 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Тепловая мощность «нетто» 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 
Потери  в тепловой сети 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 

71 
Котельная ДЗФС, ул. 

Профессиональная, 25 (АО ТЭП) 

Установленная мощность 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 
Располагаемая мощность 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 
Собственные нужды 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Тепловая мощность «нетто» 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 
Потери  в тепловой сети 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 

72 Котельная ООО «СКС» 

Установленная мощность 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
Располагаемая мощность 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 
Потери  в тепловой сети 0,01 1,01 2,01 3,01 4,01 5,01 6,01 7,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 7,670 7,670 7,670 7,825 7,825 7,825 7,825 9,208 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 12,520 11,520 10,520 9,365 8,365 7,365 6,365 3,982 

73 Котельная завода № 1 («старая») 

Установленная мощность 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 
Располагаемая мощность 16 16 16 16 16 16 16 16 
Собственные нужды 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Тепловая мощность «нетто» 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 
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Потери  в тепловой сети 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 

74 Котельная завода № 2 («новая») 

Установленная мощность 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Располагаемая мощность 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Тепловая мощность «нетто» 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 
Потери  в тепловой сети 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,300 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 5,190 5,108 5,108 5,108 5,108 5,108 5,108 5,108 

75 Котельная пансионата ветеранов 
«Турист» 

Установленная мощность 12 12 12 12 12 12 12 12 
Располагаемая мощность 12 12 12 12 12 12 12 12 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 
Потери  в тепловой сети 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 

76 Котельная Дядьково № 83 

Установленная мощность 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Располагаемая мощность 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Собственные нужды 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
Тепловая мощность «нетто» 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 
Потери  в тепловой сети 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 

77 

Котельная (старая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

Установленная мощность 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Располагаемая мощность 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Собственные нужды 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Тепловая мощность «нетто» 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 
Потери  в тепловой сети 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
Присоединенная тепловая 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 
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нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 

78 

Котельная (новая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

Установленная мощность 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Располагаемая мощность 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Собственные нужды 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
Тепловая мощность «нетто» 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
Потери  в тепловой сети 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

79 Котельная Горки 

Установленная мощность 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 
Располагаемая мощность 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 
Собственные нужды 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Тепловая мощность «нетто» 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 
Потери  в тепловой сети 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 

80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

Установленная мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 10,83 57,26 
Располагаемая мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 10,83 57,26 
Собственные нужды   0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,106 0,543 
Тепловая мощность «нетто»   2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 10,558 54,329 
Потери  в тепловой сети   0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,308 1,582 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 10,25 52,747 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,167 2,387 

81 Новая БМК № 81д. Кончинино 

Установленная мощность   0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 
Располагаемая мощность   0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 
Собственные нужды   0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
Тепловая мощность «нетто»   0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 
Потери  в тепловой сети   0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Резерв (+)/Дефицит ("-")   0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 
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источника 

82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

Установленная мощность   3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 
Располагаемая мощность   3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 
Собственные нужды   0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,027 
Тепловая мощность «нетто»   2,405 2,405 2,405 2,405 2,405 2,405 2,740 
Потери  в тепловой сети   0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,080 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,66 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,103 

83 Новая БМК № 83 д. Курово 

Установленная мощность     1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
Располагаемая мощность     1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
Собственные нужды     0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
Тепловая мощность «нетто»     1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 
Потери  в тепловой сети     0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 
Присоединенная тепловая 
нагрузка     0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника     0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 

84 Новая БМК № 84 с. Батюшково 

Установленная мощность     8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
Располагаемая мощность     8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
Собственные нужды     0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,073 
Тепловая мощность «нетто»     7,116 7,116 7,116 7,116 7,116 7,339 
Потери  в тепловой сети     0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,214 
Присоединенная тепловая 
нагрузка     6,909 6,909 6,909 6,909 6,909 7,125 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника     1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,188 

85 Новая БМК № 85 с. Белый раст 

Установленная мощность   2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
Располагаемая мощность   2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
Собственные нужды   0,009 0,009 0,011 0,011 0,011 0,011 0,015 
Тепловая мощность «нетто»   0,898 0,898 1,103 1,103 1,103 1,103 1,513 
Потери  в тепловой сети   0,026 0,026 0,032 0,032 0,032 0,032 0,044 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   0,872 0,872 1,071 1,071 1,071 1,071 1,469 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   1,663 1,663 1,456 1,456 1,456 1,456 1,042 

86 Новая БМК № 86 с. Костино Установленная мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Располагаемая мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 
Собственные нужды   0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,019 
Тепловая мощность «нетто»   1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,929 
Потери  в тепловой сети   0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,056 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,873 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 0,632 

87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

Установленная мощность       2,58 2,58 2,58 2,58 10,31 
Располагаемая мощность       2,58 2,58 2,58 2,58 10,31 
Собственные нужды       0,014 0,014 0,014 0,014 0,088 
Тепловая мощность «нетто»       1,351 1,351 1,351 1,351 8,753 
Потери  в тепловой сети       0,039 0,039 0,039 0,039 0,255 
Присоединенная тепловая 
нагрузка       1,312 1,312 1,312 1,312 8,498 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника       1,215 1,215 1,215 1,215 1,470 

88 Новая БМК № 88 д. Астрецово 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,023 
Потери  в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,022 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,019 

89 Новая БМК № 89 д. Глазово 

Установленная мощность               0,343 
Располагаемая мощность               0,343 
Собственные нужды               0,003 
Тепловая мощность «нетто»               0,268 
Потери  в тепловой сети               0,008 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,26 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,073 

90 Новая БМК № 90 д. Кузяево 
Установленная мощность               8,598 
Располагаемая мощность               8,598 
Собственные нужды               0,057 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Тепловая мощность «нетто»               5,717 
Потери в тепловой сети               0,167 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               5,55 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               3,157 

91 Новая БМК № 91 д. Непейно 

Установленная мощность               6,87 
Располагаемая мощность               6,87 
Собственные нужды               0,047 
Тепловая мощность «нетто»               4,718 
Потери в тепловой сети               0,137 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               4,581 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               2,104 

92 Новая БМК № 93 д. Никольское 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,028 
Потери в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,027 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,014 

93 Новая БМК № 94 д. Ольгово 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,023 
Потери  в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,022 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,019 

94 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 

Установленная мощность               3,43 
Располагаемая мощность               3,43 
Собственные нужды               0,030 
Тепловая мощность «нетто»               3,006 
Потери в тепловой сети               0,088 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Присоединенная тепловая 
нагрузка               2,918 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,394 

95 Новая БМК № 96 д. Степаново 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,023 
Потери в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,022 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,019 

96 Новая БМК №97 д. Чеприно 

Установленная мощность               0,085 
Располагаемая мощность               0,085 
Собственные нужды               0,001 
Тепловая мощность «нетто»               0,056 
Потери в тепловой сети               0,002 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,054 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,029 

97 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (мкрн. 5) 

Установленная мощность   8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 
Располагаемая мощность   8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 
Собственные нужды   0,035 0,062 0,062 0,062 0,062 0,076 0,076 
Тепловая мощность «нетто»   3,453 6,196 6,196 6,196 6,196 7,618 7,618 
Потери в тепловой сети   0,101 0,180 0,180 0,180 0,180 0,222 0,222 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   3,352 6,016 6,016 6,016 6,016 7,396 7,396 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   5,113 2,342 2,342 2,342 2,342 0,906 0,906 

98 
(288) 

Котельная ул. Профессиональная 
169*  

Установленная мощность  6.5 10 10 10 10 10 10 
Располагаемая мощность  6 10 10 10 10 10 10 
Собственные нужды  0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Тепловая мощность «нетто»  5.940 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 
Потери в тепловой сети  0.000 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 
Присоединенная тепловая 
нагрузка  0.000 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 5.264 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника  5.940 4.478 4.478 4.478 4.478 4.478 4.478 

Примечние: 
* - До 2023г. котельная ООО «Энергопартнер» является производственным источником тепловой энергии, осуществляющим выработку и отпуск 

тепловой энергии только для собственного производства. В связи с этим указанный источник тепловой энергии в в настоящей схеме теплоснабжения в период 
до 2024г. – не рассматривался. Параметры котельной указаны по состоянию на 2023г. 

С 2024г. указанная котельная будет осуществлять выработку и отпуск тепловой энергии кроме производственной зоны для целей теплоснабжения 
перспективных объектов капитального строительства (застройщик - ООО ИнСК "Спецмонтаж") жилой застройки в г. Дмитров 5 мкр., кв.6, поз.3 (поз. 70), поз 
.7 (поз. 71). С учетом этого источник тепловой энергии будет учитываться в настоящей схеме теплоснабжения и далее по тексту именоваться – Котельная ул. 
Профессиональная, 169. 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия 
источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, 
городских округов 

Источники тепловой энергии, у которых зона действия расположена в границах двух 
или более городских округов в системе теплоснабжения Дмитровского городского округа– 
отсутствуют. 
 

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 
мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3 п/п 2.3 
настоящей книги. 
 

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на 
использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 
мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

На источниках тепловой энергии Дмитровского городского округа нет ограничений 
установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного 
оборудования. 

В таблице 2.3 п/п 2.3 настоящей книги, приведены существующие и перспективные 
значения располагаемой мощности котельных Дмитровского городского округа в 
соответствии с данными режимных карт котельного оборудования. 
 

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

По сведениям, представленным теплоснабжающими организациями, затраты 
тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии отсутствуют. 
Затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице 2.3 п/п 2.3 
настоящей книги. 
 

2.8. Существующие и перспективные значения тепловой мощности 
нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и 
по каждой системе отдельно  

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто основного 
оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3 п/п 2.3 настоящей 
книги. 
 

2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 
при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в 
тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на 
компенсацию этих потерь 
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Расчеты тепловых потерь через изоляцию тепловых сетей производился при 
среднегодовых значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах, которые определялись при значениях температуры наружного воздуха в 
прогнозируемом периоде принятые на основе среднемесячных температур за 
предшествующие пять лет (2019÷2021 годы).  

Значения среднемесячных температур наружного воздуха приведены в таблице 10.1 
Книги 10 (для сравнения указаны также значения температур для базового периода). В 
расчетах также приняты действующие, на момент разработки схемы теплоснабжения 
Дмитровского городского округа, температурные графики отпуска тепла от источников 
тепла.  

При отсутствии приборов учета тепловой энергии оценка существующих потерь 
тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям может быть только приблизительной. 
Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях для действующих 
котельных и планируемых к строительству новых котельных на период до 2040 года сведены 
в таблице 2.3. 

Анализ представленных данных показывает, что в целом по городскому округу 
расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, за счет планируемых 
мероприятий по реконструкции источников тепла, замены ветхих тепловых сетей, 
уменьшится на 14%, не смотря на увеличение протяженности тепловых сетей. 
 

2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей 

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд 
паропроводов. В системе теплоснабжения городского округа паропроводы отсутствуют. 
 

2.11. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 
мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой 
энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 
теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по 
договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., под резервной тепловой мощностью понимается 
тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для 
обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему 
теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя. 

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в 
таблице 2.3 п/п 2.3 настоящей книги. В целом аварийного резерва тепловой мощности на 
источниках тепловой энергии в Дмитровском городском округе нет. В связи с тем, что 
между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в городском 
округе отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный 
резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.  

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на поддержание резервной 
тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон 
установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют. 
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2.12. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 
потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в 
таблице 2.3 п/п 2.3 
 

2.13. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 
в целом и по каждой системе отдельно 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 
которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 
подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника 
тепловой энергии.  

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения 
без конкретной методики его расчета. 

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения приведена 
в статье В.Н. Папушкина, согласно которой радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается по 
формуле 
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0,4

0,4 0,1
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 

 , 

где: 
Cs
M


 – удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2; 

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.; 
M - материальная характеристика тепловой сети, м2; 
B - среднее число абонентов на 1 км2; 
Δτ - расчётный перепад температур, оС; 

QП
S


 - теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2); 

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2; 

Q
 - тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч; 

N – среднее число абонентов; 
  - поправочный коэффициент, принимаем  =1. 

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 01.01.2014 г. для 
базового района (Московская область) без учета отчислений на амортизацию, текущий и 
капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и капитальные ремонты в 
размере 30% от текущих значений, эффективный радиус теплоснабжения уменьшается в среднем на 
15%. 

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения применима при 
подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3,0 Гкал/ч. 

Расчет эффективных радиусов теплоснабжения котельных Дмитровском городском округе 
представлен в таблице 2.4. 
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Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения позволяет 
решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых потребителей к 
источнику теплоснабжения в зоне его действия. Подключения новых потребителей целесообразно в 
пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения. 
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Таблица 2.4 Радиус теплоснабжения 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей  
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов 65 2,993 9,376 21,72 60 3,1 7,5 7,88 

2 Котельная г. Дмитров, 
«УПП ВОС» 45 1,262 3,052 35,65 25 2,4 4,5 4,73 

3 Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская 74 2,272 13,482 32,57 60 6,3 3,21 3,37 

4 Котельная г. Дмитров 
«Садовая 1» 224 4,03 

75,380 71,59 80 18,8 5,5 6,6 5 Котельная г. Дмитров 
«Садовая 2» 217 3,031 

6 Котельная ул. Советская 107 2,662 

7 Котельная ул. 
Профессиональная 243 6,667 55,570 36,45 25 8,3 5,6 6,72 

8 Котельная с. Внуково «РТС» 75 1,02 6,452 73,5 40 6,3 1,3 7,91 

9 Котельная г. Дмитров, 
«Школа интернат» 34 0,293 2,992 116,24 25 2,8 0,2 0,24 

10 Котельная п. Орево 8 0,192 5,318 41,75 25 27,8 0,3 0,36 
11 Котельная д. Княжево 143 0,43 0,285 332,56 25 0,8 1,16 1,39 

12 Котельная с.Орудьево, ул. 
Фабричная 38 2,5 2,053 15,2 25 0,8 0,55 0,66 

13 Котельная с. Орудьево , ул. 
Новая 105 0,453 0,316 231,79 25 1,3 0,87 1,04 

14 Котельная д. Жуковка 15 0,345 0,603 43,48 25 1 0,47 0,56 
15 Котельная д. Целеево 8 0,036 0,844 220,99 25 23,2 0,23 0,27 
16 Котельная д. Парамоново 12 0,206 0,159 58,39 25 0,8 0,55 0,66 
17 Котельная д. Подосинки 24 0,731 4,362 32,82 25 6,1 0,78 2,18 
18 Котельная п. свх Останкино 21 0,526 4,689 39,94 25 9 0,4 0,48 
19 Котельная д. Каменка 12 3,21 1,352 3,74 25 0,4 1,43 1,72 

20 Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский 10 0,12 0,124 83,33 25 1 0,18 0,22 

21 Котельная с. Рогачево, ул. 
Мира 11 0,322 0,192 34,18 25 19,3 0,31 0,37 

22 Котельная с. Рогачево, ул. 
Осипова 16 0,552 5,590 28,99 25 0,4 0,75 0,89 

23 Котельная д. Александрово 13 0,56 0,220 23,21 25 0,4 0,66 0,79 
24 Котельная с. Покровское 14 0,755 0,282 18,54 25 0,4 0,68 0,82 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей  
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

25 Котельная д. Ивлеево 
(Боблово» 12 0,757 0,172 15,86 25 0,2 0,7 0,84 

26 Котельная с. Рогачево, ул. 
Первомайская 5 0,758 0,238 6,6 25 0,3 0,72 0,87 

27 Котельная рп. Икша, 
"Стройдеталь" 65 0,76 5,612 85,57 25 7,2 0,74 0,88 

28 Котельная рп. Икша, ул. 
ДРСУ 5 43 0,761 0,755 56,49 25 1 0,76 0,91 

29 Котельная рп. Икша, "ЯРГС" 32 0,763 1,107 41,95 25 1,5 0,77 0,93 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. 
Подстанция 750 кВ 1 0,766 0,206 1,31 25 0,3 0,81 0,97 

31 
Котельная п. опытного хоз-
ва «Ермолино», ул. 
Центральная 

12 0,767 4,813 15,64 25 5,9 0,84 1 

32 Котельная с. Костино 14 0,769 0,870 18,21 25 1,1 0,85 1,02 
33 Котельная п.Новое Гришино 12 0,77 3,495 15,57 25 4,7 0,87 1,05 
34 Котельная д. Раменье 14 0,772 0,052 18,13 25 0,2 0,89 1,07 
35 Котельная д. Насадкино 16 0,774 0,968 20,68 25 1,3 0,91 1,09 
36 Котельная с. Куликово 18 0,775 3,100 23,22 25 4,1 0,93 1,11 
37 Котельная п. Мельчевка 20 0,777 1,418 25,75 25 2 0,95 1,14 

38 Котельная п. Луговой 
«ПНИ» 22 0,778 4,877 28,27 25 6,7 0,96 1,16 

39 Котельная рп. Некрасовский, 
ул. Заводская 24 0,78 6,071 30,78 25 6,5 0,99 1,18 

40 Котельная рп. Некрасовский, 
ул. Краснофлотская 26 0,781 3,712 33,28 25 4,7 1 1,2 

41 Котельная рп. Некрасовский, 
ул. Свобода 14 0,783 0,892 17,88 25 1,1 1,03 1,23 

42 Котельная п. Новосиньково 16 0,784 13,958 20,4 25 17,9 1,04 1,25 
43 Котельная п. Автополигон 18 0,786 22,053 22,9 25 28,1 1,06 1,28 

44 Котельная с. Абрамцево 
"Бунятино" 20 0,788 1,265 25,39 25 1,8 1,08 1,29 

45 Котельная д. Ольявидово 11 0,791 1,931 13,91 25 2,5 1,12 1,34 
46 Котельная п. свх Буденновец 15 0,794 1,986 18,9 25 2,6 1,15 1,38 
47  Котельная п. Рыбное 17 0,795 5,460 21,37 25 7 1,18 1,41 
48 Котельная с. Якоть 19 0,797 0,263 23,84 25 0,4 1,19 1,43 
49 Котельная д. Ковригино 21 0,798 0,473 26,3 25 0,6 1,22 1,46 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей  
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

50 Котельная г. Яхрома, ул. 
Бусалова а  23 0,8 2,992 28,75 25 3,7 1,23 1,48 

51 Котельная г. Яхрома, ул. 
Ленина 25 0,802 25,874 31,19 25 31,7 1,25 1,5 

52 Котельная с. Подъячево 12 0,803 1,602 14,94 25 1,9 1,27 1,52 
53 Котельная с. Семеновское 16 0,806 1,663 19,85 25 2,1 1,31 1,57 
54 Котельная п. Поповка 18 0,808 0,214 22,28 25 0,3 1,33 1,59 
55 Котельная мкр. ДЗФС, д 23 32 0,809 0,785 39,54 25 1 1,34 1,61 

56 Котельная рп. Некрасовский 
мкр. Трудовая 34 0,811 5,098 41,93 25 6,4 1,37 1,64 

57 Деденево р.п. Деденево, ш. 
Московское 14 0,817 4,012 17,13 25 3,9 1,44 1,73 

58 Котельная р.п. Деденево, ул. 
Набережная 1 16 0,819 3,673 19,55 25 6,3 1,46 1,75 

59 Котельная г. Дмитров, ул. 
Промышленная 18 0,82 1,668 21,95 25 6,1 1,48 1,78 

60 Котельная г. Дмитров, ул. 
Луговая     3,946           

61  Котельная п. Горшково 
"Подмошье" 84 0,89 4,464 94,38 25 5,1 1,49 - 

62 Котельная ООО «Катуар-
Инвест» 36 0,812 2,185 44,31 25 5,5 1,38 1,66 

63 Котельная ООО «Апраксин 
Центр» 38 0,814 0,166 46,69 25 0,7 1,41 1,69 

64 Котельная ОАО «Гамма» 12 0,815 0,269 14,71 25 0,8 1,42 1,7 

65 Котельная ЗАО 
«Дмитровский трикотаж» 20 0,822 2,1 24,34 25 2,6 1,5 1,8 

66 Котельная ООО «Легион» 32 0,823 3,09 38,87 25 3,8 1,52 1,82 

67 

Котельная ОАО «Завод 
мостовых железобетонных 
конструкций» 
(Дмитровского завода 
МЖБК) 

34 0,825 20,8 41,22 25 25,2 1,53 1,84 

68 Котельная ООО «Парк 
«Яхрома» 36 0,826 0,65 43,56 25 0,8 1,56 1,87 

69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» 38 0,828 7,23 45,9 25 8,7 1,57 1,89 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей  
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

70 Котельная по ул. Сиреневая 
(АО «ТЭП») 19 0,836 7,72 22,74 25 4,7 1,67 2,01 

71 
Котельная ДЗФС, ул. 
Профессиональная, 25 (АО 
«ТЭП») 

21 0,837 1,3 25,08 25 10,6 1,69 2,02 

72 Котельная ООО «СКС» 5 0,843 9,84 5,93 25 9,1 1,76 2,11 

73 Котельная завода № 1 
(«старая») 40 0,829 3,88 48,22 25 9,3 1,6 1,91 

74 Котельная завода № 2 
(«новая») 13 0,831 8,88 15,64 25 1,6 1,61 1,93 

75 Котельная пансионата 
ветеранов «Турист» 15 0,833 7,67 18,02 25 3,3 1,63 1,96 

76 Котельная Дядьково № 83 41 1,98 2,78 20,7 - - - - 

77 

Котельная (старая) 
больницы им. Зацепина, 
филиала больницы имени 
Филатова в г. Москве 

6 0,839 0 7,15 25 0,6 1,71 2,05 

78 
Котельная (новая) больницы 
№19 им. Т.С.Зацепина, 
филиала больницы №13 

8 0,84 0,52 9,52 25 1 1,72 2,07 

79 Котельная Горки 10 0,842 0,84 11,88 25 11,7 1,75 2,1 

81 Новая БМК № 81 д. 
Кончинино 32 0,823 0,38 38,87 25 3,8 1,52 1,82 

82 Новая БМК № 82 д. Курово 
1 34 0,825 2,66 41,22 25 25,2 1,53 1,84 

83 Новая БМК № 83 д. Курово 36 0,826 0,98 43,56 25 0,8 1,56 1,87 

84 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 38 0,828 7,125 45,9 25 8,7 1,57 1,89 

85 Новая БМК № 85 с. Белый 
раст 40 0,829 1,469 48,22 25 9,3 1,6 1,91 

86 Новая БМК № 86 с. Костино 13 0,831 1,873 15,64 25 1,6 1,61 1,93 
87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 15 0,833 8,498 18,02 25 3,3 1,63 1,96 

88 Новая БМК № 88 д. 
Астрецово 17 0,834 0,022 20,38 25 4,5 1,65 1,98 

89 Новая БМК № 89 д. Глазово 19 0,836 0,26 22,74 25 4,7 1,67 2,01 

90 Новая БМК№ 90 д. Кузяево 
мощностью 10 Мвт 21 0,837 5,55 25,08 25 10,6 1,69 2,02 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Количество 
абонентов 

Площадь 
теплоснабжения 

Подключенная 
нагрузка 

потребителей  
Qподкл  

Среднее 
число 
абонентов на 
1 км2, 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя 
в тепловой сети 

Теплоплотность 
района 

Радиус 
оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 
радиус 
действия 
тепловой сети 

B Δτ П Rопт Rпре
д 

    шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

91 Новая БМК № 91 д. Непейно 
мощностью 8 МВт 20 0,822 4,581 24,34 25 2,6 1,5 1,8 

92 
Новая БМК № 93 д. 
Никольское мощностью 0,05 
Мвт 

34 0,825 0,027 41,22 25 25,2 1,53 1,84 

93 Новая БМК № 94 д. Ольгово 
мощностью 0,05 МВт 36 0,826 0,022 43,56 25 0,8 1,56 1,87 

94 Новая БМК № 95 д. Спас-
Каменка мощностью 4 МВт 38 0,828 2,918 45,9 25 8,7 1,57 1,89 

95 
Новая БМК № 96 д. 
Степаново мощностью 0,05 
МВт 

40 0,829 0,022 48,22 25 9,3 1,6 1,91 

96 Новая БМК №97 д. Чеприно, 
мощностью 0,1 МВт 13 0,831 0,054 15,64 25 1,6 1,61 1,93 

97 

Новая БМК №98 г. Дмитров, 
ул. Профессиональная 
(мкрн. 5), мощностью 10,5 
МВт 

15 0,833 7,396 18,02 25 3,3 1,63 1,96 

98 
(288) 

Котельная ул. 
Профессиональная 169 

2 0,12 5,264 16,67 25 1 0,18 0,22 
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3. Перспективные балансы теплоносителя 
3.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 
рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:  
● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом 
для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения 
теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих 
трубопроводах;  
Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на 
подпитку теплосети. 
В соответствии с п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 
● с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к 
централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается. 
● с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 
0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 
теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 
водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические потери 
теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем 
теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и 
потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний 
трубопроводов и оборудования тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим 
объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой 
нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для 
отдельных сетей горячего водоснабжения. 

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития 
системы теплоснабжения до 2040 года представлен в таблице 6.4. Книга 6. «Существующие 
и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов. 

Анализ данных таблицы 6.4., показывает, что производительности водоподготовительных 
установок источников Дмитровского городского округа, как существующих, так и планируемых к 
вводу, достаточно для обеспечения максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном 
режиме до конца расчетного периода 2040 года. 
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3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в 
аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 
аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 
принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 
теплоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного 
расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие 
режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых 
сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает 
нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов 
сетевой воды. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены 
в таблице 6.3. Книга 6. «Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» 
обосновывающих материалов. 
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4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 
поселения, городского округа 
4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, 

городского округа  
В настоящее время ряд котельных МУП «ДУ ЖКХ» не газифицированы. Кроме того, 

ряд котельных имеет в своем составе достаточно изношенное оборудование (срок 
эксплуатации превышает 20 лет). По большинству из указанных систем теплоснабжения 
осуществляется транспортировка тепловой энергии по сетям, имеющим высокий процент 
потерь энергии. В сложившихся условиях снабжение конечных потребителей крайне 
неэффективно. 

Высокая топливная составляющая, наряду с условно-постоянными затратами в составе 
утвержденного тарифа, предопределяет высокую цену на тепловую энергию. 

Для повышения эффективности поставок тепловой энергии конечным потребителям 
рассматриваются следующие сценарии развития: 

1)      Вариант №1. Строительство новых источников тепловой энергии для 
подключения преспективных потребителей, модернизация существующих источников 
тепловой энергии, строительство новых тепловых сетей, реконструкция тепловых сетей 
для повышения эффективности теплоснабжения, замена тепловых сетей с увеличением 
диаметра, строительство ИТП с обеспечением подогрева в них воды для нужд ГВС 
2) Вариант №2. Строительство новых источников тепловой энергии для 
подключения преспективных потребителей, модернизация существующих источников 
тепловой энергии, строительство новых тепловых сетей, реконструкция тепловых сетей 
для повышения эффективности теплоснабжения, замена тепловых сетей с увеличением 
диаметра, строительство ИТП с обеспечением подогрева в них воды для нужд ГВС и с 
независимым присоединением отопления и вентеляции 
3) Вариант № 3 Строительство новых источников тепловой энергии для 
подключения преспективных потребителей, модернизация существующих источников 
тепловой энергии, строительство новых тепловых сетей, реконструкция тепловых сетей 
для повышения эффективности теплоснабжения, замена тепловых сетей с увеличением 
диаметра, перекладка тепловых сетей с двухтрубной на четырехтрубную систему и 
замены труб внутренней разводки по жилым домам. (по плану РСО) 

 
. 
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Таблица 4.1 Перечень мероприятий для первого варианта перспективного развития систем Дмитровского ГО. 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Вариант 1  Вариант 2 Вариант 3 
1. Реконструкция действующих котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

1. Реконструкция действующих котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

1. Реконструкция действующих котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

1.1 

Приобретение 
объектов 
теплоснабжения 
на территории 
г.п. Деденево, 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

2025 91311 

Средства 
государственн
ой программы 
Московской 
области 
"Развитие 
инженерной 
инфраструкту
ры, 
энергоэффект
ивности и 
отрасли 
обращения с 
отходами" на 
2023-2028 
годы" 

1.1 

Приобретение 
объектов 
теплоснабжения 
на территории 
г.п. Деденево, 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

2025 91311 

Средства 
государстве
нной 
программы 
Московской 
области 
"Развитие 
инженерной 
инфраструкт
уры, 
энергоэффек
тивности и 
отрасли 
обращения с 
отходами" 
на 2023-
2028 годы" 

1.1 

Приобретение 
объектов 
теплоснабжения 
на территории г.п. 
Деденево, 
Дмитровский 
муниципальный 
район 

2025 91311 

Средства 
государстве
нной 
программы 
Московской 
области 
"Развитие 
инженерной 
инфраструкт
уры, 
энергоэффек
тивности и 
отрасли 
обращения с 
отходами" 
на 2023-
2028 годы" 

1.2 

Котельная п. 
Некрасовский, 
ул. 
Краснофлотская
: Замена котлов 
и всего 
вспомогательно
го 
оборудования 
«Vitoplex 100-
PV» (1,7 МВт) -
3шт или 
аналоги. 
Перевод 
котельной в 

2027 43 500,00 
Средства 
третьих лиц 

1.2 

Котельная п. 
Некрасовский, 
ул. 
Краснофлотская
: Замена котлов 
и всего 
вспомогательно
го 
оборудования 
«Vitoplex 100-
PV» (1,7 МВт) -
3шт или 
аналоги. 
Перевод 
котельной в 

2027 43 500,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.2 

Котельная п. 
Некрасовский, ул. 
Краснофлотская: 
Замена котлов и 
всего 
вспомогательного 
оборудования 
«Vitoplex 100-
PV» (1,7 МВт) -
3шт или аналоги. 
Перевод 
котельной в 
автоматический 
режим 

2027 43 500,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

автоматический 
режим 

автоматический 
режим 

1.3 

Котельная 
Носково: 
Замена 
дизельного 
оборудования 
на 
электрокотлы с 
новыми 
насосами. 
Полная 
автоматизация 
котельной. 

2025 1 750,00 
Средства 
третьих лиц 

1.3 

Котельная 
Носково: 
Замена 
дизельного 
оборудования 
на 
электрокотлы с 
новыми 
насосами. 
Полная 
автоматизация 
котельной. 

2025 1 750,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.3 

Котельная 
Носково: Замена 
дизельного 
оборудования на 
электрокотлы с 
новыми насосами. 
Полная 
автоматизация 
котельной. 

2025 1 750,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.4 

Котельная г. 
Дмитров, мкр. 
ДЗФС: Замена 
сетевых насосов 
в соответствии 
с нагрузкой. 
Автоматизация 
котельной. 

2025 4 400,00 
Средства 
третьих лиц 

1.4 

Котельная г. 
Дмитров, мкр. 
ДЗФС: Замена 
сетевых насосов 
в соответствии 
с нагрузкой. 
Автоматизация 
котельной. 

2025 4 400,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.4 

Котельная г. 
Дмитров, мкр. 
ДЗФС: Замена 
сетевых насосов в 
соответствии с 
нагрузкой. 
Автоматизация 
котельной. 

2025 4 400,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) котельной п. 
Деденево 
Набережная 
капремонт 
амена котла  

2024 28 912,40 
Средства 
третьих лиц 

1.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) котельной п. 
Деденево 
Набережная 
капремонт 
амена котла  

2024 28 912,40 
Средства 
третьих 
лиц 

1.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
котельной п. 
Деденево 
Набережная 
капремонт амена 
котла  

2024 28 912,40 
Средства 
третьих 
лиц 

1.6 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 

2026 77 000,00 
Средства 
третьих лиц 

1.6 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 

2026 77 000,00 
Средства 
третьих 

1.6 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 

2026 77 000,00 
Средства 
третьих 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Комсомольская: 
Замена горелок 
с уменьшением 
их мощности. 
Замена всего 
вспомогательно
го 
оборудования. 

Комсомольская: 
Замена горелок 
с уменьшением 
их мощности. 
Замена всего 
вспомогательно
го 
оборудования. 

лиц Комсомольская: 
Замена горелок с 
уменьшением их 
мощности. Замена 
всего 
вспомогательного 
оборудования. 

лиц 

1.7 

Котельная ул. 
Профессиональ
ная: Замена 
всего основного 
и 
вспомогательно
го 
оборудования. 
Замена котлов 
на Vitomax 200-
HW (17,75 
МВт)-3 шт, 
«Vitomax 200-
LW (12 МВт)-
1шт или 
аналоги.Устано
вка приборов 
учета 
энергоресурсов 
в котельной 

2038 533 000,00 
Средства 
третьих лиц 

1.7 

Котельная ул. 
Профессиональ
ная: Замена 
всего основного 
и 
вспомогательно
го 
оборудования. 
Замена котлов 
на Vitomax 200-
HW (17,75 
МВт)-3 шт, 
«Vitomax 200-
LW (12 МВт)-
1шт или 
аналоги.Устано
вка приборов 
учета 
энергоресурсов 
в котельной 

2038 533 000,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.7 

Котельная ул. 
Профессиональна
я: Замена всего 
основного и 
вспомогательного 
оборудования. 
Замена котлов на 
Vitomax 200-HW 
(17,75 МВт)-3 шт, 
«Vitomax 200-LW 
(12 МВт)-1шт или 
аналоги.Установк
а приборов учета 
энергоресурсов в 
котельной 

2038 533 000,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.8 

Котельные г. 
Дмитров 
«Садовая-1», 
«Садовая 2», 

2027 680 000,00 
Средства 
третьих лиц 

1.8 

Котельные г. 
Дмитров 
«Садовая-1», 
«Садовая 2», 

2027 680 000,00 
Средства 
третьих 
лиц 

1.8 

Котельные г. 
Дмитров 
«Садовая-1», 
«Садовая 2», 

2027 680 000,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

«ул.Советская»: 
Вывод из 
эксплуатации 
котельных 
«Садовая 2» и 
«ул. Советская» 
и объединение 
их нагрузок с 
котельной 
«Садовая 1» с 
заменой всего 
основного и 
вспомогательно
го 
оборудования 

«ул.Советская»: 
Вывод из 
эксплуатации 
котельных 
«Садовая 2» и 
«ул. Советская» 
и объединение 
их нагрузок с 
котельной 
«Садовая 1» с 
заменой всего 
основного и 
вспомогательно
го 
оборудования 

«ул.Советская»: 
Вывод из 
эксплуатации 
котельных 
«Садовая 2» и 
«ул. Советская» и 
объединение их 
нагрузок с 
котельной 
«Садовая 1» с 
заменой всего 
основного и 
вспомогательного 
оборудования 

1.9 

Строительство 
блочно-
модульного 
ЦТП у д.15 с. 
Внуково 
мкр.РТС 

2030 30 000,00 
Средства 
предприяти
я 

1.9 

Строительство 
блочно-
модульного 
ЦТП у д.15 с. 
Внуково 
мкр.РТС 

2030 30 000,00 
Средства 
предприят
ия 

1.9 

Строительство 
блочно-
модульного ЦТП 
у д.15 с. Внуково 
мкр.РТС 

2030 30 000,00 
Средства 
предприят
ия 

1.1
0 

Котельная ул. 
Профессиональ
ная, 169: Замена 
всего основного 
и 
вспомогательно
го 
оборудования. 
Замена котлов 
на ТТ100-01 (5 
МВт)-2 шт 

2024 70 249,00 

Средства 
предприяти
я и или 
третьих лиц 

1.10 

Котельная ул. 
Профессиональ
ная, 169: Замена 
всего основного 
и 
вспомогательно
го 
оборудования. 
Замена котлов 
на ТТ100-01 (5 
МВт)-2 шт 

2024 70 249,00 

Средства 
предприят
ия и или 
третьих 
лиц 

1.10 

Котельная ул. 
Профессиональна
я, 169: Замена 
всего основного и 
вспомогательного 
оборудования. 
Замена котлов на 
ТТ100-01 (5 
МВт)-2 шт 
Установка 
приборов учета 

2024 70 249,00 

Средства 
предприят
ия и или 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Установка 
приборов учета 
энергоресурсов 
в котельной 

Установка 
приборов учета 
энергоресурсов 
в котельной 

энергоресурсов в 
котельной 

  Итого по группе    1560122,40     Итого по группе    1560122,40     Итого по группе    1560122,40   
2. Строительство новых котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

2. Строительство новых котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

2. Строительство новых котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

2.1 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов для 
работы без 
обслуживающег
о персонала, 
мощностью 4 
МВт 

2027 78 575,21 
Средства 
третьих лиц 

2.1 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов для 
работы без 
обслуживающег
о персонала, 
мощностью 4 
МВт 

2027 78 575,21 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов для 
работы без 
обслуживающего 
персонала, 
мощностью 4 
МВт 

2027 78 575,21 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Внуковская 
(УПП ВОС): 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 

2022 85 156,03 
Средства 
третьих лиц 

2.2 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Внуковская 
(УПП ВОС): 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 

2029 85 156,03 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Внуковская (УПП 
ВОС): 
Строительство 
новой модульной 
котельной (рядом 
с тепловой 

0 85 156,03 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

(рядом с 
тепловой 
камерой Т1) с 
установкой 
водогрейных 
котлов для 
работы без 
обслуживающег
о персонала, 
мощностью 5,2 
МВт 

(рядом с 
тепловой 
камерой Т1) с 
установкой 
водогрейных 
котлов для 
работы без 
обслуживающег
о персонала, 
мощностью 5,2 
МВт 

камерой Т1) с 
установкой 
водогрейных 
котлов для 
работы без 
обслуживающего 
персонала, 
мощностью 5,2 
МВт 

2.3 

Котельная с. 
Внуково (РТС) 
паровая: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(2,3 МВт -3шт  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 

2029 97 680,18 Средства 
третьих лиц 

2.3 

Котельная с. 
Внуково (РТС) 
паровая: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(2,3 МВт -3шт  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 

2029 97 680,18 
Средства 
третьих 
лиц 

2.3 

Котельная с. 
Внуково (РТС) 
паровая: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(2,3 МВт -3шт  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2029 97 680,18 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2.4 

Строительство 
новой 
модульной 
котельной г. 
Дмитров ул. 
Волгостроевска
я с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,25 МВт -
3шт или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала 

2029 9 722,94 Средства 
третьих лиц 

2.4 

Строительство 
новой 
модульной 
котельной г. 
Дмитров ул. 
Волгостроевска
я с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,25 МВт -
3шт или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала 

2029 9 722,94 
Средства 
третьих 
лиц 

2.4 

Строительство 
новой модульной 
котельной г. 
Дмитров ул. 
Волгостроевская 
с установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,25 
МВт -3шт или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала 

2029 9 722,94 
Средства 
третьих 
лиц 

2.5 

Котельная 
Орево: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 

2029 100 015,10 
Средства 
третьих лиц 

2.5 

Котельная 
Орево: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 

2029 100 015,10 
Средства 
третьих 
лиц 

2.5 

Котельная Орево: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 

2029 100 015,10 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (2,3 МВт -
2 шт.; 2,9 МВт - 
1 шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (2,3 МВт -
2 шт.; 2,9 МВт - 
1 шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» (2,3 
МВт -2 шт.; 2,9 
МВт - 1 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.6 

Котельная 
Жуковка: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,25 МВт -
2шт. или 

2029 8 269,50 
Средства 
третьих лиц 

2.6 

Котельная 
Жуковка: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,25 МВт -
2шт. или 

2029 8 269,50 
Средства 
третьих 
лиц 

2.6 

Котельная 
Жуковка: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,25 
МВт -2шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 

2029 8 269,50 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала.  

2.7 

Котельная 
Целеево: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,64 МВт -
2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 

2027 25 633,20 
Средства 
третьих лиц 

2.7 

Котельная 
Целеево: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,64 МВт -
2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 

2027 25 633,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.7 

Котельная 
Целеево: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,64 
МВт -2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2027 25 633,20 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

обслуживающег
о персонала. 

обслуживающег
о персонала. 

2.8 

Котельная 
Останкино: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(3,5 МВт -2шт.; 
2,3 МВт -1 шт.  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2029 101 217,20 Средства 
третьих лиц 

2.8 

Котельная 
Останкино: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(3,5 МВт -2шт.; 
2,3 МВт -1 шт.  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2029 101 217,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.8 

Котельная 
Останкино: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(3,5 МВт -2шт.; 
2,3 МВт -1 шт.  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2029 101 217,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.9 

Котельная г. 
Дмитров, пер. 
Метростроевски
й: 
Строительство 

2027 7 320,00 Средства 
третьих лиц 

2.9 

Котельная г. 
Дмитров, пер. 
Метростроевски
й: 
Строительство 

2027 7 320,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.9 

Котельная г. 
Дмитров, пер. 
Метростроевский: 
Строительство 
новой модульной 

2027 7 320,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -1 шт.; 
45 кВт -1 шт. 
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -1 шт.; 
45 кВт -1 шт. 
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -1 шт.; 45 
кВт -1 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.1
0 

Котельная 
Рогачево, ул. 
Мира: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 

2029 102 338,90 Средства 
третьих лиц 

2.1
0 

Котельная 
Рогачево, ул. 
Мира: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 

2029 102 338,90 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
0 

Котельная 
Рогачево, ул. 
Мира: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 

2029 102 338,90 
Средства 
третьих 
лиц 



 

120 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (3,5 МВт -
3шт.  или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательно
м оборудования 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (3,5 МВт -
3шт.  или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательно
м оборудования 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

200-LW» (3,5 
МВт -3шт.  или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательном 
оборудования для 
работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.1
1 

Котельная 
Рогачево, пл. 
Осипова: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,5 МВт -
2шт или 
аналоги, со всем 

2025 16 412,20 
Средства 
третьих лиц 

2.1
1 

Котельная 
Рогачево, пл. 
Осипова: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,5 МВт -
2шт или 
аналоги, со всем 

2025 16 412,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
1 

Котельная 
Рогачево, пл. 
Осипова: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,5 МВт 
-2шт или аналоги, 
со всем 
современным) 
вспомогательным 
оборудование для 

2025 16 412,20 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

современным) 
вспомогательны
м оборудование 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

современным) 
вспомогательны
м оборудование 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.1
2 

Котельная 
Александрово: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -2 шт.  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2025 5 412,80 
Средства 
третьих лиц 

2.1
2 

Котельная 
Александрово: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -2 шт.  
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2025 5 412,80 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
2 

Котельная 
Александрово: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -2 шт.  или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2025 5 412,80 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1 Котельная 2027 8 419,90 Средства 2.1 Котельная 2027 8 419,90 Средства 2.1 Котельная 2027 8 419,90 Средства 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

3 Покровское: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -4 шт. 
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

третьих лиц 3 Покровское: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -4 шт. 
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

третьих 
лиц 

3 Покровское: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -4 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

третьих 
лиц 

2.1
4 

Котельная 
Ивлево: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 

2027 7 840,00 
Средства 
третьих лиц 

2.1
4 

Котельная 
Ивлево: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 

2027 7 840,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
4 

Котельная 
Ивлево: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
настенных 

2027 7 840,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -2 шт. 
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательно
ым 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -2 шт. 
или аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательно
ым 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -2 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательноы
м оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.1
5 

Котельная 
Рогачево-
больница: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -4 шт 

2027 8 419,90 
Средства 
третьих лиц 

2.1
5 

Котельная 
Рогачево-
больница: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -4 шт 

2027 8 419,90 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
5 

Котельная 
Рогачево-
больница: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
настенных 
водогрейных 
котлов 
"Thermona" 
(90кВт -4 шт или 
аналоги).  со всем 
современным 

2027 8 419,90 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

или аналоги).  
со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

или аналоги).  
со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.1
6 

Котельная рп 
Икша, 
«Стройдеталь»: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт 
или аналоги),  
со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 

2030 112 156,40 
Средства 
третьих лиц 

2.1
6 

Котельная рп 
Икша, 
«Стройдеталь»: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт 
или аналоги),  
со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 

2030 112 156,40 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
6 

Котельная рп 
Икша, 
«Стройдеталь»: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт 
или аналоги),  со 
всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2030 112 156,40 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

обслуживающег
о персонала. 

обслуживающег
о персонала. 

2.1
7 

Котельная 
Ермолино: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (2,3 МВт -
3 шт. или  
аналоги),  со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2030 97 680,20 
Средства 
третьих лиц 

2.1
7 

Котельная 
Ермолино:   Стр
оительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (2,3 МВт -
3 шт. или  
аналоги),  со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2030 97 680,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
7 

Котельная 
Ермолино:   Стро
ительство новой 
модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» (2,3 
МВт -3 шт. или  
аналоги),  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2030 97 680,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
8 

Котельная 
Новое 
Гришино: 
Строительство 
новой 
модульной 

2029 80 160,00 
Средства 
третьих лиц 

2.1
8 

Котельная 
Новое 
Гришино: 
Строительство 
новой 
модульной 

2029 80 160,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
8 

Котельная Новое 
Гришино: 
Строительство 
новой модульной 
котельной в п. 
Новое Гришино с 

2029 80 160,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

котельной в п. 
Новое Гришино 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (2,3 МВт -
2шт., 2,8 МВт- 1 
шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

котельной в п. 
Новое Гришино 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (2,3 МВт -
2шт., 2,8 МВт- 1 
шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» (2,3 
МВт -2шт., 2,8 
МВт- 1 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.1
9 

Котельная 
Куликово: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (2,0 МВт -
3шт, или 

2027 92 862,90 
Средства 
третьих лиц 

2.1
9 

Котельная 
Куликово: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (2,0 МВт -
3шт, или 

2027 92 862,90 
Средства 
третьих 
лиц 

2.1
9 

Котельная 
Куликово: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
с установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (2,0 МВт 
-3шт, или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 

2027 92 862,90 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.2
0 

Строительство 
новой 
модульной 
котельной п. 
Некрасовский 
на ул. 
Заводской с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт, 
или аналоги),  
со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованияем
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2025 109 262,40 
Средства 
третьих лиц 

2.2
0 

Строительство 
новой 
модульной 
котельной п. 
Некрасовский 
на ул. 
Заводской с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт, 
или аналоги),  
со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованияем
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

2025 109 262,40 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
0 

Строительство 
новой модульной 
котельной п. 
Некрасовский на 
ул. Заводской с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» Серии 
М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт, 
или аналоги),  со 
всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованияемд
ля работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2025 109 262,40 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

2.2
1 

Котельная п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,64 МВт -
2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или 
аналоги,)  со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

2030 25 633,20 
Средства 
третьих лиц 

2.2
1 

Котельная п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,64 МВт -
2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или 
аналоги,)  со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

2030 25 633,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
1 

Котельная п. 
Некрасовский, ул. 
Свобода: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,64 
МВт -2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или 
аналоги,)  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала.  

2030 25 633,20 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
2 

Котельная  
Новосиньково: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 

2030 144 620,0 Средства 
третьих лиц 

2.2
2 

Котельная  
Новосиньково: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 

2030 144 620,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
2 

Котельная  
Новосиньково: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 

2030 144 620,0 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (6 МВт -3 
шт.;5 МВт - 1 
шт.  или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (6 МВт -3 
шт.;5 МВт - 1 
шт.  или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» (6 МВт -
3 шт.;5 МВт - 1 
шт.  или аналоги), 
со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала.  

2.2
3 

Котельная 
Автополигон: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-

2026 112 160,0 
Средства 
третьих лиц 

2.2
3 

Котельная 
Автополигон: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-

202 112 160,0 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
3 

Котельная 
Автополигон: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» (4,2 
МВт -3шт.)  со 
всем 

202 112 160,0 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

LW» (4,2 МВт -
3шт.)  со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

LW» (4,2 МВт -
3шт.)  со всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала. 

современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2.2
4 

Котельная п. 
Рыбное: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (3,5 МВт -
2шт., 2,8 МВт - 
1 шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 

2027 98 400,00 
Средства 
третьих лиц 

2.2
4 

Котельная п. 
Рыбное: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitomax 200-
LW» (3,5 МВт -
2шт., 2,8 МВт - 
1 шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 

2027 98 400,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
4 

Котельная п. 
Рыбное: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с существующей 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitomax 
200-LW» (3,5 
МВт -2шт., 2,8 
МВт - 1 шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала. 

2027 98 400,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

обслуживающег
о персонала. 

обслуживающег
о персонала. 

2.2
5 

Котельная 
Буденновец: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,25 МВт -
2шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

2027 8 269,50 
Средства 
предприяти
я 

2.2
5 

Котельная 
Буденновец: 
Строительство 
новой 
модульной 
котельной 
рядом с 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,25 МВт -
2шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала.  

2027 8 269,50 
Средства 
предприят
ия 

2.2
5 

Котельная 
Буденновец: 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 
с котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,25 
МВт -2шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонала.  

2027 8 269,50 
Средства 
предприят
ия 

2.2
6 

Котельная 
Ковригино: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 

2027 17 160,00 
Средства 
третьих лиц 

2.2
6 

Котельная 
Ковригино: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой 
модульной 

2027 17 160,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
6 

Котельная 
Ковригино: 
Газификация 
объекта. 
Строительство 
новой модульной 
котельной рядом 

2027 17 160,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

котельной 
рядом с 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,5 МВт -
2шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонла. 

котельной 
рядом с 
котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов 
«Vitoplex 100-
PV» (0,5 МВт -
2шт. или 
аналоги), со 
всем 
современным 
вспомогательны
м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонла. 

с котельной с 
установкой 
водогрейных 
котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,5 МВт 
-2шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающего 
персонла. 

2.2
7 

Котельная г. 
Яхрома. 
ул.Ленина:  
Замена всего 
основного и 
вспомогательно
го 
оборудования, 
замена котлов 
на Vitomax 200-
HW (7,9 МВт-4 
шт. или 
аналоги). 
Дизель в 

2030 277 000,00 
Средства 
третьих лиц 

2.2
7 

Котельная г. 
Яхрома. 
ул.Ленина:  
Замена всего 
основного и 
вспомогательно
го 
оборудования, 
замена котлов 
на Vitomax 200-
HW (7,9 МВт-4 
шт. или 
аналоги). 
Дизель в 

2030 277 000,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
7 

Котельная г. 
Яхрома. ул. 
Ленина:  Замена 
всего основного и 
вспомогательного 
оборудования, 
замена котлов на 
Vitomax 200-HW 
(7,9 МВт-4 шт. 
или аналоги). 
Дизель в качестве 
аварийного 
топлива. Перевод 
котельной в 

2030 277 000,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

качестве 
аварийного 
топлива. 
Перевод 
котельной в 
автоматический 
режим. 

качестве 
аварийного 
топлива. 
Перевод 
котельной в 
автоматический 
режим. 

автоматический 
режим. 

2.2
8 

Котельная 
Подъячево: 
Замена котлов и 
всего 
вспомогательно
го 
оборудования 
«Vitoplex 100-
PV» (0,95 МВт -
3шт. или 
аналоги). 
Автоматизация 
котельной. 

2027 22 900,00 
Средства 
третьих лиц 

2.2
8 

Котельная 
Подъячево: 
Замена котлов и 
всего 
вспомогательно
го 
оборудования 
«Vitoplex 100-
PV» (0,95 МВт -
3шт. или 
аналоги). 
Автоматизация 
котельной. 

2027 22 900,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
8 

Котельная 
Подъячево: 
Замена котлов и 
всего 
вспомогательного 
оборудования 
«Vitoplex 100-
PV» (0,95 МВт -
3шт. или 
аналоги). 
Автоматизация 
котельной. 

2027 22 900,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
9 

Котельная п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая: 
Установка 
новой БМК с 
котлами 
«Vitomax 200-
LW»  (2,8 МВт 
– 3 шт. или 
аналоги) во 
всем 
вспомогательны

2026 94 800,00 
Средства 
третьих лиц 

2.2
9 

Котельная п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая: 
Установка 
новой БМК с 
котлами 
«Vitomax 200-
LW»  (2,8 МВт 
– 3 шт. или 
аналоги) во 
всем 
вспомогательны

2026 94 800,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.2
9 

Котельная п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая: 
Установка новой 
БМК с котлами 
«Vitomax 200-
LW»  (2,8 МВт – 
3 шт. или 
аналоги) во всем 
вспомогательным 
оборудованием 
для работы без 

2026 94 800,00 
Средства 
третьих 
лиц 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала 

м 
оборудованием 
для работы без 
обслуживающег
о персонала 

обслуживающего 
персонала 

2.30 

Новая БМК № 
80 с. Озерецкое 
мощностью 66 
МВт 

2023 273 773,30 
Тариф на 
подключени
е 

2.30 

Новая БМК № 
80 с. Озерецкое 
мощностью 66 
МВт 

2023 273 773,30 
Тариф на 
подключе
ние 

2.30 

Новая БМК № 80 
с. Озерецкое 
мощностью 66 
МВт 

2023 273 773,30 
Тариф на 
подключе
ние 

2.31 

Новая БМК № 
81 д. 
Кончинино 
мощностью 0,8 
МВт 

2023 8 333,80 
Тариф на 
подключени
е 

2.31 

Новая БМК № 
81 д. 
Кончинино 
мощностью 0,8 
МВт 

2023 8 333,80 
Тариф на 
подключе
ние 

2.31 

Новая БМК № 81 
д. Кончинино 
мощностью 0,8 
МВт 

2023 8 333,80 
Тариф на 
подключе
ние 

2.32 

Новая БМК № 
82 д. Курово 1 
мощностью 4,5 
МВт 

2023 27 199,00 
Тариф на 
подключени
е 

2.32 

Новая БМК № 
82 д. Курово 1 
мощностью 4,5 
МВт 

2023 27 199,00 
Тариф на 
подключе
ние 

2.32 

Новая БМК № 82 
д. Курово 1 
мощностью 4,5 
МВт 

2023 27 199,00 
Тариф на 
подключе
ние 

2.33 

Новая БМК № 
83 д. Курово 
мощностью 2 
МВт 

2024 12 088,50 
Тариф на 
подключени
е 

2.33 

Новая БМК № 
83 д. Курово 
мощностью 2 
МВт 

2024 12 088,50 
Тариф на 
подключе
ние 

2.33 

Новая БМК № 83 
д. Курово 
мощностью 2 
МВт 

2024 12 088,50 
Тариф на 
подключе
ние 

2.34 

Новая БМК 
№84 с. 
Батюшково 
мощностью 10 
МВт 

2024 48 660,60 
Тариф на 
подключени
е 

2.34 

Новая БМК 
№84 с. 
Батюшково 
мощностью 10 
МВт 

2024 48 660,60 
Тариф на 
подключе
ние 

2.34 

Новая БМК №84 
с. Батюшково 
мощностью 10 
МВт 

2024 48 660,60 
Тариф на 
подключе
ние 

2.3
5 

Новая БМК № 
85 с. Белый раст 
мощностью 3 
МВт 

2023 18 132,70 
Тариф на 
подключени
е 

2.35 

Новая БМК № 
85 с. Белый раст 
мощностью 3 
МВт 

2023 18 132,70 
Тариф на 
подключе
ние 

2.3
5 

Новая БМК № 85 
с. Белый раст 
мощностью 3 
МВт 

2023 18 132,70 
Тариф на 
подключе
ние 

2.36 Новая БМК № 2023 18 132,70 Тариф на 2.36 Новая БМК № 2023 18 132,70 Тариф на 2.3 Новая БМК № 86 2023 18 132,70 Тариф на 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

86 с. Костино 
мощностью 3 
МВт 

подключени
е 

86 с. Костино 
мощностью 3 
МВт 

подключе
ние 

6 с. Костино 
мощностью 3 
МВт 

подключе
ние 

2.37 

Новая БМК № 
87 д. Рыбаки 
мощностью 12 
МВт 

2025 58 392,70 
Тариф на 
подключени
е 

2.37 

Новая БМК № 
87 д. Рыбаки 
мощностью 12 
МВт 

2025 58 392,70 
Тариф на 
подключе
ние 

2.3
7 

Новая БМК № 87 
д. Рыбаки 
мощностью 12 
МВт 

2025 58 392,70 
Тариф на 
подключе
ние 

2.38 

Новая БМК № 
88 д. Астрецово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 5 310,00 
Средства 
третьих лиц 

2.38 

Новая БМК № 
88 д. Астрецово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 5 310,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.3
8 

Новая БМК № 88 
д. Астрецово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 5 310,00 
Средства 
третьих 
лиц 

2.39 

Новая БМК № 
89 д. Глазово 
мощностью 0,43 
МВт 

2038 4 166,90 
Тариф на 
подключени
е 

2.39 

Новая БМК № 
89 д. Глазово 
мощностью 0,43 
МВт 

2038 4 166,90 
Тариф на 
подключе
ние 

2.39 

Новая БМК № 89 
д. Глазово 
мощностью 0,43 
МВт 

2038 4 166,90 
Тариф на 
подключе
ние 

2.40 

Новая БМК№ 
90 д. Кузяево 
мощностью 10 
МВт 

2038 48 660,60 
Тариф на 
подключени
е 

2.40 

Новая БМК№ 
90 д. Кузяево 
мощностью 10 
МВт 

2038 48 660,60 
Тариф на 
подключе
ние 

2.40 

Новая БМК№ 90 
д. Кузяево 
мощностью 10 
МВт 

2038 48 660,60 
Тариф на 
подключе
ние 

2.41 

Новая БМК № 
91 д. Непейно 
мощностью 8 
МВт 

2038 38 928,50 
Тариф на 
подключени
е 

2.41 

Новая БМК № 
91 д. Непейно 
мощностью 8 
МВт 

2038 38 928,50 
Тариф на 
подключе
ние 

2.41 

Новая БМК № 91 
д. Непейно 
мощностью 8 
МВт 

2038 38 928,50 
Тариф на 
подключе
ние 

2.42 

Реконструкция 
дизельной 
котельной д. 
Парамоново с 
переводом на 
газ 

2024 8 461,90 Средства 
третьих лиц 

2.42 

Реконструкция 
дизельной 
котельной д. 
Парамоново с 
переводом на 
газ 

2024 8 461,90 
Средства 
третьих 
лиц 

2.42 

Реконструкция 
дизельной 
котельной д. 
Парамоново с 
переводом на газ 

2024 8 461,90 
Средства 
третьих 
лиц 

2.43 
Новая БМК № 
93 д. 
Никольское 

2038 5 310,0 
Тариф на 
подключени
е 

2.43 
Новая БМК № 
93 д. 
Никольское 

2038 5 310,0 
Тариф на 
подключе
ние 

2.43 
Новая БМК № 93  
д. Никольское 
мощностью 0,05 

2038 5 310,0 
Тариф на 
подключе
ние 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

мощностью 0,05 
Мвт 

мощностью 0,05 
Мвт 

Мвт 

2.44 

Новая БМК № 
94 д. Ольгово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 5 310,0 
Тариф на 
подключени
е 

2.44 

Новая БМК № 
94 д. Ольгово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 5 310,0 
Тариф на 
подключе
ние 

2.44 

Новая БМК № 94  
д. Ольгово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 5 310,0 
Тариф на 
подключе
ние 

2.45 

Новая БМК № 
95 д. Спас-
Каменка 
мощностью 4 
МВт 

2038 24 176,90 
Тариф на 
подключени
е 

2.45 

Новая БМК № 
95 д. Спас-
Каменка 
мощностью 4 
МВт 

2038 24 176,90 
Тариф на 
подключе
ние 

2.45 

Новая БМК № 95  
д. Спас-Каменка 
мощностью 4 
МВт 

2038 24 176,90 
Тариф на 
подключе
ние 

2.46 

Новая БМК № 
96 д. Степаново 
мощьн остью 
0,05 МВт 

2038 520,9 
Тариф на 
подключени
е 

2.46 

Новая БМК № 
96 д. Степаново 
мощьн остью 
0,05 МВт 

2038 520,9 
Тариф на 
подключе
ние 

2.46 

Новая БМК № 96 
д. Степаново 
мощьн остью 0,05 
МВт 

2038 520,9 
Тариф на 
подключе
ние 

2.47 

Новая БМК 
№97 д. 
Чеприно, 
мощностью 0,1 
МВт 

2038 1 041,70 
Тариф на 
подключени
е 

2.47 

Новая БМК 
№97 д. 
Чеприно, 
мощностью 0,1 
МВт 

2038 1 041,70 
Тариф на 
подключе
ние 

2.47 

Новая БМК №97 
д. Чеприно, 
мощностью 0,1 
МВт 

2038 1 041,70 
Тариф на 
подключе
ние 

2.48 

Новая БМК 
№98 г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная (мкрн. 5), 
мощностью 10,5 
МВт 

2023 51093,63 
Тариф на 
подключени
е 

2.48 

Новая БМК 
№98 г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная (мкрн. 5), 
мощностью 10,5 
МВт 

2023 51093,63 
Тариф на 
подключе
ние 

2.48 

Новая БМК №98 
г. Дмитров, ул. 
Профессиональна
я (мкрн. 5), 
мощностью 10,5 
МВт 

2023 51093,63 
Тариф на 
подключе
ние 

Итого по группе    2340481,99   Итого по группе    2340481,99   Итого по группе    2340481,99   
3. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
поселения;  

3. Строительство тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 
комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения;  

3. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
поселения;  
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

3.1 

Строиетельство 
тепловых сетей 
от котельной 
ООО 
"Энергопартнер
" до строящихся 
многоквартирн
ых домов поз. 
№3, поз. №7, 
Пятый 
микрорайон, г. 
Дмитров. 

2023 16 685,71 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1 

Строиетельство 
тепловых сетей 
от котельной 
ООО 
"Энергопартнер
" до строящихся 
многоквартирн
ых домов поз. 
№3, поз. №7, 
Пятый 
микрорайон, г. 
Дмитров. 

2023 16 685,71 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1 

Строиетельство 
тепловых сетей от 
котельной ООО 
"Энергопартнер" 
до строящихся 
многоквартирных 
домов поз. №3, 
поз. №7, Пятый 
микрорайон, г. 
Дмитров. 

2023 16 685,71 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной. 

2023 203 921,57 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной. 

2023 203 921,57 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая в 
связи со 
строительством 
новой котельной. 

2023 203 921,57 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.3 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
г. Дмитров, ул. 
Космонавтов в 
связи с 

2025 97 410,15 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.3 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
г. Дмитров, ул. 
Космонавтов в 
связи с 

2025 97 410,15 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.3 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов в 
связи с 

2025 97 410,15 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

реконструкцией 
котельной. 

реконструкцией 
котельной. 

реконструкцией 
котельной. 

3.4 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
г. Дмитров, пер. 
Метростроевски
й в связи со 
строительством 
новой 
котельной. 

2023 19 607,84 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.4 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
г. Дмитров, пер. 
Метростроевски
й в связи со 
строительством 
новой 
котельной. 

2023 19 607,84 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.4 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной г. 
Дмитров, пер. 
Метростроевский 
в связи со 
строительством 
новой котельной. 

2023 19 607,84 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Ивлево" в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной. 

2025 6 274,51 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Ивлево" в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной. 

2025 6 274,51 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной 
"Ивлево" в связи 
со 
строительством 
новой котельной. 

2025 6 274,51 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.6 

"Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Рыбное" в 
связи со 
строительством 
новой 

2027 509 803,92 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.6 

"Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Рыбное" в 
связи со 
строительством 
новой 

2027 509 803,92 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.6 

"Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной 
"Рыбное" в связи 
со 
строительством 
новой котельной". 

2027 509 803,92 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 



 

139 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

котельной". котельной". 

3.7 

"Модернизация 
(Техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Колония" в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной". 

2025 228 235,29 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.7 

"Модернизация 
(Техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Колония" в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной". 

2025 228 235,29 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.7 

"Модернизация 
(Техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной 
"Колония" в связи 
со 
строительством 
новой котельной". 

2025 228 235,29 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.8 

"Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Ковригино" в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной". 

2025 99 607,84 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.8 

"Модернизация 
(техническое 
перевооружение
) тепловых 
сетей котельной 
"Ковригино" в 
связи со 
строительством 
новой 
котельной". 

2025 99 607,84 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.8 

"Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
тепловых сетей 
котельной 
"Ковригино" в 
связи со 
строительством 
новой котельной". 

2025 99 607,84 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.9 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 80 с. 
Озерецкое 
мощностью 66 
МВт 

2023 109 590,16 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.9 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 80 с. 
Озерецкое 
мощностью 66 
МВт 

2023 109 590,16 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.9 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 80 с. 
Озерецкое 
мощностью 66 
МВт 

2023 109 590,16 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

3.1
0 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 81 д. 
Кончинино 
мощностью 0,8 
МВт 

2023 1 131,39 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
0 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 81 д. 
Кончинино 
мощностью 0,8 
МВт 

2023 1 131,39 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
0 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 81 д. 
Кончинино 
мощностью 0,8 
МВт 

2023 1 131,39 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
1 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 82 д. 
Курово 1 
мощностью 4,5 
МВт 

2023 6 364,09 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
1 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 82 д. 
Курово 1 
мощностью 4,5 
МВт 

2023 6 364,09 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
1 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 82 д. 
Курово 1 
мощностью 4,5 
МВт 

2023 6 364,09 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
2 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 83 д. 
Курово 
мощностью 2 

2024 2 828,49 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
2 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 83 д. 
Курово 
мощностью 2 

2024 2 828,49 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
2 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 83 д. 
Курово 
мощностью 2 

2024 2 828,49 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

МВт МВт МВт 

3.1
3 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №84  с. 
Батюшково 
мощностью 10 
МВт 

2024 14 142,43 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
3 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №84  с. 
Батюшково 
мощностью 10 
МВт 

2024 14 142,43 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
3 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №84  с. 
Батюшково 
мощностью 10 
МВт 

2024 14 142,43 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
4 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 85 с. 
Белый раст 
мощностью 3 
МВт 

2023 4 242,73 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
4 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 85 с. 
Белый раст 
мощностью 3 
МВт 

2023 4 242,73 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
4 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 85 с. 
Белый раст 
мощностью 3 
МВт 

2023 4 242,73 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
5 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 86 с. 
Костино 

2023 4 242,73 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
5 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 86 с. 
Костино 

2023 4 242,73 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
5 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 86 с. 
Костино 

2023 4 242,73 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

мощностью 3 
МВт 

мощностью 3 
МВт 

мощностью 3 
МВт 

3.1
6 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 87 д. 
Рыбаки 
мощностью 12 
МВт 

2025 16 970,92 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
6 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 87 д. 
Рыбаки 
мощностью 12 
МВт 

2025 16 970,92 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
6 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 87 д. 
Рыбаки 
мощностью 12 
МВт 

2025 16 970,92 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
7 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 88 д. 
Астрецово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
7 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 88 д. 
Астрецово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
7 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 88 д. 
Астрецово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
8 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 89 д. 

2038 565,7 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
8 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 89 д. 

2038 565,7 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
8 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 89 д. 

2038 565,7 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Глазово 
мощностью 0,43 
МВт 

Глазово 
мощностью 0,43 
МВт 

Глазово 
мощностью 0,43 
МВт 

3.1
9 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК№ 90 д. 
Кузяево 
мощностью 10 
МВт 

2038 14 142,43 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.1
9 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК№ 90 д. 
Кузяево 
мощностью 10 
МВт 

2038 14 142,43 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.1
9 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК№ 90 д. 
Кузяево 
мощностью 10 
МВт 

2038 14 142,43 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.20 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 91 д. 
Непейно 
мощностью 8 
МВт 

2038 11 313,94 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
0 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 91 д. 
Непейно 
мощностью 8 
МВт 

2038 11 313,94 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
0 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 91 д. 
Непейно 
мощностью 8 
МВт 

2038 11 313,94 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
1 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  

2038 1 414,24 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
1 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
1 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

БМК № 93 д. 
Никольское 
мощностью 0,05 
МВт 

БМК № 93 д. 
Никольское 
мощностью 0,05 
МВт 

БМК № 93 д. 
Никольское 
мощностью 0,05 
МВт 

3.2
2 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 94 д. 
Ольгово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
2 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 94 д. 
Ольгово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
2 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 94 д. 
Ольгово 
мощностью 0,05 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
3 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 
мощностью 4 
МВт 

2038 5 656,97 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
3 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 
мощностью 4 
МВт 

2038 5 656,97 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
3 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 
мощностью 4 
МВт 

2038 5 656,97 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
4 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
4 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
4 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

районе Новой  
БМК № 96 д. 
Степаново 
мощностью 0,05 
МВт 

районе Новой  
БМК № 96 д. 
Степаново 
мощностью 0,05 
МВт 

районе Новой  
БМК № 96 д. 
Степаново 
мощностью 0,05 
МВт 

3.2
5 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №97  д. 
Чеприно, 
мощностью 0,1 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
5 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №97  д. 
Чеприно, 
мощностью 0,1 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
5 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №97  д. 
Чеприно, 
мощностью 0,1 
МВт 

2038 1 414,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
6 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК №98  г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная  

2038 108 344,82 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
6 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК №98  г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная  

2038 108 344,82 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
6 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК №98  г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я  

2038 108 344,82 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
7 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
двух 

2024 74 902,24 

Плата за 
техническое 
присоедине
ние 

3.2
7 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
двух 

2024 74 902,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 

3.2
7 

Строительство 
новых тепловых 
сетей для 
подключения 
двух 

2024 74 902,24 

Плата за 
техническ
ое 
присоедин
ение 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

многоквартирн
ых домов поз.3, 
поз.7, 
расположенных 
по адресу: 
Московская 
область, 
Дмитровский 
городской 
округ, город 
Дмитров, 
Пятый 
микрорайон 

многоквартирн
ых домов поз.3, 
поз.7, 
расположенных 
по адресу: 
Московская 
область, 
Дмитровский 
городской 
округ, город 
Дмитров, 
Пятый 
микрорайон 

многоквартирных 
домов поз.3, 
поз.7, 
расположенных 
по адресу: 
Московская 
область, 
Дмитровский 
городской округ, 
город Дмитров, 
Пятый 
микрорайон 

  Итого по группе   
1 563 
057,07     Итого по группе   

1 563 
057,07     Итого по группе   

1 563 
057,07   

4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных  

4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных  

4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных  

4.1 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная  к мкр.4 от 
ТК-П1 до ТК-
П2  (теплосеть 
на 
мкр.Махалина) 
с 2Ду250мм  на  
2Ду300 мм 
L=75м 

2030 3 700,00 
Средства 
предприяти
я 

4.1 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная  к мкр.4 от 
ТК-П1 до ТК-
П2  (теплосеть 
на 
мкр.Махалина) 
с 2Ду250мм  на  
2Ду300 мм 
L=75м 

2030 3 700,00 
Средства 
предприят
ия 

4.1 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я  к мкр.4 от ТК-
П1 до ТК-П2  
(теплосеть на 
мкр.Махалина) с 
2Ду250мм  на  
2Ду300 мм L=75м 

2030 3 700,00 
Средства 
предприят
ия 
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необходимости 
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ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

4.2 

Реконструкция, 
модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Останкино до 
ТК-1 2Ду200-
175м;   
Ду150/125-175м 

2030 

11 200,00 

Средства 
предприяти
я 

4.2 

Реконструкция, 
модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Останкино до 
ТК-1 2Ду200-
175м;   
Ду150/125-175м 

2030 

11 200,00 

Средства 
предприят
ия 

4.2 

Реконструкция, 
модернизация 
тепловой сети от 
котельной п. 
Останкино до ТК-
1 2Ду200-175м;   
Ду150/125-175м 

2030 

11 200,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

4.3 

Рекнструкция 
тепловой сети и 
сети ГВС от ТК 
М38 до ТК М40 
по ул. 
Гравийная г. 
Дмитров с 
увеличением 
диаметра 

2026 7 393,88 
Средства 
предприяти
я 

4.3 

екнструкция 
тепловой сети и 
сети ГВС от ТК 
М38 до ТК М40 
по ул. 
Гравийная г. 
Дмитров с 
увеличением 
диаметра 

2026 7 393,88 
Средства 
предприят
ия 

4.3 

екнструкция 
тепловой сети и 
сети ГВС от ТК 
М38 до ТК М40 
по ул. Гравийная 
г. Дмитров с 
увеличением 
диаметра 

2026 7 393,88 
Средства 
предприят
ия 

  Итого по группе   22294     Итого по группе   22294     Итого по группе   22294   
5. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

5. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

5. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

5.1 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов до 
ЦТП (в жд15) 
мкр.Космонавто
в  2Ду200- 55м; 
Ду150/150 мм-
55 м 

2030 

2 900,00 

Средства 
предприяти
я 

5.1 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов до 
ЦТП (в жд15) 
мкр.Космонавто
в  2Ду200- 55м; 
Ду150/150 мм-
55 м 

2030 

2 900,00 

Средства 
предприят
ия 

5.1 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов до 
ЦТП (в жд15) 
мкр.Космонавтов  
2Ду200- 55м; 
Ду150/150 мм-55 
м 

2030 

2 900,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.2 
Модернизация 
тепловой сети 

2030 1 200,00 
Средства 
предприяти

5.2 
Модернизация 
тепловой сети 

2030 1 200,00 
Средства 
предприят

5.2 
Модернизация 
тепловой сети 

2030 1 200,00 
Средства 
предприят
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ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов - 
теплоноситель 
на ГВС от 
котельной до 
ЦТП (в жд15) 
мкр.Космонавто
в   2Ду150 мм-
55м  

я котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов - 
теплоноситель 
на ГВС от 
котельной до 
ЦТП (в жд15) 
мкр.Космонавто
в   2Ду150 мм-
55м  

ия котельной г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов - 
теплоноситель на 
ГВС от котельной 
до ЦТП (в жд15) 
мкр.Космонавтов   
2Ду150 мм-55м  

ия 

5.3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 
от ТК-М1(у 
котельной) до 
ТК-М15 (у д.17 
ул.Инженерная)  
2Ду200 мм-119 
м 

2030 3 700,00 
Средства 
предприяти
я 

5.3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 
от ТК-М1(у 
котельной) до 
ТК-М15 (у д.17 
ул.Инженерная)  
2Ду200 мм-119 
м 

2030 3 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская от 
ТК-М1(у 
котельной) до ТК-
М15 (у д.17 
ул.Инженерная)  
2Ду200 мм-119 м 

2030 3 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 
от ТК-М1(у 
котельной) до 
ТК-М4 (у д.31 
ул.Комсомольск
ая)  2Ду200 мм-
129м; 

2030 

6 800,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 
от ТК-М1(у 
котельной) до 
ТК-М4 (у д.31 
ул.Комсомольск
ая)  2Ду200 мм-
129м; 

2030 

6 800,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская от 
ТК-М1(у 
котельной) до ТК-
М4 (у д.31 
ул.Комсомольска
я)  2Ду200 мм-
129м; Ду150/125-

2030 

6 800,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 
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НДС) 
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ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Ду150/125-129м Ду150/125-129м 129м 

5.5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 
от ТК-М6 (у 
пруда) до ТК-
М32 (у д16к1 
ул.2-ая 
Комсомольская)  
2Ду200 мм 
(отопление)-90м 

2030 2 800,00 
Средства 
предприяти
я 

5.5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 
от ТК-М6 (у 
пруда) до ТК-
М32 (у д16к1 
ул.2-ая 
Комсомольская)  
2Ду200 мм 
(отопление)-90м 

2030 2 800,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская от 
ТК-М6 (у пруда) 
до ТК-М32 (у 
д16к1 ул.2-ая 
Комсомольская)  
2Ду200 мм 
(отопление)-90м 

2030 2 800,00 
Средства 
предприят
ия 

5.6 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, ул. 
Внуковская до 
ТК-2 (у д.35 
ул.Внуковская)   
2Ду200-340м; 
Ду150/125 мм-
340м 

2030 

17 800,00 

Средства 
предприяти
я 

5.6 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, ул. 
Внуковская до 
ТК-2 (у д.35 
ул.Внуковская)   
2Ду200-340м; 
Ду150/125 мм-
340м 

2030 

17 800,00 

Средства 
предприят
ия 

5.6 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Внуковская до 
ТК-2 (у д.35 
ул.Внуковская)   
2Ду200-340м; 
Ду150/125 мм-
340м 

2030 

17 800,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.7 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А1а до ТК-
А2 (у детской 
поликлиники)   
2Ду500 мм-

2030 12 400,00 
Средства 
предприяти
я 

5.7 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А1а до ТК-
А2 (у детской 
поликлиники)   
2Ду500 мм-

2030 12 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.7 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А1а до ТК-А2 
(у детской 
поликлиники)   
2Ду500 мм-130м 

2030 12 400,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 
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реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

130м 130м 

5.8 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А4`(у 
скорой помощи 
ул.Минина) 
доТК-А6 (у д.22 
мкр.Маркова)  
2Ду500 мм-
200м 

2030 19 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.8 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А4`(у 
скорой помощи 
ул.Минина) 
доТК-А6 (у д.22 
мкр.Маркова)  
2Ду500 мм-
200м 

2030 19 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.8 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А4`(у скорой 
помощи 
ул.Минина) 
доТК-А6 (у д.22 
мкр.Маркова)  
2Ду500 мм-200м 

2030 19 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А6 (у д.22 
мкр.Маркова) 
до д.20 
мкр.Маркова    
2Ду200 мм-
250м 

2030 7 700,00 
Средства 
предприяти
я 

5.9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А6 (у д.22 
мкр.Маркова) 
до д.20 
мкр.Маркова    
2Ду200 мм-
250м 

2030 7 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А6 (у д.22 
мкр.Маркова) до 
д.20 мкр.Маркова    
2Ду200 мм-250м 

2030 7 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-Д4 (у д.8 
мкр.Маркова) 
до д.2 

2030 

9 200,00 

Средства 
предприяти
я 

5.1
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-Д4 (у д.8 
мкр.Маркова) 
до д.2 

2030 

9 200,00 

Средства 
предприят
ия 

5.1
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-Д4 (у д.8 
мкр.Маркова) до 
д.2 мкр.Маркова 

2030 

9 200,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти

2030 
Средства 
предприят

2030 
Средства 
предприят
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№ 
п/п 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 
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НДС) 

Источник 
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ования 

мкр.Маркова 
2Ду200-100м; 
2у150-190м; 
2Ду125-90м 

я мкр.Маркова 
2Ду200-100м; 
2у150-190м; 
2Ду125-90м 

ия 2Ду200-100м; 
2у150-190м; 
2Ду125-90м 

ия 

5.1
1 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» 
доТК-А1   
2Ду500 мм-
220м 

2030 21 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
1 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» 
доТК-А1   
2Ду500 мм-
220м 

2030 21 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
1 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» 
доТК-А1   2Ду500 
мм-220м 

2030 21 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С1 (на 
стадионе) до 
ТК-С13а(у д.2 
ул.Пионерская)  
2Ду 400 мм-
325м 

2030 22 400,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С1 (на 
стадионе) до 
ТК-С13а(у д.2 
ул.Пионерская)  
2Ду 400 мм-
325м 

2030 22 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С1 (на 
стадионе) до ТК-
С13а(у д.2 
ул.Пионерская)  
2Ду 400 мм-325м 

2030 22 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С14(у 
школы №2) до 
перехода 
дороги 

2030 8 300,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С14(у 
школы №2) до 
перехода 
дороги 

2030 8 300,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С14(у школы 
№2) до перехода 
дороги 
ул.Комсомольска

2030 8 300,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

ул.Комсомольск
ая  2Ду 400 мм-
120м 

ул.Комсомольск
ая  2Ду 400 мм-
120м 

я  2Ду 400 мм-
120м 

5.1
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2»  от  
перехода 
дороги 
ул.Комсомольск
ая у школы №2 
до ТК-С20`( в 
парке за ДК 
"Созвездие")  
2Ду 400 мм-
550м 

2030 38 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2»  от  
перехода 
дороги 
ул.Комсомольск
ая у школы №2 
до ТК-С20`( в 
парке за ДК 
"Созвездие")  
2Ду 400 мм-
550м 

2030 38 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2»  от  
перехода дороги 
ул.Комсомольска
я у школы №2 до 
ТК-С20`( в парке 
за ДК 
"Созвездие")  2Ду 
400 мм-550м 

2030 38 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С20`( в 
парке за ДК 
"Созвездие") до 
ТК-С20в (у д.6 
ул.Подлипичи)   
2Ду 400 мм-
125м 

2030 8 600,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С20`( в 
парке за ДК 
"Созвездие") до 
ТК-С20в (у д.6 
ул.Подлипичи)   
2Ду 400 мм-
125м 

2030 8 600,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С20`( в парке 
за ДК 
"Созвездие") до 
ТК-С20в (у д.6 
ул.Подлипичи)   
2Ду 400 мм-125м 

2030 8 600,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

2030 11 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

2030 11 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

2030 11 000,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С22 (у д5а 
ул.Центральная) 
до ТК-С22а (у 
д.96 
ул.Пушкинская) 
с переходом 
дороги 
ул.Пушкинская  
2Ду 400 мм-
160м 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С22 (у д5а 
ул.Центральная) 
до ТК-С22а (у 
д.96 
ул.Пушкинская) 
с переходом 
дороги 
ул.Пушкинская  
2Ду 400 мм-
160м 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С22 (у д5а 
ул.Центральная) 
до ТК-С22а (у 
д.96 
ул.Пушкинская) с 
переходом дороги 
ул.Пушкинская  
2Ду 400 мм-160м 

5.1
7 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-А14 
ул.Кропоткинск
ая  до ТК-А16 
(у жд 34 
ул.Загорская)  
2Ду 300 мм-
320м 

2030 18 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
7 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-А14 
ул.Кропоткинск
ая  до ТК-А16 
(у жд 34 
ул.Загорская)  
2Ду 300 мм-
320м 

2030 18 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
7 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-А14 
ул.Кропоткинская  
до ТК-А16 (у жд 
34 ул.Загорская)  
2Ду 300 мм-320м 

2030 18 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-А13 
ул.Кропоткинск
ая  до ТК-П5  

2030 15 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-А13 
ул.Кропоткинск
ая  до ТК-П5  

2030 15 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-А13 
ул.Кропоткинская  
до ТК-П5  

2030 15 000,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

ул.Семенюка (у 
здания 
Сбербанка)   
2Ду 200 мм-
429м 

ул.Семенюка (у 
здания 
Сбербанка)   
2Ду 200 мм-
429м 

ул.Семенюка (у 
здания 
Сбербанка)   2Ду 
200 мм-429м 

5.1
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Советская  от 
ТК-К20 (у д.9 
ул.Школьная) 
до д7 ул.2-ая 
Центральная  
2Ду200 мм-
350м 

2030 10 800,00 
Средства 
предприяти
я 

5.1
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Советская  от 
ТК-К20 (у д.9 
ул.Школьная) 
до д7 ул.2-ая 
Центральная  
2Ду200 мм-
350м 

2030 10 800,00 
Средства 
предприят
ия 

5.1
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Советская  от ТК-
К20 (у д.9 
ул.Школьная) до 
д7 ул.2-ая 
Центральная  
2Ду200 мм-350м 

2030 10 800,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
0 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная до ТК-П1 
ул.Профессиона
льная  2Ду500 
мм-300м 

2030 28 500,00 
Средства 
предприяти
я 

5.2
0 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная до ТК-П1 
ул.Профессиона
льная  2Ду500 
мм-300м 

2030 28 500,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
0 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я до ТК-П1 
ул.Профессионал
ьная  2Ду500 мм-
300м 

2030 28 500,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-
П1``(новая 

2030 15 800,00 
Средства 
предприяти
я 

5.2
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-
П1``(новая 

2030 15 800,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я от ТК-
П1``(новая камера 

2030 15 800,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

камера у 
Макдоналдс) до 
ТК-П2`(у 
Гостиницы 
"Кристалл")  
ул.Профессиона
льная  2Ду400 
мм-245м 

камера у 
Макдоналдс) до 
ТК-П2`(у 
Гостиницы 
"Кристалл")  
ул.Профессиона
льная  2Ду400 
мм-245м 

у Макдоналдс) до 
ТК-П2`(у 
Гостиницы 
"Кристалл")  
ул.Профессионал
ьная  2Ду400 мм-
245м 

5.2
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П1 до 
т.А 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 
мм-112 м; от  
т.А  до ТК-П1` 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 
мм-89 м; от 
П1`до ТК-П1``  
ул.Профессиона
льная  2Ду400 
мм-99 м 

2025 39 799,30 

Средства 
предприяти
я 
(Амортизац
ионные 
отчисления) 

5.2
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П1 до 
т.А 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 
мм-112 м; от  
т.А  до ТК-П1` 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 
мм-89 м; от 
П1`до ТК-П1``  
ул.Профессиона
льная  2Ду400 
мм-99 м 

2025 39 799,30 

Средства 
предприят
ия 
(Амортиза
ционные 
отчислени
я) 

5.2
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я от ТК-П1 до т.А 
ул.Профессионал
ьная   2Ду400 мм-
112 м; от  т.А  до 
ТК-П1` 
ул.Профессионал
ьная   2Ду400 мм-
89 м; от П1`до 
ТК-П1``  
ул.Профессионал
ьная  2Ду400 мм-
99 м 

2025 39 799,30 

Средства 
предприят
ия 
(Амортиза
ционные 
отчислени
я) 

5.2
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П2` 

2030 13 200,00 
Средства 
предприяти
я 

5.2
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П2` 

2030 13 200,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я от ТК-П2` до 

2030 13 200,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

до ТК-П3   
ул.Профессиона
льная 2Ду350 
мм-240м 

до ТК-П3   
ул.Профессиона
льная 2Ду350 
мм-240м 

ТК-П3   
ул.Профессионал
ьная 2Ду350 мм-
240м 

5.2
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П3`     
ул. 
Профессиональ
ная до ТК-По 
ул.Оборонная    
2Ду350 мм-
423м 

2030 23 400,00 
Средства 
предприяти
я 

5.2
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П3`     
ул. 
Профессиональ
ная до ТК-По 
ул.Оборонная    
2Ду350 мм-
423м 

2030 23 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я от ТК-П3`     ул. 
Профессиональна
я до ТК-По 
ул.Оборонная    
2Ду350 мм-423м 

2030 23 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П1 
ул.Профессиона
льная до ЦТП 
мкр.ДЗФС   
2Ду300-741м, 
2ДУ250мм-14м 

2030 

37 400,00 

Средства 
предприяти
я 

5.2
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональ
ная от ТК-П1 
ул.Профессиона
льная до ЦТП 
мкр.ДЗФС   
2Ду300-741м, 
2ДУ250мм-14м 

2030 

37 400,00 

Средства 
предприят
ия 

5.2
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональна
я от ТК-П1 
ул.Профессионал
ьная до ЦТП 
мкр.ДЗФС   
2Ду300-741м, 
2ДУ250мм-14м 

2030 

37 400,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.2
6 

Модернизация 
тепловой сети  к 
мкр.4 от ТК-П1` 
до ТК-П2  ( 
теплосеть на 

2030 1 700,00 
Средства 
предприяти
я 

5.2
6 

Модернизация 
тепловой сети  к 
мкр.4 от ТК-П1` 
до ТК-П2  ( 
теплосеть на 

2030 1 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
6 

Модернизация 
тепловой сети  к 
мкр.4 от ТК-П1` 
до ТК-П2  ( 
теплосеть на 

2030 1 700,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

мкр.Махалина) 
с 2Ду250мм  на  
2Ду300 мм 
L=75м 

мкр.Махалина) 
с 2Ду250мм  на  
2Ду300 мм 
L=75м 

мкр.Махалина) с 
2Ду250мм  на  
2Ду300 мм L=75м 

5.2
7 

Реконструкция 
тепловой сети 
от котельной до 
проектируемого 
ЦТП  у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково 

2030 30 000,00 
Средства 
предприяти
я 

5.2
7 

Реконструкция 
тепловой сети 
от котельной до 
проектируемого 
ЦТП  у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково 

2030 30 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
7 

Реконструкция 
тепловой сети от 
котельной до 
проектируемого 
ЦТП  у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково 

2030 30 000,00 
Средства 
предприят
ия 

5.2
8 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
От выхода 
тепловой сети 
из ЦТП до ТК-
8б   2Ду250 мм-
10,0м 
(отопление);  
Ду200/150 мм -
10,0м (ГВС) 

2030 25905 
Средства 
предприяти 

5.2
8 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
От выхода 
тепловой сети 
из ЦТП до ТК-
8б   2Ду250 мм-
10,0м 
(отопление);  
Ду200/150 мм -
10,0м (ГВС) 

2030 25905 
Средства 
предприят
и 

5.2
8 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети От 
выхода тепловой 
сети из ЦТП до 
ТК-8б   2Ду250 
мм-10,0м 
(отопление);  
Ду200/150 мм -
10,0м (ГВС) 

2030 25905 
Средства 
предприят
и 

5.2
9 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
Участок 
тепловой сети 
от ТК-8а до ТК-
В13    
2Ду150мм-
100,0м 
(отопление);  

2030 3 300,00 
Средства 
предприяти 

5.2
9 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
Участок 
тепловой сети 
от ТК-8а до ТК-
В13    
2Ду150мм-
100,0м 
(отопление);  

2030 3 300,00 
Средства 
предприят
и 

5.2
9 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
Участок тепловой 
сети от ТК-8а до 
ТК-В13    
2Ду150мм-100,0м 
(отопление);  
Ду125/100 мм -
100,0м (ГВС) 

2030 3 300,00 
Средства 
предприят
и 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Ду125/100 мм -
100,0м (ГВС) 

Ду125/100 мм -
100,0м (ГВС) 

5.3
0 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
Переключение 
жилых домов 
№13,14 к сетям 
от ЦТП   
2Ду100мм-
10,0м 
(отопление);  Ду 
80/70 мм -10,0м 
(ГВС) 

2030 25905 
Средства 
предприяти 

5.3
0 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
Переключение 
жилых домов 
№13,14 к сетям 
от ЦТП   
2Ду100мм-
10,0м 
(отопление);  Ду 
80/70 мм -10,0м 
(ГВС) 

2030 25905 
Средства 
предприят
и 

5.3
0 

Реконструкция 
участков 
тепловой сети 
Переключение 
жилых домов 
№13,14 к сетям от 
ЦТП   2Ду100мм-
10,0м 
(отопление);  Ду 
80/70 мм -10,0м 
(ГВС) 

2030 25905 
Средства 
предприят
и 

5.3
1 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Яхрома, ул. 
Ленина до ТК-
Т4 ( у д.39  
ул.Ленина)   
2Ду300 мм-
475м 

2030 23 600,00 
Средства 
предприяти
я 

5.3
1 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной г. 
Яхрома, ул. 
Ленина до ТК-
Т4 ( у д.39  
ул.Ленина)   
2Ду300 мм-
475м 

2030 23 600,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
1 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной г. 
Яхрома, ул. 
Ленина до ТК-Т4 
( у д.39  
ул.Ленина)   
2Ду300 мм-475м 

2030 23 600,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
2 

Модернизация 
тепловой сети 
от ТК Б1( у д.3 
ул.Ленина) 
доТК-Б1`( у 
терапии)   
2Ду200 мм-55м 

2030 1 700,00 
Средства 
предприяти
я 

5.3
2 

Модернизация 
тепловой сети 
от ТК Б1( у д.3 
ул.Ленина) 
доТК-Б1`( у 
терапии)   
2Ду200 мм-55м 

2030 1 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
2 

Модернизация 
тепловой сети от 
ТК Б1( у д.3 
ул.Ленина) доТК-
Б1`( у терапии)   
2Ду200 мм-55м 

2030 1 700,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
3 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 24 400,00 
Средства 
предприяти

5.3
3 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 24 400,00 
Средства 
предприят

5.3
3 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 24 400,00 
Средства 
предприят
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

котельной г. 
Яхрома, ул. 
Ленина от Л1 
доТК-Л4`( у 
д.15ул.Левобере
жье)  2Ду300-
152м, 2Ду250-
357м, 2Ду200 
мм-56м 

я котельной г. 
Яхрома, ул. 
Ленина от Л1 
доТК-Л4`( у 
д.15ул.Левобере
жье)  2Ду300-
152м, 2Ду250-
357м, 2Ду200 
мм-56м 

ия котельной г. 
Яхрома, ул. 
Ленина от Л1 
доТК-Л4`( у 
д.15ул.Левобереж
ье)  2Ду300-152м, 
2Ду250-357м, 
2Ду200 мм-56м 

ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.3
4 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Икша 
«Стройдеталь» 
до т.А 
ул.Рабочая   
2Ду300 мм-
150м 

2030 7 400,00 
Средства 
предприяти
я 

5.3
4 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Икша 
«Стройдеталь» 
до т.А 
ул.Рабочая   
2Ду300 мм-
150м 

2030 7 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
4 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной п. 
Икша 
«Стройдеталь» до 
т.А ул.Рабочая   
2Ду300 мм-150м 

2030 7 400,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Икша 
«Стройдеталь» 
от ТК-9 (у д.19 
ул.Рабочая) до 
ТК-19 (у д.10 
ул.Комсомольск
ая)     2Ду300 
мм-595м 

2030 29 500,00 
Средства 
предприяти
я 

5.3
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Икша 
«Стройдеталь» 
от ТК-9 (у д.19 
ул.Рабочая) до 
ТК-19 (у д.10 
ул.Комсомольск
ая)     2Ду300 
мм-595м 

2030 29 500,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Икша 
«Стройдеталь» от 
ТК-9 (у д.19 
ул.Рабочая) до 
ТК-19 (у д.10 
ул.Комсомольска
я)     2Ду300 мм-
595м 

2030 29 500,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

2030 3 800,00 
Средства 
предприяти
я 

5.3
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

2030 3 800,00 
Средства 
предприят
ия 

5.3
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

2030 3 800,00 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

Некрасовский, 
ул. Заводская от 
Бойлерной до 
ТК-6  2Ду 250-
55м; Ду200/150-
55м 

2030 
Средства 
предприяти
я 

Некрасовский, 
ул. Заводская от 
Бойлерной до 
ТК-6  2Ду 250-
55м; Ду200/150-
55м 

2030 
Средства 
предприят
ия 

Некрасовский, ул. 
Заводская от 
Бойлерной до ТК-
6  2Ду 250-55м; 
Ду200/150-55м 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.3
7 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Некрасовский, 
ул. Заводская по 
территории 
Детского сада 
№52 
"Чебурашка" от 
ТК15а до ТК15б    
2Ду150-68м; 
Ду100/80 мм-
68м  с вводами 
в здания сада  
2Ду 80-24м; 
Ду50/32 мм-24;      
2Ду50-88м; 
2Ду40/30-88м 

2030 

5 300,00 

Средства 
предприяти
я 

5.3
7 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Некрасовский, 
ул. Заводская по 
территории 
Детского сада 
№52 
"Чебурашка" от 
ТК15а до ТК15б    
2Ду150-68м; 
Ду100/80 мм-
68м  с вводами 
в здания сада  
2Ду 80-24м; 
Ду50/32 мм-24;      
2Ду50-88м; 
2Ду40/30-88м 

2030 

5 300,00 

Средства 
предприят
ия 

5.3
7 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Некрасовский, ул. 
Заводская по 
территории 
Детского сада 
№52 "Чебурашка" 
от ТК15а до 
ТК15б    2Ду150-
68м; Ду100/80 
мм-68м  с 
вводами в здания 
сада  2Ду 80-24м; 
Ду50/32 мм-24;      
2Ду50-88м; 
2Ду40/30-88м 

2030 

5 300,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.3
8 

Модернизация 
сетей ГВС 
котельной п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая:  
2Ду150-38м; 
2Ду125-174м; 

2030 

27 300,00 

Средства 
предприяти
я 

5.3
8 

Модернизация 
сетей ГВС 
котельной п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая:  
2Ду150-38м; 
2Ду125-174м; 

2030 

27 300,00 

Средства 
предприят
ия 

5.3
8 

Модернизация 
сетей ГВС 
котельной п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая:  
2Ду150-38м; 
2Ду125-174м; 

2030 

27 300,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 Средства 2030 Средства 2030 Средства 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

2Ду100-333м; 
2Ду80-160м; 
2Ду70-222м; 
2Ду50-
1023м;2Ду30-16 
м     

предприяти
я 

2Ду100-333м; 
2Ду80-160м; 
2Ду70-222м; 
2Ду50-
1023м;2Ду30-16 
м     

предприят
ия 

2Ду100-333м; 
2Ду80-160м; 
2Ду70-222м; 
2Ду50-
1023м;2Ду30-16 м    

предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.3
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-
Инвест» от ТК-
4( у д.18) до 
жд20а п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова   
2Ду150-43м; 
Ду125/100-43; 
2Ду 100-56м; 
Ду100/80-56м ; 
2Ду 80-52м; 
70/50-52м 

2030 

6 600,00 

Средства 
предприяти
я 

5.3
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-
Инвест» от ТК-
4( у д.18) до 
жд20а п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова   
2Ду150-43м; 
Ду125/100-43; 
2Ду 100-56м; 
Ду100/80-56м ; 
2Ду 80-52м; 
70/50-52м 

2030 

6 600,00 

Средства 
предприят
ия 

5.3
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-Инвест» 
от ТК-4( у д.18) 
до жд20а п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова   
2Ду150-43м; 
Ду125/100-43; 
2Ду 100-56м; 
Ду100/80-56м ; 
2Ду 80-52м; 
70/50-52м 

2030 

6 600,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 Средства 
предприяти

2030 Средства 
предприят

2030 Средства 
предприят
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

я ия ия 

5.4
0 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной 
ООО «Катуар-
Инвест» (т.А) 
до ТК-4 (у д.18) 
ул.Ушакова 2Ду 
200-
59м;125/100-
59м;2Ду150-
80,5м;125/100-
80,5м 

2030 

6 800,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
0 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной 
ООО «Катуар-
Инвест» (т.А) 
до ТК-4 (у д.18) 
ул.Ушакова 2Ду 
200-
59м;125/100-
59м;2Ду150-
80,5м;125/100-
80,5м 

2030 

6 800,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
0 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной ООО 
«Катуар-Инвест» 
(т.А) до ТК-4 (у 
д.18) ул.Ушакова 
2Ду 200-
59м;125/100-
59м;2Ду150-
80,5м;125/100-
80,5м 

2030 

6 800,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-
Инвест» от ТК-
5 до 
жд25а,26,26а  п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова     
2Ду125-
81м;Ду100/80-
81м; 2Ду 125-
76м;Ду100/80-
76м ; 2Ду100-
68м; 100/80-
68м; 2Ду 70-
14м; 70/50-14м; 
2Ду80-33м; 

2030 

11 600,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-
Инвест» от ТК-
5 до 
жд25а,26,26а  п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова     
2Ду125-
81м;Ду100/80-
81м; 2Ду 125-
76м;Ду100/80-
76м ; 2Ду100-
68м; 100/80-
68м; 2Ду 70-
14м; 70/50-14м; 
2Ду80-33м; 

2030 

11 600,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-Инвест» 
от ТК-5 до 
жд25а,26,26а  п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова     
2Ду125-
81м;Ду100/80-
81м; 2Ду 125-
76м;Ду100/80-76м 
; 2Ду100-68м; 
100/80-68м; 2Ду 
70-14м; 70/50-
14м; 2Ду80-33м; 
70/50-33м; 
2Ду100-6м; 80/50-

2030 

11 600,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

70/50-33м; 
2Ду100-6м; 
80/50-6м 

2030 
Средства 
предприяти
я 

70/50-33м; 
2Ду100-6м; 
80/50-6м 

2030 
Средства 
предприят
ия 

6м 
2030 

Средства 
предприят
ия 

5.4
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-
Инвест» от ТК-
1а до жд22 
ул.Ушакова п. 
Некрасовский,    
2Ду108-60 
м;Ду100/80-
60м;  и от жд22 
до жд 20б 
ул.Ушакова п. 
Некрасовский   
2Ду70-71,5м; 
Ду70/50-71,5м 

2030 

4 300,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-
Инвест» от ТК-
1а до жд22 
ул.Ушакова п. 
Некрасовский,    
2Ду108-60 
м;Ду100/80-
60м;  и от жд22 
до жд 20б 
ул.Ушакова п. 
Некрасовский   
2Ду70-71,5м; 
Ду70/50-71,5м 

2030 

4 300,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной ООО 
«Катуар-Инвест» 
от ТК-1а до жд22 
ул.Ушакова п. 
Некрасовский,    
2Ду108-60 
м;Ду100/80-60м;  
и от жд22 до жд 
20б ул.Ушакова 
п. Некрасовский   
2Ду70-71,5м; 
Ду70/50-71,5м 

2030 

4 300,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
3 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода до 
ТК-1 2Ду200-
13м; Ду80/50-
13м 

2030 

600 

Средства 
предприяти
я 

5.4
3 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода до 
ТК-1 2Ду200-
13м; Ду80/50-
13м 

2030 

600 

Средства 
предприят
ия 

5.4
3 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной п. 
Некрасовский, ул. 
Свобода до ТК-1 
2Ду200-13м; 
Ду80/50-13м 

2030 

600 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода от 

2030 
2 100,00 

Средства 
предприяти
я 5.4

4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода от 

2030 
2 100,00 

Средства 
предприят
ия 5.4

4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Некрасовский, ул. 
Свобода от ТК1 

2030 
2 100,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти

2030 
Средства 
предприят

2030 
Средства 
предприят
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

ТК1 до ТК-7                
2Ду150-60м; 
Ду80/50-60м 

я ТК1 до ТК-7                
2Ду150-60м; 
Ду80/50-60м 

ия до ТК-7       
2Ду150-60м; 
Ду80/50-60м 

ия 

5.4
5 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Деденево, ул. 
Московская до 
ТК-6   2Ду200-
235м; 
Ду150/125-235м 

2030 

12 300,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
5 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной п. 
Деденево, ул. 
Московская до 
ТК-6   2Ду200-
235м; 
Ду150/125-235м 

2030 

12 300,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
5 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной п. 
Деденево, ул. 
Московская до 
ТК-6   2Ду200-
235м; Ду150/125-
235м 

2030 

12 300,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Деденево, ул. 
Московская от 
ТК6 до жилого 
дома №28 
ул.Комсомольск
ая  2Ду150-
225м; Ду100/80-
225м 

2030 

8 100,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Деденево, ул. 
Московская от 
ТК6 до жилого 
дома №28 
ул.Комсомольск
ая  2Ду150-
225м; Ду100/80-
225м 

2030 

8 100,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Деденево, ул. 
Московская от 
ТК6 до жилого 
дома №28 
ул.Комсомольска
я  2Ду150-225м; 
Ду100/80-225м 

2030 

8 100,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
7 

Модернизация 
сетей от ЦТП-1  
ул. Заводская, п. 
Деденево: 
2Ду150-100,5м;  
2Ду100-152м; 
2Ду80-375,5м; 
2Ду70-24м; 
2Ду50-
270,5м;2Ду30-

2030 

14 100,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
7 

Модернизация 
сетей от ЦТП-1  
ул. Заводская, п. 
Деденево: 
2Ду150-100,5м;  
2Ду100-152м; 
2Ду80-375,5м; 
2Ду70-24м; 
2Ду50-
270,5м;2Ду30-

2030 

14 100,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
7 

Модернизация 
сетей от ЦТП-1  
ул. Заводская, п. 
Деденево: 
2Ду150-100,5м;  
2Ду100-152м; 
2Ду80-375,5м; 
2Ду70-24м; 
2Ду50-
270,5м;2Ду30-80 

2030 

14 100,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 Средства 2030 Средства 2030 Средства 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

80 м предприяти
я 

80 м предприят
ия 

м предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
8 

Модернизация 
сетей от ЦТП-2 
ул. Школьная, 
п. Деденево: 
2Ду150-6м; 
2Ду125-39,7м; 
2Ду100-312м; 
2Ду80-389м;  
2Ду50-584м; 
2Ду30-60 м  

2030 

18 800,00 

Средства 
предприяти
я 

5.4
8 

Модернизация 
сетей от ЦТП-2 
ул. Школьная, 
п. Деденево: 
2Ду150-6м; 
2Ду125-39,7м; 
2Ду100-312м; 
2Ду80-389м;  
2Ду50-584м; 
2Ду30-60 м  

2030 

18 800,00 

Средства 
предприят
ия 

5.4
8 

Модернизация 
сетей от ЦТП-2 
ул. Школьная, п. 
Деденево: 
2Ду150-6м; 
2Ду125-39,7м; 
2Ду100-312м; 
2Ду80-389м;  
2Ду50-584м; 
2Ду30-60 м  

2030 

18 800,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.4
9 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной с. 
Костино до ТК-
1(у д.2)  

2030 
15 800,00 

Средства 
предприяти
я 5.4

9 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной с. 
Костино до ТК-
1(у д.2)  

2030 
15 800,00 

Средства 
предприят
ия 5.4

9 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной с. 
Костино до ТК-
1(у д.2)  2Ду200-

2030 
15 800,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 Средства 
предприяти

2030 Средства 
предприят

2030 Средства 
предприят
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

2Ду200-350м; 
Ду100/80-350м 

я 2Ду200-350м; 
Ду100/80-350м 

ия 350м; Ду100/80-
350м 

ия 

5.5
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 
Мира от  
т.2(ТК-2) до 
ТК-10 (у 
аптеки, д.38, 
ул.Мира)  
2Ду300-522м ;2 
Ду250 мм-75м 

2030 

29 000,00 

Средства 
предприяти
я 

5.5
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 
Мира от  
т.2(ТК-2) до 
ТК-10 (у 
аптеки, д.38, 
ул.Мира)  
2Ду300-522м ;2 
Ду250 мм-75м 

2030 

29 000,00 

Средства 
предприят
ия 

5.5
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 
Мира от  т.2(ТК-
2) до ТК-10 (у 
аптеки, д.38, 
ул.Мира)  
2Ду300-522м ;2 
Ду250 мм-75м 

2030 

29 000,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.5
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 
Мира от ТК-32 
до ТК-34 (у д.18 
ул.Мира)  
2Ду250мм-140м 

2030 5 900,00 
Средства 
предприяти
я 

5.5
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 
Мира от ТК-32 
до ТК-34 (у д.18 
ул.Мира)  
2Ду250мм-140м 

2030 5 900,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5
1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 
Мира от ТК-32 до 
ТК-34 (у д.18 
ул.Мира)  
2Ду250мм-140м 

2030 5 900,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 
ТК-5 до ТК-8 
2Ду150-30м; 
Ф100/80мм-30м  

2030 

1 100,00 

Средства 
предприяти
я 

5.5
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 
ТК-5 до ТК-8 
2Ду150-30м; 
Ф100/80мм-30м  

2030 

1 100,00 

Средства 
предприят
ия 

5.5
2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 
ТК-5 до ТК-8 
2Ду150-30м; 
Ф100/80мм-30м  

2030 

1 100,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.5
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 

2030 
4 400,00 

Средства 
предприяти
я 

5.5
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 

2030 
4 400,00 

Средства 
предприят
ия 

5.5
3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 

2030 
4 400,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 Средства 2030 Средства 2030 Средства 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

ТК-9 до ТК-15  
2Ду80-158м; 
Ф100/80мм-
158м  

предприяти
я 

ТК-9 до ТК-15  
2Ду80-158м; 
Ф100/80мм-
158м  

предприят
ия 

ТК-9 до ТК-15  
2Ду80-158м; 
Ф100/80мм-158м  

предприят
ия 

5.5
4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 
ТК-8 до ТК-13   
2Ду80-152м; 
Ф70/50мм-152м  

2030 

4 000,00 

Средства 
предприяти
я 5.5

4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 
ТК-8 до ТК-13   
2Ду80-152м; 
Ф70/50мм-152м  

2030 

4 000,00 

Средства 
предприят
ия 5.5

4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Семеновское  от 
ТК-8 до ТК-13   
2Ду80-152м; 
Ф70/50мм-152м  

2030 

4 000,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.5
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Новосиньково 
от ТК-5 (у 
общежития №8) 
до ТК-7( у 
колледжа)  
2Ду250мм -
250м  

2030 10 600,00 
Средства 
предприяти
я 

5.5
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Новосиньково 
от ТК-5 (у 
общежития №8) 
до ТК-7( у 
колледжа)  
2Ду250мм -
250м  

2030 10 600,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Новосиньково от 
ТК-5 (у 
общежития №8) 
до ТК-7( у 
колледжа)  
2Ду250мм -250м  

2030 10 600,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Новосиньково 
от ТК-8 (у 
дороги) до ТК-9 
(у д.4)  
2Ду200мм -
104м  

2030 3 200,00 
Средства 
предприяти
я 

5.5
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Новосиньково 
от ТК-8 (у 
дороги) до ТК-9 
(у д.4)  
2Ду200мм -
104м  

2030 3 200,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Новосиньково от 
ТК-8 (у дороги) 
до ТК-9 (у д.4)  
2Ду200мм -104м  

2030 3 200,00 
Средства 
предприят
ия 

5.5
7 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 13 600,00 
Средства 
предприяти

5.5
7 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 13 600,00 
Средства 
предприят

5.5
7 

Модернизация 
тепловой сети от 

2030 13 600,00 
Средства 
предприят
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

от котельной п. 
Автопоигон до 
ТК-1   2Ду250-
198м; 
Ду200/150-198м 

я от котельной п. 
Автопоигон до 
ТК-1   2Ду250-
198м; 
Ду200/150-198м 

ия котельной п. 
Автопоигон до 
ТК-1   2Ду250-
198м; Ду200/150-
198м 

ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.5
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Автопоигон от 
ТК-1 (у 
котельной) до 
ТК-5 (у д.1)  
2Ду200-296м; 
125/100-296м 
мм   

2030 

14 600,00 

Средства 
предприяти
я 

5.5
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Автопоигон от 
ТК-1 (у 
котельной) до 
ТК-5 (у д.1)  
2Ду200-296м; 
125/100-296м 
мм   

2030 

14 600,00 

Средства 
предприят
ия 

5.5
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Автопоигон от 
ТК-1 (у 
котельной) до ТК-
5 (у д.1)  2Ду200-
296м; 125/100-
296м мм   

2030 

14 600,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.5
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Рыбное от ТК-2 
(у котельной) до 
ТК-12 (у д.9)  
2Ду300-48м; 
150/125-48м    

2030 

3 400,00 

Средства 
предприяти
я 

5.5
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Рыбное от ТК-2 
(у котельной) до 
ТК-12 (у д.9)  
2Ду300-48м; 
150/125-48м    

2030 

3 400,00 

Средства 
предприят
ия 

5.5
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Рыбное от ТК-2 (у 
котельной) до ТК-
12 (у д.9)  
2Ду300-48м; 
150/125-48м    

2030 

3 400,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Рыбное от ТК-
12 (у д.9) до ТК-
30 (у д.11)  
2Ду200-208м; 
100/80-208м    

2030 

9 400,00 

Средства 
предприяти
я 

5.6
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Рыбное от ТК-
12 (у д.9) до ТК-
30 (у д.11)  
2Ду200-208м; 
100/80-208м    

2030 

9 400,00 

Средства 
предприят
ия 

5.6
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Рыбное от ТК-12 
(у д.9) до ТК-30 
(у д.11)  2Ду200-
208м; 100/80-
208м    

2030 

9 400,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6 Модернизация 2030 19 800,00 Средства 5.6 Модернизация 2030 19 800,00 Средства 5.6 Модернизация 2030 19 800,00 Средства 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

1 тепловой сети 
от котельной д. 
Целеево до т.3 
(у д.15)  
2Ду150-550м; 
Ду100/80-550м 

предприяти
я 

1 тепловой сети 
от котельной д. 
Целеево до т.3 
(у д.15)  
2Ду150-550м; 
Ду100/80-550м 

предприят
ия 

1 тепловой сети от 
котельной д. 
Целеево до т.3 (у 
д.15)  2Ду150-
550м; Ду100/80-
550м 

предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6
2 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной д. 
Мельчевка до 
жилых домов  
2Ду200-446м; 
2Ду150-304м; 
2Ду100-110 м; 
2Ду80-115 м; 
2Ду70-30 м; 
2Ду50-829 м; 
2Ду 40-325 м; 
2Ду30-564,6 м 

2030 

50 900,00 

Средства 
предприяти
я 

5.6
2 

Модернизация 
тепловой сети 
от котельной д. 
Мельчевка до 
жилых домов  
2Ду200-446м; 
2Ду150-304м; 
2Ду100-110 м; 
2Ду80-115 м; 
2Ду70-30 м; 
2Ду50-829 м; 
2Ду 40-325 м; 
2Ду30-564,6 м 

2030 

50 900,00 

Средства 
предприят
ия 

5.6
2 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной д. 
Мельчевка до 
жилых домов  
2Ду200-446м; 
2Ду150-304м; 
2Ду100-110 м; 
2Ду80-115 м; 
2Ду70-30 м; 
2Ду50-829 м; 2Ду 
40-325 м; 2Ду30-
564,6 м 

2030 

50 900,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6 Модернизация 2030 2 100,00 Средства 5.6 Модернизация 2030 2 100,00 Средства 5.6 Модернизация 2030 2 100,00 Средства 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

3 тепловой сети 
от котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова до 
здания "Почта" 
2Ф50; L=150м 

предприяти
я 

3 тепловой сети 
от котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова до 
здания "Почта" 
2Ф50; L=150м 

предприят
ия 

3 тепловой сети от 
котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова до 
здания "Почта" 
2Ф50; L=150м 

предприят
ия 

5.6
4 

Модернизация 
тепловых сетей 
от котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова т.А 
через дорогу 
2Ду125; L=130м 

2030 3 300,00 
Средства 
предприяти
я 

5.6
4 

Модернизация 
тепловых сетей 
от котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова т.А 
через дорогу 
2Ду125; L=130м 

2030 3 300,00 
Средства 
предприят
ия 

5.6
4 

Модернизация 
тепловых сетей от 
котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова т.А через 
дорогу 2Ду125; 
L=130м 

2030 3 300,00 
Средства 
предприят
ия 

5.6
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Ольявидово от 
ТК8-ТК9-ТК10 
до дома №4 
(2Ду133 - 212 
п.м.; 70/40 - 212 
п.м.) 

2030 

8 400,00 

Средства 
предприяти
я 

5.6
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Ольявидово от 
ТК8-ТК9-ТК10 
до дома №4 
(2Ду133 - 212 
п.м.; 70/40 - 212 
п.м.) 

2030 

8 400,00 

Средства 
предприят
ия 

5.6
5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Ольявидово от 
ТК8-ТК9-ТК10 до 
дома №4 (2Ду133 
- 212 п.м.; 70/40 - 
212 п.м.) 

2030 

8 400,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК5;  до ТК; 
ТК8 (100/100-
105п.м.; 50/30-
105п.м.) 

2030 

3 300,00 

Средства 
предприяти
я 

5.6
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК5;  до ТК; 
ТК8 (100/100-
105п.м.; 50/30-
105п.м.) 

2030 

3 300,00 

Средства 
предприят
ия 

5.6
6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от ТК5;  
до ТК; ТК8 
(100/100-105п.м.; 
50/30-105п.м.) 

2030 

3 300,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6
7 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 1 900,00 
Средства 
предприяти

5.6
7 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 1 900,00 
Средства 
предприят

5.6
7 

Модернизация 
тепловой сети 

2030 1 900,00 
Средства 
предприят
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

котельной 
Куликво от ТК8 
до дома №7  
(50/50-67п.м.; 
50/30-67п.м.) 

я котельной 
Куликво от ТК8 
до дома №7  
(50/50-67п.м.; 
50/30-67п.м.) 

ия котельной 
Куликво от ТК8 
до дома №7  
(50/50-67п.м.; 
50/30-67п.м.) 

ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК15 до ТК16  
(125/125-
118п.м.; 80/50-
118 п.м.) 

2030 

4 600,00 

Средства 
предприяти
я 

5.6
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК15 до ТК16  
(125/125-
118п.м.; 80/50-
118 п.м.) 

2030 

4 600,00 

Средства 
предприят
ия 

5.6
8 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от ТК15 
до ТК16  
(125/125-118п.м.; 
80/50-118 п.м.) 

2030 

4 600,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.6
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК16 до дома 
№36  (80/80-
12п.м.; 50/30-
12п.м.) 

2030 

340 

Средства 
предприяти
я 

5.6
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК16 до дома 
№36  (80/80-
12п.м.; 50/30-
12п.м.) 

2030 

340 

Средства 
предприят
ия 

5.6
9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от ТК16 
до дома №36  
(80/80-12п.м.; 
50/30-12п.м.) 

2030 

340 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

5.7
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК16 до дома 
№35  (100/80-
31п.м.; 50/30-
31п.м.) 

2030 

1 000,00 

Средства 
предприяти
я 

5.7
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от 
ТК16 до дома 
№35  (100/80-
31п.м.; 50/30-
31п.м.) 

2030 

1 000,00 

Средства 
предприят
ия 

5.7
0 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной 
Куликво от ТК16 
до дома №35  
(100/80-31п.м.; 
50/30-31п.м.) 

2030 

1 000,00 

Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприяти
я 

2030 
Средства 
предприят
ия 

2030 
Средства 
предприят
ия 

  Итого по группе   900 449,30     Итого по группе   900 449,30     Итого по группе   900 449,30   
6. Мероприятия по переводу потребителей с открытой ГВС на 
закрытую 

6. Мероприятия по переводу потребителей с открытой ГВС на 
закрытую 

6. Мероприятия по переводу потребителей с открытой ГВС на 
закрытую 
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№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансиров
ания 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель 
реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

№ 
п/п 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализации) 

Год 
окончания 
реализации 
мероприят
ия 

Расходы на 
реализаци
ю 
мероприят
ий в 
прогнозны
х ценах, 
тыс. руб. (с 
НДС) 

Источник 
финансир
ования 

6.1 

строительство 
ИТП с 
обеспечением 
подогрева в них 
воды для нужд 
ГВС 

2026 220903,65 
Средства 
предприяти
я 

6.1. 

строительство 
ИТП с 
обеспечением 
подогрева в них 
воды для нужд 
ГВС и с 
независимым 
присоединение
м отопления и 
вентеляции 

2026 933533,9 
Средства 
предприят
ия 

6.1. 

Перекладка 
тепловых сетей с 
двухтрубной на 
четырехтрубную 
систему и замены 
труб внутренней 
разводки по 
жилым домам 

2026 2190666,08 
Средства 
предприят
ия 

  Итого по группе   220903,65     Итого по группе   933533,9     Итого по группе   2190666,08   

  Всего   
6 607 
308,41     Всего   

7 319 
938,66     Всего   

8 577 
070,84   
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4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 
системы теплоснабжения городского округа 

Первый вариант развития схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа 
является наиболее выгодным по сравнению с другими. Это обосновано наименьшими 
суммарными затратами на реализацию мероприятий и повышением надежности и качества 
теплоснабжения. 
Таблица 4.2 Капитальные затраты на реализацию мероприятий 

Капитальные затраты в реализацию мероприятий, тыс.руб. 
1 вариант развития 2 вариант развития 3 вариант развития 

6 607 308,41 7 319 938,66 8 577 070,84 
 

4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы 
теплоснабжения поселения, городского округа 

Ценовые (тарифные) последствия представлены в таблице 14.1. в Книге 14 
«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Дмитровского городского округа 
Московской области на период до 2040 гг.». На основании анализа ценовых (тарифных) 
последствий первый вариант развития теплоснабжения является приоритетным. 
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Таблица 4.3Ценовые последствия для потребителей 
  Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

ЕТО №01 
Тарифы МУП ДУ ЖКХ 

Ценовая зона 1 Поставка тепловой энергии в зоне 63 котельных и в зоне 3 ведомственных котельных 
Цена производства руб./Гкал 2 139,00 2 237,39 2 384,84 2 456,38 2 517,79 2 580,74 2 713,00 3 255,60 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 2 289,42 2 380,77 2 475,76 2 574,54 2 677,27 2 784,09 3 226,76 3 872,11 

Ценовая зона 2 Поставка тепловой энергии в зоне котельной №17 Некрасовского ПР 
Цена производства руб./Гкал 1609,30 1683,33 1794,26 1848,09 1894,29 1941,65 2041,16 2449,39 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1256,49 1306,62 1358,76 1412,97 1469,35 1527,98 1770,93 2125,11 

Ценовая зона 3 Поставка тепловой энергии потребителям по адресу: ул. Старо- Московская, 16 
Цена производства руб./Гкал 2254,77 2358,49 2513,91 2589,33 2654,06 2720,42 2859,84 3431,81 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 2153,60 2239,53 2328,89 2421,81 2518,44 2618,92 3035,33 3642,40 

Ценовая зона Поставка тепловой энергии потребителям по ул. Таборная, Гравийная 
Цена производства руб./Гкал 2 139,00 2 237,39 2 384,84 2 456,38 2 517,79 2 580,74 2 713,00 3 255,60 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1 922,14 1 998,83 2 078,59 2 161,52 2 247,77 2 337,45 2 709,11 3 250,93 

Теплоисточник № 62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1943,46 2001,76 2061,82 2123,67 2187,38 2253,00 2590,95 3212,78 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
Теплоисточник № 63 Котельная ООО «Апраксин Центр» 

Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 3878,24 3994,59 4114,42 4237,86 4364,99 4495,94 5170,33 6411,21 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
Теплоисточник № 64 Котельная ОАО «Гамма» 

Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 3906,31 4023,50 4144,20 4268,53 4396,59 4528,48 5207,76 6457,62 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
Прочие котельные 

Теплоисточник № 65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» - ЕТО №02 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 2644,07 2723,39 2805,09 2889,25 2975,92 3065,20 3540,31 4418,30 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2644,07 2749,83 2859,83 2974,22 3093,19 3216,92 3795,96 4820,87 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 66 Котельная ООО «Легион» - ЕТО №03 
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  Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1916,03 1973,51 2032,72 2093,70 2156,51 2221,20 2565,49 3201,73 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 1916,03 1992,67 2072,38 2155,27 2241,48 2331,14 2750,75 3493,45 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 67 Котельная ОАО «Завод мостовых железобетонных конструкций» (Дмитровского завода МЖБК) - ЕТО №04 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1665,80 1715,77 1767,25 1820,26 1874,87 1931,12 2230,44 2783,59 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 1665,80 1732,43 1801,73 1873,80 1948,75 2026,70 2391,51 3037,21 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» - ЕТО №05 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 4184,00 4280,23 4378,68 4479,39 4582,41 4687,81 5250,35 6300,41 

Индекс роста цены %   102,30% 102,30% 102,30% 102,30% 102,30% 102,40% 102,50% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 4184,00 4351,36 4525,41 4706,43 4894,69 5090,48 6006,76 7628,59 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» - ЕТО №06 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1402,64 1439,11 1477,96 1517,87 1558,85 1600,94 1817,07 2224,09 

Индекс роста цены %   102,60% 102,70% 102,70% 102,70% 102,70% 102,70% 102,80% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 1402,64 1458,75 1517,10 1577,78 1640,89 1706,53 2013,70 2557,40 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 70,71 Котельная, г. Дмитров, ул. Сиреневая АО «ТЭП», Котельная ДЗФС, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 25 АО 
«ТЭП» - ЕТО №07 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2117,15 2180,66 2246,08 2313,47 2382,87 2454,36 2834,78 3537,81 
Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 

С учетом Прогноза Министерства экономического развития 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2117,15 2201,84 2289,91 2381,51 2476,77 2575,84 3039,49 3860,15 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 72-79 Котельная ООО «СКС» - ЕТО №08 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2221,91 2288,57 2357,22 2427,94 2500,78 2575,80 2975,05 3712,86 
Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 

С учетом Прогноза Министерства экономического развития 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2221,91 2310,79 2403,22 2499,35 2599,32 2703,29 3189,89 4051,16 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 
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4.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы 
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

В рамках определения мероприятий по реализации Концепции был проведен анализ 
общего состояния существующих производственных мощностей. На основании 
проведенного анализа были выделены источники, которые будут продолжать 
функционирование в текущем режиме, источники, которые будут переоснащены и 
источники, которые будут заново возведены. Актуализированная концепция Мастер-плана 
основана на существующей и скорректирована на основании уточненных данных и в 
координации с программой реконструкции источников и сетей ЕТО. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников 
основывается на анализе имеющихся мощностей и эффективных радиусов теплоснабжения, 
существующих источников тепла, планов развития муниципального образования в части 
введения новых потребителей тепловой энергии. Кроме того, целесообразность подключения 
потребителей тепловой энергии к тепловым сетям определенного источника тепла 
определяется также с учетом необходимости увеличения существующей мощности 
источника тепла, пропускной способности эксплуатируемых сетей и строительства новых 
магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. 

Для покрытия перспективных нагрузок строящихся жилых кварталов и объектов 
соцкультбыта схемой теплоснабжения предлагается строительство котельных 
представленных в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 Строительство тепловых источников для покрытия перспективных нагрузок строящихся жилых кварталов и объектов соцкультбыта 

№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Группа проектов 6 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

6.1 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 
мощностью 66 МВт Мощность Гкал/ч 0 66 2023 2023 41 066,00 232 707,30 273 773,30 Тариф на 

подключение 

6.2 Новая БМК № 81 д. Кончинино 
мощностью 0,8 МВт Мощность Гкал/ч 0 0,8 2023 2023 1 250,10 7 083,80 8 333,80 Тариф на 

подключение 

6.3 Новая БМК № 82 д. Курово 1 
мощностью 4,5 МВт Мощность Гкал/ч 0 4,5 2023 2023 4 079,90 23 119,20 27 199,00 Тариф на 

подключение 

6.4 Новая БМК № 83 д. Курово 
мощностью 2 МВт Мощность Гкал/ч 0 2 2023 2024 1 813,30 10 275,20 12 088,50 Тариф на 

подключение 

6.5 Новая БМК №84 с. Батюшково 
мощностью 10 МВт Мощность Гкал/ч 0 10 2023 2024 7 299,10 41 361,50 48 660,60 Тариф на 

подключение 

6.6 Новая БМК № 85 с. Белый раст 
мощностью 3 МВт Мощность Гкал/ч 0 3 2023 2023 2 719,90 15 412,80 18 132,70 Тариф на 

подключение 

6.7 Новая БМК № 86 с. Костино 
мощностью 3 МВт Мощность Гкал/ч 0 3 2023 2023 2 719,90 15 412,80 18 132,70 Тариф на 

подключение 

6.8 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
мощностью 12 МВт Мощность Гкал/ч 0 12 2023 2025 8 758,90 49 633,80 58 392,70 Тариф на 

подключение 

6.9 Новая БМК № 88 д. Астрецово 
мощностью 0,05 МВт Мощность Гкал/ч 0 0,05 2036 2038 955 4 355,00 5 310,00 Тариф на 

подключение 

6.10 Новая БМК № 89 д. Глазово 
мощностью 0,43 МВт Мощность Гкал/ч 0 0,4 2036 2038 625 3 541,90 4 166,90 Тариф на 

подключение 

6.11 Новая БМК№ 90 д. Кузяево 
мощностью 10 МВт Мощность Гкал/ч 0 10 2036 2038 7 299,10 41 361,50 48 660,60 Тариф на 

подключение 

6.12 Новая БМК № 91 д. Непейно 
мощностью 8 МВт Мощность Гкал/ч 0 8 2036 2038 5 839,30 33 089,20 38 928,50 Тариф на 

подключение 

6.13 
Реконструкция дизельной 
котельной д. Парамоново с 
переводом на газ 

Мощность Гкал/ч 0 1,4 2023 2023 1 269,30 7 192,60 8 461,90 Тариф на 
подключение 

6.14 Новая БМК № 93 д. Никольское 
мощностью 0,05 Мвт Мощность Гкал/ч 0 0,05 2036 2038 955 4 355,00 5 310,00 Тариф на 

подключение 

6.15 Новая БМК № 94 д. Ольгово 
мощностью 0,05 МВт Мощность Гкал/ч 0 0,05 2036 2038 955 4 355,00 5 310,00 Тариф на 

подключение 

6.16 Новая БМК № 95 д. Спас-
Каменка мощностью 4 МВт Мощность Гкал/ч 0 4 2036 2038 3 626,50 20 550,40 24 176,90 Тариф на 

подключение 

6.17 Новая БМК № 96 д. Степаново 
мощьн остью 0,05 МВт Мощность Гкал/ч 0 0,05 2036 2038 78,1 442,7 520,9 Тариф на 

подключение 

6.18 Новая БМК №97 д. Чеприно, 
мощностью 0,1 МВт Мощность Гкал/ч 0 0,1 2036 2038 156,3 885,5 1 041,70 Тариф на 

подключение 

6.19 
Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (мкрн. 5), 
мощностью 10,5 МВт 

Мощность Гкал/ч 0 10,5 2023 2023 7 664,04 43 429,59 51 093,63 Тариф на 
подключение 
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5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Мероприятия по реконструкции централизованных источников тепла, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку, в соответствии с вариантом развития системы 
теплоснабжения, на период до 2040 года представлены в таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии 

№ п/п Обоснование необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в прогнозных 

ценах, тыс. 
руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 

протяженнос
ть, диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

5 Группа проектов 5 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

5.1 
Приобретение объектов теплоснабжения 
на территории г.п. Деденево, 
Дмитровский муниципальный район 

Кол-во шт.     2025 2025 0,00 91311,00 91311,00 

Средства 
государственной 

программы Московской 
области "Развитие 

инженерной 
инфраструктуры, 

энергоэффективности и 
отрасли обращения с 

отходами" на 2023-2028 
годы" 

5.2 

Котельная п. Некрасовский, ул. 
Краснофлотская: Замена котлов и всего 
вспомогательного оборудования 
«Vitoplex 100-PV» (1,7 МВт) -3шт или 
аналоги. Перевод котельной в 
автоматический режим 

Мощность Гкал/ч 5,8 5,1 2024 2027 6525,00 36975,00 43500,00 Средства третьих лиц 

5.3 

Котельная Носково: Замена дизельного 
оборудования на электрокотлы с новыми 
насосами. Полная автоматизация 
котельной. 

Мощность Гкал/ч     2024 2025 262,50 1487,50 1750,00 Средства третьих лиц 

5.4 
Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС: 
Замена сетевых насосов в соответствии с 
нагрузкой. Автоматизация котельной. 

Мощность Гкал/ч     2024 2025 660,00 3740,00 4400,00 Средства третьих лиц 

5.5 
Модернизация (техническое 
перевооружение) котельной п. Деденево 
Набережная капремонт замена котла  

Мощность Гкал/ч 13,5 19,5 2023 2024 0,00 28912,39 28912,40 Средства третьих лиц 

5.6 

Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская: Замена горелок с 
уменьшением их мощности. Замена всего 
вспомогательного оборудования. 

Мощность Гкал/ч     2023 2026 11550,00 65450,00 77000,00 Средства третьих лиц 

5.7 

Котельная ул. Профессиональная: Замена 
всего основного и вспомогательного 
оборудования. Замена котлов на Vitomax 
200-HW (17,75 МВт)-3 шт, «Vitomax 200-
LW (12 МВт)-1шт или аналоги.Установка 
приборов учета энергоресурсов в 
котельной 

Мощность Гкал/ч 60 65,25 2036 2038 106600,00 426400,00 533000,00 Средства третьих лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
в прогнозных 

ценах, тыс. 
руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 

протяженнос
ть, диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

5.8 

Котельные г. Дмитров «Садовая-1», 
«Садовая 2», «ул.Советская»: Вывод из 
эксплуатации котельных «Садовая 2» и 
«ул. Советская» и объединение их 
нагрузок с котельной «Садовая 1» с 
заменой всего основного и 
вспомогательного оборудования 

Мощность Гкал/ч 48,6 94,58 2023 2027 102000,00 578000,00 680000,00 Средства третьих лиц 

5.9 Строительство блочно-модульного ЦТП у 
д.15 с. Внуково мкр.РТС Мощность Гкал/ч 13,5 19,5 2025 2030 4500,00 25500,00 30000,00 Средства предприятия 

5.10 

Котельная ул. Профессиональная, 169: 
Замена всего основного и 
вспомогательного оборудования. Замена 
котлов на ТТ100-01 (5 МВт)-2 шт 
Установка приборов учета 
энергоресурсов в котельной 

Мощность Гкал/ч 6,5 8,6 2023 2024 10537,35 59711,65 70249,00 Средства предприятия и 
или третьих лиц 

  Итого по группе 5             242634,85 1317487,54 1560122,40   
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5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 24 
года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Для части котельных (см. книгу 1) на сегодняшний 
день расчетный срок службы котлов превышен. С установленной периодичностью 
теплофикационное оборудование проходит освидетельствование, ресурс оборудования 
продляется. Вместе с тем, использование устаревшего оборудования ведет к ухудшению 
эффективности его работы. 

Поэтому, в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения, необходимо 
провести техническое перевооружение источников тепловой энергии с заменой морально и 
физически устаревшего оборудования на ряде источников, а на других реконструкцию с 
капитальным ремонтом котлов с заменой морально и физически устаревшего вспомогательного 
оборудования. Часть котельных предлагается вывести из эксплуатации с переключением их 
тепловой нагрузки на вновь построенные блочно-модульные котельные. 
Ниже, в таблице 5.3 приведены предложения по техническому перевооружению 
централизованных источников тепловой энергии и строительство новых котельных для замещения 
старых, на период до 2040 года. 
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Таблица 5.3 – Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

Группа проектов 6 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

6.1 

Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов: Строительство 
новой модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой водогрейных котлов 
для работы без обслуживающего 
персонала, мощностью 4 МВт 

Мощность Гкал/ч 13,44 17,31 2023 2027 11 786,28 66 788,92 78 575,21 Средства третьих 
лиц 

6.2 

Котельная г. Дмитров, ул. 
Внуковская (УПП ВОС): 
Строительство новой модульной 
котельной (рядом с тепловой 
камерой Т1) с установкой 
водогрейных котлов для работы 
без обслуживающего персонала, 
мощностью 5,2 МВт 

Мощность Гкал/ч 0 4,5 2026 2029 12 773,40 72 382,63 85 156,03 Средства третьих 
лиц 

6.4 

Котельная с. Внуково (РТС) 
паровая: Строительство новой 
модульной котельной рядом с 
существующей с установкой 
водогрейных котлов «Vitomax 
200-LW» Серии М62D (Липецк) 
(2,3 МВт -3шт  или аналоги), со 
всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 0 4,5 2023 2029 14 652,03 83 028,15 97 680,18 Средства третьих 
лиц 

6.5 

Строительство новой модульной 
котельной г. Дмитров ул. 
Волгостроевская с установкой 
водогрейных котлов «Vitoplex 
100-PV» (0,25 МВт -3шт или 
аналоги), со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала 

Мощность Гкал/ч 2,7 3,45 2023 2029 1 458,44 8 264,50 9 722,94 Средства третьих 
лиц 

6.6 

Котельная Орево: Строительство 
новой модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов «Vitomax 
200-LW» (2,3 МВт -2 шт.; 2,9 

Мощность Гкал/ч 8,7 15,14 2023 2029 15 002,30 85 012,80 100 015,10 Средства третьих 
лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

МВт - 1 шт. или аналоги), со всем 
современным вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала. 

6.7 

Котельная Жуковка: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,25 МВт -
2шт. или аналоги), со всем 
современным вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала.  

Мощность Гкал/ч 0,769 1,199 2023 2029 1 240,40 7 029,10 8 269,50 Средства третьих 
лиц 

6.8 

Котельная Целеево: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,64 МВт -2 
шт. и 0,25 МВт - 1 шт. или 
аналоги), со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 3,6 4,915 2023 2027 3 845,00 21 788,20 25 633,20 Средства третьих 
лиц 

6.9 

Котельная Останкино: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей с установкой 
водогрейных котлов «Vitomax 
200-LW» Серии М62D (Липецк) 
(3,5 МВт -2шт.; 2,3 МВт -1 шт.  
или аналоги), со всем 
современным вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала. 

Мощность Гкал/ч 14,2 9,3 2026 2029 15 182,60 86 034,60 101 217,20 Средства третьих 
лиц 

6.10 

Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский: Строительство 
новой модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов "Thermona" 
(90кВт -1 шт.; 45 кВт -1 шт. или 
аналоги), со всем современным 
вспомогательным оборудованием 

Мощность Гкал/ч 1,2 1,16 2027 2027   7 320,00 7 320,00 Средства третьих 
лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

для работы без обслуживающего 
персонала. 

6.11 

Котельная Рогачево, ул. Мира: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (3,5 МВт -
3шт.  или аналоги), со всем 
современным вспомогательном 
оборудования для работы без 
обслуживающего персонала. 

Мощность Гкал/ч 24 10,03 2023 2029 15 350,80 86 988,10 102 338,90 Средства третьих 
лиц 

6.12 

Котельная Рогачево, пл. Осипова: 
Газификация объекта. 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,5 МВт -2шт 
или аналоги, со всем 
современным) вспомогательным 
оборудование для работы без 
обслуживающего персонала. 

Мощность Гкал/ч 0,93 0,86 2023 2025 2 461,80 13 950,40 16 412,20 Средства третьих 
лиц 

6.13 

Котельная Александрово: 
Газификация объекта. 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей с установкой 
настенных водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -2 шт.  или 
аналоги), со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 1,29 1,47 2023 2025 811,9 4 600,90 5 412,80 Средства третьих 
лиц 

6.14 

Котельная Покровское: 
Газификация объекта. 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей с установкой 
настенных водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -4 шт. или 
аналоги),  со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 

Мощность Гкал/ч 0,86 1,17 2023 2027 1 263,00 7 156,90 8 419,90 Средства третьих 
лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

персонала. 

6.15 

Котельная Ивлево: Строительство 
новой модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов "Thermona" 
(90кВт -2 шт. или аналоги), со 
всем современным 
вспомогательноым 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала. 

Мощность Гкал/ч 0,63 0,81 2024 2027 1 176,00 6 664,00 7 840,00 Средства третьих 
лиц 

6.16 

Котельная Рогачево-больница: 
Газификация объекта. 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей с установкой 
настенных водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -4 шт или 
аналоги).  со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 0,69 1 2023 2027 1 263,00 7 156,90 8 419,90 Средства третьих 
лиц 

6.17 

Котельная рп Икша, 
«Стройдеталь»: Строительство 
новой модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» Серии М62D 
(Липецк) (4,2 МВт -3шт или 
аналоги),  со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 10,95 20,05 2027 2030 16 823,50 95 333,00 112 156,40 Средства третьих 
лиц 

6.18 

Котельная 
Ермолино:   Строительство новой 
модульной котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (2,3 МВт -3 
шт. или  аналоги),  со всем 
современным вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала. 

Мощность Гкал/ч 14,22 20,15 2027 2030 14 652,00 83 028,20 97 680,20 Средства третьих 
лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

6.19 

Котельная Новое Гришино: 
Строительство новой модульной 
котельной в п. Новое Гришино с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (2,3 МВт -
2шт., 2,8 МВт- 1 шт. или 
аналоги), со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 8,7 7,4 2026 2029 12 024,00 68 136,00 80 160,00 Средства третьих 
лиц 

6.20 

Котельная Куликово: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей с установкой 
водогрейных котлов «Vitoplex 
100-PV» (2,0 МВт -3шт, или 
аналоги),  со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 3 5,16 2023 2027 13 929,40 78 933,40 92 862,90 Средства третьих 
лиц 

6.21 

Строительство новой модульной 
котельной п. Некрасовский на ул. 
Заводской с установкой 
водогрейных котлов «Vitomax 
200-LW» Серии М62D (Липецк) 
(4,2 МВт -3шт, или аналоги),  со 
всем современным 
вспомогательным 
оборудованияемдля работы без 
обслуживающего персонала. 

Мощность Гкал/ч 19,5 10,83 2023 2025 13 929,40 95 333,00 109 262,40 Средства третьих 
лиц 

6.22 

Котельная п. Некрасовский, ул. 
Свобода: Строительство новой 
модульной котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,64 МВт -2 
шт. и 0,25 МВт - 1 шт. или 
аналоги,)  со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала.  

Мощность Гкал/ч 4,3 1,315 2027 2030 12816,6 12816,6 25 633,20 Средства третьих 
лиц 

6.23 
Котельная  Новосиньково: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 

Мощность Гкал/ч 23,7 19,776 2027 2030 72 310,00 72 310,00 144 620,00 Средства третьих 
лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (6 МВт -3 
шт.;5 МВт - 1 шт.  или аналоги), 
со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала.  

6.24 

Котельная Автополигон: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (4,2 МВт -
3шт.)  со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 74,22 85,05 2023 2026 56 080,00 56 080,00 112 160,00 Средства третьих 
лиц 

6.25 

Котельная п. Рыбное: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (3,5 МВт -
2шт., 2,8 МВт - 1 шт. или 
аналоги), со всем современным 
вспомогательным оборудованием 
для работы без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 14,22 8,42 2026 2027 14 760,00 83 640,00 98 400,00 Средства третьих 
лиц 

6.26 

Котельная Буденновец: 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,25 МВт -
2шт. или аналоги), со всем 
современным вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала.  

Мощность Гкал/ч 3,346 3,776 2023 2027 1 240,40 7 029,10 8 269,50 Средства 
предприятия 

6.27 

Котельная Ковригино: 
Газификация объекта. 
Строительство новой модульной 
котельной рядом с котельной с 
установкой водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,5 МВт -2шт. 

Мощность Гкал/ч 1,4 0,86 2024 2027 2 574,00 14 586,00 17 160,00 Средства третьих 
лиц 
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№ п/п Обоснование необходимости 
(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник 
финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

или аналоги), со всем 
современным вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонла. 

6.28 

Котельная г. Яхрома. ул. Ленина:  
Замена всего основного и 
вспомогательного оборудования, 
замена котлов на Vitomax 200-
HW (7,9 МВт-4 шт. или аналоги). 
Дизель в качестве аварийного 
топлива. Перевод котельной в 
автоматический режим. 

Мощность Гкал/ч 7,16 34,33 2028 2030   277 000,00 277 000,00 Средства третьих 
лиц 

6.29 

Котельная Подъячево: Замена 
котлов и всего вспомогательного 
оборудования «Vitoplex 100-PV» 
(0,95 МВт -3шт. или аналоги). 
Автоматизация котельной. 

Мощность Гкал/ч 3,44 5,89 2024 2027 3 435,00 19 465,00 22 900,00 Средства третьих 
лиц 

6.30 

Котельная п. Некрасовский, мкр. 
Трудовая: Установка новой БМК 
с котлами «Vitomax 200-LW»  
(2,8 МВт – 3 шт. или аналоги) во 
всем вспомогательным 
оборудованием для работы без 
обслуживающего персонала 

Мощность Гкал/ч 7,2 7,2 2023 2026   94 800,00 94 800,00 Средства третьих 
лиц 
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5.4. Предложения по переводу потребителей на индивидуальные 
источники теплоснабжения 

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным 
фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более 
эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая 
организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более 
эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по 
организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах 
застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 
Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной 
застройки Дмитровского городского округа, планируется осуществлять децентрализовано, 
т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии. 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой 
энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не 
обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного 
газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение 
стоимости происходит в момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и 
сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается 
проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным 
причинам. 

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями 
организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по 
газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное 
теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на 
транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке 
малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых 
сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. 

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при 
ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить 
надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где 
нет развитых тепловых сетей. 

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения 
потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо 
установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется 
величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников тепла 
необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только 
минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное 
сервисное обслуживание. 

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий 
предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. Основанием для 
принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных 
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типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая 
плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению 
затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения. 

Перечень и тепловые нагрузки объектов нового строительства, предлагаемых к 
устройству индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми 
домами приведен в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 Перечень и тепловые нагрузки объектов нового строительства, предлагаемых к устройству индивидуального теплоснабжения 

Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0180302 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

с. Батюшково (ООО 
«Батюшково-1») 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210207 Индивидуальная жилая застройка д. Кончинино 2023 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0180302 Индивидуальная жилая застройка с. Батюшково 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0150401 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка д. Курово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0270407 Индивидуальная жилая застройка р. п. Деденево (западная 
часть) 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0270407 Индивидуальная жилая застройка р. п. Деденево (свободная 
территория) 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0070404 Малоэтажная жилая застройка д. Кузяево 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070404 Индивидуальная жилая застройка д. Кузяево 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070207 Малоэтажная жилая застройка д. Спас-Каменка 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070207 Индивидуальная жилая застройка д. Спас-Каменка 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070103 Индивидуальная жилая застройка д. Никольское 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070203 Индивидуальная жилая застройка д. Лупаново 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070103 Индивидуальная жилая застройка д. Никольское 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070401 Индивидуальная жилая застройка с. Белый Раст 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070407 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0060601 Индивидуальная жилая застройка д. Степаново 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230304 Индивидуальная жилая застройка д. Титово 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230309 Индивидуальная жилая застройка д. Фофаново 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230315 Индивидуальная жилая застройка д. Чеприно 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230117 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка д. Филимоново 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230118 Индивидуальная жилая застройка д. Овчино 2038 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230314 Индивидуальная жилая застройка д. Храброво 2023 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230413 Индивидуальная жилая застройка д. Ивлево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230220 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка с. Ольгово 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230401 Индивидуальная жилая застройка с. Подъячево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230401 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка с. Подъячево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110204 Индивидуальная жилая застройка д. Акишево 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110101 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

д. Глазово (ЖК 
«Дмитровский 2038 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

технопарк») 
50:04:0160107 Индивидуальная жилая застройка д. Походкино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170603 Индивидуальная жилая застройка д. Арханово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170703 Индивидуальная жилая застройка д. Сергейково 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0120201 Индивидуальная жилая застройка д. Ваганово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0120517 Индивидуальная жилая застройка д. Сазонки 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207 Индивидуальная жилая застройка с. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка с. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207 Индивидуальная жилая застройка с. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0150205 Индивидуальная жилая застройка д. Драчево 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200404 Индивидуальная жилая застройка с. Семеновское 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200409 Индивидуальная жилая застройка д. Глухово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200601 Индивидуальная жилая застройка д. Клусово 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200602 Индивидуальная жилая застройка д. Космынка 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200102 Малоэтажная жилая застройка с. Костюнино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0200408 Индивидуальная жилая застройка д. Костино 2038 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0230220 Фельдшерско- акушерский пункт с.Ольгово 2038 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0110301 ООО "10 квартал" с.Озерецкое,д.30 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110301 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, д.Курово,поз.1б 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0110301 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, д.Курово,поз.1а 2023 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210114:1, 50:04:0210115:3,  
50:04:0210405:11,  

50:04:0210503:14,   50:04:0210501:9, 
50:04:0210104:2, 50:04:0210109:71, 

50:04:0210401:320, 
50:04:0210113:66, 50:04:0210505:41, 
50:04:0060307:6, 50:04:0210402:81 

Кластер ИЖС и спорта (строительство 
индивидуальных жилых домов) д. Маринино 2030 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0090104:571; 
50:04:0090104:568; 
50:04:0090104:599 
50:04:0090104:570; 
50:04:0090104:572; 
50:04:0090104:556; 
50:04:0090104:598 

участки многодетных семей д.Абрамцево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:96315 участки многодетных семей Автополигон 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110515:800 участки многодетных семей д.Агафониха 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110203:559; 

50:04:0110204:31150:04:0090103:44; участки многодетных семей д.Акишево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0090103:56; 
50:04:0090103:20; 

50:04:0000000:90816; 
50:04:0090103:45; 
50:04:0090103:52; 
50:04:0090103:48; 
50:04:0090103:40; 
50:04:0090103:34; 
50:04:0090103:21; 
50:04:0090103:54; 

участки многодетных семей д.Алешино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0060101:1036 участки многодетных семей д.Астрецово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0150301:505 участки многодетных семей д.Афанасово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0170314:1209 участки многодетных семей п.Базарово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0070401:73; 
50:04:0070401:74; 
50:04:0070401:70; 
50:04:0070401:234; 
50:04:0070401:72; 
50:04:0070401:75; 
50:04:0070401:213; 
50:04:0070401:112 

участки многодетных семей д.Белый Раст 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0080509:218 участки многодетных семей д.Бестужево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101301:647 участки многодетных семей д.Бирлово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101403:17 участки многодетных семей д.Ближнево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101601:556 участки многодетных семей д.Борисово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230511:254 участки многодетных семей д.Борносово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100503:251 участки многодетных семей д.Бородино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0280114:1913; 
50:04:0070401:113; 
50:04:0070401:110; 
50:04:0070401:235; 

участки многодетных семей сов.Буденновец 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0090205:162 участки многодетных семей д.Бунятино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0170307:198 участки многодетных семей д.Ваньково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0271106:297 участки многодетных семей Варварино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080503:50 участки многодетных семей д.Василёво 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0090207:781 участки многодетных семей с.Ведерницы 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0100101:1260 участки многодетных семей д.Внуково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210505:644 участки многодетных семей д.Волдынское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280211:897 участки многодетных семей д.Вороново 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210302:917 участки многодетных семей д.Высоково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0011002:270 участки многодетных семей г.Дмитров мкр.Татищево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010701:780 участки многодетных семей г.Дмитров ул.Минвалиево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010354:59 участки многодетных семей г.Дмитров ул.Солнечная 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0090204:504 участки многодетных семей д.Горицы 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110404:709 участки многодетных семей д.Горки Сухаревские 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210111:1270 участки многодетных семей п.Горшково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160404:341 участки многодетных семей Гульнево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080510:16 участки многодетных семей Садовая 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0030206:209 участки многодетных семей Деденево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0210109:657 участки многодетных семей д.Подмошье 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0011204:638 участки многодетных семей Дмитров пер.Ревякинский 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0140204:87 участки многодетных семей д. Дрочево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0180407:3601 участки многодетных семей д. Дубровки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270702:309 участки многодетных семей д.Дьяково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270702:312 участки многодетных семей д.Дядьково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250305:282 участки многодетных семей д.Дятлино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0070310:3582 участки многодетных семей п.Ермолино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280111:839 участки многодетных семей с.Жесылево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220105:674 участки многодетных семей д.Жуковка 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210106:1256 участки многодетных семей д.Зверково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220406:623 участки многодетных семей д.Ивашево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100301:419 участки многодетных семей д.Игнатовка 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270917:46 участки многодетных семей г.Икша 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260507:290 участки многодетных семей д.Ильино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160109:743 участки многодетных семей д.Каменка 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:91652; 
50:04:0200405:131 участки многодетных семей д.Киндяково 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0190308:550 участки многодетных семей д.Клюшниково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220107:848 участки многодетных семей д.Княжево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260405:155 участки многодетных семей д.Колотилово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080312:217 участки многодетных семей д.Копытово 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0170207:1092 участки многодетных семей с.Костино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100503:221 участки многодетных семей д.Кузнецово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100602:107 участки многодетных семей д.Кунисиково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0170212:187 участки многодетных семей д.Лавровки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160106:360 участки многодетных семей д.Левково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260704:93 участки многодетных семей д.Лифаново 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:93015 участки многодетных семей д.Лутьково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250210:1001 участки многодетных семей д.Лучинское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210403:309 участки многодетных семей д.М.Дубровки 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0210401:1088 участки многодетных семей д.Маринино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210108:527 участки многодетных семей д.Матвеево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160302:426 участки многодетных семей д.Медведково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0120517:417 участки многодетных семей д.Мелихово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0090104:569 участки многодетных семей д.Микляево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010203:79 участки многодетных семей д.Митькино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0260707:330 участки многодетных семей д.Михеево-Сухарево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270303:285 участки многодетных семей д.Муханки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0140603:944 участки многодетных семей д.Насадкино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210502:878 участки многодетных семей д.Настасьино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0070504:1081 участки многодетных семей мкр.Некрасовский 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220208:383 участки многодетных семей д.Непейно 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250213:232 участки многодетных семей д.Нестерово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0180401:360 участки многодетных семей д.Никульское 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0250206:4911 участки многодетных семей п.Новосиньково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0000000:69992 участки многодетных семей д.Овсянниково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110409:2343 участки многодетных семей п.Озерецкое 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260304:941 участки многодетных семей д.Ольявидово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0130412:418 участки многодетных семей д.Орево 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0220401:5215 участки многодетных семей с.Орудьево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0110406:473 участки многодетных семей пос.совх.Останкино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220106:492 участки многодетных семей д.Очево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0030206:210 участки многодетных семей п.Деденево ул.2-Лесная 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100701:916 участки многодетных семей д.Пересветово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160208:67 участки многодетных семей д.Подгорное 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100202:24 участки многодетных семей д.Поддубки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210109:659 участки многодетных семей д.Подмошье 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0180407:3048 участки многодетных семей д.Подосинки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100801:1136 участки многодетных семей д.Подчерково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230401:1199 участки многодетных семей д.Подъячево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0080404:281 участки многодетных семей д.Поздняково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250204:225 участки многодетных семей д.Поповское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280118:57 участки многодетных семей д.Постниково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0010902:584 участки многодетных семей д.Подчерково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0101101:668 участки многодетных семей д.Прудцы 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210501:23 участки многодетных семей д.Ревякино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0080501:5051 участки многодетных семей с.Рогачево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160416:891 участки многодетных семей д.Рождествено 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0210112:537 участки многодетных семей д.Савелово 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0250209:1114 участки многодетных семей д.Савельево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0120405:366 участки многодетных семей д.Сазонки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160102:425 участки многодетных семей д.Свистуха 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230408:247 участки многодетных семей д.Семенково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
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Номер квартала Название объекта / застройщик Адрес Год 
подключения Теплоисточник 

50:04:0200401:100 участки многодетных семей д.Семеновское 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250202:2132 участки многодетных семей с.Синьково 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0260501:65 участки многодетных семей д.Слободищево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0011002:320 участки многодетных семей д.Татищево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100901:786 участки многодетных семей д.Тендиково 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0000000:60769 участки многодетных семей д.Теряево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160412:54 участки многодетных семей д.Удино 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0180206:1182 участки многодетных семей д.Ульянки 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230330:132 участки многодетных семей д.Храброво 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0270409:1315 участки многодетных семей д.Целеево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0230321:83 участки многодетных семей д.Чеприно 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0220502:592 участки многодетных семей д.Шелепино 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0160112:428 участки многодетных семей д.Шихово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0270903:667 участки многодетных семей д.Шуколово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0250407:430 участки многодетных семей д.Юрьево 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0280205:799 участки многодетных семей с.Якоть 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0100503:56 участки многодетных семей д.Ярово 2025 индивидуальные теплогенераторы 
50:04:0020101:998 участки многодетных семей г.Яхрома 2025 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0011101:916 малоэтажная жилая застройка (МКД) ООО "Дмитровские 
горизонты" 2026 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0100303:1 малоэтажная жилая застройка (МКД) ООО "ИнСК "НДК" 2027 индивидуальные теплогенераторы 

50:04:0101706:268 малоэтажная жилая застройка (МКД) Марковкин Иван 
Михайлович 2028 индивидуальные теплогенераторы 
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5.5. Предложения по подключению существующих потребителей к 

источникам централизованного теплоснабжения 
Все существующие потребители, находящиеся в зоне действия источников 

централизованного теплоснабжения, подключены к источникам тепла. 
 

5.6. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии и котельных 

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии на территории городского округа нет. Также 
схемой теплоснабжения на период до 2040 года строительство источников с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 
 

5.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 
энергии, выработавших нормативный срок службы 

В Дмитровском городском округе избыточных источников тепловой энергии нет. В 
схеме теплоснабжения предлагаются мероприятия по реконструкции источников тепловой 
энергии, выработавших свой нормативный срок службы (см. п/п 5.3 настоящей книги). 
 

5.8. Меры по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого 
этапа 

Практически все действующие котельные водогрейные. Для рассматриваемого 
варианта развития системы теплоснабжения Дмитровского городского округа 
переоборудование котельных в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической не предусматривается. 
 

5.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, 
в том числе график перевода 

Вопрос разработки мер по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, в пиковый режим работы не является актуальным, так как: 
● в Дмитровском городском округе, не имеется источников с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии.  
● кроме того, мероприятий по переводу котельных Дмитровском городского округа, в 
существующих и расширяемых зонах, в источники тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок не предусмотрено. 
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5.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 
каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 
на каждом этапе 

Решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей 
тепловой энергии между источниками тепловой энергии не планируется и является не 
целесообразным ввиду значительной отдаленности рассматриваемых в схеме 
теплоснабжения источников тепла и принадлежности разным хозяйствующим организациям. 
Кроме того, в перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между 
зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения, нет 
необходимости.  
 

5.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 
каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» отпуск тепла от источников тепловой 
энергии в системы теплоснабжения осуществляется способом центрального качественного 
регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 
Температурный график рассчитывается исходя из климатологических данных для 
Дмитровском городского округа»: расчётная температура для проектирования отопления -
27°С, продолжительность отопительного периода 212 суток. Температурные графики работы 
котельных Дмитровском городского округа представлены в Книге 1 Обосновывающих 
материалах в пункте 1.3.5.  

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый 
расчетный срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный 
график для новых блочно-модульных котельных предлагается определить на этапе 
проектирования котельных. 
 

5.12. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 
эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии представлены в таблице 5.5 
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Таблица 5.5 – Перспективная установленная тепловая мощность источников тепла 

№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов 

Установленная мощность 13,44 13,44 13,44 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 
Располагаемая мощность 8,508 8,508 8,508 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 
Собственные нужды 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
Тепловая мощность «нетто» 8,319 8,319 8,319 8,311 8,311 8,311 8,311 8,311 
Потери  в тепловой сети 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 9,376 9,376 9,376 9,377 9,377 9,377 9,377 9,377 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника -1,567 -1,567 -1,567 2,294 2,294 2,294 2,294 2,294 

2 Котельная г. Дмитров, ул. 
Внуковская  

Установленная мощность 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Располагаемая мощность 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 
Собственные нужды 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 
Тепловая мощность «нетто» 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 
Потери  в тепловой сети 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 0,482 

3 Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская 

Установленная мощность 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
Располагаемая мощность 15,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
Собственные нужды 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 
Тепловая мощность «нетто» 14,784 15,284 15,284 15,284 15,284 15,284 15,284 15,284 
Потери  в тепловой сети 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 13,482 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника -0,298 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

4-6 Котельные г. Дмитров, "Садовая 
1", «Садовая 2», ул. Смоленская 

Установленная мощность 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 
Располагаемая мощность 85,31 85,31 94,58 94,58 94,58 94,58 94,58 94,58 
Собственные нужды 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 
Тепловая мощность «нетто» 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 83,859 
Потери  в тепловой сети 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 
Присоединенная тепловая 75,38 75,38 77,354 77,354 77,354 77,354 77,354 77,354 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,089 0,089  7,385  7,385  7,385  7,385  7,385  7,385 

7 Котельная г. Дмитров, ул. 
Профессиональная 

Установленная мощность 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 65,25 65,25 
Располагаемая мощность 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 65,25 65,25 
Собственные нужды 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 0,65 0,65 
Тепловая мощность «нетто» 8,837 8,837 8,837 8,837 8,837 8,837 64,60 64,60 
Потери  в тепловой сети 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 53,531 53,531 53,531 53,531 53,531 53,531 55,570 55,570 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 3,728 3,728 

8 Котельная с. Внуково РТС 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 21,120 21,120 21,120 21,120 21,120 
Располагаемая мощность 11,013 11,013 11,013 17,913 17,913 17,913 17,913 17,913 
Собственные нужды 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
Тепловая мощность «нетто» 10,583 10,583 10,583 17,483 17,483 17,483 17,483 17,483 
Потери  в тепловой сети 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 6,452 7,734 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 9,828 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,131 0,849 -1,245 5,655 5,655 5,655 5,655 5,655 

9 Котельная г. Дмитров, ул. 
Волгостроевская 

Установленная мощность 2,7 2,700 2,700 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 
Располагаемая мощность 0,928 0,928 0,928 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 0,928 0,928 0,928 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 
Потери  в тепловой сети 0,180 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

0,840 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

-0,092 -0,075 -0,075 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 

10 Котельная Орево 

Установленная мощность 8,700 8,700 8,700 15,140 15,140 15,140 15,140 15,140 
Располагаемая мощность 6,631 6,631 6,631 13,071 13,071 13,071 13,071 13,071 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 6,631 6,631 6,631 13,071 13,071 13,071 13,071 13,071 
Потери  в тепловой сети 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Присоединенная тепловая 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,453 0,453 0,453 6,893 6,893 6,893 6,893 6,893 

11 Котельная Княжево 

Установленная мощность 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 
Располагаемая мощность 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 
Потери  в тепловой сети 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 

12 Котельная с. Орудьево, ул. 
Фабричная  

Установленная мощность 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 
Располагаемая мощность 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 
Собственные нужды 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 
Тепловая мощность «нетто» 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 3,193 
Потери  в тепловой сети 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 2,053 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 

13 Котельная с. Орудьево, ул. Новая 

Установленная мощность 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 0,669 
Располагаемая мощность 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 0,454 
Собственные нужды 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 
Тепловая мощность «нетто» 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 
Потери  в тепловой сети 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

14 Котельная Жуковка 

Установленная мощность 0,769 0,769 0,769 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 
Располагаемая мощность 0,769 0,769 0,769 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
Собственные нужды 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Тепловая мощность «нетто» 0,754 0,754 0,754 1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 
Потери  в тепловой сети 0,09 0,09 0,09 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 
Присоединенная тепловая 0,603 0,603 0,603 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 
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нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,061 0,061 0,061 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 

15 Котельная Целеево 

Установленная мощность 3,600 3,600 3,600 4,915 4,915 4,915 4,915 4,915 
Располагаемая мощность 3,600 3,600 3,600 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 
Собственные нужды 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 
Тепловая мощность «нетто» 3,328 3,328 3,328 4,462 4,462 4,462 4,462 4,462 
Потери  в тепловой сети 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,844 0,844 2,305 2,323 2,323 2,323 2,323 2,323 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,954 1,954 0,493 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 

16 Котельная Парамоново 

Установленная мощность 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Располагаемая мощность 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Собственные нужды 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
Тепловая мощность «нетто» 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 
Потери  в тепловой сети 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

17 Котельная Подосинки 

Установленная мощность 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Располагаемая мощность 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Собственные нужды 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 
Тепловая мощность «нетто» 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 5,094 
Потери  в тепловой сети 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 0,570 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 

18 Котельная Останкино 

Установленная мощность 14,22 14,22 14,220 14,220 9,300 9,300 9,300 9,300 
Располагаемая мощность 10,334 10,334 10,334 10,334 9,300 9,300 9,300 9,300 
Собственные нужды 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Тепловая мощность «нетто» 10,334 10,334 10,234 10,234 9,200 9,200 9,200 9,200 
Потери  в тепловой сети 1,54 1,54 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,689 4,689 5,977 5,977 5,977 5,977 5,977 5,977 
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Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 4,105 4,105 2,717 2,717 1,683 1,683 1,683 1,683 

19 Котельная Каменка 

Установленная мощность 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 
Располагаемая мощность 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 
Собственные нужды 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Тепловая мощность «нетто» 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 2,381 
Потери  в тепловой сети 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 

20 Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский 

Установленная мощность 1,200 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
Располагаемая мощность 0,796 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
Собственные нужды 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
Тепловая мощность «нетто» 0,753 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 
Потери  в тепловой сети 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,609 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 0,973 

21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира 

Установленная мощность 24,000 24,000 24,000 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 
Располагаемая мощность 24,000 24,000 24,000 10,028 10,028 10,028 10,028 10,028 
Собственные нужды 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Тепловая мощность «нетто» 23,740 23,740 23,740 9,768 9,768 9,768 9,768 9,768 
Потери  в тепловой сети 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

5,59 5,59 5,59 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

16,29 16,29 16,29 7,716 7,716 7,716 7,716 7,716 

22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова 

Установленная мощность 0,930 0,930 0,930 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Располагаемая мощность 0,930 0,930 0,930 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 0,920 0,920 0,920 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 
Потери  в тепловой сети 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

0,192 0,192 0,192 0,192 0,194 0,194 0,194 0,194 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 0,688 0,688 0,688 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 
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источника 

23 Котельная Александрово 

Установленная мощность 1,290 1,290 1,290 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 
Располагаемая мощность 1,290 1,290 1,290 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 
Собственные нужды 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
Тепловая мощность «нетто» 1,268 1,268 1,268 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 
Потери  в тепловой сети 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,858 0,858 0,858 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 

24 Котельная Покровское 

Установленная мощность 0,860 0,860 0,860 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 
Располагаемая мощность 0,860 0,860 0,860 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 
Собственные нужды 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
Тепловая мощность «нетто» 0,839 0,839 0,839 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 
Потери  в тепловой сети 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,287 0,287 0,287 0,597 0,597 0,597 0,597 0,597 

25 Котельная Ивлево 

Установленная мощность 0,630 0,630 0,630 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 
Располагаемая мощность 0,630 0,630 0,630 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 0,620 0,620 0,620 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
Потери  в тепловой сети 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,388 0,388 0,388 0,568 0,568 0,568 0,568 0,568 

26 Котельная с. Рогачево, ул. 
Первомайская 

Установленная мощность 0,690 0,690 0,690 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Располагаемая мощность 0,690 0,690 0,690 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Собственные нужды 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Тепловая мощность «нетто» 0,681 0,681 0,681 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
Потери  в тепловой сети 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,393 0,393 0,393 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 
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27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 25,050 
Располагаемая мощность 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 25,050 
Собственные нужды 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Тепловая мощность «нетто» 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 10,690 24,790 
Потери  в тепловой сети 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612 10,69 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 11,670 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 

Установленная мощность 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 
Располагаемая мощность 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 
Потери  в тепловой сети 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

29 Котельная рп. Икша, ул. 
Инженерная 

Установленная мощность 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 
Располагаемая мощность 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 
Потери  в тепловой сети 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. 
Подстанции 750 кВ 

Установленная мощность 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 
Располагаемая мощность 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 
Потери  в тепловой сети 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 

31 Котельная Ермолино Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 20,150 20,150 
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Располагаемая мощность 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 16,880 16,880 
Собственные нужды 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
Тепловая мощность «нетто» 10,610 10,610 10,610 10,610 10,610 10,610 16,540 16,540 
Потери  в тепловой сети 1,370 2,370 3,370 4,370 5,370 6,370 7,370 8,370 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,813 5,350 2,890 2,933 2,933 2,933 2,933 2,993 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 4,427 2,890 4,350 3,307 2,307 1,307 6,237 5,177 

32 Котельная Костино 

Установленная мощность 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 
Располагаемая мощность 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 
Собственные нужды 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Тепловая мощность «нетто» 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 
Потери  в тепловой сети 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

33 Котельная Новое Гришино 

Установленная мощность 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 7,400 7,400 7,400 
Располагаемая мощность 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 7,400 7,400 7,400 
Собственные нужды 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
Тепловая мощность «нетто» 6,192 6,192 6,192 6,192 6,192 7,170 7,170 7,170 
Потери  в тепловой сети 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,495 3,495 3,495 3,495 3,495 3,503 3,503 3,503 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 2,527 2,527 2,527 

34 Котельная Раменье 

Установленная мощность 1,260 

Котельная не экспдлуатируется тепловая нагрузка переподключена на 
децентрализованные источники тепловой энергии 

Располагаемая мощность 1,260 
Собственные нужды 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 1,250 
Потери  в тепловой сети 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,052 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,138 

35 Котельная Насадкино Установленная мощность 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 
Располагаемая мощность 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 
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Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Тепловая мощность «нетто» 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Потери  в тепловой сети 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 0,968 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 

36 Котельная Куликово 

Установленная мощность 3,000 3,000 3,000 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Располагаемая мощность 3,000 3,000 3,000 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 
Собственные нужды 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Тепловая мощность «нетто» 2,800 2,800 2,800 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 
Потери  в тепловой сети 0,360 0,360 0,360 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника -0,66 -0,66 -0,66 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 

37 Котельная Мельчевка 

Установленная мощность 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 
Располагаемая мощность 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 
Собственные нужды 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Тепловая мощность «нетто» 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 
Потери  в тепловой сети 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

38 Котельная п. Луговой 

Установленная мощность 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 
Располагаемая мощность 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 9,546 
Собственные нужды 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Тепловая мощность «нетто» 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 9,506 
Потери  в тепловой сети 0 0 0 0 0 0 0 0 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 4,877 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 

39 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Заводская  

Установленная мощность 19,500 19,500 19,500 10,830 10,830 10,830 10,830 10,830 
Располагаемая мощность 18,000 18,000 18,000 10,830 10,830 10,830 10,830 10,830 
Собственные нужды 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
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2032 
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Тепловая мощность «нетто» 17,780 17,780 17,780 10,610 10,610 10,610 10,610 10,610 
Потери  в тепловой сети 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 6,071 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 9,679 9,679 9,679 2,509 2,509 2,509 2,509 2,509 

40 Котельная рп. Некрасовский ул. 
Краснофлотская  

Установленная мощность 5,800 5,800 5,800 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 
Располагаемая мощность 4,800 4,800 4,800 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 
Собственные нужды 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Тепловая мощность «нетто» 4,680 4,680 4,680 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 
Потери  в тепловой сети 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,438 0,438 0,438 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 

41 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Свобода  

Установленная мощность 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 1,315 1,315 
Располагаемая мощность 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,315 1,315 
Собственные нужды 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Тепловая мощность «нетто» 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,275 1,275 
Потери  в тепловой сети 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 0,892 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,203 0,203 

42 Котельная Новосиньково 

Установленная мощность 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 19,776 19,776 19,776 
Располагаемая мощность 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 19,776 19,776 19,776 
Собственные нужды 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
Тепловая мощность «нетто» 22,180 22,180 22,180 22,180 22,180 18,456 18,456 18,456 
Потери  в тепловой сети 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,000 3,000 3,000 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

4,892 4,892 4,892 4,892 4,892 1,498 1,498 1,498 

43 Котельная Автополигон 

Установленная мощность 74,220 74,220 85,050 85,050 85,050 85,050 85,050 85,050 
Располагаемая мощность 72,000 72,000 82,830 82,830 82,830 82,830 82,830 82,830 
Собственные нужды 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 
Тепловая мощность «нетто» 70,680 70,680 81,510 81,510 81,510 81,510 81,510 81,510 
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Потери  в тепловой сети 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 6,640 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 22,088 22,592 22,592 22,592 22,592 22,592 22,592 22,647 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 41,952 41,448 52,278 52,278 52,278 52,278 52,278 52,223 

44 Котельная Абрамцево  

Установленная мощность 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 
Располагаемая мощность 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 
Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Тепловая мощность «нетто» 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 6,370 
Потери  в тепловой сети 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 

45 Котельная Ольявидово 

Установленная мощность 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 
Располагаемая мощность 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 
Собственные нужды 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Тепловая мощность «нетто» 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 
Потери  в тепловой сети 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 1,989 

46 Котельная Буденновец  

Установленная мощность 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 
Располагаемая мощность 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 3,346 
Потери  в тепловой сети 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 1,986 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

47 Котельная Рыбное 

Установленная мощность 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 14,220 
Располагаемая мощность 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 9,026 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Тепловая мощность «нетто» 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 
Потери  в тепловой сети 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
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Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 

48 Котельная Якоть 

Установленная мощность 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 
Располагаемая мощность 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 
Собственные нужды 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Тепловая мощность «нетто» 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 
Потери  в тепловой сети 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 0,713 

49 Котельная Ковригино 

Установленная мощность 1,400 1,400 1,400 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Располагаемая мощность 1,400 1,400 1,400 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 1,390 1,390 1,390 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 
Потери  в тепловой сети 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,707 0,707 0,707 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  

Установленная мощность 7,160 7,160 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 
Располагаемая мощность 7,160 7,160 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 34,330 
Собственные нужды 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Тепловая мощность «нетто» 7,140 7,140 34,310 34,310 34,310 34,310 34,310 34,310 
Потери  в тепловой сети 0,920 1,920 2,920 3,920 4,920 5,920 6,920 7,920 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,992 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 11,608 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 3,228 0,742 26,912 25,912 24,912 23,912 22,912 14,782 

51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  

Установленная мощность 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 
Располагаемая мощность 44,650 44,650 44,650 44,650 44,650 44,650 72,070 72,070 
Собственные нужды 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Тепловая мощность «нетто» 44,560 44,560 44,560 44,560 44,560 44,560 71,980 71,980 
Потери  в тепловой сети 5,360 6,360 7,360 8,360 9,360 10,360 11,360 12,360 
Присоединенная тепловая 25,874 32,476 32,615 32,615 32,615 32,615 32,615 36,989 
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нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 13,326 5,724 4,585 3,585 2,585 1,585 28,005 22,631 

52 Котельная Подъячево 

Установленная мощность 3,440 3,440 3,440 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 
Располагаемая мощность 3,440 3,440 3,440 5,890 5,890 5,890 5,890 5,890 
Собственные нужды 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Тепловая мощность «нетто» 2,530 2,530 2,530 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 
Потери  в тепловой сети 0,270 0,270 0,270 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

Присоединенная тепловая 
нагрузка 

 
1,637 

 
1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 1,637 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,623 0,623 0,623 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 

53 Котельная Семеновское 

Установленная мощность 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 
Располагаемая мощность 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 
Потери  в тепловой сети 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 

54 Котельная Поповка 

Установленная мощность 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 
Располагаемая мощность 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Тепловая мощность «нетто» 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 
Потери  в тепловой сети 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 0,967 

55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС 

Установленная мощность 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 
Располагаемая мощность 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 
Собственные нужды 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Тепловая мощность «нетто» 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
Потери  в тепловой сети 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Присоединенная тепловая 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 0,785 
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нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

56 Котельная рп. Некрасовский мкр. 
Трудовая 

Установленная мощность 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 
Располагаемая мощность 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 
Собственные нужды 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
Тепловая мощность «нетто» 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 8,039 
Потери  в тепловой сети 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,098 5,637 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,272 

57 Котельная рп Деденево, ш. 
Московское 

Установленная мощность 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 
Располагаемая мощность 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 
Собственные нужды 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Тепловая мощность «нетто» 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 
Потери  в тепловой сети 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 4,012 4,611 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 6,141 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,458 1,859 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 

58 Котельная рп Деденево, ул. 
Набережная  

Установленная мощность 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 
Располагаемая мощность 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 
Собственные нужды 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 
Тепловая мощность «нетто» 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 12,580 
Потери  в тепловой сети 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,673 6,906 6,906 6,906 6,906 6,906 6,906 6,906 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 8,657 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 

59 Котельная г. Дмитров, ул. 
Промышленная 

Установленная мощность 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 
Располагаемая мощность 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 5,340 
Собственные нужды 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Тепловая мощность «нетто» 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 
Потери  в тепловой сети 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Присоединенная тепловая 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 
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нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 

60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая 

Установленная мощность 2,800 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 
Располагаемая мощность 2,800 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 2,750 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 
Потери  в тепловой сети 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,720 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

2,000 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

61 Котельная Горшково 

Установленная мощность 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
Располагаемая мощность 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 10,043 
Собственные нужды 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 
Тепловая мощность «нетто» 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 9,849 
Потери  в тепловой сети 1,260 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 

4,464 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 8,660 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 

4,125 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 0,009 

62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 

Установленная мощность 13 13 13 13 13 13 13 13 
Располагаемая мощность 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 
Собственные нужды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Тепловая мощность «нетто» 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 
Потери  в тепловой сети 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,185 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 5,478 8,101 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 6,195 2,902 2,902 2,902 2,902 2,902 2,902 0,279 

63 Котельная ООО «АпраксинЦентр» 

Установленная мощность 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Располагаемая мощность 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Тепловая мощность «нетто» 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 
Потери  в тепловой сети 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Присоединенная тепловая 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 
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нагрузка 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 

64 Котельная АО «Гамма» 

Установленная мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Располагаемая мощность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Собственные нужды 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Тепловая мощность «нетто» 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 
Потери  в тепловой сети 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 0,561 

65 Котельная ЗАО «Дмитровский 
трикотаж» 

Установленная мощность 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Располагаемая мощность 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 4,227 
Собственные нужды 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Тепловая мощность «нетто» 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 3,977 
Потери  в тепловой сети 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 

66 Котельная ООО «Легион» 

Установленная мощность 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 
Располагаемая мощность 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 
Собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Тепловая мощность «нетто» 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 
Потери  в тепловой сети 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

67 Котельная АО «Завод мостовых 
железобетонных конструкций»  

Установленная мощность 27 27 27 27 27 27 27 27 
Располагаемая мощность 27 27 27 27 27 27 27 27 
Собственные нужды 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
Тепловая мощность «нетто» 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 26,530 
Потери  в тепловой сети 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 
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Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» 

Установленная мощность 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Располагаемая мощность 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Собственные нужды 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Тепловая мощность «нетто» 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
Потери  в тепловой сети 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро 
Круглое» 

Установленная мощность 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 
Располагаемая мощность 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 20,64 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 20,630 
Потери  в тепловой сети 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 7,230 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 13,320 

70 Котельная по ул. Сиреневая (АО 
ТЭП) 

Установленная мощность 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 
Располагаемая мощность 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 7,869 
Собственные нужды 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Тепловая мощность «нетто» 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 
Потери  в тепловой сети 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 

71 
Котельная ДЗФС, ул. 

Профессиональная, 25 (АО ТЭП) 

Установленная мощность 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 
Располагаемая мощность 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 
Собственные нужды 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Тепловая мощность «нетто» 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 19,280 
Потери  в тепловой сети 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350 
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источника 

72 Котельная ООО «СКС» 

Установленная мощность 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
Располагаемая мощность 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 
Собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тепловая мощность «нетто» 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 
Потери  в тепловой сети 0,01 1,01 2,01 3,01 4,01 5,01 6,01 7,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 7,670 7,670 7,670 7,825 7,825 7,825 7,825 9,208 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 12,520 11,520 10,520 9,365 8,365 7,365 6,365 3,982 

73 Котельная завода № 1 («старая») 

Установленная мощность 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 
Располагаемая мощность 16 16 16 16 16 16 16 16 
Собственные нужды 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Тепловая мощность «нетто» 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 
Потери  в тепловой сети 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 7,720 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 

74 Котельная завода № 2 («новая») 

Установленная мощность 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Располагаемая мощность 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Тепловая мощность «нетто» 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 
Потери  в тепловой сети 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 1,300 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 1,382 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 5,190 5,108 5,108 5,108 5,108 5,108 5,108 5,108 

75 Котельная пансионата ветеранов 
«Турист» 

Установленная мощность 12 12 12 12 12 12 12 12 
Располагаемая мощность 12 12 12 12 12 12 12 12 
Собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Тепловая мощность «нетто» 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 
Потери  в тепловой сети 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 8,921 
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76 Котельная Дядьково № 83 

Установленная мощность 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Располагаемая мощность 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Собственные нужды 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
Тепловая мощность «нетто» 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 7,690 
Потери  в тепловой сети 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 

77 

Котельная (старая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

Установленная мощность 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Располагаемая мощность 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Собственные нужды 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Тепловая мощность «нетто» 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 
Потери  в тепловой сети 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 

78 

Котельная (новая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

Установленная мощность 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Располагаемая мощность 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Собственные нужды 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
Тепловая мощность «нетто» 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
Потери  в тепловой сети 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 0,840 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

79 Котельная Горки 

Установленная мощность 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 
Располагаемая мощность 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 44,95 
Собственные нужды 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Тепловая мощность «нетто» 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 44,730 
Потери  в тепловой сети 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 34,650 

80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое Установленная мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 10,83 57,26 
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Располагаемая мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 10,83 57,26 
Собственные нужды   0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,106 0,543 
Тепловая мощность «нетто»   2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 10,558 54,329 
Потери  в тепловой сети   0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,308 1,582 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 10,25 52,747 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,167 2,387 

81 Новая БМК № 81д. Кончинино 

Установленная мощность   0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 
Располагаемая мощность   0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 
Собственные нужды   0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
Тепловая мощность «нетто»   0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 
Потери  в тепловой сети   0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 

Установленная мощность   3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 
Располагаемая мощность   3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 
Собственные нужды   0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,027 
Тепловая мощность «нетто»   2,405 2,405 2,405 2,405 2,405 2,405 2,740 
Потери  в тепловой сети   0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,080 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,335 2,66 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441 1,103 

83 Новая БМК № 83 д. Курово 

Установленная мощность     1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
Располагаемая мощность     1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
Собственные нужды     0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
Тепловая мощность «нетто»     1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 
Потери  в тепловой сети     0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 
Присоединенная тепловая 
нагрузка     0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника     0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 

84 Новая БМК № 84 с. Батюшково Установленная мощность     8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
Располагаемая мощность     8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
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Собственные нужды     0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,073 
Тепловая мощность «нетто»     7,116 7,116 7,116 7,116 7,116 7,339 
Потери  в тепловой сети     0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,214 
Присоединенная тепловая 
нагрузка     6,909 6,909 6,909 6,909 6,909 7,125 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника     1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1,188 

85 Новая БМК № 85 с. Белый раст 

Установленная мощность   2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
Располагаемая мощность   2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
Собственные нужды   0,009 0,009 0,011 0,011 0,011 0,011 0,015 
Тепловая мощность «нетто»   0,898 0,898 1,103 1,103 1,103 1,103 1,513 
Потери  в тепловой сети   0,026 0,026 0,032 0,032 0,032 0,032 0,044 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   0,872 0,872 1,071 1,071 1,071 1,071 1,469 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   1,663 1,663 1,456 1,456 1,456 1,456 1,042 

86 Новая БМК № 86 с. Костино 

Установленная мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 
Располагаемая мощность   2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 
Собственные нужды   0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,019 
Тепловая мощность «нетто»   1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,929 
Потери  в тепловой сети   0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,056 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,873 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 0,632 

87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 

Установленная мощность       2,58 2,58 2,58 2,58 10,31 
Располагаемая мощность       2,58 2,58 2,58 2,58 10,31 
Собственные нужды       0,014 0,014 0,014 0,014 0,088 
Тепловая мощность «нетто»       1,351 1,351 1,351 1,351 8,753 
Потери  в тепловой сети       0,039 0,039 0,039 0,039 0,255 
Присоединенная тепловая 
нагрузка       1,312 1,312 1,312 1,312 8,498 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника       1,215 1,215 1,215 1,215 1,470 

88 Новая БМК № 88 д. Астрецово 
Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
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Тепловая мощность «нетто»               0,023 
Потери  в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,022 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,019 

89 Новая БМК № 89 д. Глазово 

Установленная мощность               0,343 
Располагаемая мощность               0,343 
Собственные нужды               0,003 
Тепловая мощность «нетто»               0,268 
Потери  в тепловой сети               0,008 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,26 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,073 

90 Новая БМК № 90 д. Кузяево 

Установленная мощность               8,598 
Располагаемая мощность               8,598 
Собственные нужды               0,057 
Тепловая мощность «нетто»               5,717 
Потери  в тепловой сети               0,167 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               5,55 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               3,157 

91 Новая БМК № 91 д. Непейно 

Установленная мощность               6,87 
Располагаемая мощность               6,87 
Собственные нужды               0,047 
Тепловая мощность «нетто»               4,718 
Потери  в тепловой сети               0,137 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               4,581 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               2,104 

93 Новая БМК № 93 д. Никольское 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,028 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Потери  в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,027 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,014 

94 Новая БМК № 94 д. Ольгово 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,023 
Потери  в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,022 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,019 

95 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка 

Установленная мощность               3,43 
Располагаемая мощность               3,43 
Собственные нужды               0,030 
Тепловая мощность «нетто»               3,006 
Потери  в тепловой сети               0,088 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               2,918 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,394 

96 Новая БМК № 96 д. Степаново 

Установленная мощность               0,042 
Располагаемая мощность               0,042 
Собственные нужды               0,000 
Тепловая мощность «нетто»               0,023 
Потери  в тепловой сети               0,001 
Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,022 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,019 

97 Новая БМК №97  д. Чеприно 

Установленная мощность               0,085 
Располагаемая мощность               0,085 
Собственные нужды               0,001 
Тепловая мощность «нетто»               0,056 
Потери  в тепловой сети               0,002 
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№ п/п Источник тепловой энергии Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

Присоединенная тепловая 
нагрузка               0,054 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника               0,029 

98 
Новая БМК №98  г. Дмитров, ул. 

Профессиональная (мкрн. 5) 

Установленная мощность   8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 
Располагаемая мощность   8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 
Собственные нужды   0,035 0,062 0,062 0,062 0,062 0,076 0,076 
Тепловая мощность «нетто»   3,453 6,196 6,196 6,196 6,196 7,618 7,618 
Потери  в тепловой сети   0,101 0,180 0,180 0,180 0,180 0,222 0,222 
Присоединенная тепловая 
нагрузка   3,352 6,016 6,016 6,016 6,016 7,396 7,396 

Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника   5,113 2,342 2,342 2,342 2,342 0,906 0,906 

288 Котельная ул. Профессиональная 
169 

Установленная мощность 6,5 6,5 10 10 10 10 10 10 
Располагаемая мощность 6 6 10 10 10 10 10 10 
Собственные нужды 0,06 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Тепловая мощность «нетто» 5,940 5,940 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 
Потери  в тепловой сети 0,000 0,000 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
Присоединенная тепловая 
нагрузка 0,000 0,000 0,852 0,852 0,852 0,852 0,852 0,852 
Резерв (+)/Дефицит ("-") 
источника 5,940 5,940 9,022 9,022 9,022 9,022 9,022 9,022 
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5.13. Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) 
модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива  

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения 
выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением 
работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых 
сетей. 

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, 
ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, 
температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и 
океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения. 

На территории Дмитровском городского округа отсутствуют местные виды топлива, 
поэтому их использование при производстве электрической и тепловой энергии невозможно. 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых 
расположена территория городского округа, отсутствует возможность использования видов 
энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников 
тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет 
экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию 
выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения 
использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, действующих и 
вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период 2021-
2040 годы использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов 
топлива – не предполагается. 
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6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов) 

 В настоящее время система теплоснабжения Дмитровском городском округе 
сбалансирована по дефициту / избытку тепловой мощности. Необходимость / целесообразность 
перераспределения тепловой мощности между зонами теплоснабжения отсутствует. 
 

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 
С учётом предусмотренных генеральным планом зон перспективной застройки 
целесообразно выполнить оценку потребности в инвестициях для строительства тепловых 
сетей для обеспечения следующих зон  перспективной застройки Таблица 6.1. 
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Таблица 6.1 Зоны перспективной застройки 

№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

1 50:04:0070512 Детский сад 
р.п. Некрасовский, 

микрорайон 
Трудовая 

2038 10 104,00 56 
Котельная рп. 

Некрасовский ул. 
Трудовая 

0,38 0,065 0,445 

2 50:04:0060406 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

р. п. Деденево, 2-ой 
Московский пер. 2023 10 153,00 

57 

Котельная рп 
Деденево, ул. 
Набережная 

0,241 0,256 0,497 

3 50:04:0270407 Детский сад р. п. Деденево, 
восточная часть 2023 1 967,00 

Котельная рп 
Деденево, ул. 
Набережная 

0,089 0,013 0,102 

4 н/д два МКД п. Деденево, ул. 
Набережная 2024 70 786,00 

Котельная рп 
Деденево, ул. 
Набережная 

1,503 0 1,503 

5 50:04:0270407 Среднеэтажная жилая застройка р. п. Деденево, ул. 
Заречная 2023 7 600,00 

58 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,18 0,191 0,371 

6 50:04:0270407 Среднеэтажная жилая застройка р. п. Деденево 
(западная часть) 2023 41 631,00 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,988 1,048 2,036 

7 н/д 
3-х этажный многоквартирный жилой 

дом, общей площадью жилых 
помещений 2000кв.м. 

МО Дмитровский 
г.о., пос. Деденево 2023 2 000,00 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,043 0,034 0,077 

8 50:04:0060406 Детский сад р.п. Деденево, 
западная часть 2023 5 408,00 

Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,244 0,035 0,279 

9 50:04:0270406 Общеобразовательная школа р.п. Деденево 2023 6 216,00 
Котельная рп 
Деденево, ш. 
Московское 

0,246 0,224 0,47 

10 50:04:0250415 Производственно-складское 
назначение Автополигон 2023 16 800,00 

43 

Котельная 
Автополигон 0,453 0,051 0,504 

11 50:04:0250415 Спортивно-рекреационное назначение 
(спор- Автополигон 2038 800 Котельная 

Автополигон 0,026 0,029 0,055 

12 50:04:0020304 Общественно-деловое назначение 
(многофункциональный центр) 

г. Яхрома (по ул. 
Парковая) 2023 5 000,00 46 Котельная 

Буденновец  0,198 0,181 0,379 

13 50:04:0210109 Детский сад д. Горшково 2038 3 319,00 

61 

Котельная Горшково  0,125 0,021 0,146 
14 50:04:0210109 Общеобразовательная школа д. Горшково 2038 5 957,00 Котельная Горшково  0,197 0,215 0,412 

15 50:04:0210109 Общественно-деловое здание в д. 
Горшково д. Горшково 2038 22 000,00 Котельная Горшково  0,726 0,794 1,52 

16 50:04:0210109 Многоэтажная жилая застройка д. Горшково 2038 46 206,00 Котельная Горшково  0,914 1,163 2,077 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

17 50:04:0070310 Малоэтажная жилая застройка п. ОПХ «Ермолино» 2023 15 047,00 

31 

Котельная Ермолино 0,357 0,379 0,736 
18 50:04:0070310 Поликлиника п. ОПХ «Ермолино» 2025 675 Котельная Ермолино 0,019 0,024 0,043 
19 50:04:0070310 Станция скорой п. Новое Гришино 2038 1 000,00 Котельная Ермолино 0,024 0,036 0,06 
20 50:04:0070310 Детский сад п. ОПХ «Ермолино» 2023 1 770,00 Котельная Ермолино 0,08 0,011 0,091 

21 50:04:0030206 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.  

р. п. Деденево, ул. 
2-я Лесная 2023 1 672,00 74 Котельная завода № 

2 («новая») 0,04 0,042 0,082 

22 50:04:0040421 ООО «АРЕТЕ-ЛЭНД» Икша, ул.Школьная 2023 9 692,00 29 Котельная Икша ул. 
Инженерная 0,307 0,244 0,551 

23 50:04:0040216 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша, ул. 
Рабочая 2038 35 262,00 

27 

Котельная Икша, ул. 
Рабочая 0,697 0,888 1,585 

24 50:04:0271106 Среднеэтажная жилая застройка р.п. Икша 2023 61 101,00 Котельная Икша, ул. 
Рабочая 1,45 1,538 2,988 

25 50:04:0040216 Малоэтажная жилая застройка р.п. Икша 2038 11 399,00 Котельная Икша, ул. 
Рабочая 0,225 0,287 0,512 

26 50:04:0120510 Детский сад п. Новое Гришино 2038 3 196,00 

33 

Котельная Новое 
Гришино 0,12 0,02 0,14 

27 50:04:0120510 Пристройка к СОШ п. Новое Гришино 2038 2 383,00 Котельная Новое 
Гришино 0,079 0,086 0,165 

28 50:04:0120510 Коммунальное назначение (пождепо) п. Новое Гришино 2038 3 000,00 Котельная Новое 
Гришино 0,067 0,009 0,076 

29 50:04:0120510 Общественно-деловое назначение п. Новое Гришино 2038 6 100,00 Котельная Новое 
Гришино 0,201 0,22 0,421 

30 50:04:0120510 Производственное назначение (ВРИ) п. Новое Гришино 2038 19 000,00 Котельная Новое 
Гришино 0,427 0,058 0,485 

31 50:04:0250210 Среднеэтажная жилая застройка п. СУ-847 2023 2 128,00 

42 

Котельная 
Новосиньково 0,05 0,054 0,104 

32 50:04:0250206 Общественно-деловое назначение 
(админи- п. Новосиньково 2023 1 600,00 Котельная 

Новосиньково 0,063 0,058 0,121 

33 50:04:0250206 Спортивно-рекреационное назначение п. Новосиньково 2023 1 000,00 Котельная 
Новосиньково 0,04 0,036 0,076 

34 50:04:0250206 Спортивно-оздоровительное 
назначение п. Новосиньково 2023 15 200,00 Котельная 

Новосиньково 0,602 0,549 1,151 

35 50:04:0050802 Многоэтажная жилая застройка г.п. Некрасовский, 
ул. Ушакова 2023 67 333,00 

62 

Котельная ООО 
«Катуар-Инвест» 1,598 1,695 3,293 

36 50:04:0050802 Многоэтажная жилая застройка г.п. Некрасовский, 
ул. Ушакова 2038 58 365,00 Котельная ООО 

«Катуар-Инвест» 1,154 1,469 2,623 

37 50:04:0070504 Поликлиническое отделение ГБУЗ МО 
«Яхромская ГБ» р.п. Некрасовский 2025 2 412,00 72 

Котельная ООО 
«СКС» 0,068 0,087 0,155 

38 50:04:0070504 Общеобразовательная школа р. п. Некрасовский, 2038 20 017,00 Котельная ООО 0,66 0,723 1,383 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

мкр. Строи- телей «СКС» 
39 н/д Производственно-складской комплекс Останкино 2024   18 Котельная Останкино 1,07   1,07 

40 50:04:0180407 Локальный центр обслуживания, п. 
Подоси- нки п. Подосинки 2038 2 000,00 17 Котельная 

Подосинки 0,066 0,072 0,138 

41 50:04:0020109 Детский сад 
г. Яхрома, ул 

Бусалова (новый 
жилой район) 

2038 2 827,00 

50 

Котельная г. Яхрома, 
ул. Бусалова  0,106 0,018 0,124 

42 50:04:0020109 Общеобразовательная школа г. Яхрома, ул. 
Бусалова 2038 12 411,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Бусалова 0,409 0,448 0,857 

43 50:04:0020303 Многоэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Парковая 2023 30 398,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Бусалова  0,721 0,765 1,486 

44 50:04:0020109 Многоэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Бусалова 2038 136 793,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Бусалова  2,705 3,444 6,149 

45 50:04:0100303 ЖК «Терра» ООО "ИнСК "НДК" Дмитров, в р-не 
с.Внуково, поз.6 2023 1 983,00 

8 

Котельная с. Внуково 0,063 0,05 0,113 

46 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, 
поз.5 2024 4 134,00 Котельная с. Внуково 0,098 0,104 0,202 

47 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в районе 
с.Внуково,поз.8 2024 4 134,00 Котельная с. Внуково 0,098 0,104 0,202 

48 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, 
поз.4 2024 2 397,00 Котельная с. Внуково 0,057 0,06 0,117 

49 50:04:0100303 ООО "ИнСК "НДК" в р-не с.Внуково, 
поз.7 2024 1 893,00 Котельная с. Внуково 0,045 0,048 0,093 

50 н/д 

Пристройка  на 350 мест к зданию 
МОУ Внуковская СОШ по адресу: 

Московская область, г. Дмитров, мкр. 
Внуковский, д. 20  

Московская 
область, г. Дмитров, 
мкр. Внуковский, д. 

20  

2024 24 200,00 Котельная с. Внуково 1,48   1,48 

51 50:04:0100101 Среднеэтажная жилая застройка с. Внуково  2023 26 219,00 Котельная с. Внуково 0,622 0,66 1,282 

52 50:04:0020508 Многоэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Конярова 2023 11 399,00 

51 

Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,271 0,287 0,558 

53 н/д 
5-ти этажный многоквартирный жилой 

дом, общей площадью жилых 
помещений 5500кв.м. 

МО Дмитровский 
г.о., г.Яхрома   5 500,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,184 0,152 0,336 

54 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Ленина 2023 79 036,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   1,876 1,99 3,866 

55 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка г. Яхрома, в районе 
ул. Ленина 2038 27 359,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,541 0,689 1,23 

56 50:04:0020703 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

г. Яхрома, ул. 
Большевисткая 2023 10 639,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,252 0,268 0,52 
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57 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка г. Яхрома, ул. 
Ленина 2023 12 159,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,289 0,306 0,595 

58 50:04:0020602 Среднеэтажная жилая застройка В районе канала им. 
Москвы 2038 58 517,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   1,157 1,473 2,63 

59 50:04:0020602 Детский сад г. Яхрома, мкр. 
Левобережье 2023 5 900,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,266 0,038 0,304 

60 50:04:0020602 Детский сад 
г. Яхрома, мкр. 

Левобережье (новый 
жилой район) 

2023 2 213,00 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,1 0,014 0,114 

61 50:04:0020602 Детский сад с начальными классами 
школы   2024 2 704,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,122 0,017 0,139 

62 50:04:0020602 Детский сад 

г. Яхрома, новый 
жилой район 

всеверной части в 
районе автодороги 

«МБК-Яхрома» 

2038 2 458,00 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,093 0,016 0,109 

63 50:04:0020602 Общеобразовательная школа 
г. Яхрома, ул. 

Ленина (новый 
жилой район) 

2023 13 106,00 Котельная г. Яхрома, 
ул. Ленина   0,519 0,473 0,992 

64 50:04:0020506 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

г. Яхрома (по ул. 
Ленина) 2038 1 000,00 Котельная г. Яхрома, 

ул. Ленина   0,033 0,036 0,069 

65 50:04:0010904 Центр обслуживания, ул. 
Профессиональная г. Дмитров 2023 25 000,00 

98 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
0,99 0,903 1,893 

66 50:04:0010805 
Торгово- развлекательный центр – и 
общественно- деловой центр, мкр. 

Махалина 
г. Дмитров 2023 30 000,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,188 1,083 2,271 

67 50:04:0010904 Торговый центр, Ковригинское шоссе г. Дмитров 2023 5 000,00 
Новая БМК № 98 

Дмитров, ул. 
Профессиональная 

0,198 0,181 0,379 

68 50:04:0010804:
101 ООО ГК «Березовец» мкр.Махалина, 

поз.16 2022 47 059,00 
Новая БМК № 98 

Дмитров, ул. 
Профессиональная 

1,489 1,185 2,674 

69 50:04:0010804 ООО ГК «Березовец» мкр.Махалина, 
поз.15 2023 47 059,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,489 1,185 2,674 

70 50:04:0010902:
129 ООО ИнСК "Спецмонтаж" г.Дмитров 5 мкр., 

кв.6, поз.3 2024 11 847,00 288 Котельная ул. 
Профессиональная 0,251 0,175 0,426 
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169 

71 50:04:0010902:
123 ООО ИнСК "Спецмонтаж" г.Дмитров ООО 

ИнСК ., кв.6, поз.7 2024 11 847,00 
Котельная ул. 

Профессиональная 
169 

0,251 0,175 0,426 

72 50:04:0010902:
608 

Школа на 1100 мест по адресу: 
Московская область, Дмитровский 

район, г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (5-й микрорайон)  

Московская 
область, 

Дмитровский район, 
г. Дмитров, ул. 

Профессиональная 
(5-й микрорайон)  

2024 48 530,00 

98 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
2,035 0,995 3,03 

73 н/д 

два 12-13-14-ти этажных 
многоквартирных дома , общей 

площадью жилых помещений 51035,9 
кв.м. ООО ИсК "Спецмонтаж" (ИНН 
5007044373 ОГРН 1045001601677) 

МО Дмитровский 
г.о., Пятый мкр. 2024 51 035,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,083 0,75 1,833 

74 н/д 
9-ти этажный многоквартирный жилой 

дом, общей полощадью жилых 
помещений 11000  кв.м.  

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, мкр. 

ДЗФС 
2024 11 000,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
0,233 0,165 0,398 

75 н/д 

Три 14 этажных многоквартирных 
дома, площадь жилой застройки 3630 

кв.м., общая жилая площадь 31780 
кв.м. ООО СЗ "Группа компаний 

Архитектор" (ИНН 5007093268 ОГРН 
1155007000720) 

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, 

Ковригинское ш. 
2024 31 780,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
3,000 0,000 3,000 

76 50:04:0010805 Многоэтажная жилая застройка г. Дмитров, мкр. 
Махалина 2038 55 021,00 

Новая БМК № 98 
Дмитров, ул. 

Профессиональная 
1,088 1,385 2,473 

77 н/д 

два многоквартирных, 17 этажных  
жилых дома, площадь жилой застройки 

3877,34 кв.м., общая жилая площадь 
42420 кв.м.  ООО "Недвижимость" 

(ИНН 5007102191 ОГРН 
1175007011783) 

МО Дмитровский 
г.о., г.Дмитров, ул. 

Большевистская 
2024 42 420,00 

4 

Котельная г. 
Дмитров, ул. 

Водников, д. 25 
0,896 0,526 1,422 

78 50:04:0010101:
1323 ООО "Центр" 

г. Дмитров, 
ул.Московская, 12-

этажный 6-
секционный жилой 

дом 

2024 16 270,00 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 

Водников, д. 25 
0,345 0,207 0,552 

79 50:04:0270407:
61, 

УНО Фонд содействия дольщикам МО 
(ранее ООО "ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, 17-
этажный 3- 2024 16 344,00 15 Котельная д Целеево 0,347 0,208 0,555 
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50:04:0270407:
102 

секционный жилой 
дом 

80 

50:04:0270407:
61, 
50:04:0270407:
102 

УНО Фонд содействия дольщикам МО 
(ранее ООО "ТИРОС-Инвест") 

г.Дмитров, дер. 
Целеево, 

кв."Пятиречье", 
поз.3 

2024 13 000,00 Котельная д Целеево 0,276 0,166 0,442 

81 50:04:0270407:
72 

УНО Фонд содействия дольщикам МО 
(ранее ООО "ТИРОС-Инвест") г.Дмитров, поз.15 2024 13 200,00 Котельная д Целеево 0,28 0,168 0,448 

82 50:04:0270407 
Поликликлиническое отделение 

«Деденевское» ГБУЗ МО «Яхромская 
ГБ» 

д. Целеево 2025 289 Котельная д Целеево 0,008 0,01 0,018 

83 

Администраци
я 
Дмитровского 
городского 
округа 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 

спортивным залом 

МО Дмитровский 
г.о., ул. Подъячева, 
рядом с домом №60 

2025 200 52 Котельная Подъячево 0,008 0,01 0,018 

84 50:04:0060101 Детский сад д. Астрецово 2038 492 88 Новая БМК № 88 д. 
Астрецово 0,019 0,003 0,022 

85 50:04:0110106 Детский сад д. Глазово 2038 5 900,00 89 Новая БМК № 89 д. 
Глазово 0,222 0,038 0,26 

86 50:04:0210207 Детский сад д. Кончинино 2023 7 375,00 81 Новая БМК № 81 д. 
Кончинино 0,333 0,047 0,38 

87 50:04:0070405 Больничный комплекс д. Кузяево 2038 3 454,00 

90 

Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,082 0,125 0,207 

88 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

89 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

90 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

91 50:04:0070405 Детский сад д. Кузяево 2038 7 375,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,278 0,047 0,325 

92 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 15 887,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,524 0,574 1,098 

93 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 15 887,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,524 0,574 1,098 

94 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 12 809,00 Новая БМК№ 90 д. 
Кузяево 0,423 0,463 0,886 

95 50:04:0070405 Общеобразовательная школа д. Кузяево 2038 13 901,00 Новая БМК№ 90 д. 0,459 0,502 0,961 



 

233 

№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

Кузяево 

96 50:04:0220208 Малоэтажная многоквартирная жилая 
за- стройка д. Непейно 2038 98 065,00 

91 

Новая БМК № 91 д. 
Непейно 1,939 2,469 4,408 

97 50:04:0220208 Детский сад д. Непейно 2038 3 933,00 Новая БМК № 91 д. 
Непейно 0,148 0,025 0,173 

98 50:04:0070103 Детский сад д. Никольское 2038 6 146,00 93 Новая БМК № 93 д. 
Никольское 0,231 0,039 0,27 

99 50:04:0230220 Детский сад д. Ольгово 2038 492 94 Новая БМК № 94 д. 
Ольгово 0,019 0,003 0,022 

100 50:04:0070207 Детский сад д. Спас-Каменка 2038 6 146,00 

95 

Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,231 0,039 0,27 

101 50:04:0070207 Поликлиника д. Спас-Каменка 2038 3 039,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,072 0,11 0,182 

102 50:04:0070207 Детский сад д. Спас-Каменка 2038 6 146,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,231 0,039 0,27 

103 50:04:0070207 Общеобразовательная школа д. Спас-Каменка 2038 15 887,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,524 0,574 1,098 

104 50:04:0070207 Общеобразовательная школа д. Спас-Каменка 2038 15 887,00 Новая БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 0,524 0,574 1,098 

105 50:04:0060601 Детский сад д. Степаново 2038 492 96 Новая БМК № 96 д. 
Степаново 0,019 0,003 0,022 

106 50:04:0230315 Детский сад с начальными классами 
школы д. Чеприно 2038 1 229,00 97 Новая БМК № 97 д. 

Чеприно 0,046 0,008 0,054 

107 50:04:0150402 Детский сад д. Курово 2038 7 375,00 

82 

Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,278 0,047 0,325 

108 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.1а 2023 1 815,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,057 0,046 0,103 

109 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.1б 2023 1 815,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,057 0,046 0,103 

110 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.2а 2023 1 949,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,062 0,049 0,111 

111 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.2а 2023 2 138,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,068 0,054 0,122 

112 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.2б 2023 1 949,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,062 0,049 0,111 

113 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.2б 2023 2 138,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,068 0,054 0,122 

114 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.3 2023 1 865,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,059 0,047 0,106 
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115 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.3 2023 2 076,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,066 0,052 0,118 

116 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.4а 2023 1 932,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,061 0,049 0,11 

117 50:04:0150401: 
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.4а 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,097 0,077 0,174 

118 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.5а 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,046 0,036 0,082 

119 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.5а 2023 2 381,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,075 0,06 0,135 

120 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.5б 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,046 0,036 0,082 

121 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.5б 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,097 0,077 0,174 

122 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.5в 2023 1 441,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,046 0,036 0,082 

123 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.6а 2023 1 924,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,061 0,048 0,109 

124 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.6б 2023 3 078,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,097 0,077 0,174 

125 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.6б 2023 2 381,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,075 0,06 0,135 

126 50:04:0150401:
346 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 

д.Курово,поз.7 2023 1 544,00 Новая БМК № 82 д. 
Курово 1 0,049 0,039 0,088 

127 50:04:0150401 ООО "Свежий Ветер девелопмент" Дмитров, 
д.Курово,поз.7 2023 1 920,00 Новая БМК № 82 д. 

Курово 1 0,046 0,048 0,094 

128 50:04:0070401 Детский сад с. Белый Раст 2038 4 499,00 

85 

Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,169 0,029 0,198 

129 50:04:0070401 Детский сад с. Белый Раст 2038 4 548,00 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,171 0,029 0,2 

130 50:04:0070401 Общеобразовательная школа с. Белый Раст 2023 11 518,00 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,456 0,416 0,872 

131 50:04:0070401 Поликлиника с. Белый Раст 2025 3 087,00 Новая БМК № 85 с. 
Белый раст 0,088 0,111 0,199 

132 50:04:0170210 Детский сад с. Костино 2038 7 129,00 

86 

Новая БМК № 86 с. 
Костино 0,268 0,046 0,314 

133 50:04:0170210 Общеобразовательная школа с. Костино 2023 19 858,00 Новая БМК № 86 с. 
Костино 0,786 0,717 1,503 

134 50:04:0170210 Поликлиника с. Костино, 2038 1 447,00 Новая БМК № 86 с. 0,034 0,022 0,056 
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Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

Костино 

135 50:04:0110301 детских сада с. Озерецкое 2038 17 700,00 

80 

Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 0,666 0,113 0,779 

136 50:04:0110301 
Общеобразовательная школа на 550 
мест: Дмитровский р/н, с/п Габовское, 
с. Озерецкое (корректировка проекта) 

с. Озерецкое 2023 36 400,00 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 1,201 1,315 2,516 

137 50:04:0110301 Жилая застройка (ЖК «Мечта») с. Озерецкое  2038 945 392,00 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 18,696 23,801 42,497 

138 

50:04:0110301:
104,  
50:04:0110301:
152, 
50:04:0110301:
10235, 
50:04:0110301:
1244 

ООО "Мега-Мечта" 

с. Озерецкое, 30 
сблокированных 
жилых домов в 
кварталах застройки 
№№1.18,1.19 
участка №1 

2023 8 619,00 Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое 0,183 0,11 0,293 

139 н/д 

Площадь территории планируемой к 
развитию 34,21 га. Многоквартирные 

дома 6 этажей. Площадь застройки 
жилых домов 41199,1 кв м. Суммарная 

поэтажная площадь жилых домов в 
габаритах наружных стен 240215,6 кв м 

ООО «Специализированный 
застройщик Мечта 6» 89031365664 

МО Дмитровский 
г.о.,с. Озерецкое 2028 240 215,60 Новая БМК № 80 с. 

Озерецкое 5,1 3,06 8,161 

140 50:04:0180302 Общеобразовательная школа д. Батюшково 2023 3 972,00 

84 

Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,157 0,143 0,3 

141 50:04:0180302 Детский сад с. Батюшково 2038 4 917,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,185 0,031 0,216 

142 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

143 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 27 207,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,861 0,685 1,546 

144 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 36 721,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 1,162 0,925 2,087 

145 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

146 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

147 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 0,106 0,084 0,19 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

Батюшково 

148 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

149 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

150 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

151 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,084 0,19 

152 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

153 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 359,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,085 0,191 

154 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,084 0,19 

155 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

156 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

157 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 3 348,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,106 0,084 0,19 

158 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,08 0,063 0,143 

159 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

160 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 2 514,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,06 0,063 0,123 

161 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

162 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 668,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

163 50:04:0180302 ООО "Батюшково 1" с.Батюшково 2023 1 680,00 Новая БМК №84  с. 
Батюшково 0,04 0,042 0,082 

164 50:04:0101706:
245 ООО "Дивия" д.Курово, д.4 2024 1 456,00 

83 

Новая БМК № 83 д. 
Курово 0,031 0,019 0,049 

165 50:04:0101706:
245 ООО "Дивия" д.Курово, д.6 2024 1 456,00 Новая БМК № 83 д. 

Курово 0,031 0,019 0,049 

166 50:04:0110501:
1405 ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 

вблизи д.Рыбаки,д.1 2025 1 210,00 87 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

(50:04:0110501
:8) 

167 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.10 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

168 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.11 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

169 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.12 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

170 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.13 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

171 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.14 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

172 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.15 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

173 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.16 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

174 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.17 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

175 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.18 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

176 50:04:0110501: ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

1405 
(50:04:0110501
:8) 

вблизи 
д.Рыбаки,д.19 

Рыбаки 

177 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.2 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

178 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.20 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

179 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.21 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

180 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.22 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

181 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.23 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

182 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.24 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

183 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.25 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

184 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.26 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

185 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.27 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

186 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.28 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

187 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.29 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

188 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.3 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

189 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.30 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

190 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.31 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

191 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" 
сп.Габовское, 
вблизи 
д.Рыбаки,д.32 

2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

192 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.4 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

193 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.5 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

194 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.6 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

195 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.7 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 
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№ п/п Номер 
квартала Название объекта / застройщик Адрес 

Год под- 
клю- 
чения 

Общая 
площадь, м2 

№ в 
электронной 

модели 
Теплоисточник 

Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

отопление 
и 

вентиляция 
ГВС  Итого 

196 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.8 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

197 

50:04:0110501:
1405 
(50:04:0110501
:8) 

ООО "Концепт Иммо Девелопмент" сп.Габовское, 
вблизи д.Рыбаки,д.9 2025 1 210,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 0,026 0,015 0,041 

198 50:04:0110510 Малоэтажная многоквартирная жилая 
за- стройка д. Рыбаки 2038 211 269,00 Новая БМК № 87 д. 

Рыбаки 4,178 2,216 6,394 

199 50:04:0110510 Детский сад д. Рыбаки 2038 2 458,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,093 0,007 0,1 

200 50:04:0110510 Детский сад д. Рыбаки 2023 5 408,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,244 0,014 0,258 

201 50:04:0110510 Общеобразовательная школа д. Рыбаки 2023 7 943,00 Новая БМК № 87 д. 
Рыбаки 0,314 0,12 0,434 

    3 560 568,60     90,368 77,102 167,469 
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Все новые трубопроводы тепловых сетей, а также перекладываемые, при наличии 
технической возможности, предполагается прокладывать бесканально, исключение 
составляют реконструируемые участки существующих тепловых сетей с диаметрами 
трубопроводов от 500 мм и более. 

Все мероприятия разделяются на две очереди: 
1 очередь – ввод в эксплуатацию до 2027 года.  
2 очередь – ввод в эксплуатацию до 2040 года.  

 В проекте предполагается использование предизолированных трубопроводов 
заводского исполнения в ППУ изоляции с покровным слоем из полиэтилена для 
бесканального типа прокладки; с покровным слоем из оцинкованной стали для канальной и 
надземной прокладки трубопроводов тепловых сетей.  
 Проектом, в оценке капитальных затрат, предусмотрен монтаж системы ОДК 
(оперативного дистанционного контроля) для всех без исключения трубопроводов тепловых 
сетей (касается нового строительства и реконструкции). 
 Пересечение с автомобильными дорогами предполагается выполнять подземно в 
непроходных железобетонных монолитных каналах. 
 Компенсация температурных удлинений трубопроводов - естественная (за счет углов 
поворотов трассы) и с помощью П-обр. компенсаторов. 

Для обеспечения потребности в тепловой нагрузке производственной и жилой 
застройки в планировочных районах от проектируемых котельных, предлагается выполнение 
следующих мероприятий представленных в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 Мероприятия по прокладке новых тепловх сетей для подключения перспективных объектов 

№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

2 Группа проектов 2 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
поселения;  

2.1 

Строиетельство 
тепловых сетей 

от котельной 
ООО 

"Энергопартнер
" до строящихся 
многоквартирн
ых домов поз. 
№3, поз. №7, 

Пятый 
микрорайон, г. 

Дмитров. 

Прокладка 
тепловых 
сетей  для 

подключен
ия 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,42 0 200 2023 2023 2 502,86 14 182,85 16 685,71 Плата за техническое 

присоединение 

2.2 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
п. 

Некрасовский, 
мкр. Трудовая в 

связи со 
строительством 

новой 
котельной. 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,46 0 125 2023 2023 30 588,24 173 333,33 203 921,57 Плата за техническое 

присоединение 

2.3 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
г. Дмитров, ул. 
Космонавтов в 

связи с 
реконструкцией 

котельной. 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,22 0 100 2023 2025 14 611,52 82 798,63 97 410,15 Плата за техническое 

присоединение 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

2.4 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
г. Дмитров, пер. 
Метростроевски

й в связи со 
строительством 

новой 
котельной. 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,04 0 100 2023 2023 2 941,18 16 666,66 19 607,84 Плата за техническое 

присоединение 

2.5 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
"Ивлево" в 

связи со 
строительством 

новой 
котельной. 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,01 0 100 2023 2025 941,18 5 333,33 6 274,51 Плата за техническое 

присоединение 

2.6 

"Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
"Рыбное" в 

связи со 
строительством 

новой 
котельной". 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 1,15 0 100 2026 2027 76 470,59 433 333,33 509 803,92 Плата за техническое 

присоединение 

2.7 

"Модернизация 
(Техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
"Колония" в 

связи со 
строительством 

новой 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,51 0 100 2024 2025 34 235,29 194 000,00 228 235,29 Плата за техническое 

присоединение 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

котельной". 

2.8 

"Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых 

сетей котельной 
"Ковригино" в 

связи со 
строительством 

новой 
котельной". 

Прокладка 
тепловых 
сетей  в 
связи со 

строительс
твом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,22 0 100 2024 2025 14 941,18 84 666,66 99 607,84 Плата за техническое 

присоединение 

2.9 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 80 с. 

Озерецкое 
мощностью 66 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 1,65 0 150 2023 2023 16 438,52 93 151,64 109 590,16 Плата за техническое 

присоединение 

2.10 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 81 д. 
Кончинино 

мощностью 0,8 
МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,02 0 100 2023 2023 169,71 961,68 1 131,39 Плата за техническое 

присоединение 

2.11 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,11 0 100 2023 2023 954,61 5 409,48 6 364,09 Плата за техническое 

присоединение 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

БМК № 82 д. 
Курово 1 

мощностью 4,5 
МВт 

2.12 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 83 д. 

Курово 
мощностью 2 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,05 0 100 2023 2024 424,27 2 404,22 2 828,49 Плата за техническое 

присоединение 

2.13 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №84  с. 
Батюшково 

мощностью 10 
МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,25 0 100 2023 2024 2 121,36 12 021,07 14 142,43 Плата за техническое 

присоединение 

2.14 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 85 с. 
Белый раст 

мощностью 3 
МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,08 0 100 2023 2023 636,41 3 606,32 4 242,73 Плата за техническое 

присоединение 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

2.15 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 86 с. 

Костино 
мощностью 3 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,08 0 100 2023 2023 636,41 3 606,32 4 242,73 Плата за техническое 

присоединение 

2.16 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 87 д. 

Рыбаки 
мощностью 12 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,30 0 100 2023 2025 2 545,64 14 425,28 16 970,92 Плата за техническое 

присоединение 

2.17 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 88 д. 

Астрецово 
мощностью 0,05 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 Плата за техническое 

присоединение 

2.18 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,01 0 100 2036 2038 84,86 480,85 565,7 Плата за техническое 

присоединение 



 

247 

№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

БМК № 89 д. 
Глазово 

мощностью 0,43 
МВт 

2.19 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК№ 90 д. 

Кузяево 
мощностью 10 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,25 0 100 2036 2038 2 121,36 12 021,07 14 142,43 Плата за техническое 

присоединение 

2.20 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 91 д. 

Непейно 
мощностью 8 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,20 0 100 2036 2038 1 994,08 11299,8 13293,88 Плата за техническое 

присоединение 

2.21 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК№ 93 д. 
Никольское 

мощностью 0,05 
МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 Плата за техническое 

присоединение 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

2.22 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 94 д. 

Ольгово 
мощностью 0,05 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 Плата за техническое 

присоединение 

2.23 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 
мощностью 4 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,10 0 100 2036 2038 848,55 4 808,42 5 656,97 Плата за техническое 

присоединение 

2.24 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 96 д. 

Степаново 
мощностью 0,05 

МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 Плата за техническое 

присоединение 

2.25 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 Плата за техническое 

присоединение 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обоснова
ние 

необходим
ости 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 
проектиров

ания 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Итого 
строительст
во в  ценах 

года 
реализации 
мероприяти
я, тыс. руб. 

с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирования 

мероприятия 
(цель 

реализаци
и) 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно
сть, диаметр 

и т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    изм. 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализа

ции 
меропри

ятия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

БМК №97  д. 
Чеприно, 

мощностью 0,1 
МВт 

2.26 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК №98  г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональ
ная мщностью 

10 МВт 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 1,63 0 150 2036 2038 16 251,72 92 093,10 108 344,82 Плата за техническое 

присоединение 

2.27 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

двух 
многоквартирн
ых домов поз.3, 

поз.7, 
расположенных 

по адресу: 
Московская 

область, 
Дмитровский 

городской 
округ, город 

Дмитров, 
Пятый 

микрорайон 

Подключе
ние 

перспектив
ных 

потребител
ей 

Протяженно
сть  км 0 1,18 0 100 2024 2024 11 235,34 63 666,90 74 902,24 Плата за техническое 

присоединение 

  Итого по 02 группе   9,06         234 755,56 1 330 281,45 1 565 
037,01   
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6.3. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения 

Укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия других, а также 
перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими котельными 
в перспективе не запланировано, поэтому строительство тепловых сетей между зонами 
действия котельных в схеме теплоснабжения не предусмотрено. 
 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных  

Вариантами развития системы теплоснабжения Дмитровского городского округа не 
предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы. 
 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности потребителей 

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности 
проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем 
централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 
режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), 
обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент 
готовности, живучести.  
 Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими 
мероприятиями:  

 установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 
теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или 
теплового пункта;  

 местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 
теплопроводами;  

 достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или 
реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи 
теплоты потребителям при отказах;  

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и 
теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную 
или тоннельную прокладку;  

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой 
ресурс.  
Для обеспечения нормативной надежности необхордима замена тепловых сетей, 
исчерпавших свой ресурс с точки зрения надежности теплоснабжения данные мероприятия 
представлены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 Мероприятия по замене тепловх сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7. Группа проектов 07 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

7.1 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Космонавтов до 
ЦТП (в жд15) 

мкр.Космонавто
в  2Ду200- 55м; 
Ду150/150 мм-

55 м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 200/200 200/200 2025 2030 

435 2 465,00 2 900,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Космонавтов - 
теплоноситель 

на ГВС от 
котельной до 
ЦТП (в жд15) 

мкр.Космонавто
в   2Ду150 мм-

55м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 150/150 150/150 2025 2030 180 1 020,00 1 200,00 Средства 

предприятия 

7.3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Комсомольская 
от ТК-М1(у 

котельной) до 
ТК-М15 (у д.17 
ул.Инженерная)  
2Ду200 мм-119 

м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,119 0,119 200/200 200/200 2025 2030 555 3 145,00 3 700,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.4 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Комсомольская 
от ТК-М1(у 

котельной) до 
ТК-М4 (у д.31 

ул.Комсомольск
ая)  2Ду200 мм-

129м; 
Ду150/125-129м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,129 0,129 200/200 200/200 2025 2030 

1 020,00 5 780,00 6 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,129 0,129 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Комсомольская 
от ТК-М6 (у 

пруда) до ТК-
М32 (у д16к1 

ул.2-ая 
Комсомольская)  

2Ду200 мм 
(отопление)-90м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,09 0,09 200/200 200/200 2025 2030 420 2 380,00 2 800,00 Средства 

предприятия 

7.6 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Внуковская до 
ТК-2 (у д.35 

ул.Внуковская)   
2Ду200-340м; 
Ду150/125 мм-

340м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,34 0,34 200/200 200/200 2025 2030 

2 670,00 15 130,00 17 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,34 0,34 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.7 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А1а до ТК-
А2 (у детской 
поликлиники)   

2Ду500 мм-130м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,13 0,13 400/400 500/500 2025 2030 1 860,00 10 540,00 12 400,00 Средства 

предприятия 

7.8 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 1» от 

ТК-А4`(у скорой 
помощи 

ул.Минина) 
доТК-А6 (у д.22 

мкр.Маркова)  
2Ду500 мм-200м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,2 0,2 400/400 500/500 2025 2030 2 850,00 16 150,00 19 000,00 Средства 

предприятия 

7.9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А6 (у д.22 

мкр.Маркова) до 
д.20 

мкр.Маркова    
2Ду200 мм-250м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,25 0,25 200/200 200/200 2025 2030 1 155,00 6 545,00 7 700,00 Средства 

предприятия 

7.10 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-Д4 (у д.8 
мкр.Маркова) до 
д.2 мкр.Маркова 

2Ду200-100м; 
2у150-190м; 
2Ду125-90м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,1 0,1 200/200 200/200 2025 2030 

1 380,00 7 820,00 9 200,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж

Протяженно
сть  км 0,19 0,19 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

ения 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,09 0,09 125/125 125/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.11 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, 

«Садовая 2» 
доТК-А1   

2Ду500 мм-220м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,22 0,22 500/500 500/500 2025 2030 3 150,00 17 850,00 21 000,00 Средства 

предприятия 

7.12 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-С1 (на 
стадионе) до 

ТК-С13а(у д.2 
ул.Пионерская)  

2Ду 400 мм-
325м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,325 0,325 400/400 400/400 2025 2030 3 360,00 19 040,00 22 400,00 Средства 

предприятия 

7.13 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-С14(у 
школы №2) до 

перехода дороги 
ул.Комсомольск
ая  2Ду 400 мм-

120м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,12 0,12 400/400 400/400 2025 2030 1 245,00 7 055,00 8 300,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.14 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2»  от  
перехода дороги 
ул.Комсомольск
ая у школы №2 
до ТК-С20`( в 
парке за ДК 
"Созвездие")  
2Ду 400 мм-

550м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,55 0,55 400/400 400/400 2025 2030 5 700,00 32 300,00 38 000,00 Средства 

предприятия 

7.15 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-С20`( в 
парке за ДК 

"Созвездие") до 
ТК-С20в (у д.6 
ул.Подлипичи)   

2Ду 400 мм-
125м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,125 0,125 400/400 400/400 2025 2030 1 290,00 7 310,00 8 600,00 Средства 

предприятия 

7.16 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С22 (у д5а 

ул.Центральная) 
до ТК-С22а (у 

д.96 
ул.Пушкинская) 

с переходом 
дороги 

ул.Пушкинская  
2Ду 400 мм-

160м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,16 0,16 400/400 400/400 2025 2030 1 650,00 9 350,00 11 000,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.17 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-А14 
ул.Кропоткинск
ая  до ТК-А16 (у 

жд 34 
ул.Загорская)  
2Ду 300 мм-

320м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,32 0,32 300/300 300/300 2025 2030 2 700,00 15 300,00 18 000,00 Средства 

предприятия 

7.18 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-А13 
ул.Кропоткинск

ая  до ТК-П5  
ул.Семенюка (у 

здания 
Сбербанка)   
2Ду 200 мм-

429м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,429 0,429 200/200 200/200 2025 2030 2 250,00 12 750,00 15 000,00 Средства 

предприятия 

7.19 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Советская  от 
ТК-К20 (у д.9 

ул.Школьная) до 
д7 ул.2-ая 

Центральная  
2Ду200 мм-350м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,35 0,35 200/200 200/200 2025 2030 1 620,00 9 180,00 10 800,00 Средства 

предприятия 

7.20 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая до ТК-П1 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,3 0,3 500/ 500/500 2025 2030 4 275,00 24 225,00 28 500,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

ул.Профессиона
льная  2Ду500 

мм-300м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

500 

7.21 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-

П1``(новая 
камера у 

Макдоналдс) до 
ТК-П2`(у 

Гостиницы 
"Кристалл")  

ул.Профессиона
льная  2Ду400 

мм-245м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,245 0,245 

400/ 

400/400 2025 2030 2 370,00 13 430,00 15 800,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

400 

7.22 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П1 до 

т.А 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 
мм-112 м; от  

т.А  до ТК-П1` 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 

мм-89 м; 

Повышене 
эффективно
сти работы 

системы 
теплоснабж

ения 

Протяженно
сть  км 

0,112 0,112 400/ 

400/400 2023 2025 5 969,90 33 829,41 39 799,30 

Средства 
предприятия 

(Амортизацио
нные 

отчисления) 

от П1`до ТК-
П1``  

ул.Профессиона
льная  2Ду400 

мм-99 м 

0,89 0,89 400 

  0,99 0,99   
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.23 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П2` до 

ТК-П3   
ул.Профессиона

льная 2Ду350 
мм-240м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения Протяженно

сть  км 0,24 0,24 

350/ 

350/350 2025 2030 1 980,00 11 220,00 13 200,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

350 

7.24 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П3`     

ул. 
Профессиональн

ая до ТК-По 
ул.Оборонная    

2Ду350 мм-423м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения Протяженно

сть  км 0,423 0,423 

350/ 

350/350 2025 2030 3 510,00 19 890,00 23 400,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

350 

7.25 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П1 

ул.Профессиона
льная до ЦТП 

мкр.ДЗФС   
2Ду300-741м, 

2ДУ250мм-14м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения Протяженно

сть  км 0,741 0,741 

300/ 

300/300 2025 2030 5 610,00 31 790,00 37 400,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

300 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,014 0,014 250/250 250/250 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.26 

Модернизация 
тепловой сети  к 
мкр.4 от ТК-П1` 

до ТК-П2  ( 
теплосеть на 

мкр.Махалина) с 
2Ду250мм  на  

2Ду300 мм 
L=75м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения Протяженно

сть  км 0,75 0,75 

250/ 

300/300 2025 2030 255 1 445,00 1 700,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

250 

7.27 

Реконструкция 
тепловой сети от 

котельной до 
проектируемого 

ЦТП  у д.15, 
мкр.РТС, с. 

Внуково 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения Протяженно

сть  км 1,2 1,2 

300/ 

300/300 2025 2030 4 500,00 25 500,00 30 000,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

300 

7.28 

Реконструкция 
участков 

тепловой сети 
От выхода 

тепловой сети из 
ЦТП до ТК-8б   

2Ду250 мм-
10,0м 

(отопление);  
Ду200/150 мм -

10,0м (ГВС) 

в связи с 
устройством 
ЦТП у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково: 

Протяженно
сть  

км   0,01 250/ 250/250 

2025 2030 25500 405 25905 Средства 
предприяти 

км 0,01 0,01 250 200/150 

  0,01   200/   

      150   
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.29 

Реконструкция 
участков 

тепловой сети 
Участок 

тепловой сети от 
ТК-8а до ТК-

В13    
2Ду150мм-

100,0м 
(отопление);  

Ду125/100 мм -
100,0м (ГВС) 

в связи с 
устройством 
ЦТП у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково: 

Протяженно
сть  

км   0,1 150/ 150/150 

2025 2030 460 2840 3 300,00 Средства 
предприяти 

км 0,1 0,1 150 125/100 

  0,1   125/   

      100   

7.30 

Реконструкция 
участков 

тепловой сети 
Переключение 
жилых домов 

№13,14 к сетям 
от ЦТП   

2Ду100мм-10,0м 
(отопление);  Ду 
80/70 мм -10,0м 

(ГВС) 

в связи с 
устройством 
ЦТП у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково: 

Протяженно
сть  

км   0,01 100/ 250/250 

2025 2030 25500 405 25905 Средства 
предприяти 

км 0,01 0,01 100 200/150 

  0,01   80/   

      70   

7.31 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Яхрома, ул. 

Ленина до ТК-
Т4 ( у д.39  
ул.Ленина)   

2Ду300 мм-475м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения Протяженно

сть  км 0,475 0,475 

300/ 

300/300 2025 2030 3 540,00 20 060,00 23 600,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

300 

7.32 

Модернизация 
тепловой сети от 

ТК Б1( у д.3 
ул.Ленина) 
доТК-Б1`( у 

терапии)   

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 200/200 200/200 2025 2030 255 1 445,00 1 700,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

2Ду200 мм-55м 

7.33 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Яхрома, ул. 

Ленина от Л1 
доТК-Л4`( у 

д.15ул.Левобере
жье)  2Ду300-
152м, 2Ду250-
357м, 2Ду200 

мм-56м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 300/300 300/300 2025 2030 

3 660,00 20 740,00 24 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,357 0,357 250/250 250/250 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,056 0,056 200/200 200/200 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.34 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной п. 
Икша 

«Стройдеталь» 
до т.А 

ул.Рабочая   
2Ду300 мм-150м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,15 0,15 300/300 300/300 2025 2030 1 110,00 6 290,00 7 400,00 Средства 

предприятия 

7.35 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Икша 
«Стройдеталь» 
от ТК-9 (у д.19 
ул.Рабочая) до 
ТК-19 (у д.10 

ул.Комсомольск
ая)     2Ду300 

мм-595м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,595 0,595 300/300 300/300 2025 2030 4 425,00 25 075,00 29 500,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.36 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Некрасовский, 
ул. Заводская от 

Бойлерной до 
ТК-6  2Ду 250-

55м; Ду200/150-
55м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 250/250 250/250 2025 2030 

570 3 230,00 3 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 200/150 200/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.37 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Некрасовский, 
ул. Заводская по 

территории 
Детского сада 

№52 
"Чебурашка" от 
ТК15а до ТК15б    

2Ду150-68м; 
Ду100/80 мм-

68м  с вводами в 
здания сада  2Ду 
80-24м; Ду50/32 

мм-24;      
2Ду50-88м; 

2Ду40/30-88м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,068 0,068 150/150 150/150 2025 2030 

795 4 505,00 5 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,068 0,068 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,024 0,024 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,024 0,024 50/32 50/32 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,088 0,088 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,088 0,088 40/30 40/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.38 

Модернизация 
сетей ГВС 

котельной п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая:  
2Ду150-38м; 

2Ду125-174м; 
2Ду100-333м; 
2Ду80-160м; 
2Ду70-222м; 

2Ду50-
1023м;2Ду30-16 

м     

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,038 0,038 150/150 150/150 2025 2030 

4 095,00 23 205,00 27 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,174 0,174 125/125 125/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,333 0,333 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,16 0,16 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,222 0,222 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 1,023 1,023 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,016 0,016 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.39 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной ООО 
«Катуар-

Инвест» от ТК-
4( у д.18) до 

жд20а  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,043 0,043 150/150 150/150 2025 2030 

990 5 610,00 6 600,00 

Средства 
предприятия 

п. Некрасовский 
ул.Ушакова   
2Ду150-43м; 

Ду125/100-43; 
2Ду 100-56м; 

Ду100/80-56м ; 
2Ду 80-52м; 
70/50-52м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,043 0,043 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,056 0,056 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,056 0,056 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,052 0,052 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,052 0,052 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.40 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной ООО 

«Катуар-
Инвест» (т.А) до 

ТК-4 (у д.18) 
ул.Ушакова 2Ду 

200-
59м;125/100-
59м;2Ду150-

80,5м;125/100-
80,5м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,059 0,059 200/200 200/200 2025 2030 

1 020,00 5 780,00 6 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,059 0,059 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,0805 0,0805 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,0805 0,0805 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.41 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной ООО 
«Катуар-

Инвест» от ТК-5 
до жд25а,26,26а  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,157 0,157 125/125 125/125 2025 2030 

1 740,00 9 860,00 11 600,00 

Средства 
предприятия 

п. Некрасовский 
ул.Ушакова     

2Ду125-
81м;Ду100/80-
81м; 2Ду 125-
76м;Ду100/80-
76м ; 2Ду100-

68м; 100/80-68м; 
2Ду 70-14м; 
70/50-14м; 
2Ду80-33м; 
70/50-33м; 
2Ду100-6м; 

80/50-6м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,225 0,225 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,074 0,074 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,014 0,014 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,047 0,047 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,033 0,033 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,006 0,006 80/50 80/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.42 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной ООО 
«Катуар-

Инвест» от ТК-
1а до жд22 

ул.Ушакова п. 
Некрасовский,    

2Ду108-60 
м;Ду100/80-60м;  
и от жд22 до жд 
20б ул.Ушакова 
п. Некрасовский   

2Ду70-71,5м; 
Ду70/50-71,5м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 100/100 100/100 2025 2030 

645 3 655,00 4 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,0715 0,0715 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,0715 0,0715 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.43 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,013 0,013 200/200 200/200 2025 2030 

90 510 600 

Средства 
предприятия 

п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода до 
ТК-1 2Ду200-
13м; Ду80/50-

13м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,013 0,013 80/50 80/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.44 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Некрасовский, 
ул. Свобода от 
ТК1 до ТК-7                
2Ду150-60м; 
Ду80/50-60м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 150/150 150/150 2025 2030 

315 1 785,00 2 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 80/50 80/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.45 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной п. 
Деденево, ул. 

Московская до 
ТК-6   2Ду200-

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,235 0,235 200/200 200/200 2025 2030 1 845,00 10 455,00 12 300,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

235м; 
Ду150/125-235м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,235 0,235 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.46 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Деденево, ул. 

Московская от 
ТК6 до жилого 

дома №28 
ул.Комсомольск

ая  2Ду150-
225м; Ду100/80-

225м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,225 0,225 150/150 150/150 2025 2030 

1 215,00 6 885,00 8 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,225 0,225 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.47 

Модернизация 
сетей от ЦТП-1  
ул. Заводская, п. 

Деденево: 
2Ду150-100,5м;  
2Ду100-152м; 
2Ду80-375,5м; 

2Ду70-24м; 
2Ду50-

270,5м;2Ду30-80 
м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,1005 0,1005 150/150 150/150 2025 2030 

2 115,00 11 985,00 14 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,3755 0,3755 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,024 0,024 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,2705 0,2705 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,08 0,08 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.48 

Модернизация 
сетей от ЦТП-2 

ул. Школьная, п. 
Деденево: 

2Ду150-6м; 
2Ду125-39,7м; 
2Ду100-312м; 
2Ду80-389м;  
2Ду50-584м; 
2Ду30-60 м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,006 0,006 150/150 150/150 2025 2030 

2 820,00 15 980,00 18 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,0397 0,0397 125/125 125/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,312 0,312 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,389 0,389 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,584 0,584 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.49 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной с. 
Костино до ТК-
1(у д.2)  2Ду200-
350м; Ду100/80-

350м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,35 0,35 200/200 200/200 2025 2030 

2 370,00 13 430,00 15 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,35 0,35 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.50 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 

Мира от  т.2(ТК-
2) до ТК-10 (у 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,522 0,522 300/300 300/300 2025 2030 4 350,00 24 650,00 29 000,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

аптеки, д.38, 
ул.Мира)  

2Ду300-522м ;2 
Ду250 мм-75м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,075 0,075 250/250 250/250 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.51 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 

Мира от ТК-32 
до ТК-34 (у д.18 

ул.Мира)  
2Ду250мм-140м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,14 0,14 250/250 250/250 2025 2030 885 5 015,00 5 900,00 Средства 

предприятия 

7.52 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Семеновское  от 
ТК-5 до ТК-8 
2Ду150-30м; 

Ф100/80мм-30м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,03 0,03 150/150 150/150 2025 2030 

165 935 1 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,03 0,03 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.53 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Семеновское  от 
ТК-9 до ТК-15  
2Ду80-158м; 
Ф100/80мм-

158м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,158 0,158 80/80 80/80 2025 2030 

660 3 740,00 4 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,158 0,158 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.54 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Семеновское  от 
ТК-8 до ТК-13   
2Ду80-152м; 

Ф70/50мм-152м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 80/80 80/80 2025 2030 

600 3 400,00 4 000,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.55 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Новосиньково 
от ТК-5 (у 

общежития №8) 
до ТК-7( у 
колледжа)  

2Ду250мм -250м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,25 0,25 250/250 250/250 2025 2030 1 590,00 9 010,00 10 600,00 Средства 

предприятия 

7.56 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Новосиньково 
от ТК-8 (у 

дороги) до ТК-9 
(у д.4)  

2Ду200мм -104м  

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,104 0,104 200/200 200/200 2025 2030 480 2 720,00 3 200,00 Средства 

предприятия 

7.57 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной п. 
Автопоигон до 
ТК-1   2Ду250-

198м; 
Ду200/150-198м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,198 0,198 250/250 250/250 2025 2030 

2 040,00 11 560,00 13 600,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,198 0,198 200/150 200/150 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.58 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Автопоигон от 
ТК-1 (у 

котельной) до 
ТК-5 (у д.1)  

2Ду200-296м; 
125/100-296м мм   

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,296 0,296 200/200 200/200 2025 2030 

2 190,00 12 410,00 14 600,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,296 0,296 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.59 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Рыбное от ТК-2 
(у котельной) до 

ТК-12 (у д.9)  
2Ду300-48м; 
150/125-48м    

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,048 0,048 300/300 300/300 2025 2030 

510 2 890,00 3 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,048 0,048 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.60 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Рыбное от ТК-12 
(у д.9) до ТК-30 
(у д.11)  2Ду200-

208м; 100/80-
208м    

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,208 0,208 200/200 200/200 2025 2030 

1 410,00 7 990,00 9 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,208 0,208 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.61 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной д. 
Целеево до т.3 

(у д.15)  2Ду150-
550м; Ду100/80-

550м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,55 0,55 150/150 150/150 2025 2030 

2 970,00 16 830,00 19 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,55 0,55 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.62 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной д. 
Мельчевка до 
жилых домов  
2Ду200-446м; 
2Ду150-304м; 
2Ду100-110 м; 
2Ду80-115 м; 
2Ду70-30 м; 
2Ду50-829 м; 
2Ду 40-325 м; 
2Ду30-564,6 м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,446 0,446 200/200 200/200 2025 2030 

7 635,00 43 265,00 50 900,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,304 0,304 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,11 0,11 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,115 0,115 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,03 0,03 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,829 0,829 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,325 0,325 40/40 40/40 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,5646 0,5646 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.63 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова до 

здания "Почта" 
2Ф50; L=150м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,15 0,15 50/50 50/50 2025 2030 315 1 785,00 2 100,00 Средства 

предприятия 

7.64 

Модернизация 
тепловых сетей 
от котельной с. 

Рогачево пл. 
Осипова т.А 
через дорогу 

2Ду125; L=130м 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,13 0,13 125/125 125/125 2025 2030 495 2 805,00 3 300,00 Средства 

предприятия 



 

277 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.65 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Ольявидово от 
ТК8-ТК9-ТК10 

до дома №4 
(2Ду133 - 212 

п.м.; 70/40 - 212 
п.м.) 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,212 0,212 125/125 125/125 2025 2030 

1 260,00 7 140,00 8 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,212 0,212 70/40 70/40 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.66 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от ТК5;  

до ТК; ТК8 
(100/100-

105п.м.; 50/30-
105п.м.) 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,105 0,105 100/100 100/100 2025 2030 

495 2 805,00 3 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,105 0,105 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.67 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от ТК8 

до дома №7  
(50/50-67п.м.; 
50/30-67п.м.) 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,067 0,067 50/50 50/50 2025 2030 

285 1 615,00 1 900,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,067 0,067 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Обоснован
ие 

необходимо
сти 

(цель 
реализации

) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

7.68 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от 

ТК15 до ТК16  
(125/125-

118п.м.; 80/50-
118 п.м.) 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,118 0,118 125/125 125/125 2025 2030 

690 3 910,00 4 600,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,118 0,118 80/50 80/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.69 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от 

ТК16 до дома 
№36  (80/80-
12п.м.; 50/30-

12п.м.) 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,012 0,012 80/80 80/80 2025 2030 

51 289 340 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,012 0,012 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7.70 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от 

ТК16 до дома 
№35  (100/80-
31п.м.; 50/30-

31п.м.) 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,031 0,031 100/100 100/100 2025 2030 

150 850 1 000,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективно
сти работы 
системы 
теплоснабж
ения 

Протяженно
сть  км 0,031 0,031 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

  Итого по 7 группе   29,32         178 260,90 722 188,41 900 449,30   
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6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки. 

После проведения гидравлического расчета тепловой сети Дмитровского городского 
округа предлагается провести работы по увеличению диаметра тепловых сетей. Перечень 
данных мероприятийй представлен в таблице 8.4. 
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Таблица 6.4 Мероприятия по увеличению диаметра тепловых сетей 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Обоснование 
необходимос

ти 
(цель 

реализации) 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализаци
и 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Итого 
проектирова
ние в  ценах 

года 
проектирова

ния 
мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

Наименован
ие 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. 
из
м. 

Значение показателя Диаметр сети 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

до 
реализаци

и 
мероприя

тия 

после 
реализаци

и 
мероприя

тия 

4. Группа проектов 04 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных  

4.1 

Реконструкци
я тепловой 

сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессионал
ьная  к мкр.4 
от ТК-П1 до 

ТК-П2  
(теплосеть на 
мкр.Махалина
) с 2Ду250мм  
на  2Ду300 мм 

L=75м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть в 

однотрубном 
исчислении 

км 0,075 0,075 250/250 300/300 2025 2030 555,00 3 145,00 3 700,00 Средства 
предприятия 

4.2 

Реконструкци
я тепловой 
сети и сети 
ГВС от ТК 
М38 до ТК 
М40 по ул. 

Гравийная г. 
Дмитров с 

увеличением 
диаметра 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния , 
увеличение 
циркуляцион
ного расхода 

Протяженно
сть в 

двухтрубном 
исчислении 

км 0,315 0,315 76/45 89,57/89,5
7 2024 2026 1 330,00 6 062,88 7 393,88 Средства 

предприятия 

4.3 

Реконструкци
я, 

модернизация 
тепловой сети 
от котельной 
п. Останкино 

до ТК-1 
2Ду200-175м;   

Ду150/125-
175м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть в 

однотрубном 
исчислении 

км 0,075 0,075 200/200 250/250 2025 2030 

1 680,00 9 520,00 11 200,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть в 

однотрубном 
исчислении 

км 0,175 0,175 150/125 150/125 2025 2030 Средства 
предприятия 

  Итого по 4 группе 0,33 0,33         3 565,00 18 127,,88 22 293,88   
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7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 
потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

При рассмотрении предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой 
системе горячего водоснабжения предполагается 3 варианта развития. На основании 
«Укрупненные нормативы строительства. НЦС 81-02-19-2021 Сборник 19 «Здания и 
сооружения городской инфраструктуры» были просчитаны следующие варианты: 
1) строительство ИТП с обеспечением подогрева в них воды для нужд ГВС.  
 

 
Рисунок 7.1 Подключение ГВС по закрытой схеме, отопление и вентиляция отстаются без изменений 
 

Исходной водой, используемой для подогрева на нужды ГВС, служит водопроводная 
вода. Ввиду уменьшения расходов сетевой воды по тепловой сети при переводе систем 
теплоснабжения с открытых на закрытые, перекладка тепловых сетей не требуется. Объём 
строительства тепловых пунктов на данном этапе проработки может быть оценён 
укрупнённо, через присоединённую мощность потребителей.  
- Расходы по варианту со строительством ИТП с внутридомовой разводкой труб горячего 
водоснабжения для потребителей составят 220 903,65 тыс. руб.; 
строительство ИТП с обеспечением подогрева в них воды для нужд ГВС и с независимым 
присоединением отопления и вентеляции. 
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Рисунок 7.2 Подключение ГВС по закрытой схеме и и с независимым присоединением отопления и 
вентеляци 
Исходной водой, используемой для подогрева на нужды ГВС, служит водопроводная вода. 
Ввиду уменьшения расходов сетевой воды по тепловой сети при переводе систем 
теплоснабжения с открытых на закрытые, перекладка тепловых сетей не требуется. Объём 
строительства тепловых пунктов на данном этапе проработки может быть оценён 
укрупнённо, через присоединённую мощность потребителей.  
- Расходы по варианту со строительством ИТП с обеспечением подогрева в них воды для 
нужд ГВС и с независимым присоединением отопления и вентеляци в сумме 933 533,9 тыс. 
руб.; 
 
3) Перекладка тепловых сетей с двухтрубной на четырехтрубную систему и замены труб 
внутренней разводки по жилым домам. (по плану РСО) 

На основании «Укрупненные нормативы строительства. НЦС 81-02-13-2021 Сборник 
№ 13. Наружные тепловые сети» был просчитан вариант по перекладке тепловых сетей с 
однотрубной на двухтрубную систему.  Данный вариант оценивается в размере 2 190 666,08 
тыс. руб. 

Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий по переводу 
открытых системы ГВС на закрытую представлены в таблице 9.2 
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Таблица 7.1 Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий по переводу открытых системы ГВС Перспективный вариант (№ 1) 

№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

1 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 97 21 2024 2026 2,76 15,62 18,37 Собственные средства 
предприятия 

2 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 96 21 2024 2026 9,16 51,93 61,1 Собственные средства 
предприятия 

3 с. Ргачево,ул. Мира, д. 18 21 2024 2026 47,54 269,38 316,92 Собственные средства 
предприятия 

4 Школа Рогачевская 21 2024 2026 63,94 362,33 426,28 Собственные средства 
предприятия 

5 с. Ргачево,ул. Мира, д. 10 21 2024 2026 40,78 231,06 271,84 Собственные средства 
предприятия 

6 с. Ргачево,ул. Мира, д. 12 21 2024 2026 73,14 414,48 487,63 Собственные средства 
предприятия 

7 Детский сад №74 "Лучик" 21 2024 2026 39,22 222,26 261,49 Собственные средства 
предприятия 

8 СК Рогачево 21 2024 2026 3,2 18,12 21,32 Собственные средства 
предприятия 

9 с. Ргачево,ул. Мира, д. 6а 21 2024 2026 5,11 28,98 34,1 Собственные средства 
предприятия 

10 Аптека 21 2024 2026 0,19 1,06 1,25 Собственные средства 
предприятия 

11 с. Ргачево,ул. Мира, д. 7а 21 2024 2026 8,41 47,68 56,1 Собственные средства 
предприятия 

12 с. Ргачево,ул. Мира, д. 3 21 2024 2026 15,37 87,11 102,49 Собственные средства 
предприятия 

13 ж/д ул. Мира,1 21 2024 2026 4,5 25,48 29,98 Собственные средства 
предприятия 

14 с. Ргачево,ул. Мира, д. 5 21 2024 2026 15,75 89,24 104,98 Собственные средства 
предприятия 

15 с. Ргачево,ул. Мира, д. 45 21 2024 2026 18,81 106,6 125,41 Собственные средства 
предприятия 

16 с. Ргачево,ул. Мира, д. 46 21 2024 2026 19,56 110,85 130,41 Собственные средства 
предприятия 

17 с. Ргачево,ул. Мира, д. 8 21 2024 2026 12,07 68,37 80,44 Собственные средства 
предприятия 

18 с. Ргачево,ул. Мира, д. 9 21 2024 2026 7,59 43,02 50,61 Собственные средства 
предприятия 

19 с. Ргачево,ул. Мира, д. 11 21 2024 2026 34,72 196,73 231,45 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

20 с. Ргачево,ул. Мира, д. 13 21 2024 2026 34,05 192,93 226,97 Собственные средства 
предприятия 

21 с. Ргачево,ул. Мира, д. 56 21 2024 2026 50,18 284,33 334,5 Собственные средства 
предприятия 

22 с. Ргачево,ул. Мира, д. 15 21 2024 2026 43,31 245,44 288,76 Собственные средства 
предприятия 

23 с. Ргачево,ул. Мира, д. 57 21 2024 2026 47,81 270,9 318,7 Собственные средства 
предприятия 

24 с. Ргачево,ул. Мира, д. 6 21 2024 2026 11,12 63,02 74,15 Собственные средства 
предприятия 

25 с. Ргачево,ул. Мира, д. 4 21 2024 2026 15,72 89,07 104,79 Собственные средства 
предприятия 

26 с. Ргачево,ул. Мира, д. 2 21 2024 2026 10,59 60,01 70,6 Собственные средства 
предприятия 

27 с. Ргачево,ул. Мира, д. 14 21 2024 2026 58,6 332,06 390,66 Собственные средства 
предприятия 

28 с. Ргачево,ул. Мира, д. 24 21 2024 2026 8,23 46,64 54,87 Собственные средства 
предприятия 

29 с. Ргачево,ул. Мира, д. 7 21 2024 2026 4,41 24,99 29,4 Собственные средства 
предприятия 

30 с. Ргачево,ул. Мира, д. 23 21 2024 2026 6,23 35,32 41,55 Собственные средства 
предприятия 

31 с. Ргачево,ул. Мира, д. 25 21 2024 2026 4,77 27,02 31,79 Собственные средства 
предприятия 

32 с. Ргачево,ул. Мира, д. 26 21 2024 2026 6,14 34,81 40,96 Собственные средства 
предприятия 

33 с. Ргачево,ул. Мира, д. 17 21 2024 2026 45,3 256,72 302,03 Собственные средства 
предприятия 

34 с. Ргачево,ул. Мира, д. 27 21 2024 2026 78,23 443,28 521,5 Собственные средства 
предприятия 

35 с. Ргачево,ул. Мира, д. 16 21 2024 2026 55,22 312,92 368,14 Собственные средства 
предприятия 

36 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 31 21 2024 2026 27,18 154,01 181,18 Собственные средства 
предприятия 

37 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 73 21 2024 2026 2,56 14,49 17,05 Собственные средства 
предприятия 

38 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 72 21 2024 2026 5,39 30,56 35,96 Собственные средства 
предприятия 

39 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 71 21 2024 2026 3,24 18,37 21,62 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

40 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 70 21 2024 2026 3,93 22,28 26,21 Собственные средства 
предприятия 

41 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 81 21 2024 2026 3,73 21,14 24,87 Собственные средства 
предприятия 

42 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 35 21 2024 2026 36,56 207,18 243,74 Собственные средства 
предприятия 

43 Дмитров, Советская площадь, 2 6 2024 2026 6,93 39,25 46,18 Собственные средства 
предприятия 

44 Дмитров, Загорская улица, 11 6 2024 2026 0,27 1,5 1,77 Собственные средства 
предприятия 

45 ДЦМБ 6 2024 2026 1,39 7,85 9,24 Собственные средства 
предприятия 

46 Управления по делам 6 2024 2026 1,66 9,43 11,1 Собственные средства 
предприятия 

47 Дмитров, Почтовая улица, 16 6 2024 2026 96,45 546,55 643 Собственные средства 
предприятия 

48 Дмитров, Почтовая улица, 16 6 2024 2026 102,11 578,62 680,73 Собственные средства 
предприятия 

49 Дмитров, Советская улица, 19 6 2024 2026 66,41 376,33 442,74 Собственные средства 
предприятия 

50 Дмитров, Московская улица, 3 6 2024 2026 17,31 98,11 115,43 Собственные средства 
предприятия 

51 Дмитров, Почтовая улица, 5 6 2024 2026 0,72 4,07 4,79 Собственные средства 
предприятия 

52 ООО "Центр" 5 2024 2026 461,92 2617,54 3079,46 Собственные средства 
предприятия 

53 Детский сад №65 "Колосок" 42 2024 2026 31,98 181,23 213,21 Собственные средства 
предприятия 

54 Лабораторный корпус 42 2024 2026 170,2 964,47 1134,67 Собственные средства 
предприятия 

55 Рем-мастерская аршинов 42 2024 2026 0,23 1,33 1,56 Собственные средства 
предприятия 

56 УПМ 42 2024 2026 1,37 7,76 9,13 Собственные средства 
предприятия 

57 АПК 42 2024 2026 0,11 0,63 0,74 Собственные средства 
предприятия 

58 корпус В 42 2024 2026 1,17 6,64 7,81 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

59 корпус А 42 2024 2026 16,78 95,1 111,89 Собственные средства 
предприятия 

60 баня 42 2024 2026 1,06 6,03 7,1 Собственные средства 
предприятия 

61 дом 116 42 2024 2026 16,62 94,19 110,82 Собственные средства 
предприятия 

62 Синьковское благоустройство 42 2024 2026 42,8 242,53 285,33 Собственные средства 
предприятия 

63 ж/д №119 42 2024 2026 10,79 61,14 71,93 Собственные средства 
предприятия 

64 мкр. Дуброво, д. 9 43 2024 2026 51,2 290,13 341,33 Собственные средства 
предприятия 

65 Спортивно-оздоровительное 
назначение 42 2024 2026 916,69 5194,56 6111,25 Собственные средства 

предприятия 

66 ФОК Синьково 42 2024 2026 4,28 24,24 28,52 Собственные средства 
предприятия 

67 Спортивно-рекреационное 
назначение 42 2024 2026 80,33 455,23 535,56 Собственные средства 

предприятия 

68 Детский сад №66 "Березка" 42 2024 2026 24,14 136,78 160,92 Собственные средства 
предприятия 

69 Среднеэтажная жилая 
застройка 42 2024 2026 120,5 682,84 803,34 Собственные средства 

предприятия 

70 Общественно-деловое 
назначение 42 2024 2026 129,43 733,42 862,85 Собственные средства 

предприятия 

71 мкр. Дуброво, д. 3 43 2024 2026 51,81 293,61 345,42 Собственные средства 
предприятия 

72 мкр. Дуброво, д. 5 43 2024 2026 50,49 286,13 336,63 Собственные средства 
предприятия 

73 мкр. Дуброво, д. 2 43 2024 2026 104,73 593,47 698,21 Собственные средства 
предприятия 

74 мкр. Дуброво, д. 6 43 2024 2026 46,98 266,23 313,21 Собственные средства 
предприятия 

75 НАМИ промзона ТУУ-3 43 2024 2026 1,14 6,44 7,57 Собственные средства 
предприятия 

76 НАМИ промзона ТУУ-2 43 2024 2026 0,31 1,75 2,05 Собственные средства 
предприятия 

77 п. Автополигон, д. 1 43 2024 2026 39,71 225,03 264,74 Собственные средства 
предприятия 

78 п. Автополигон, д. 5 43 2024 2026 61,03 345,83 406,86 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

79 Общежитие 43 2024 2026 72,58 411,28 483,86 Собственные средства 
предприятия 

80 Столовая 43 2024 2026 17,04 96,58 113,63 Собственные средства 
предприятия 

81 НАМИ ВОК 43 2024 2026 11,1 62,88 73,98 Собственные средства 
предприятия 

82 Спортивно-рекреационное 
назначение  43 2024 2026 64,71 366,71 431,42 Собственные средства 

предприятия 

83 НАМИ здание спортивных 
секций 43 2024 2026 1,77 10,03 11,8 Собственные средства 

предприятия 

84 НАМИ промзона ТУУ-1 43 2024 2026 16,67 94,46 111,13 Собственные средства 
предприятия 

85 Производственно-складское 
назначение 43 2024 2026 113,81 644,9 758,71 Собственные средства 

предприятия 

86 п. Автополигон, д. 4 43 2024 2026 37,94 214,99 252,93 Собственные средства 
предприятия 

87 п. Автополигон, д. 3 43 2024 2026 40,32 228,49 268,81 Собственные средства 
предприятия 

88 п. Автополигон, д. 2 43 2024 2026 39,71 225,03 264,74 Собственные средства 
предприятия 

89 п. Автополигон, д. 6 43 2024 2026 52,04 294,91 346,95 Собственные средства 
предприятия 

90 п. Автополигон, д. 7 43 2024 2026 62,95 356,74 419,7 Собственные средства 
предприятия 

91 Детский сад Елочка 43 2024 2026 21,88 123,96 145,84 Собственные средства 
предприятия 

92 п. Автополигон, д. 8 43 2024 2026 60,21 341,2 401,42 Собственные средства 
предприятия 

93 Дмитров, Московская улица, 8 6 2024 2026 883,44 5006,18 5889,63 Собственные средства 
предприятия 

94 Детский сад №25 Звездный 5 2024 2026 131,86 747,2 879,06 Собственные средства 
предприятия 

95 Дмитров, улица Космонавтов, 
56 5 2024 2026 896,82 5081,97 5978,78 Собственные средства 

предприятия 

96 Дмитров, улица Космонавтов, 
37 5 2024 2026 107,24 607,69 714,93 Собственные средства 

предприятия 

97 Дмитров, улица Космонавтов, 
38 5 2024 2026 187,18 1060,71 1247,9 Собственные средства 

предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

98 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 41 4 2024 2026 175,33 993,54 1168,87 Собственные средства 

предприятия 

99 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 31 4 2024 2026 71,6 405,76 477,36 Собственные средства 

предприятия 

100 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 35 4 2024 2026 104,83 594,03 698,86 Собственные средства 

предприятия 

101 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 33 4 2024 2026 45,52 257,92 303,44 Собственные средства 

предприятия 

102 Дмитров, Комсомольская 
улица, 1/12 5 2024 2026 10,36 58,69 69,04 Собственные средства 

предприятия 

103 Борисо-Глебовский монастырь 5 2024 2026 5,11 28,98 34,1 Собственные средства 
предприятия 

104 Дмитровский техникум 5 2024 2026 0,22 1,26 1,49 Собственные средства 
предприятия 

105 Дмитров, Инженерная улица, 2 5 2024 2026 19,46 110,27 129,72 Собственные средства 
предприятия 

106 Педиатрическое отделение 4 2024 2026 11,99 67,93 79,92 Собственные средства 
предприятия 

107 Акушерский корпус 4 2024 2026 75,42 427,37 502,79 Собственные средства 
предприятия 

108 КОМЕРЦГРУПП 4 2024 2026 25,36 143,7 169,06 Собственные средства 
предприятия 

109 Административый корпус 4 2024 2026 0,53 3,02 3,56 Собственные средства 
предприятия 

110 ПАО 4 2024 2026 4,91 27,84 32,76 Собственные средства 
предприятия 

111 Хирургический корпус, 
поликлинника 4 2024 2026 609,31 3452,77 4062,09 Собственные средства 

предприятия 

112 Клинико-диагностический 
центр 4 2024 2026 71 402,34 473,34 Собственные средства 

предприятия 

113 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 5 4 2024 2026 41,33 234,2 275,53 Собственные средства 

предприятия 

114 Школа 9 4 2024 2026 89,86 509,18 599,04 Собственные средства 
предприятия 

115 Детский сад №19 Пчелка 4 2024 2026 38,24 216,69 254,93 Собственные средства 
предприятия 

116 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 11 4 2024 2026 73,64 417,28 490,91 Собственные средства 

предприятия 
117 Дмитров, мкр. им. А.М. 4 2024 2026 187,05 1059,93 1246,97 Собственные средства 
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Маркова, 4 предприятия 

118 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 2 4 2024 2026 155,12 879,03 1034,15 Собственные средства 

предприятия 

119 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 29 4 2024 2026 84,39 478,21 562,6 Собственные средства 

предприятия 

120 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 13 4 2024 2026 73,78 418,11 491,9 Собственные средства 

предприятия 

121 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 27 4 2024 2026 54,83 310,68 365,5 Собственные средства 

предприятия 

122 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 25 4 2024 2026 51,09 289,51 340,6 Собственные средства 

предприятия 

123 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 23 4 2024 2026 83,11 470,97 554,08 Собственные средства 

предприятия 

124 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 9 4 2024 2026 68,85 390,17 459,02 Собственные средства 

предприятия 

125 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 7 4 2024 2026 114,42 648,37 762,78 Собственные средства 

предприятия 

126 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 20 4 2024 2026 70,33 398,51 468,84 Собственные средства 

предприятия 

127 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 24 4 2024 2026 36,09 204,5 240,59 Собственные средства 

предприятия 

128 Детский сад №1 Ромашка 4 2024 2026 31,83 180,38 212,22 Собственные средства 
предприятия 

129 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 12А 4 2024 2026 68,98 390,86 459,84 Собственные средства 

предприятия 

130 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 16А 4 2024 2026 85,62 485,16 570,77 Собственные средства 

предприятия 

131 Дмитров, Пушкинская улица, 5 4 2024 2026 485,57 2751,58 3237,16 Собственные средства 
предприятия 

132 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 22А 4 2024 2026 6,93 39,25 46,18 Собственные средства 

предприятия 

133 МОССМА 4 2024 2026 9 51,02 60,03 Собственные средства 
предприятия 

134 Детская поликлинника 4 2024 2026 12,47 70,65 83,12 Собственные средства 
предприятия 

135 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 21 4 2024 2026 4,85 27,48 32,33 Собственные средства 

предприятия 

136 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 22 4 2024 2026 177,24 1004,35 1181,59 Собственные средства 

предприятия 



 

290 

№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

137 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 10 4 2024 2026 45,73 259,16 304,9 Собственные средства 

предприятия 

138 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 12 4 2024 2026 42,19 239,09 281,29 Собственные средства 

предприятия 

139 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 18 4 2024 2026 46,09 261,17 307,26 Собственные средства 

предприятия 

140 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 16 4 2024 2026 46,81 265,24 312,05 Собственные средства 

предприятия 

141 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 8 4 2024 2026 47,48 269,05 316,53 Собственные средства 

предприятия 

142 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 21 4 2024 2026 115,11 652,31 767,43 Собственные средства 

предприятия 

143 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 17 4 2024 2026 30,82 174,65 205,48 Собственные средства 

предприятия 

144 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 19 4 2024 2026 46,89 265,7 312,59 Собственные средства 

предприятия 

145 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 3 4 2024 2026 43,3 245,34 288,64 Собственные средства 

предприятия 

146 Дмитров, Шлюзовая улица, д. 7 5 2024 2026 246,48 1396,71 1643,18 Собственные средства 
предприятия 

147 Дмитров, Большевистский 
переулок, 1А 5 2024 2026 39,94 226,32 266,26 Собственные средства 

предприятия 

148 Детское инфекционное 
отделение 4 2024 2026 11,99 67,93 79,92 Собственные средства 

предприятия 

149 Пищеблок 4 2024 2026 79,41 450 529,41 Собственные средства 
предприятия 

150 Терапевтическое отделение 4 2024 2026 52,34 296,62 348,96 Собственные средства 
предприятия 

151 Дмитровская русская баня 5 2024 2026 18,8 106,51 125,31 Собственные средства 
предприятия 

152 Кожно-венерологическое 
отделение 4 2024 2026 2,49 14,12 16,62 Собственные средства 

предприятия 

153 Дмитров, Большевистская 
улица, 25 5 2024 2026 26,26 148,81 175,07 Собственные средства 

предприятия 

154 Дмитров, улица Космонавтов, 
32 5 2024 2026 42,62 241,52 284,14 Собственные средства 

предприятия 

155 Дмитров, улица Космонавтов, 
53 5 2024 2026 74,07 419,72 493,79 Собственные средства 

предприятия 
156 Дмитров, улица Космонавтов, 5 2024 2026 423,87 2401,95 2825,82 Собственные средства 
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54 предприятия 

157 Дмитров, Большевистский 
переулок, 3А 5 2024 2026 40,01 226,7 266,71 Собственные средства 

предприятия 

158 Дмитров, Большевистская 
улица, 20 5 2024 2026 617,8 3500,89 4118,69 Собственные средства 

предприятия 

159 Дмитров, Пионерская улица, 2 5 2024 2026 711,96 4034,46 4746,43 Собственные средства 
предприятия 

160 Школа 2 5 2024 2026 10,27 58,18 68,45 Собственные средства 
предприятия 

161 Дмитров, Пионерская улица, 
6А 5 2024 2026 54,04 306,25 360,3 Собственные средства 

предприятия 

162 Дмитров, Большевистский 
переулок, 4А 5 2024 2026 61,13 346,38 407,5 Собственные средства 

предприятия 

163 Дом доброты 5 2024 2026 13,98 79,25 93,23 Собственные средства 
предприятия 

164 Дмитров, Пионерская улица, 6 5 2024 2026 9,6 54,39 63,98 Собственные средства 
предприятия 

165 Дмитров, Комсомольская 
улица, 29 5 2024 2026 63,83 361,71 425,55 Собственные средства 

предприятия 

166 Дмитров, улица Космонавтов, 
35 5 2024 2026 40,72 230,74 271,45 Собственные средства 

предприятия 

167 Дмитров, улица Космонавтов, 
50 5 2024 2026 78,39 444,22 522,62 Собственные средства 

предприятия 

168 Дмитров, улица Космонавтов, 
52 5 2024 2026 159,81 905,58 1065,39 Собственные средства 

предприятия 

169 Дмитров, улица Космонавтов, 
43 5 2024 2026 77,91 441,47 519,37 Собственные средства 

предприятия 

170 Дмитров, улица Космонавтов, 
42 5 2024 2026 58,6 332,09 390,69 Собственные средства 

предприятия 

171 Дмитров, улица Космонавтов, 
41 5 2024 2026 66,2 375,16 441,36 Собственные средства 

предприятия 

172 два многоквартирных, 17 
этажных  жилых дома 5 2024 2026 878,28 4976,94 5855,22 Собственные средства 

предприятия 

173 Дмитров, Загорская улица, 34А 5 2024 2026 3,84 21,74 25,57 Собственные средства 
предприятия 

174 Дмитров, Пушкинская улица, 
90 5 2024 2026 49,27 279,2 328,48 Собственные средства 

предприятия 

175 Детский сад №20 Аленушка 5 2024 2026 31,7 179,64 211,34 Собственные средства 
предприятия 
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176 Дмитров, Пушкинская улица, 
94 5 2024 2026 43,63 247,25 290,88 Собственные средства 

предприятия 

177 Ассоль 5 2024 2026 3,46 19,63 23,09 Собственные средства 
предприятия 

178 Дмитров, Загорская улица, 36А 5 2024 2026 10,39 58,88 69,27 Собственные средства 
предприятия 

179 Дмитров, Советская улица, 1 6 2024 2026 111,69 632,93 744,62 Собственные средства 
предприятия 

180 Дмитров, Загорская улица, 32 5 2024 2026 140,39 795,54 935,93 Собственные средства 
предприятия 

181 Дмитров, Пушкинская улица, 
86 5 2024 2026 35,08 198,81 233,89 Собственные средства 

предприятия 

182 Дмитров, Загорская улица, 36 5 2024 2026 142,59 808,02 950,62 Собственные средства 
предприятия 

183 Дмитров, Загорская улица, 34 5 2024 2026 122,84 696,1 818,94 Собственные средства 
предприятия 

184 Дмитров, Советская улица, 7 6 2024 2026 104,33 591,19 695,51 Собственные средства 
предприятия 

185 Дмитров, Советская улица, 3А 6 2024 2026 60,29 341,62 401,91 Собственные средства 
предприятия 

186 Детский сад №16 Солнышко 5 2024 2026 21,88 123,96 145,84 Собственные средства 
предприятия 

187 Дмитров, Пушкинская улица, 
92 5 2024 2026 38,82 219,97 258,79 Собственные средства 

предприятия 

188 Вармика 6 2024 2026 49,09 278,19 327,29 Собственные средства 
предприятия 

189 Дмитров, Комсомольская 
улица, 7 5 2024 2026 60,96 345,45 406,41 Собственные средства 

предприятия 

190 Дмитров, Комсомольская 
улица, 6 5 2024 2026 87,06 493,35 580,41 Собственные средства 

предприятия 

191 Дмитров, Инженерная улица, 7 5 2024 2026 56,09 317,86 373,95 Собственные средства 
предприятия 

192 Дмитров, Чекистская улица, 2 5 2024 2026 1,47 8,31 9,77 Собственные средства 
предприятия 

193 Дмитров, Комсомольская 
улица, 4 5 2024 2026 13,03 73,82 86,85 Собственные средства 

предприятия 

194 Детский сад №17 Светячок 5 2024 2026 24,29 137,63 161,92 Собственные средства 
предприятия 

195 Дмитров, Инженерная улица, 5 2024 2026 40,92 231,86 272,78 Собственные средства 
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4А предприятия 

196 Дмитров, улица Подлипичье, 
1А 5 2024 2026 9,04 51,24 60,28 Собственные средства 

предприятия 

197 Дмитров, Инженерная улица, 
8А 5 2024 2026 71,68 406,2 477,88 Собственные средства 

предприятия 

198 Дмитров, Инженерная улица, 8 5 2024 2026 61,01 345,73 406,74 Собственные средства 
предприятия 

199 Дмитров, Инженерная улица, 4 5 2024 2026 15,74 89,2 104,94 Собственные средства 
предприятия 

200 Дмитров, улица Подлипичье, 6 5 2024 2026 31,97 181,14 213,11 Собственные средства 
предприятия 

201 Центр соц. адаптации 5 2024 2026 0,19 1,06 1,25 Собственные средства 
предприятия 

202 Дмитров, Большевистская 
улица, 15А 5 2024 2026 51,68 292,84 344,51 Собственные средства 

предприятия 

203 Дмитров, Большевистская 
улица, 21 5 2024 2026 65,82 372,98 438,8 Собственные средства 

предприятия 

204 Дмитров, Большевистский 
переулок, 2А 5 2024 2026 46,97 266,17 313,14 Собственные средства 

предприятия 

205 Дмитров, Большевистская 
улица, 23 5 2024 2026 75,28 426,6 501,88 Собственные средства 

предприятия 

206 аптека 51 2024 2026 0,08 0,46 0,54 Собственные средства 
предприятия 

207 ж/д Конярова 2а 51 2024 2026 0,35 1,96 2,31 Собственные средства 
предприятия 

208 ж/д Левобережье 3 51 2024 2026 168,78 956,43 1125,21 Собственные средства 
предприятия 

209 ж/д Ленина 20 51 2024 2026 12,35 70 82,36 Собственные средства 
предприятия 

210 ж/д Ленина 21 51 2024 2026 10,98 62,23 73,21 Собственные средства 
предприятия 

211 Школа 1 Яхрома 51 2024 2026 173,21 981,54 1154,75 Собственные средства 
предприятия 

212 ж/д Левобережье 14 51 2024 2026 138,07 782,39 920,46 Собственные средства 
предприятия 

213 ж/д Левобережье 12 51 2024 2026 119,46 676,96 796,42 Собственные средства 
предприятия 

214 ж/д Левобережье 6 51 2024 2026 130,29 738,29 868,57 Собственные средства 
предприятия 
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215 ж/д Левобережье 5 51 2024 2026 81,33 460,86 542,19 Собственные средства 
предприятия 

216 ж/д Левобережье 11 51 2024 2026 34,05 192,93 226,97 Собственные средства 
предприятия 

217 ж/д Левобережье 10 51 2024 2026 30,61 173,48 204,09 Собственные средства 
предприятия 

218 ж/д Левобережье 9 51 2024 2026 93,32 528,83 622,16 Собственные средства 
предприятия 

219 ж/д Левобережье 15 51 2024 2026 74,31 421,07 495,38 Собственные средства 
предприятия 

220 ж/д Ленина 32 51 2024 2026 52,02 294,76 346,77 Собственные средства 
предприятия 

221 ул. Ленина , д. 31 51 2024 2026 43,21 244,87 288,09 Собственные средства 
предприятия 

222 ж/д Ленина 30 51 2024 2026 49,92 282,9 332,82 Собственные средства 
предприятия 

223 ж/д Ленина 30а 51 2024 2026 38,8 219,89 258,69 Собственные средства 
предприятия 

224 Малаховский детский 
туберкулезный санаторий 51 2024 2026 63,24 358,36 421,6 Собственные средства 

предприятия 

225 ж/д Ленина 27 51 2024 2026 38,08 215,79 253,87 Собственные средства 
предприятия 

226 Детский сад № 34 Малыш 51 2024 2026 12,52 70,95 83,47 Собственные средства 
предприятия 

227 ж/д Ленина 17 51 2024 2026 44,48 252,04 296,52 Собственные средства 
предприятия 

228 ж/д Ленина 15 51 2024 2026 24,97 141,52 166,5 Собственные средства 
предприятия 

229 ж/д Ленина 14 51 2024 2026 32,38 183,47 215,85 Собственные средства 
предприятия 

230 ж/д Ленина 8 51 2024 2026 28,36 160,69 189,05 Собственные средства 
предприятия 

231 Детский сад № 30 Радуга 51 2024 2026 11,62 65,83 77,45 Собственные средства 
предприятия 

232 ж/д Ленина 10 51 2024 2026 30,61 173,48 204,09 Собственные средства 
предприятия 

233 ж/д Ленина 6/1 51 2024 2026 156,2 885,16 1041,36 Собственные средства 
предприятия 

234 ж/д Ленина 6 51 2024 2026 23,96 135,78 159,75 Собственные средства 
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предприятия 

235 ЯГБ терапия 51 2024 2026 47,15 267,19 314,34 Собственные средства 
предприятия 

236 Психиатрическая больница № 9 
(8/2) 51 2024 2026 48,03 272,15 320,18 Собственные средства 

предприятия 

237 ЯГБ кухня 51 2024 2026 0,36 2,02 2,38 Собственные средства 
предприятия 

238 ж/д Ленина 5 51 2024 2026 66,02 374,09 440,11 Собственные средства 
предприятия 

239 ЯГБ поликлиника 51 2024 2026 13,32 75,48 88,8 Собственные средства 
предприятия 

240 ж/д Ленина 3 51 2024 2026 84,39 478,21 562,6 Собственные средства 
предприятия 

241 Детский сад № 29 Надежда 51 2024 2026 18,71 106 124,71 Собственные средства 
предприятия 

242 Яхромский дом-интернат 51 2024 2026 21,43 121,46 142,89 Собственные средства 
предприятия 

243 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 682,84 3869,41 4552,25 Собственные средства 

предприятия 

244 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

51 2024 2026 80,33 455,23 535,56 Собственные средства 
предприятия 

245 Детский сад 51 2024 2026 84,8 480,52 565,31 Собственные средства 
предприятия 

246 Детский сад 51 2024 2026 789,79 4475,46 5265,25 Собственные средства 
предприятия 

247 ж/д пер.Шлюзовой 4 51 2024 2026 32,19 182,39 214,58 Собственные средства 
предприятия 

248 ж/д Большевистская 11 51 2024 2026 27,05 153,26 180,3 Собственные средства 
предприятия 

249 ж/д Большевистская 17 51 2024 2026 1,39 7,85 9,24 Собственные средства 
предприятия 

250 ж/д Большевистская 12 51 2024 2026 15,12 85,7 100,82 Собственные средства 
предприятия 

251 Большевистская 16к5 51 2024 2026 93,77 531,35 625,12 Собственные средства 
предприятия 

252 ж/д Большевистская 22 51 2024 2026 58,71 332,71 391,42 Собственные средства 
предприятия 

253 ж/д Большевистская 21 51 2024 2026 59,15 335,21 394,36 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 
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строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

254 ж/д пер.Шлюзовой 2 51 2024 2026 29,6 167,74 197,34 Собственные средства 
предприятия 

255 ж/д Большевистская 5 51 2024 2026 21,08 119,45 140,52 Собственные средства 
предприятия 

256 ж/д Большевистская 7 51 2024 2026 44,63 252,9 297,53 Собственные средства 
предприятия 

257 ж/д Большевистская 9 51 2024 2026 32,82 185,98 218,81 Собственные средства 
предприятия 

258 ж/д Большевистская 8а 51 2024 2026 10,98 62,21 73,19 Собственные средства 
предприятия 

259 ж/д Большевистская 23 51 2024 2026 62,58 354,65 417,23 Собственные средства 
предприятия 

260 ж/д Большевистская 3 51 2024 2026 56,57 320,55 377,12 Собственные средства 
предприятия 

261 ж/д Ленина 25 51 2024 2026 58,18 329,67 387,85 Собственные средства 
предприятия 

262 ж/д Ленина 24 51 2024 2026 56,67 321,15 377,82 Собственные средства 
предприятия 

263 ж/д Большевистская 4 51 2024 2026 165,39 937,22 1102,61 Собственные средства 
предприятия 

264 Малоэтажная многоквартирная 
жилая за- стройка 51 2024 2026 598,04 3388,9 3986,94 Собственные средства 

предприятия 

265 Детский сад № 31 Солнышко 51 2024 2026 37,11 210,3 247,41 Собственные средства 
предприятия 

266 ж/д Ленина 19 51 2024 2026 4,86 27,54 32,4 Собственные средства 
предприятия 

267 СОК "Яхрома" МУ Бассейн 
"Кашалот" 51 2024 2026 152,14 862,15 1014,29 Собственные средства 

предприятия 

268 ж/д Ленина 37 51 2024 2026 67,38 381,85 449,23 Собственные средства 
предприятия 

269 ж/д Ленина 16 51 2024 2026 64,47 365,33 429,8 Собственные средства 
предприятия 

270 ж/д Ленина 41 51 2024 2026 64,22 363,94 428,16 Собственные средства 
предприятия 

271 ж/д Ленина 13 51 2024 2026 37,22 210,92 248,14 Собственные средства 
предприятия 

272 ж/д Ленина 39 51 2024 2026 45,65 258,71 304,36 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 
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реализации 

мероприятия 
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строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

273 ж/д Ленина 36 51 2024 2026 53,89 305,39 359,29 Собственные средства 
предприятия 

274 ж/д Ленина 35 51 2024 2026 66,3 375,69 441,98 Собственные средства 
предприятия 

275 ж/д Ленина 34 51 2024 2026 61,56 348,84 410,4 Собственные средства 
предприятия 

276 ж/д Ленина 33 51 2024 2026 57,06 323,36 380,43 Собственные средства 
предприятия 

277 ж/д Ленина 26 51 2024 2026 75,7 428,97 504,68 Собственные средства 
предприятия 

278 ж/д Ленина 28 51 2024 2026 49,72 281,77 331,5 Собственные средства 
предприятия 

279 ж/д Ленина 23 51 2024 2026 58,87 333,59 392,46 Собственные средства 
предприятия 

280 ж/д Ленина 29 51 2024 2026 65,08 368,81 433,89 Собственные средства 
предприятия 

281 Психиатрическая больница  №9 
(6 отд)  51 2024 2026 50,16 284,22 334,38 Собственные средства 

предприятия 

282 ж/д Конярова 7 51 2024 2026 254,59 1442,68 1697,28 Собственные средства 
предприятия 

283 
5-ти этажный многоквартирный 

жилой дом, общей площадью 
жилых помещений 5500кв.м. 

51 2024 2026 339,19 1922,06 2261,25 Собственные средства 
предприятия 

284 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 719,27 4075,87 4795,14 Собственные средства 

предприятия 

285 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 31,24 177,03 208,27 Собственные средства 

предприятия 

286 ж/д Левобережье 13 51 2024 2026 108,33 613,86 722,19 Собственные средства 
предприятия 

287 ул.Ленина д.40 51 2024 2026 61,38 347,79 409,17 Собственные средства 
предприятия 

288 Шлюзовый переулок, д. 1 51 2024 2026 26,07 147,71 173,77 Собственные средства 
предприятия 

289 ж/д Ленина 38 51 2024 2026 35,88 203,35 239,23 Собственные средства 
предприятия 

290 Многоэтажная жилая застройка 51 2024 2026 640,44 3629,16 4269,6 Собственные средства 
предприятия 

291 Детский сад с начальными 
классами школы 51 2024 2026 35,7 202,32 238,03 Собственные средства 

предприятия 
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источника 
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тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

292 Детский сад 51 2024 2026 37,94 214,97 252,9 Собственные средства 
предприятия 

293 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 1240,99 7032,29 8273,28 Собственные средства 

предприятия 

294 ж/д Левобережье 4 51 2024 2026 62,99 356,96 419,95 Собственные средства 
предприятия 

295 Карева И.С. 51 2024 2026 2,56 14,49 17,05 Собственные средства 
предприятия 

296 Детский сад №23 Каравелла 51 2024 2026 124,21 703,83 828,03 Собственные средства 
предприятия 

297 ул.Конярова д.9-а 51 2024 2026 50,72 287,39 338,1 Собственные средства 
предприятия 

298 ул. Подъячева 3 5 2024 2026 68,34 387,27 455,61 Собственные средства 
предприятия 

299 ул. Подъячева 1 5 2024 2026 60,41 342,33 402,74 Собственные средства 
предприятия 

300 ул. Вокзальная 18а 5 2024 2026 70,83 401,38 472,21 Собственные средства 
предприятия 

301 дом 13 гвс 42 2024 2026 23,96 135,75 159,7 Собственные средства 
предприятия 

302 инфекционное отделение 
Синьковская больница 42 2024 2026 6,45 36,53 42,98 Собственные средства 

предприятия 

303 основное здание Синьковская 
больница 42 2024 2026 22,75 128,92 151,67 Собственные средства 

предприятия 

304 пищеблок Синьковская 
больница 42 2024 2026 8,12 46,02 54,14 Собственные средства 

предприятия 

305 прачечная Синьковская 
больница 42 2024 2026 7,33 41,51 48,84 Собственные средства 

предприятия 

306 дом 38 гвс 42 2024 2026 44,97 254,84 299,81 Собственные средства 
предприятия 

307 дом 35 гвс 42 2024 2026 54,2 307,15 361,35 Собственные средства 
предприятия 

308 дом 40 гвс 42 2024 2026 52,87 299,58 352,44 Собственные средства 
предприятия 

309 дом 37 гвс 42 2024 2026 55,41 314,02 369,43 Собственные средства 
предприятия 

310 общ 8 гвс 42 2024 2026 64,2 363,79 427,99 Собственные средства 
предприятия 

311 дом 34 гвс 42 2024 2026 44,17 250,27 294,44 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 
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тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

312 общежитие 7 гвс 42 2024 2026 52,74 298,88 351,62 Собственные средства 
предприятия 

313 гвс дом 54 42 2024 2026 36,3 205,69 241,98 Собственные средства 
предприятия 

314 общ 6 42 2024 2026 3,02 17,1 20,11 Собственные средства 
предприятия 

315 дом 47 гвс 42 2024 2026 57,61 326,46 384,07 Собственные средства 
предприятия 

316 гвс дом 48 42 2024 2026 51,75 293,24 344,99 Собственные средства 
предприятия 

317 дом 36 гвс 42 2024 2026 41,58 235,6 277,18 Собственные средства 
предприятия 

318 дом 39 гвс 42 2024 2026 42,2 239,14 281,35 Собственные средства 
предприятия 

319 дом 41 гвс 42 2024 2026 50,83 288,06 338,89 Собственные средства 
предприятия 

320 дом 42 гвс 42 2024 2026 42,36 240,02 282,37 Собственные средства 
предприятия 

321 Профилакторий 42 2024 2026 52,21 295,86 348,07 Собственные средства 
предприятия 

322 дом 33 гвс 42 2024 2026 58,67 332,44 391,11 Собственные средства 
предприятия 

323 дом 43 гвс 42 2024 2026 58,08 329,13 387,21 Собственные средства 
предприятия 

324 дом 2 гвс 42 2024 2026 11,33 64,2 75,53 Собственные средства 
предприятия 

325 дом 1 гвс 42 2024 2026 10,88 61,67 72,55 Собственные средства 
предприятия 

326 дом 24 гвс 42 2024 2026 62,14 352,12 414,25 Собственные средства 
предприятия 

327 дом 25 гвс 42 2024 2026 48,86 276,89 325,75 Собственные средства 
предприятия 

328 дом 26 гвс 42 2024 2026 89,77 508,7 598,47 Собственные средства 
предприятия 

329 
Агрокомплекс Яхромский 

машинно-ремонтные 
мастерские 

42 2024 2026 0,51 2,87 3,38 Собственные средства 
предприятия 

330 Почта России ОПС Ново- 42 2024 2026 0,43 2,42 2,84 Собственные средства 
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Источник финансирования 

Синьково  предприятия 

331 дом 51 гвс 42 2024 2026 49,02 277,78 326,8 Собственные средства 
предприятия 

332 дом 55 гвс 42 2024 2026 64,84 367,42 432,26 Собственные средства 
предприятия 

333 дом 53 гвс 42 2024 2026 64,85 367,51 432,36 Собственные средства 
предприятия 

334 дом 49 гвс 42 2024 2026 77,36 438,37 515,73 Собственные средства 
предприятия 

335 дом 50 гвс 42 2024 2026 59,31 336,1 395,41 Собственные средства 
предприятия 

336 дом 46 ввод гвс 42 2024 2026 53,54 303,41 356,95 Собственные средства 
предприятия 

337 дом 45 ввод гвс 42 2024 2026 40,71 230,67 271,38 Собственные средства 
предприятия 

338 дом 52 гвс 42 2024 2026 73,63 417,21 490,84 Собственные средства 
предприятия 

339 Детский сад №67 "Теремок" 42 2024 2026 21,12 119,69 140,81 Собственные средства 
предприятия 

340 дом 44 гвс 42 2024 2026 114,59 649,37 763,96 Собственные средства 
предприятия 

341 Розова Е.В. 42 2024 2026 1,06 6,03 7,1 Собственные средства 
предприятия 

342 дом 10 ввод гвс 42 2024 2026 49,75 281,91 331,66 Собственные средства 
предприятия 

343 дом 12 ввод гвс 42 2024 2026 49,39 279,9 329,29 Собственные средства 
предприятия 

344 дом 11 ввод гвс 42 2024 2026 51,94 294,33 346,27 Собственные средства 
предприятия 

345 дом 4 ввод гвс 42 2024 2026 9,87 55,92 65,78 Собственные средства 
предприятия 

346 дом 3 ввод гвс 42 2024 2026 14,54 82,41 96,95 Собственные средства 
предприятия 

347 дом 20 гвс 42 2024 2026 7,98 45,23 53,21 Собственные средства 
предприятия 

348 дом 19 гвс 42 2024 2026 6,41 36,32 42,73 Собственные средства 
предприятия 

349 дом16 гвс 42 2024 2026 7,42 42,06 49,48 Собственные средства 
предприятия 
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Источник финансирования 

350 дом 17 гвс 42 2024 2026 7,35 41,64 48,99 Собственные средства 
предприятия 

351 дом 18 гвс 42 2024 2026 5,67 32,14 37,82 Собственные средства 
предприятия 

352 дом 28 гвс 42 2024 2026 13,88 78,64 92,52 Собственные средства 
предприятия 

353 дом 31 гвс 42 2024 2026 55,76 315,98 371,74 Собственные средства 
предприятия 

354 дом 30 гвс 42 2024 2026 51,47 291,67 343,14 Собственные средства 
предприятия 

355 дом 29 гвс 42 2024 2026 53,45 302,86 356,31 Собственные средства 
предприятия 

356 дом 22 гвс 42 2024 2026 21,73 123,13 144,85 Собственные средства 
предприятия 

357 дом 21 гвс 42 2024 2026 17,9 101,44 119,34 Собственные средства 
предприятия 

358 дом 27 гвс 42 2024 2026 43,8 248,21 292,01 Собственные средства 
предприятия 

359 мирэа лаб корпус 42 2024 2026 0,14 0,81 0,95 Собственные средства 
предприятия 

360 Школа Синьковская №1 42 2024 2026 47,43 268,77 316,2 Собственные средства 
предприятия 

361 Школа Синьковская №2 42 2024 2026 132,62 751,53 884,15 Собственные средства 
предприятия 

362 Дмитров, Пушкинская улица, 
96 5 2024 2026 74,06 419,67 493,73 Собственные средства 

предприятия 

363 Динамо-Дмитров 5 2024 2026 64,14 363,45 427,58 Собственные средства 
предприятия 

364 Дмитров, Школьная улица, 11А 5 2024 2026 845,59 4791,66 5637,25 Собственные средства 
предприятия 

365 Центральная 5, Блок А 5 2024 2026 271,71 1539,71 1811,42 Собственные средства 
предприятия 

366 Дмитров, Пушкинская улица, 
96 5 2024 2026 66,94 379,35 446,3 Собственные средства 

предприятия 

367 Дмитровский детскийдом-
интернат 5 2024 2026 17,42 98,72 116,14 Собственные средства 

предприятия 

368 Прачечная, детский дом-
интернат 5 2024 2026 272,24 1542,71 1814,95 Собственные средства 

предприятия 
369 Дмитровский детский дом- 5 2024 2026 103,25 585,09 688,34 Собственные средства 
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интернат предприятия 

370 ул. Подъячева 15 5 2024 2026 198,83 1126,71 1325,54 Собственные средства 
предприятия 

371 ул. Подъячева 5 5 2024 2026 178,56 1011,85 1190,41 Собственные средства 
предприятия 

372 ул. Подъячева 7 5 2024 2026 139,4 789,93 929,33 Собственные средства 
предприятия 

373 Почта России 5 2024 2026 1,06 6,03 7,1 Собственные средства 
предприятия 

374 ул. Подъячева 9 5 2024 2026 115,72 655,74 771,46 Собственные средства 
предприятия 

375 ул. Подъячева 13 5 2024 2026 114,44 648,49 762,93 Собственные средства 
предприятия 

376 ул. Подъячева 11 5 2024 2026 75,64 428,62 504,26 Собственные средства 
предприятия 

377 мкр. Дуброво, д. 14 43 2024 2026 155,29 879,95 1035,24 Собственные средства 
предприятия 

378 мкр. Дуброво, д. 4 43 2024 2026 49,94 282,97 332,91 Собственные средства 
предприятия 

379 стадион Авангард 5 2024 2026 4,8 27,17 31,97 Собственные средства 
предприятия 

380 Дмитров, Школьная улица, 3 6 2024 2026 38,46 217,94 256,4 Собственные средства 
предприятия 

381 Мосавтодор 5 2024 2026 0,16 0,91 1,07 Собственные средства 
предприятия 

382 ул.Большевистская д.1 51 2024 2026 111,88 634 745,88 Собственные средства 
предприятия 

383 ул.Большевистская д.2 51 2024 2026 61,62 349,17 410,79 Собственные средства 
предприятия 

384 СОК "Яхрома" 51 2024 2026 630,36 3572,06 4202,43 Собственные средства 
предприятия 

385 ж/д Ленина 22 51 2024 2026 65,64 371,94 437,58 Собственные средства 
предприятия 

386 ул.Большевистская д.6б 51 2024 2026 36,48 206,7 243,17 Собственные средства 
предприятия 

387 ж/д Левобережье 16 51 2024 2026 77,06 436,66 513,72 Собственные средства 
предприятия 

388 ж/д Левобережье 7 51 2024 2026 54,52 308,92 363,44 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

389 ж/д Левобережье 8 51 2024 2026 57,24 324,34 381,57 Собственные средства 
предприятия 

390 Общеобразовательная школа 51 2024 2026 789,79 4475,46 5265,25 Собственные средства 
предприятия 

 Итого      33135,55 187768,1 220903,65   



 

304 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 
строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по 
причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения 

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует 
необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по 
причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, 
проектом актуализированной Схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа на 
2021 г. не предусматривается. 
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8. Перспективные топливные балансы 
При актуализации Схемы теплоснабжения скорректированы прогнозы потребления 

топлива, на основе мероприятий по развитию котельных. Снижение потребления объемов 
топлива является одним из важнейших эффектов от реализации Схемы теплоснабжения, 
поскольку топливная составляющая превышает 50% от цены на тепловую энергию для 
конечного потребителя. 
 
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 
энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

В соответствии с прогнозными присоединёнными нагрузками были сформированы 
прогнозные среднемесячных нагрузки и рассчитаны расходы топлива по каждому 
теплоисточнику. Расчёт выполнялся в формате «технической модели». Для формирования 
технических моделей использовалась следующая документация: 

 по котельным МУП «ДУ ЖКХ» – расчёты НУР на 2021 год; 
 по производственным котельным – данные объектов-аналогов (ввиду отсутствия 

необходимых данных, необходимых для построения расчётов); 
Построенные технические модели были верифицированы по фактическим данным 

2021 года.  
В таблице 8.1. представлены расходы условного и натурального топлива по 

теплоисточникам, сохраняющимся в работе на рассматриваемой перспективе до 2040 года. 
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Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения 
Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

МУП "ДУ ЖКХ" 
Теплоисточник № 1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 31098 31098 31098 31098 31098 31098 31098 31098 

Отпуск в сеть Гкал 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 4527 4527 4527 4527 4527 4527 4527 4527 

1) природный газ ту.т 4527 4527 4527 4527 4527 4527 4527 4527 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 3809 3809 3809 3809 3809 3809 3809 3809 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1658 1658 1658 1658 1658 1658 1658 1658 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 153 153 153 153 153 153 153 153 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 434 434 434 434 434 434 434 434 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

ту.т 423 423 423 423 423 423 423 423 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
август) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 104 104 104 104 104 104 104 104 

Теплоисточник № 2 Котельная г. Дмитров, «УПП ВОС» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 7976 7976 7976 7976 7976 7976 7976 7976 
Отпуск в сеть Гкал 7839 7839 7839 7839 7839 7839 7839 7839 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1425 1425 1425 1223 1223 1223 1223 1223 

1) природный газ ту.т 1425 1425 1425 1223 1223 1223 1223 1223 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1199 1199 1199 1029 1029 1029 1029 1029 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 178,7 178,7 178,7 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 181,8 181,8 181,8 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 522 522 522 448 448 448 448 448 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 48 48 48 41 41 41 41 41 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 137 137 137 117 117 117 117 117 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1259 1259 1259 1080 1080 1080 1080 1080 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 133 133 133 114 114 114 114 114 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 33 33 33 28 28 28 28 28 

Теплоисточник № 3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 35707 35707 35707 35707 35707 35707 35707 35707 
Отпуск в сеть Гкал 35329 35329 35329 35329 35329 35329 35329 35329 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 4846 4846 4846 4846 4846 4846 4846 4846 

1) природный газ ту.т 4846 4846 4846 4846 4846 4846 4846 4846 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 164 164 164 164 164 164 164 164 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 464 464 464 464 464 464 464 464 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 4282 4282 4282 4282 4282 4282 4282 4282 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 453 453 453 453 453 453 453 453 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 112 112 112 112 112 112 112 112 

Теплоисточник № 4-6 Котельная г. Дмитров «Садовая 1», Котельная г. Дмитров «Садовая 2», Котельнаяг. Дмитров, ул. Советская 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 199682 199682 199682 199682 199682 200427 200427 204953 
Отпуск в сеть Гкал 198244 198244 198244 198244 198244 198984 198984 203477 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 32926 32926 32688 32688 32688 32810 31439 32149 

1) природный газ ту.т 32926 32926 32688 32688 32688 32810 31439 32149 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 27704 27704 27503 27503 27503 27606 26453 27050 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 164,9 164,9 163,7 163,7 163,7 163,7 156,9 156,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 166,1 166,1 164,9 164,9 164,9 164,9 158 158 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 12063 12063 11976 11976 11976 12020 11518 11778 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 1116 1116 1108 1108 1108 1112 1066 1090 

на выработку тепловой энергии кгу.т/ч 3155 3155 3132 3132 3132 3144 3012 3080 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
в переходный период 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 29091 29091 28880 28880 28880 28988 27777 28405 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 3076 3076 3054 3054 3054 3065 2937 3004 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 759 759 753 753 753 756 725 741 

Теплоисточник № 7 Котельная ул. Профессиональная 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 143800 143800 143800 143800 143800 145520 145520 145520 
Отпуск в сеть Гкал 142980 142980 142980 142980 142980 144690 144690 144690 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 21736 21736 21736 21736 21736 21996 21996 21996 

1) природный газ ту.т 21736 21736 21736 21736 21736 21996 21996 21996 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 18289 18289 18289 18289 18289 18507 18507 18507 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 152 152 152 152 152 152 152 152 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 7963 7963 7963 7963 7963 8059 8059 8059 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку кгу.т/ч 737 737 737 737 737 746 746 746 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
тепловой энергии в летний 

период 
на выработку тепловой энергии 

в переходный период кгу.т/ч 2083 2083 2083 2083 2083 2108 2108 2108 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 19204 19204 19204 19204 19204 19434 19434 19434 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 2031 2031 2031 2031 2031 2055 2055 2055 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 501 501 501 501 501 507 507 507 

Теплоисточник № 8 Котельная с. Внуково «РТС» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 19650 19650 19650 19650 19650 20553 21006 21006 
Отпуск в сеть Гкал 19231 19231 19231 19231 19231 20115 20558 20558 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 3770 3770 3770 3770 3000 3138 3207 3207 

1) природный газ ту.т 3770 3770 3770 3770 3000 3138 3207 3207 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 3172 3172 3172 3172 2524 2640 2698 2698 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 191,9 191,9 191,9 191,9 152,7 152,7 152,7 152,7 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 196,1 196,1 196,1 196,1 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
кгу.т/ч 1381 1381 1381 1381 1099 1150 1175 1175 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
период 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 128 128 128 128 102 106 109 109 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 361 361 361 361 287 301 307 307 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 3331 3331 3331 3331 2651 2772 2834 2834 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 352 352 352 352 280 293 300 300 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 87 87 87 87 69 72 74 74 

Теплоисточник № 9 Котельная г. Дмитров, «Школа интернат» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 
Отпуск в сеть Гкал 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 2577 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 458 458 458 402 402 402 402 402 

1) природный газ ту.т 458 458 458 402 402 402 402 402 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 385 385 385 338 338 338 338 338 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 175,2 175,2 175,2 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 177,6 177,6 177,6 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в зимний 

период 

кгу.т/ч 168 168 168 147 147 147 147 147 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 16 16 16 14 14 14 14 14 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 44 44 44 39 39 39 39 39 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 404 404 404 355 355 355 355 355 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 43 43 43 38 38 38 38 38 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 11 11 11 9 9 9 9 9 

Теплоисточник № 10 Котельная п. Орево 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 
Отпуск в сеть Гкал 15677 15677 15677 15677 15677 15677 15677 15677 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2987 2987 2987 2987 2446 2446 2446 2446 

1) природный газ ту.т 2987 2987 2987 2987 2446 2446 2446 2446 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2513 2513 2513 2513 2058 2058 2058 2058 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой кгу.т/Гкал 187,1 187,1 187,1 187,1 153,2 153,2 153,2 153,2 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 190,5 190,5 190,5 190,5 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1094 1094 1094 1094 896 896 896 896 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 101 101 101 101 83 83 83 83 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 286 286 286 286 234 234 234 234 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2639 2639 2639 2639 2161 2161 2161 2161 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 279 279 279 279 228 228 228 228 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 69 69 69 69 56 56 56 56 

Теплоисточник № 11 Котельная д. Княжево 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 
Отпуск в сеть Гкал 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 318 318 318 318 318 198 198 198 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 318 318 318 318 318 198 198 198 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 416 416 416 416 416 259 259 259 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 277,9 277,9 277,9 277,9 277,9 172,9 172,9 172,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 178,5 178,5 178,5 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 117 117 117 117 117 73 73 73 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 11 11 11 11 11 7 7 7 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 30 30 30 30 30 19 19 19 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 281 281 281 281 281 175 175 175 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 30 30 30 30 30 18 18 18 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 7 7 7 7 7 5 5 5 

Теплоисточник № 12 Котельная с.Орудьево, ул. Фабричная 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 7402 7402 7402 7402 7402 7402 7402 7402 
Отпуск в сеть Гкал 7349 7349 7349 7349 7349 7349 7349 7349 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1352 1352 1352 1146 1146 1146 1146 1146 

1) природный газ ту.т 1352 1352 1352 1146 1146 1146 1146 1146 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1137 1137 1137 965 965 965 965 965 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 182,6 182,6 182,6 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 184 184 184 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 495 495 495 420 420 420 420 420 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 46 46 46 39 39 39 39 39 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 130 130 130 110 110 110 110 110 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1194 1194 1194 1013 1013 1013 1013 1013 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 126 126 126 107 107 107 107 107 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 31 31 31 26 26 26 26 26 

Теплоисточник № 13 Котельная с. Орудьево , ул. Новая 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 
Отпуск в сеть Гкал 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 309 309 309 309 309 205 205 205 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 309 309 309 309 309 205 205 205 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 405 405 405 405 405 269 269 269 

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2040 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 173,1 173,1 173,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 178,5 178,5 178,5 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 113 113 113 113 113 75 75 75 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 10 10 10 10 10 7 7 7 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 30 30 30 30 30 20 20 20 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 273 273 273 273 273 182 182 182 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 29 29 29 29 29 19 19 19 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 7 7 7 7 7 5 5 5 

Теплоисточник № 14 Котельная д. Жуковка 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 781 781 781 781 781 781 781 781 
Отпуск в сеть Гкал 757 757 757 757 757 757 757 757 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 195 195 195 195 195 195 195 195 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь ту.т 195 195 195 195 195 195 195 195 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 256 256 256 256 256 256 256 256 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 250,3 250,3 250,3 250,3 250,3 250,3 250,3 250,3 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 258,2 258,2 258,2 258,2 258,2 258,2 258,2 258,2 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 72 72 72 72 72 72 72 72 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 7 7 7 7 7 7 7 7 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 19 19 19 19 19 19 19 19 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 173 173 173 173 173 173 173 173 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 18 18 18 18 18 18 18 18 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 5 5 5 5 5 5 5 5 

Теплоисточник № 15 Котельная д. Целеево 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 
Отпуск в сеть Гкал 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 2934 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в ту.т 630 630 630 630 458 458 458 458 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
т.ч.: 

1) природный газ ту.т 630 630 630 630 458 458 458 458 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 530 530 530 530 385 385 385 385 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 211,3 211,3 211,3 211,3 153,5 153,5 153,5 153,5 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 214,6 214,6 214,6 214,6 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 231 231 231 231 168 168 168 168 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 21 21 21 21 16 16 16 16 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 60 60 60 60 44 44 44 44 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 556 556 556 556 404 404 404 404 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 59 59 59 59 43 43 43 43 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 15 15 15 15 11 11 11 11 

Теплоисточник № 16 Котельная д. Парамоново 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 517 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Отпуск в сеть Гкал 509 0 0 0 0 0 0 0 

Вид сжигаемого топлива - дизельное (печное) 
топливо 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 175 0 0 0 0 0 0 0 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 175 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:     0 0           

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 121 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 339 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 344,4 0 0 0 0 0 0 0 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 64 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 6 0 0 0 0 0 0 0 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 17 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 155 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 16 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

ту.т 4 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
(май, сентябрь) 

Теплоисточник № 17 Котельная д. Подосинки 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 13281 13281 13281 13281 13281 13281 13281 14071 
Отпуск в сеть Гкал 13173 13173 13173 13173 13173 13173 13173 13957 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1920 

1) природный газ ту.т 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1920 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1615 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 664 664 664 664 664 664 664 703 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 61 61 61 61 61 61 61 65 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 174 174 174 174 174 174 174 184 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1696 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 169 169 169 169 169 169 169 179 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 42 42 42 42 42 42 42 44 

Теплоисточник № 18 Котельная п. свх Останкино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 17149 17149 17149 17149 17149 17149 17922 22411 
Отпуск в сеть Гкал 16889 16889 16889 16889 16889 16889 17651 22071 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 3106 3106 3106 3106 2635 2635 2753 3443 

1) природный газ ту.т 3106 3106 3106 3106 2635 2635 2753 3443 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
                    

4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2613 2613 2613 2613 2217 2217 2317 2897 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 181,1 181,1 181,1 181,1 153,6 153,6 153,6 153,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 183,9 183,9 183,9 183,9 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1138 1138 1138 1138 965 965 1009 1261 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 105 105 105 105 89 89 93 117 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 298 298 298 298 252 252 264 330 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2744 2744 2744 2744 2328 2328 2433 3042 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 290 290 290 290 246 246 257 322 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 72 72 72 72 61 61 63 79 

Теплоисточник № 19 Котельная д. Каменка 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 4106 4106 4106 4106 4106 4106 4735 4735 
Отпуск в сеть Гкал 4058 4058 4058 4058 4058 4058 4680 4680 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 812 812 812 812 633 633 730 730 

1) природный газ ту.т 812 812 812 812 633 633 730 730 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 683 683 683 683 533 533 614 614 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 197,8 197,8 197,8 197,8 154,2 154,2 154,2 154,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 200,1 200,1 200,1 200,1 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 298 298 298 298 232 232 267 267 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 28 28 28 28 21 21 25 25 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 78 78 78 78 61 61 70 70 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 718 718 718 718 559 559 645 645 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 76 76 76 76 59 59 68 68 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 19 19 19 19 15 15 17 17 

Теплоисточник № 20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 340 340 340 340 340 340 340 340 
Отпуск в сеть Гкал 325 325 325 325 325 325 325 325 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 73 73 73 73 73 73 51 51 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 51 51 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 73 73 73 73 73 73 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 43 43 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 95 95 95 95 95 95 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 213,6 213,6 213,6 213,6 213,6 213,6 149,1 149,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 27 27 27 27 27 27 19 19 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 

на выработку тепловой энергии кгу.т/ч 7 7 7 7 7 7 5 5 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
в переходный период 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 64 64 64 64 64 64 45 45 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 7 7 7 7 7 7 5 5 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 2 2 2 2 2 2 1 1 

Теплоисточник № 21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 20672 20672 20672 20672 20672 25268 26156 26156 
Отпуск в сеть Гкал 20436 20436 20436 20436 20436 24980 25858 25858 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 3748 3748 3748 3270 3270 3997 4137 4137 

1) природный газ ту.т 3748 3748 3748 3270 3270 3997 4137 4137 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 3153 3153 3153 2751 2751 3363 3481 3481 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 181,3 181,3 181,3 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 183,4 183,4 183,4 160 160 160 160 160 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1373 1373 1373 1198 1198 1464 1516 1516 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку кгу.т/ч 127 127 127 111 111 135 140 140 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
тепловой энергии в летний 

период 
на выработку тепловой энергии 

в переходный период кгу.т/ч 359 359 359 313 313 383 396 396 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 3311 3311 3311 2889 2889 3531 3655 3655 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 350 350 350 305 305 373 387 387 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 86 86 86 75 75 92 95 95 

Теплоисточник № 22 Котельная Рогачево, пл. Осипова -  
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 653 653 653 653 653 1613 1613 1613 
Отпуск в сеть Гкал 629 629 629 629 629 1554 1554 1554 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 143 143 143 143 143 277 242 242 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 277 242 242 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 143 143 143 143 143 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 233 204 204 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 187 187 187 187 187 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 171,9 150,3 150,3 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 178,5 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
кгу.т/ч 52 52 52 52 52 102 89 89 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
период 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 5 5 5 5 5 9 8 8 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 14 14 14 14 14 27 23 23 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 126 126 126 126 126 245 214 214 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 13 13 13 13 13 26 23 23 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 3 3 3 3 3 6 6 6 

Теплоисточник № 23 Котельная д. Александрово 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1364 1364 
Отпуск в сеть Гкал 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1333 1333 

Вид сжигаемого топлива - дизельное (печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 264 264 264 264 264 264 208 208 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 208 208 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 264 264 264 264 264 264 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 175 175 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 182 182 182 182 182 182 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 249,7 249,7 249,7 249,7 249,7 249,7 152,5 152,5 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 156 156 

Расходы топлива по временам года 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в зимний 

период 

кгу.т/ч 97 97 97 97 97 97 76 76 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 9 9 9 9 9 9 7 7 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 25 25 25 25 25 25 20 20 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 233 233 233 233 233 233 184 184 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 25 25 25 25 25 25 19 19 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 6 6 6 6 6 6 5 5 

Теплоисточник № 24 Котельная с. Покровское 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
Отпуск в сеть Гкал 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 1768 

Вид сжигаемого топлива - дизельное (печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 360 360 360 360 276 276 276 276 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 276 276 276 276 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 360 360 360 360 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 232 232 232 232 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 248 248 248 248 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 199,8 199,8 199,8 199,8 153,2 153,2 153,2 153,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 203,5 203,5 203,5 203,5 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 132 132 132 132 101 101 101 101 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 12 12 12 12 9 9 9 9 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 34 34 34 34 26 26 26 26 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 318 318 318 318 244 244 244 244 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 34 34 34 34 26 26 26 26 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 8 8 8 8 6 6 6 6 

Теплоисточник № 25 Котельная д. Ивлеево (Боблово» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 417 417 417 417 417 417 417 417 
Отпуск в сеть Гкал 404 404 404 404 404 404 404 404 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 143 143 143 143 143 72 72 72 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 143 143 143 143 143 72 72 72 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 

2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 
3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь т 187 187 187 187 187 94 94 94 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 343 343 343 343 343 172,9 172,9 172,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 354 354 354 354 354 178,5 178,5 178,5 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 52 52 52 52 52 26 26 26 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 5 5 5 5 5 2 2 2 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 14 14 14 14 14 7 7 7 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 126 126 126 126 126 64 64 64 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 13 13 13 13 13 7 7 7 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 3 3 3 3 3 2 2 2 

Теплоисточник № 26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 443 443 443 443 443 443 443 443 
Отпуск в сеть Гкал 430 430 430 430 430 430 430 430 

Вид сжигаемого топлива - дизельное (печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 

дизельное 
(печное) 

дизельное 
(печное) газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 150 150 150 150 67 67 67 67 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 67 67 67 67 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 150 150 150 150 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 56 56 56 56 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 104 104 104 104 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 339,1 339,1 339,1 339,1 151,4 151,4 151,4 151,4 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 349,3 349,3 349,3 349,3 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 55 55 55 55 25 25 25 25 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 5 5 5 5 2 2 2 2 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 14 14 14 14 6 6 6 6 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 133 133 133 133 59 59 59 59 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 14 14 14 14 6 6 6 6 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 3 3 3 3 2 2 2 2 

Теплоисточник № 27 Котельная рп. Икша, "Стройдеталь" 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 17722 17722 17722 17722 17722 18877 20032 22925 
Отпуск в сеть Гкал 17451 17451 17451 17451 17451 18588 19725 22575 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2927 2927 2927 2927 2722 2900 3077 3522 

1) природный газ ту.т 2927 2927 2927 2927 2722 2900 3077 3522 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2462 2462 2462 2462 2291 2440 2589 2963 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 165,1 165,1 165,1 165,1 153,6 153,6 153,6 153,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 167,7 167,7 167,7 167,7 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1072 1072 1072 1072 997 1062 1127 1290 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 99 99 99 99 92 98 104 119 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 280 280 280 280 261 278 295 337 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2586 2586 2586 2586 2405 2562 2719 3111 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 273 273 273 273 254 271 287 329 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 67 67 67 67 63 67 71 81 

Теплоисточник № 28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ 5 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 
Отпуск в сеть Гкал 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 552 552 552 552 425 425 425 425 

1) природный газ ту.т 552 552 552 552 425 425 425 425 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 465 465 465 465 358 358 358 358 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 200,1 200,1 200,1 200,1 154 154 154 154 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 202,7 202,7 202,7 202,7 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 202 202 202 202 156 156 156 156 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 19 19 19 19 14 14 14 14 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 53 53 53 53 41 41 41 41 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 488 488 488 488 376 376 376 376 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 52 52 52 52 40 40 40 40 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 13 13 13 13 10 10 10 10 

Теплоисточник № 29 Котельная рп. Икша, "ЯРГС" 
Перспективный топливный                   
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 4033 4033 4033 4033 4033 4033 4033 4033 
Отпуск в сеть Гкал 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 3999 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 563 563 563 624 624 624 624 624 

1) природный газ ту.т 563 563 563 624 624 624 624 624 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 473 473 473 525 525 525 525 525 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 139,5 139,5 139,5 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 140,7 140,7 140,7 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 206 206 206 229 229 229 229 229 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 19 19 19 21 21 21 21 21 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 54 54 54 60 60 60 60 60 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 497 497 497 551 551 551 551 551 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 53 53 53 58 58 58 58 58 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 13 13 13 14 14 14 14 14 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 
Теплоисточник № 30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанция 750 кВ 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 398 398 398 398 398 398 398 398 

Отпуск в сеть Гкал 394 394 394 394 394 394 394 394 

Вид сжигаемого топлива   электроэн ергия для 
электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 

электроэн 
ергия для 

электрокотлов 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 90 90 90 90 90 90 90 90 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 90 90 90 90 90 90 90 90 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 730 730 730 730 730 730 730 730 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 227,9 227,9 227,9 227,9 227,9 227,9 227,9 227,9 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 33 33 33 33 33 33 33 33 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 3 3 3 3 3 3 3 3 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 9 9 9 9 9 9 9 9 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 79 79 79 79 79 79 79 79 

Годовой расход условного ту.т 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 2 2 2 2 2 2 2 2 

Теплоисточник № 31 Котельная п. опытного хоз-ва «Ермолино», ул. Центральная 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 11609 11609 11609 11609 11609 11860 12196 12311 
Отпуск в сеть Гкал 11336 11336 11336 11336 11336 11581 11909 12021 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2076 2076 1768 1768 1768 1807 1858 1875 

1) природный газ ту.т 2076 2076 1768 1768 1768 1807 1858 1875 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1747 1747 1488 1488 1488 1520 1563 1578 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 178,9 178,9 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 183,2 183,2 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 761 761 648 648 648 662 681 687 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 70 70 60 60 60 61 63 64 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 199 199 169 169 169 173 178 180 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
ту.т 1835 1835 1562 1562 1562 1596 1641 1657 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 194 194 165 165 165 169 174 175 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 48 48 41 41 41 42 43 43 

Теплоисточник № 32 Котельная с. Костино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 
Отпуск в сеть Гкал 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 3009 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 435 435 435 435 435 435 435 435 

1) природный газ ту.т 435 435 435 435 435 435 435 435 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 366 366 366 366 366 366 366 366 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 141 141 141 141 141 141 141 141 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 160 160 160 160 160 160 160 160 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 15 15 15 15 15 15 15 15 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 42 42 42 42 42 42 42 42 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 385 385 385 385 385 385 385 385 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 41 41 41 41 41 41 41 41 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 10 10 10 10 10 10 10 10 

Теплоисточник № 33 Котельная п.Новое Гришино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 13271 13271 13271 13271 13271 13271 14290 17864 
Отпуск в сеть Гкал 13036 13036 13036 13036 13036 13036 14037 17548 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2611 2611 2611 2034 2034 2034 2190 2737 

1) природный газ ту.т 2611 2611 2611 2034 2034 2034 2190 2737 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2197 2197 2197 1711 1711 1711 1842 2303 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 196,7 196,7 196,7 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 200,3 200,3 200,3 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 957 957 957 745 745 745 802 1003 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
кгу.т/ч 88 88 88 69 69 69 74 93 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
период 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 250 250 250 195 195 195 210 262 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2307 2307 2307 1797 1797 1797 1935 2419 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 244 244 244 190 190 190 205 256 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 60 60 60 47 47 47 50 63 

Теплоисточник № 34 Котельная д. Раменье 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1099 0 0 0 0 0 0 0 
Отпуск в сеть Гкал 1078 0 0 0 0 0 0 0 

Вид сжигаемого топлива - мазут 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 288 0 0 0 0 0 0 0 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 288 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:     0 0 0 0 0 0 0 

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 210 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 261,8 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 266,9 0 0 0 0 0 0 0 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 105 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в летний 

период 

кгу.т/ч 10 0 0 0 0 0 0 0 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 28 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 254 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 27 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 7 0 0 0 0 0 0 0 

Теплоисточник № 35 Котельная д. Насадкино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 4894 4894 4894 4894 4894 4894 6903 8232 
Отпуск в сеть Гкал 4837 4837 4837 4837 4837 4837 6822 8136 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 690 690 690 690 690 690 973 1160 

1) природный газ ту.т 690 690 690 690 690 690 973 1160 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 580 580 580 580 580 580 819 976 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход кгу.т/ч 253 253 253 253 253 253 356 425 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 23 23 23 23 23 23 33 39 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 66 66 66 66 66 66 93 111 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 609 609 609 609 609 609 860 1025 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 64 64 64 64 64 64 91 108 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 16 16 16 16 16 16 22 27 

Теплоисточник № 36 Котельная с. Куликово 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 11695 11695 11695 11695 11695 11695 14481 14481 
Отпуск в сеть Гкал 11488 11488 11488 11488 11488 11488 14224 14224 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1795 1795 1795 1795 1795 1795 2219 2219 

1) природный газ ту.т 1795 1795 1795 1795 1795 1795 2219 2219 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1867 1867 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 153,2 153,2 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3 156 156 

Расходы топлива по временам года 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в зимний 

период 

кгу.т/ч 658 658 658 658 658 658 813 813 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 61 61 61 61 61 61 75 75 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 172 172 172 172 172 172 213 213 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1961 1961 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 168 168 168 168 168 168 207 207 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 41 41 41 41 41 41 51 51 

Теплоисточник № 37 Котельная Мельчевка -  
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 4488 4488 4488 4488 4488 4542 4542 4542 
Отпуск в сеть Гкал 4312 4312 4312 4312 4312 4364 4364 4364 

Вид сжигаемого топлива - мазут газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 935 673 673 673 673 681 681 681 

1) природный газ ту.т 0 673 673 673 673 681 681 681 
2) мазут ту.т 935 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 566 566 566 566 573 573 573 
2) мазут т 682 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 208,2 149,9 149,9 149,9 149,9 149,9 149,9 149,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 216,7 156 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 342 246 246 246 246 249 249 249 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 32 23 23 23 23 23 23 23 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 90 64 64 64 64 65 65 65 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 826 594 594 594 594 601 601 601 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 87 63 63 63 63 64 64 64 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 22 16 16 16 16 16 16 16 

Теплоисточник № 38 Котельная п. Луговой «ПНИ» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 10509 10509 10509 10509 10509 10509 10509 10509 
Отпуск в сеть Гкал 10427 10427 10427 10427 10427 10427 10427 10427 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 

1) природный газ ту.т 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 640 640 640 640 640 640 640 640 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 59 59 59 59 59 59 59 59 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 167 167 167 167 167 167 167 167 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 1543 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 163 163 163 163 163 163 163 163 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 40 40 40 40 40 40 40 40 

Теплоисточник № 39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 17157 
Отпуск в сеть Гкал 16886 16886 16886 16886 16886 16886 16886 16886 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2814 2814 2814 2814 2634 2634 2634 2634 

1) природный газ ту.т 2814 2814 2814 2814 2634 2634 2634 2634 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального                   
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
топлива, в т.ч.: 

1) природный газ тыс. м3 2368 2368 2368 2368 2216 2216 2216 2216 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 164 164 164 164 153,5 153,5 153,5 153,5 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 166,7 166,7 166,7 166,7 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1031 1031 1031 1031 965 965 965 965 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 95 95 95 95 89 89 89 89 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 270 270 270 270 252 252 252 252 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2487 2487 2487 2487 2327 2327 2327 2327 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 263 263 263 263 246 246 246 246 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 65 65 65 65 61 61 61 61 

Теплоисточник № 40 Котельная рп. Некрасовский, ул. Краснофлотская 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 11426 
Отпуск в сеть Гкал 11249 11249 11249 11249 11249 11249 11249 11249 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1755 1755 

1) природный газ ту.т 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1755 1755 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1675 1675 1675 1675 1675 1675 1477 1477 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 153,6 153,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 176,9 176,9 176,9 176,9 176,9 176,9 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 729 729 729 729 729 729 643 643 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 67 67 67 67 67 67 59 59 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 191 191 191 191 191 191 168 168 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1550 1550 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 186 186 186 186 186 186 164 164 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 46 46 46 46 46 46 40 40 

Теплоисточник № 41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 2848 2848 2848 2848 2848 2848 2848 2848 
Отпуск в сеть Гкал 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 584 584 584 584 584 584 584 432 

1) природный газ ту.т 584 584 584 584 584 584 584 432 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 492 492 492 492 492 492 492 363 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 151,7 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 211 211 211 211 211 211 211 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 214 214 214 214 214 214 214 158 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 20 20 20 20 20 20 20 15 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 56 56 56 56 56 56 56 41 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 516 516 516 516 516 516 516 382 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 55 55 55 55 55 55 55 40 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 13 13 13 13 13 13 13 10 

Теплоисточник № 42 Котельная п. Новосиньково 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 48294 48294 48294 48294 48294 49815 51522 51994 
Отпуск в сеть Гкал 47695 47695 47695 47695 47695 49197 50883 51349 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 8767 8767 8767 8767 7440 7675 7938 8010 

1) природный газ ту.т 8767 8767 8767 8767 7440 7675 7938 8010 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 7377 7377 7377 7377 6260 6458 6679 6740 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 181,5 181,5 181,5 181,5 154,1 154,1 154,1 154,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 183,8 183,8 183,8 183,8 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 3212 3212 3212 3212 2726 2812 2908 2935 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 297 297 297 297 252 260 269 271 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 840 840 840 840 713 735 761 768 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 7746 7746 7746 7746 6574 6781 7013 7077 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 819 819 819 819 695 717 742 748 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 202 202 202 202 171 177 183 185 

Теплоисточник № 43 Котельная п. Автополигон 
Перспективный топливный баланс 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Выработка тепловой энергии Гкал 28828 28828 28828 28828 28828 28828 28828 28937 

Отпуск в сеть Гкал 28349 28349 28349 28349 28349 28349 28349 28456 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4411 

1) природный газ ту.т 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4411 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3697 3711 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 155 155 155 155 155 155 155 155 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1616 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 149 149 149 149 149 149 149 149 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 421 421 421 421 421 421 421 423 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 3882 3882 3882 3882 3882 3882 3882 3897 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 411 411 411 411 411 411 411 412 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

ту.т 101 101 101 101 101 101 101 102 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
(май, сентябрь) 

Теплоисточник № 44 Котельная с. Абрамцево "Бунятино" 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 
Отпуск в сеть Гкал 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 7129 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1112 1112 

1) природный газ ту.т 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1112 1112 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 952 952 952 952 952 952 936 936 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 154,6 154,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 414 414 414 414 414 414 407 407 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 38 38 38 38 38 38 38 38 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 108 108 108 108 108 108 107 107 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1000 1000 1000 1000 1000 1000 983 983 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 106 106 106 106 106 106 104 104 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 26 26 26 26 26 26 26 26 

Теплоисточник № 45 Котельная д. Ольявидово 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 6626 6626 6626 6626 6626 6626 7949 7949 
Отпуск в сеть Гкал 6554 6554 6554 6554 6554 6554 7863 7863 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 947 947 947 947 947 947 1136 1136 

1) природный газ ту.т 947 947 947 947 947 947 1136 1136 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 797 797 797 797 797 797 956 956 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 142,9 142,9 142,9 142,9 142,9 142,9 142,9 142,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 347 347 347 347 347 347 416 416 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 32 32 32 32 32 32 39 39 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 91 91 91 91 91 91 109 109 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 837 837 837 837 837 837 1004 1004 

Годовой расход условного ту.т 88 88 88 88 88 88 106 106 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 22 22 22 22 22 22 26 26 

Теплоисточник № 46 Котельная п. свх Буденновец 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 8039 8039 8039 8039 8039 8039 8367 8503 
Отпуск в сеть Гкал 7980 7980 7980 7980 7980 7980 8305 8440 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1296 1317 

1) природный газ ту.т 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1296 1317 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1090 1108 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 183,7 183,7 183,7 183,7 183,7 183,7 154,9 154,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 541 541 541 541 541 541 475 482 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 50 50 50 50 50 50 44 45 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 142 142 142 142 142 142 124 126 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
ту.т 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1145 1163 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 138 138 138 138 138 138 121 123 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 34 34 34 34 34 34 30 30 

Теплоисточник № 47  Котельная п. Рыбное 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 17573 17573 17573 17573 17573 17573 19144 19621 
Отпуск в сеть Гкал 17243 17243 17243 17243 17243 17243 18784 19253 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 3035 3035 3035 3035 3035 2690 2930 3003 

1) природный газ ту.т 3035 3035 3035 3035 3035 2690 2930 3003 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2554 2554 2554 2554 2554 2263 2466 2527 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 172,7 172,7 172,7 172,7 172,7 153,1 153,1 153,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 176 176 176 176 176 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1112 1112 1112 1112 1112 985 1074 1100 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 103 103 103 103 103 91 99 102 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 291 291 291 291 291 258 281 288 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2682 2682 2682 2682 2682 2377 2589 2654 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 284 284 284 284 284 251 274 281 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 70 70 70 70 70 62 68 69 

Теплоисточник № 48 Котельная с. Якоть 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1151 1195 
Отпуск в сеть Гкал 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1125 1168 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 185 185 157 157 157 157 176 182 

1) природный газ ту.т 185 185 157 157 157 157 176 182 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 156 156 132 132 132 132 148 153 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 180 180 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 184,1 184,1 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 68 68 57 57 57 57 64 67 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
кгу.т/ч 6 6 5 5 5 5 6 6 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
период 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 18 18 15 15 15 15 17 17 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 163 163 138 138 138 138 155 161 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 17 17 15 15 15 15 16 17 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 4 4 4 4 4 4 4 4 

Теплоисточник № 49 Котельная д. Ковригино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1724 1724 1724 1724 1724 1724 1897 2117 
Отпуск в сеть Гкал 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1881 2099 

Вид сжигаемого топлива - дизельное (печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 351 351 351 351 351 351 293 327 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 351 351 351 351 351 351 293 327 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 242 242 242 242 242 242 202 226 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 154,6 154,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 205,2 205,2 205,2 205,2 205,2 205,2 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку кгу.т/ч 128 128 128 128 128 128 108 120 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
тепловой энергии в зимний 

период 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в летний 

период 

кгу.т/ч 12 12 12 12 12 12 10 11 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 34 34 34 34 34 34 28 31 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 310 310 310 310 310 310 259 289 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 33 33 33 33 33 33 27 31 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 8 8 8 8 8 8 7 8 

Теплоисточник № 50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 5885 5885 5885 5885 5885 5885 5885 7444 
Отпуск в сеть Гкал 5836 5836 5836 5836 5836 5836 5836 7382 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 880 880 880 880 880 880 880 1113 

1) природный газ ту.т 880 880 880 880 880 880 880 1113 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 741 741 741 741 741 741 741 937 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8 



 

357 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 322 322 322 322 322 322 322 408 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 30 30 30 30 30 30 30 38 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 84 84 84 84 84 84 84 107 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 778 778 778 778 778 778 778 984 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 82 82 82 82 82 82 82 104 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 20 20 20 20 20 20 20 26 

Теплоисточник № 51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 69344 69344 69344 69344 69344 71996 74341 86624 
Отпуск в сеть Гкал 68741 68741 68741 68741 68741 71370 73694 85871 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 12684 12684 12684 12684 12684 13169 13598 13396 

1) природный газ ту.т 12684 12684 12684 12684 12684 13169 13598 13396 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 10672 10672 10672 10672 10672 11080 11441 11271 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 154,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 184,5 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 4647 4647 4647 4647 4647 4825 4982 4908 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 430 430 430 430 430 446 461 454 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 1215 1215 1215 1215 1215 1262 1303 1283 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 11207 11207 11207 11207 11207 11635 12014 11836 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 1185 1185 1185 1185 1185 1230 1270 1252 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 292 292 292 292 292 304 313 309 

Теплоисточник № 52 Котельная с. Подъячево 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 4974 4974 4974 4974 4974 4974 4974 4974 
Отпуск в сеть Гкал 4918 4918 4918 4918 4918 4918 4918 4918 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 786 786 786 786 786 786 786 786 

1) природный газ ту.т 786 786 786 786 786 786 786 786 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 661 661 661 661 661 661 661 661 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 158 158 158 158 158 158 158 158 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 288 288 288 288 288 288 288 288 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 27 27 27 27 27 27 27 27 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 75 75 75 75 75 75 75 75 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 695 695 695 695 695 695 695 695 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 73 73 73 73 73 73 73 73 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 18 18 18 18 18 18 18 18 

Теплоисточник № 53 Котельная с. Семеновское 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 6841 6841 6841 6841 6841 6841 6841 8780 
Отпуск в сеть Гкал 6807 6807 6807 6807 6807 6807 6807 8737 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 995 995 995 995 995 995 995 1277 

1) природный газ ту.т 995 995 995 995 995 995 995 1277 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
1) природный газ тыс. м3 837 837 837 837 837 837 837 1074 

2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 
3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 146,1 146,1 146,1 146,1 146,1 146,1 146,1 146,1 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 364 364 364 364 364 364 364 468 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 34 34 34 34 34 34 34 43 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 95 95 95 95 95 95 95 122 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 879 879 879 879 879 879 879 1128 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 93 93 93 93 93 93 93 119 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 23 23 23 23 23 23 23 29 

Теплоисточник № 54 Котельная п. Поповка 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 528 528 528 528 528 528 528 528 
Отпуск в сеть Гкал 499 499 499 499 499 499 499 499 

Вид сжигаемого топлива - дизельное (печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

дизельное 
(печное) 
топливо 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 133 133 133 133 133 133 133 133 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 133 133 133 133 133 133 133 133 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 92 92 92 92 92 92 92 92 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 251,7 251,7 251,7 251,7 251,7 251,7 251,7 251,7 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 49 49 49 49 49 49 49 49 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 5 5 5 5 5 5 5 5 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 13 13 13 13 13 13 13 13 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 117 117 117 117 117 117 117 117 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 12 12 12 12 12 12 12 12 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 3 3 3 3 3 3 3 3 

Теплоисточник № 55 Котельная мкр. ДЗФС, д 23 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 2033 
Отпуск в сеть Гкал 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 305 305 305 305 305 305 305 305 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
1) природный газ ту.т 305 305 305 305 305 305 305 305 

2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 257 257 257 257 257 257 257 257 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 150,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 29 29 29 29 29 29 29 29 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 270 270 270 270 270 270 270 270 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 29 29 29 29 29 29 29 29 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 7 7 7 7 7 7 7 7 

Теплоисточник № 56 Котельная рп. Некрасовский мкр. Трудовая 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 13488 13488 13488 13488 13488 13488 13488 14701 
Отпуск в сеть Гкал 13271 13271 13271 13271 13271 13271 13271 14464 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 2123 

1) природный газ ту.т 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 2123 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1786 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 714 714 714 714 714 714 714 778 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 66 66 66 66 66 66 66 72 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 187 187 187 187 187 187 187 203 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1721 1876 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 182 182 182 182 182 182 182 198 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 45 45 45 45 45 45 45 49 

Теплоисточник № 57 Деденево р.п. Деденево, ш. Московское 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 12509 12509 12509 12509 12509 12650 12792 12792 
Отпуск в сеть Гкал 12454 12454 12454 12454 12454 12594 12736 12736 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2076 2076 2076 2076 2076 2099 2123 2123 

1) природный газ ту.т 2076 2076 2076 2076 2076 2099 2123 2123 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1816 1816 1816 1816 1816 1836 1857 1857 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 760 760 760 760 760 769 778 778 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 70 70 70 70 70 71 72 72 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 199 199 199 199 199 201 203 203 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1834 1834 1834 1834 1834 1854 1875 1875 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 194 194 194 194 194 196 198 198 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 48 48 48 48 48 48 49 49 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 
Теплоисточник № 58 Котельная р.п. Деденево, ул. Набережная 1 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 16987 16987 16987 16987 16987 17579 18181 18181 

Отпуск в сеть Гкал 16911 16911 16911 16911 16911 17501 18101 18101 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 2818 2818 2818 2818 2818 2917 3017 3017 

1) природный газ ту.т 2818 2818 2818 2818 2818 2917 3017 3017 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2466 2466 2466 2466 2466 2552 2640 2640 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1033 1033 1033 1033 1033 1069 1105 1105 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 96 96 96 96 96 99 102 102 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 270 270 270 270 270 279 289 289 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2490 2490 2490 2490 2490 2577 2665 2665 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

ту.т 263 263 263 263 263 273 282 282 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
август) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 65 65 65 65 65 67 70 70 

Теплоисточник № 59 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая 
Теплоисточник № 60 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 5218 5218 5218 5218 5218 5218 5218 5218 

Отпуск в сеть Гкал 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 822 822 822 822 822 822 822 822 

1) природный газ ту.т 822 822 822 822 822 822 822 822 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 707 707 707 707 707 707 707 707 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 160,8 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 301 301 301 301 301 301 301 301 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 28 28 28 28 28 28 28 28 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 
тепловой энергии в переходный 

период 

кгу.т/ч 79 79 79 79 79 79 79 79 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 726 726 726 726 726 726 726 726 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в зимний период 

(январь-апрель,) 
Теплоисточник № 61  Котельная п. Горшково "Подмошье" 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 15855 15855 15855 15855 15855 15855 15855 20412 

Отпуск в сеть Гкал 15749 15749 15749 15749 15749 15749 15749 20276 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 3620 

1) природный газ ту.т 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 3620 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 3046 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 177,4 177,4 177,4 177,4 177,4 177,4 177,4 177,4 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1326 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 95 95 95 95 95 95 95 123 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 269 269 269 269 269 269 269 347 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2485 3199 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

ту.т 263 263 263 263 263 263 263 338 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
август) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 65 65 65 65 65 65 65 83 

Прочие котельные 
Теплоисточник № 62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 22326 22326 22326 22326 22326 23399 24472 27523 

Отпуск в сеть Гкал 21831 21831 21831 21831 21831 22880 23929 26913 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 3554 3554 3554 3554 3554 3725 3896 4381 

1) природный газ ту.т 3554 3554 3554 3554 3554 3725 3896 4381 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 3056 3056 3056 3056 3056 3202 3349 3767 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1302 1302 1302 1302 1302 1365 1427 1605 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 120 120 120 120 120 126 132 148 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 341 341 341 341 341 357 373 420 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

ту.т 3140 3140 3140 3140 3140 3291 3442 3871 



 

369 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
декабрь) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 332 332 332 332 332 348 364 409 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 82 82 82 82 82 86 90 101 

Теплоисточник № 63 Котельная ООО «Апраксин Центр» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 
Отпуск в сеть Гкал 2691 2691 2691 2691 2691 2691 2691 2691 

Вид сжигаемого топлива - уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 882 882 882 882 882 882 882 882 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 882 882 882 882 882 882 882 882 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 839 839 839 839 839 839 839 839 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 314,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6 327,6 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 323 323 323 323 323 323 323 323 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 30 30 30 30 30 30 30 30 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 84 84 84 84 84 84 84 84 

Годовой расход условного ту.т 779 779 779 779 779 779 779 779 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 82 82 82 82 82 82 82 82 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 20 20 20 20 20 20 20 20 

Теплоисточник № 64 Котельная АО «Гамма» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645 
Отпуск в сеть Гкал 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 254 254 254 254 254 254 254 254 

1) природный газ ту.т 254 254 254 254 254 254 254 254 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 231 231 231 231 231 231 231 231 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 93 93 93 93 93 93 93 93 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
на выработку тепловой энергии 

в переходный период кгу.т/ч 24 24 24 24 24 24 24 24 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 225 225 225 225 225 225 225 225 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 24 24 24 24 24 24 24 24 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 6 6 6 6 6 6 6 6 

Теплоисточник № 65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 5592 5592 5592 5592 5592 5592 5592 5592 
Отпуск в сеть Гкал 5473 5473 5473 5473 5473 5473 5473 5473 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 915 915 915 915 915 915 915 915 

1) природный газ ту.т 915 915 915 915 915 915 915 915 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 781 781 781 781 781 781 781 781 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. 
кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 335 335 335 335 335 335 335 335 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в летний 

период 

кгу.т/ч 31 31 31 31 31 31 31 31 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 88 88 88 88 88 88 88 88 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 808 808 808 808 808 808 808 808 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 85 85 85 85 85 85 85 85 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 21 21 21 21 21 21 21 21 

Теплоисточник № 66 Котельная ООО «Легион» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 9454 9454 9454 9454 9454 9454 9454 9454 
Отпуск в сеть Гкал 9319 9319 9319 9319 9319 9319 9319 9319 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 

1) природный газ ту.т 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 1526 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 161,5 161,5 161,5 161,5 161,5 161,5 161,5 161,5 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход кгу.т/ч 559 559 559 559 559 559 559 559 



 

373 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 52 52 52 52 52 52 52 52 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 146 146 146 146 146 146 146 146 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1349 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 143 143 143 143 143 143 143 143 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 35 35 35 35 35 35 35 35 

Теплоисточник № 67 Котельная АО «Завод мостовых железобетонных конструкций»  
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 53343 53343 53343 53343 53343 53343 53343 53343 
Отпуск в сеть Гкал 52743 52743 52743 52743 52743 52743 52743 52743 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 

1) природный газ ту.т 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 8344 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 7175 7175 7175 7175 7175 7175 7175 7175 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

Расходы топлива по временам года 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в зимний 

период 

кгу.т/ч 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 283 283 283 283 283 283 283 283 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 799 799 799 799 799 799 799 799 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 7372 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 780 780 780 780 780 780 780 780 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 192 192 192 192 192 192 192 192 

Теплоисточник № 68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 689 689 689 689 689 689 689 689 
Отпуск в сеть Гкал 689 689 689 689 689 689 689 689 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 107 107 107 107 107 107 107 107 

1) природный газ ту.т 107 107 107 107 107 107 107 107 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 91 91 91 91 91 91 91 91 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 156 156 156 156 156 156 156 156 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 156 156 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 39 39 39 39 39 39 39 39 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 4 4 4 4 4 4 4 4 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 95 95 95 95 95 95 95 95 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 10 10 10 10 10 10 10 10 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 2 2 2 2 2 2 2 2 

Теплоисточник № 69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 21333 21333 21333 21333 21333 21333 21333 21333 
Отпуск в сеть Гкал 21084 21084 21084 21084 21084 21084 21084 21084 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 3283 3283 3283 3283 3283 3283 3283 3283 

1) природный газ ту.т 3283 3283 3283 3283 3283 3283 3283 3283 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 111 111 111 111 111 111 111 111 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 315 315 315 315 315 315 315 315 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 307 307 307 307 307 307 307 307 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 76 76 76 76 76 76 76 76 

Теплоисточник № 70 Котельная по ул. Сиреневая (АО «ТЭП») 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 9020 
Отпуск в сеть Гкал 8816 8816 8816 8816 8816 8816 8816 8816 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 

1) природный газ ту.т 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального                   
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
топлива, в т.ч.: 

1) природный газ тыс. м3 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 516 516 516 516 516 516 516 516 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 48 48 48 48 48 48 48 48 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 135 135 135 135 135 135 135 135 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 132 132 132 132 132 132 132 132 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 32 32 32 32 32 32 32 32 

Теплоисточник № 71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО «ТЭП») 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 22914 22914 22914 22914 22914 22917 22935 24951 
Отпуск в сеть Гкал 22396 22396 22396 22396 22396 22400 22416 24387 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 3589 3589 3589 3589 3589 3590 3593 3908 

1) природный газ ту.т 3589 3589 3589 3589 3589 3590 3593 3908 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3124 3399 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1316 1432 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 122 122 122 122 122 122 122 132 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 344 344 344 344 344 344 344 374 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 3171 3171 3171 3171 3171 3172 3174 3453 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 335 335 335 335 335 335 336 365 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 83 83 83 83 83 83 83 90 

Теплоисточник № 72 Котельная ООО «СКС» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 11194 11194 11194 11194 11194 11199 11379 12806 
Отпуск в сеть Гкал 11194 11194 11194 11194 11194 11199 11379 12806 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 2049 2049 2049 2049 2049 2050 2083 2344 

1) природный газ ту.т 2049 2049 2049 2049 2049 2050 2083 2344 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1793 1793 1793 1793 1793 1794 1822 2051 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 183 183 183 183 183 183 183 183 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 183 183 183 183 183 183 183 183 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 751 751 751 751 751 751 763 859 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 69 69 69 69 69 69 71 79 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 196 196 196 196 196 196 200 225 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1810 1810 1810 1810 1810 1811 1840 2071 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 191 191 191 191 191 192 195 219 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 47 47 47 47 47 47 48 54 

Теплоисточник № 73 Котельная завода № 1 («старая») 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 6847 6847 6847 6847 6847 6847 6847 6847 
Отпуск в сеть Гкал 6692 6692 6692 6692 6692 6692 6692 6692 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 

1) природный газ ту.т 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 620 620 620 620 620 620 620 620 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 57 57 57 57 57 57 57 57 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 162 162 162 162 162 162 162 162 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 158 158 158 158 158 158 158 158 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 39 39 39 39 39 39 39 39 

Теплоисточник № 74 Котельная завода № 2 («новая») 
Перспективный топливный баланс 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Выработка тепловой энергии Гкал 761 761 761 761 761 767 773 773 

Отпуск в сеть Гкал 744 744 744 744 744 749 755 755 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 188 188 188 188 188 190 191 191 

1) природный газ ту.т 188 188 188 188 188 190 191 191 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 165 165 165 165 165 166 167 167 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 252,9 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 69 69 69 69 69 69 70 70 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 6 6 6 6 6 6 6 6 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 18 18 18 18 18 18 18 18 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 166 166 166 166 166 167 169 169 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 18 18 18 18 18 18 18 18 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

ту.т 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
(май, сентябрь) 

Теплоисточник № 75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 
Отпуск в сеть Гкал 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 577 577 577 577 577 577 577 577 

1) природный газ ту.т 577 577 577 577 577 577 577 577 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 505 505 505 505 505 505 505 505 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 185 185 185 185 185 185 185 185 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 211 211 211 211 211 211 211 211 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 55 55 55 55 55 55 55 55 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 510 510 510 510 510 510 510 510 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 54 54 54 54 54 54 54 54 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 13 13 13 13 13 13 13 13 

Теплоисточник № 76 Котельная Дядьково № 83 

Теплоисточник № 77 Котельная (старая) ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента 
здравоохранения города Москвы" Филиал № 1 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610 

Отпуск в сеть Гкал 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 653 653 653 653 653 653 653 653 

1) природный газ ту.т 653 653 653 653 653 653 653 653 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 571 571 571 571 571 571 571 571 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 185 185 185 185 185 185 185 185 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 239 239 239 239 239 239 239 239 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 63 63 63 63 63 63 63 63 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

ту.т 577 577 577 577 577 577 577 577 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
декабрь) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 61 61 61 61 61 61 61 61 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 15 15 15 15 15 15 15 15 

Теплоисточник № 78 Котельная (старая) ГБУЗ города Москвы "Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента 
здравоохранения города Москвы" Филиал № 1 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 

Отпуск в сеть Гкал 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 
Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 383 383 383 383 383 383 383 383 

1) природный газ ту.т 383 383 383 383 383 383 383 383 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 335 335 335 335 335 335 335 335 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 180,8 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 185 185 185 185 185 185 185 185 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 140 140 140 140 140 140 140 140 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 13 13 13 13 13 13 13 13 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 339 339 339 339 339 339 339 339 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 36 36 36 36 36 36 36 36 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 9 9 9 9 9 9 9 9 

Теплоисточник № 79 Котельная Горки 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 52818 52818 52818 52818 52818 52818 58904 59073 
Отпуск в сеть Гкал 51624 51624 51624 51624 51624 51624 57572 57738 

Вид сжигаемого топлива - газ газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 9556 9556 9556 9556 9556 9556 10657 10687 

1) природный газ ту.т 9556 9556 9556 9556 9556 9556 10657 10687 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 8263 8263 8263 8263 8263 8263 9215 9242 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 3501 3501 3501 3501 3501 3501 3904 3915 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
кгу.т/ч 324 324 324 324 324 324 361 362 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
период 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 916 916 916 916 916 916 1021 1024 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 8443 8443 8443 8443 8443 8443 9415 9443 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 893 893 893 893 893 893 996 998 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 220 220 220 220 220 220 246 246 

Новые котельные 
Теплоисточник № 80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 14329 14329 14329 14329 14329 14329 

Отпуск в сеть Гкал 0 0 14012 14012 14012 14012 14012 14012 
Вид сжигаемого топлива - - - газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 0 0 2186 2186 2186 2186 2186 2186 

1) природный газ ту.т 0 0 2186 2186 2186 2186 2186 2186 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 1839 1839 1839 1839 1839 1839 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 801 801 801 801 801 801 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в летний 

период 

кгу.т/ч 0 0 74 74 74 74 74 74 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 209 209 209 209 209 209 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 1931 1931 1931 1931 1931 1931 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 204 204 204 204 204 204 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 50 50 50 50 50 50 

Теплоисточник № 81 Новая БМК № 81 д. Кончинино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 7900 7900 7900 7900 7900 7900 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 7725 7725 7725 7725 7725 7725 

Вид сжигаемого топлива - - - газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 1205 1205 1205 1205 1205 1205 

1) природный газ ту.т 0 0 1205 1205 1205 1205 1205 1205 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 1014 1014 1014 1014 1014 1014 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. 
кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в зимний 

период 

кгу.т/ч 0 0 442 442 442 442 442 442 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 41 41 41 41 41 41 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 115 115 115 115 115 115 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 1065 1065 1065 1065 1065 1065 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 113 113 113 113 113 113 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 28 28 28 28 28 28 

Теплоисточник № 82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 8900 8900 8900 8900 8900 8900 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 8704 8704 8704 8704 8704 8704 

Вид сжигаемого топлива - - - газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 1358 1358 1358 1358 1358 1358 

1) природный газ ту.т 0 0 1358 1358 1358 1358 1358 1358 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 1142 1142 1142 1142 1142 1142 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой кгу.т/Гкал 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 497 497 497 497 497 497 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 46 46 46 46 46 46 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 130 130 130 130 130 130 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 127 127 127 127 127 127 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 31 31 31 31 31 31 

Теплоисточник № 83 Новая БМК № 83 д. Курово 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 8645 8645 8645 8645 8645 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 8454 8454 8454 8454 8454 

Вид сжигаемого топлива - - - - газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 1319 1319 1319 1319 1319 

1) природный газ ту.т 0 0 0 1319 1319 1319 1319 1319 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 1110 1110 1110 1110 1110 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 483 483 483 483 483 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 45 45 45 45 45 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 126 126 126 126 126 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 1165 1165 1165 1165 1165 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 123 123 123 123 123 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 30 30 30 30 30 

Теплоисточник № 84 Новая БМК №84 с. Батюшково 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 36020 36020 36020 36020 36020 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 35224 35224 35224 35224 35224 

Вид сжигаемого топлива - - - - газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 5495 5495 5495 5495 5495 

1) природный газ ту.т 0 0 0 5495 5495 5495 5495 5495 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 4623 4623 4623 4623 4623 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 2013 2013 2013 2013 2013 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 186 186 186 186 186 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 526 526 526 526 526 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 4855 4855 4855 4855 4855 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 513 513 513 513 513 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 127 127 127 127 127 

Теплоисточник № 85 Новая БМК № 85 с. Белый раст 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 4998 4998 4998 4998 4998 4998 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 4888 4888 4888 4888 4888 4888 

Вид сжигаемого топлива - - - газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 762 762 762 762 762 762 

1) природный газ ту.т 0 0 762 762 762 762 762 762 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 642 642 642 642 642 642 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 279 279 279 279 279 279 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 26 26 26 26 26 26 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 73 73 73 73 73 73 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 674 674 674 674 674 674 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 71 71 71 71 71 71 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 18 18 18 18 18 18 

Теплоисточник № 86 Новая БМК № 86 с. Костино 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 29723 29723 29723 29723 29723 29723 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 29066 29066 29066 29066 29066 29066 

Вид сжигаемого топлива - - - газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 4534 4534 4534 4534 4534 4534 

1) природный газ ту.т 0 0 4534 4534 4534 4534 4534 4534 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 3815 3815 3815 3815 3815 3815 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 1661 1661 1661 1661 1661 1661 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 154 154 154 154 154 154 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 434 434 434 434 434 434 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 4006 4006 4006 4006 4006 4006 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 424 424 424 424 424 424 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 105 105 105 105 105 105 

Теплоисточник № 87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 13375 13375 13375 13375 13375 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 13080 13080 13080 13080 13080 

Вид сжигаемого топлива - - - - газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 2040 2040 2040 2040 2040 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
1) природный газ ту.т 0 0 0 2040 2040 2040 2040 2040 

2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 1717 1717 1717 1717 1717 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 748 748 748 748 748 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 69 69 69 69 69 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 196 196 196 196 196 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 1803 1803 1803 1803 1803 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 191 191 191 191 191 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 47 47 47 47 47 

Теплоисточник № 88 Новая БМК № 88 д. Астрецово 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 1783 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 1744 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 272 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 272 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 229 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 100 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 9 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 26 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 240 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 25 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 6 

Теплоисточник № 89 Новая БМК № 89 д. Глазово 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 691 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 675 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 105 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 105 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 89 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 39 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 4 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 10 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 93 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 10 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 
Теплоисточник № 90 Новая БМК№ 90 д. Кузяево мощностью 10 Мвт 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 806 

Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 788 
Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 123 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 123 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 103 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 45 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 4 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 12 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 109 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 11 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
август) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 3 

Теплоисточник № 91 Новая БМК № 91 д. Непейно мощностью 8 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 713 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 698 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 109 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 109 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 92 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 40 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 4 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 10 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 96 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 10 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 3 

Теплоисточник № 16 (92) Реконструкция котельной Парамоново мощностью 1,4 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 
Отпуск в сеть Гкал 0 1369 1369 1369 1369 1369 1369 1369 

Вид сжигаемого топлива - - газ газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 213 213 213 213 213 213 213 

1) природный газ ту.т 0 213 213 213 213 213 213 213 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 180 180 180 180 180 180 180 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 156 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 78 78 78 78 78 78 78 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 7 7 7 7 7 7 7 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 20 20 20 20 20 20 20 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой ту.т 0 189 189 189 189 189 189 189 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 
Годовой расход условного 

топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 20 20 20 20 20 20 20 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 5 5 5 5 5 5 5 

Теплоисточник № 93 Новая БМК № 93 д. Никольское мощностью 0,05 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 793 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 775 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 121 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 121 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 102 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 44 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 4 

на выработку тепловой энергии кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 12 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
в переходный период 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 107 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 11 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 3 

Теплоисточник № 94 Новая БМК № 94 д. Ольгово мощностью 0,05 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 246 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 241 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 38 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 38 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 32 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. 
кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 14 

Максимальный часовой расход кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 4 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 33 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 4 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 1 

Теплоисточник № 95 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка мощностью 4 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 460 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 450 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 70 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 70 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 59 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 26 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
тепловой энергии в зимний 

период 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в летний 

период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 2 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 7 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 62 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 7 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 2 

Теплоисточник № 96 Новая БМК № 96 д. Степаново мощностью 0,05 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 806 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 788 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 123 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 123 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 103 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. 
кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 

Расходы топлива по временам года 
Максимальный часовой расход 

условного топлива на выработку 
тепловой энергии в зимний 

период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 45 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 4 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 12 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 109 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 11 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 3 

Теплоисточник № 97 Новая БМК №97 д. Чеприно, мощностью 0,1 Мвт 
Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 0 0 0 0 0 1999 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 0 0 0 0 0 1955 

Вид сжигаемого топлива - - - - - - - - газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 0 0 0 0 0 305 

1) природный газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 305 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 257 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

405 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 112 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 10 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 29 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 269 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 28 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 0 0 0 0 0 7 

Теплоисточник № 98 Новая БМК №98 ул. Профессиональная Строительство основного и вспомогательного оборудования. Замена котлов на Vitomax 
200-HW (17,75 МВт)-3 шт, «Vitomax 200-LW (12 МВт)-1шт или аналоги.Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 

Перспективный топливный баланс 
Выработка тепловой энергии Гкал 0 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

Отпуск в сеть Гкал 0 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 
Вид сжигаемого топлива - - газ газ газ газ газ газ газ 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: ту.т 0 309 309 309 309 309 309 309 

1) природный газ ту.т 0 309 309 309 309 309 309 309 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затрачено натурального 
топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 260 260 260 260 260 260 260 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 156 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход 
условного топлива кгу.т/ч 0 113 113 113 113 113 113 113 на выработку тепловой энергии 
в зимний период 

Максимальный часовой расход 
условного топлива кгу.т/ч 0 10 10 10 10 10 10 10 на выработку тепловой энергии 

в летний период 
Максимальный часовой расход 

условного топлива                   

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 30 30 30 30 30 30 30 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, 

                  

октябрь-декабрь) ту.т 0 273 273 273 273 273 273 273 
Годовой расход условного 

топлива на выработку ту.т 0 29 29 29 29 29 29 29 тепловой энергии в летний 
период (июнь-август) 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, 

                  

сентябрь) ту.т 0 7 7 7 7 7 7 7 
Теплоисточник № 98 (288) Котельная ул. Профессиональная 169 

Перспективный топливный 
баланс          

Выработка тепловой энергии Гкал 0 0 2913 2913 2913 2913 2913 2913 
Отпуск в сеть Гкал 0 0 2885 2885 2885 2885 2885 2885 

Вид сжигаемого топлива - - - газ газ газ газ газ газ 
Затрачено условного топлива, в 

т.ч.: ту.т 0 0 440 440 440 440 440 440 

1) природный газ ту.т 0 0 440 440 440 440 440 440 
2) мазут ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
3) дизельное топливо ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) уголь ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
5) электроэнергия ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) пеллеты ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 
Затрачено натурального 

топлива, в т.ч.:                   

1) природный газ тыс. м3 0 0 394 394 394 394 394 394 
2) мазут т 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) дизельное топливо т 0 0 0 0 0 0 0 0 
4) уголь т 0 0 0 0 0 0 0 0 

5) электроэнергия тыс. кВт·ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) пеллеты т 0 0 0 0 0 0 0 0 

УРУТ на выработку тепловой 
энергии кгу.т/Гкал 0 0 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 0 0 156 156 156 156 156 156 
Расходы топлива по временам 

года          

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в зимний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Максимальный часовой расход 
условного топлива на выработку 

тепловой энергии в летний 
период 

кгу.т/ч 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

на выработку тепловой энергии 
в переходный период кгу.т/ч 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
(январь-апрель, октябрь-

декабрь) 

ту.т 0 0 273 273 273 273 273 273 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в летний период (июнь-

август) 

ту.т 0 0 132 132 132 132 132 132 

Годовой расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии в переходный период 

(май, сентябрь) 

ту.т 0 0 35 35 35 35 35 35 
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8.2. Перспективные топливные балансы для нецентрализованных 
систем теплоснабжения 

Децентрализованное отопление предусматривается от автономных (индивидуальных) 
источников тепла, обеспечение теплом предполагается всей малоэтажной индивидуальной 
застройки. Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются 
индивидуальными жилыми домами. Перечень объектов, подключаемых к тепловой энергии, 
в зонах действия индивидуального теплоснабжения, приведены в п/п 2.5 в таблице 2.10 
книги 2. 
 

8.3. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые 
источники энергии 

Виды топлива, их доли и значения низшей категории сгорания топлива представлены в 
таблице 8.2. 

Таблица 8.2 Вид используемого основного и резервного топлива на котельных 

№ п/п Наименование теплоисточника Основное 
топливо 

Резервное 
топливо 

МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов газ   
2 Котельная г. Дмитров, «УПП ВОС» газ   
3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская газ   
4 Котельная г. Дмитров «Садовая 1» газ мазут 
5 Котельная г. Дмитров «Садовая 2» газ   
6 Котельнаяг. Дмитров, ул. Советская газ   
7 Котельная ул. Профессиональная газ мазут 
8 Котельная с. Внуково «РТС» газ   
9 Котельная г. Дмитров, «Школа интернат» газ   
10 Котельная п. Орево газ   
11 Котельная д. Княжево уголь   
12 Котельная с.Орудьево, ул. Фабричная газ   
13 Котельная с. Орудьево , ул. Новая уголь   
14 Котельная д. Жуковка уголь   
15 Котельная д. Целеево газ   
16 Котельная д. Парамоново диз.топ.   
17 Котельная д. Подосинки газ   
18 Котельная п. свх Останкино газ мазут 
19 Котельная д. Каменка газ   
20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский уголь   
21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира газ   
22 Котельная с. Рогачево, ул. Осипова уголь   
23 Котельная д. Александрово диз.топ.   
24 Котельная с. Покровское диз.топ.   
25 Котельная д. Ивлеево (Боблово» уголь   
26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская диз.топ.   
27 Котельная рп. Икша, "Стройдеталь" газ мазут 
28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ 5 газ   
29 Котельная рп. Икша, "ЯРГС" газ   
30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанция 750 кВ эл энерг   

31 Котельная п. опытного хоз-ва «Ермолино», ул. 
Центральная газ   

32 Котельная с. Костино газ диз.топ. 
33 Котельная п.Новое Гришино газ   
34 Котельная д. Раменье мазут   
35 Котельная д. Насадкино газ диз.топ. 
36 Котельная с. Куликово газ мазут 
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№ п/п Наименование теплоисточника Основное 
топливо 

Резервное 
топливо 

37 Котельная п. Мельчевка газ   
38 Котельная п. Луговой «ПНИ» газ мазут 
39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская газ   
40 Котельная рп. Некрасовский, ул. Краснофлотская газ   
41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода газ   
42 Котельная п. Новосиньково газ мазут 
43 Котельная п. Автополигон газ мазут 
44 Котельная с. Абрамцево "Бунятино" газ   
45 Котельная д. Ольявидово газ   
46 Котельная п. свх Буденновец газ   
47  Котельная п. Рыбное газ   
48 Котельная с. Якоть газ   
49 Котельная д. Ковригино диз.топ.   
50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова   газ   
51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина газ мазут 
52 Котельная с. Подъячево газ диз.топ. 
53 Котельная с. Семеновское газ диз.топ. 
54 Котельная п. Поповка диз.топ.   
55 Котельная мкр. ДЗФС, д 23 газ   
56 Котельная рп. Некрасовский мкр. Трудовая газ   
57 Деденево р.п. Деденево, ш. Московское газ   
58 Котельная р.п. Деденево, ул. Набережная 1 газ   
59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная газ   
60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая газ   
61  Котельная п. Горшково "Подмошье" газ   

Прочие котельные 
62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» газ   
63 Котельная ООО «АпраксинЦентр» газ   
64 Котельная ОАО «Гамма» газ   
65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» газ   
66 Котельная ООО «Легион» газ   

67 Котельная ОАО «Завод мостовых железобетонных 
конструкций» (Дмитровского завода МЖБК) газ   

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» газ   
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» газ   
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО ТЭП) газ   

71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО 
ТЭП) газ   

72 Котельная ООО «СКС» газ   
73 Котельная завода № 1 («старая») газ   
74 Котельная завода № 2 («новая») газ   
75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» газ   
76 Котельная Дядьково № 83 газ   

77 

Котельная (старая) ГБУЗ города Москвы "Детская 
городская клиническая больница святого Владимира 

Департамента здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

эл энерг   

78 

Котельная (новая) ГБУЗ города Москвы "Детская 
городская клиническая больница святого Владимира 

Департамента здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

эл энерг   

79 Котельная Горки газ   

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 
также местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива на территории городского округа не предусмотрен. 
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8.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид 
ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 
25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по 
генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей 
теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по 
каждой системе теплоснабжения 

Система газоснабжения двухступенчатая. Природный газ в Городской округ 
Дмитров подается по газопроводу КГМО Грязовец (кольцевой газопровод Московской 
области) – КРП-13 5 км (контрольно-распределительный пункт) через 
газораспределительные станции (пункты): Архангельское, Глебово, Снегири, Истра, 
Слобода, Таганьково, Сосны, Кубинка, Часцы, Дмитров, Вербилки, Запрудня, Дубна, 
Якоть, Яхрома, Талдом, с/х Дубна, Темпы, Савелово, Кимры, Перемилово, Рогачёвские, 
Андреевка, Сходня, Крюково, Клин, ГРС-52, Солнечногорск, ГРС-40, ГРС 56, Динамо, с/х 
Слободской (нов.), с/х Слободской(урожай), с/х Слободской, Каскад, Мех. завод, д/о 
Чайковская, с/х Клинский, Зеленоград-З, Арбузово, Новозавидово, ЗИК, с/х Ручьевской, 
Чесноково. 

Состав и теплотехнические характеристики газа, используемого в качестве 
основного топлива котельными городского округа, указаны в паспорте качества газа, 
представленном на рисунках ниже. 
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8.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении, городском округе 

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа 
основывается на дальнейшем развитии газоснабжения городского округа. 

 
8.6. Приоритетное направление развития топливного баланса 

поселения, городского округа 
Изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию 
построенных и реконструированных источников тепловой энергии не произошло. 
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9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 
тепловой энергии на каждом этапе 

Объём финансовых потребностей на реализацию выбранного плана развития схемы 
теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на 
реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции.  

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции и строительству 
тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и 
материалы на основании укрупненных сметных нормативов НЦС 81-02-13-2020. Сборник 
№13. «Наружные тепловые сети», в соответствии с изменениями утверждёнными приказом 
от 12.03.2021 № 423/пр и расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены 
конкурсы и закупки, опубликованные на сайте zakupki.gov.ru.  

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического 
перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему 
теплоснабжения в ценах на год реализации, представлен в таблице 9.1. 

Данные предложения систематизированы в девять групп по виду предлагаемых 
работ: 

1) Группа проектов 1 - новое строительство источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

2) Группа проектов 2 - реконструкция действующих источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

3) Группа проектов 3 - реконструкция действующих источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
повышения эффективности работы; 

4) Группа проектов 4 - реконструкция действующих источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с 
физическим износом оборудования; 

5) Группа проектов 5 – реконструкция действующих котельных для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

6) Группа проектов 6 - строительство новых котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок; 

7) Группа проектов 7 - реконструкция действующих котельных в связи с 
физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства 
тепловой энергии; 

8) Группа проектов 8 - новое строительство для обеспечения существующих 
потребителей; 

9) Группа проектов 9 - реконструкция котельных для выработки тепловой и 
электрической энергии в комбинированном цикле. 
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Таблица 9.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в 
ценах соответствующего года и с учетом индексов МЭР на перспективу 

№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

1 Группа проектов 1 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 
  Проекты данной группы не предусмотрены 

2 Группа проектов 2 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок 

  Проекты данной группы не предусмотрены 
3 Группа проектов 3 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы; 
  Проекты данной группы не предусмотрены 
4 Группа проектов 4 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования; 
  Проекты данной группы не предусмотрены 
5 Группа проектов 5 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

5.1 

Приобретение объектов 
теплоснабжения на 
территории г.п. Деденево, 
Дмитровский 
муниципальный район 

Кол-во шт.     2025 2025 0,00 91311,00 91311,00 

Средства государственной 
программы Московской 

области "Развитие 
инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и 
отрасли обращения с 

отходами" на 2023-2028 годы" 

5.2 

Котельная п. Некрасовский, 
ул. Краснофлотская: 
Замена котлов и всего 
вспомогательного 
оборудования «Vitoplex 
100-PV» (1,7 МВт) -3шт 
или аналоги. Перевод 
котельной в 
автоматический режим 

Мощность Гкал/ч 5,8 5,1 2024 2027 6525,00 36975,00 43500,00 Средства третьих лиц 

5.3 

Котельная Носково: Замена 
дизельного оборудования 
на электрокотлы с новыми 
насосами. Полная 
автоматизация котельной. 

Мощность Гкал/ч     2024 2025 262,50 1487,50 1750,00 Средства третьих лиц 

5.4 

Котельная г. Дмитров, мкр. 
ДЗФС: Замена сетевых 
насосов в соответствии с 
нагрузкой. Автоматизация 
котельной. 

Мощность Гкал/ч     2024 2025 660,00 3740,00 4400,00 Средства третьих лиц 

5.5 

Модернизация 
(техническое 
перевооружение) 
котельной п. Деденево 
Набережная капремонт 
замена котла  

Мощность Гкал/ч 13,5 19,5 2023 2024 0,00 28912,39 28912,40 Средства третьих лиц 



 

420 

№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

5.6 

Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская: Замена 
горелок с уменьшением их 
мощности. Замена всего 
вспомогательного 
оборудования. 

Мощность Гкал/ч     2023 2026 11550,00 65450,00 77000,00 Средства третьих лиц 

5.7 

Котельная ул. 
Профессиональная: Замена 
всего основного и 
вспомогательного 
оборудования. Замена 
котлов на Vitomax 200-HW 
(17,75 МВт)-3 шт, «Vitomax 
200-LW (12 МВт)-1шт или 
аналоги.Установка 
приборов учета 
энергоресурсов в котельной 

Мощность Гкал/ч 60 65,25 2036 2038 106600,00 426400,00 533000,00 Средства третьих лиц 

5.8 

Котельные г. Дмитров 
«Садовая-1», «Садовая 2», 
«ул.Советская»: Вывод из 
эксплуатации котельных 
«Садовая 2» и «ул. 
Советская» и объединение 
их нагрузок с котельной 
«Садовая 1» с заменой 
всего основного и 
вспомогательного 
оборудования 

Мощность Гкал/ч 48,6 94,58 2023 2027 102000,00 578000,00 680000,00 Средства третьих лиц 

5.9 
Строительство блочно-
модульного ЦТП у д.15 с. 
Внуково мкр.РТС 

Мощность Гкал/ч 13,5 19,5 2025 2030 4500,00 25500,00 30000,00 Средства предприятия 

5.10 

Котельная ул. 
Профессиональная, 169: 
Замена всего основного и 
вспомогательного 
оборудования. Замена 
котлов на ТТ100-01 (5 
МВт)-2 шт Установка 
приборов учета 
энергоресурсов в котельной 

Мощность Гкал/ч 6,5 8,6 2023 2024 10537,35 59711,65 70249,00 Средства предприятия и или 
третьих лиц 

  Итого по группе 5             242634,85 1317487,54 1560122,40   
Группа проектов 6 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

6.1 

Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов: 
Строительство новой 
модульной котельной 

Мощность Гкал/ч 13,44 17,31 2023 2027 11 786,28 66 788,92 78 575,21 Средства третьих лиц 



 

421 

№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

рядом с существующей с 
установкой водогрейных 
котлов для работы без 
обслуживающего 
персонала, мощностью 4 
МВт 

6.2 

Котельная г. Дмитров, ул. 
Внуковская (УПП ВОС): 
Строительство новой 
модульной котельной 
(рядом с тепловой камерой 
Т1) с установкой 
водогрейных котлов для 
работы без 
обслуживающего 
персонала, мощностью 5,2 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 4,5 2026 2029 12 773,40 72 382,63 85 156,03 Средства третьих лиц 

6.3 

Котельная с. Внуково 
(РТС) паровая: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitomax 200-LW» 
Серии М62D (Липецк) (2,3 
МВт -3шт  или аналоги), со 
всем современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 0 4,5 2023 2029 14 652,03 83 028,15 97 680,18 Средства третьих лиц 

6.4 

Строительство новой 
модульной котельной г. 
Дмитров ул. 
Волгостроевская с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(0,25 МВт -3шт или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала 

Мощность Гкал/ч 2,7 3,45 2023 2029 1 458,44 8 264,50 9 722,94 Средства третьих лиц 

6.5 Котельная Орево: 
Строительство новой Мощность Гкал/ч 8,7 15,14 2023 2029 15 002,30 85 012,80 100 015,10 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (2,3 
МВт -2 шт.; 2,9 МВт - 1 шт. 
или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

6.6 

Котельная Жуковка: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с котельной с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(0,25 МВт -2шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала.  

Мощность Гкал/ч 0,769 1,199 2023 2029 1 240,40 7 029,10 8 269,50 Средства третьих лиц 

6.7 

Котельная Целеево: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitoplex 100-PV» (0,64 
МВт -2 шт. и 0,25 МВт - 1 
шт. или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 3,6 4,915 2023 2027 3 845,00 21 788,20 25 633,20 Средства третьих лиц 

6.8 

Котельная Останкино: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitomax 200-LW» 
Серии М62D (Липецк) (3,5 

Мощность Гкал/ч 14,2 9,3 2026 2029 15 182,60 86 034,60 101 217,20 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

МВт -2шт.; 2,3 МВт -1 шт.  
или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

6.9 

Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -1 шт.; 
45 кВт -1 шт. или аналоги), 
со всем современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 1,2 1,16 2027 2027   7 320,00 7 320,00 Средства третьих лиц 

6.10 

Котельная Рогачево, ул. 
Мира: Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (3,5 
МВт -3шт.  или аналоги), со 
всем современным 
вспомогательном 
оборудования для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 24 10,03 2023 2029 15 350,80 86 988,10 102 338,90 Средства третьих лиц 

6.11 

Котельная Рогачево, пл. 
Осипова: Газификация 
объекта. Строительство 
новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(0,5 МВт -2шт или аналоги, 
со всем современным 
)вспомогательным 
оборудование для работы 

Мощность Гкал/ч 0,93 0,86 2023 2025 2 461,80 13 950,40 16 412,20 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

без обслуживающего 
персонала. 

6.12 

Котельная Александрово: 
Газификация объекта. 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -2 шт.  
или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 1,29 1,47 2023 2025 811,9 4 600,90 5 412,80 Средства третьих лиц 

6.13 

Котельная Покровское: 
Газификация объекта. 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -4 шт. 
или аналоги),  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 0,86 1,17 2023 2027 1 263,00 7 156,90 8 419,90 Средства третьих лиц 

6.14 

Котельная Ивлево: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -2 шт. 
или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательноым 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 0,63 0,81 2024 2027 1 176,00 6 664,00 7 840,00 Средства третьих лиц 

6.15 
Котельная Рогачево-
больница: Газификация 
объекта. Строительство 

Мощность Гкал/ч 0,69 1 2023 2027 1 263,00 7 156,90 8 419,90 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

новой модульной 
котельной рядом с 
существующей с 
установкой настенных 
водогрейных котлов 
"Thermona" (90кВт -4 шт 
или аналоги).  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

6.16 

Котельная рп Икша, 
«Стройдеталь»: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitomax 200-LW» 
Серии М62D (Липецк) (4,2 
МВт -3шт или аналоги),  со 
всем современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 10,95 20,05 2027 2030 16 823,50 95 333,00 112 156,40 Средства третьих лиц 

6.17 

Котельная 
Ермолино:   Строительство 
новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitomax 200-LW» 
(2,3 МВт -3 шт. или  
аналоги),  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 14,22 20,15 2027 2030 14 652,00 83 028,20 97 680,20 Средства третьих лиц 

6.18 

Котельная Новое Гришино: 
Строительство новой 
модульной котельной в п. 
Новое Гришино с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitomax 200-LW» 

Мощность Гкал/ч 8,7 7,4 2026 2029 12 024,00 68 136,00 80 160,00 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

(2,3 МВт -2шт., 2,8 МВт- 1 
шт. или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

6.19 

Котельная Куликово: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(2,0 МВт -3шт, или 
аналоги),  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 3 5,16 2023 2027 13 929,40 78 933,40 92 862,90 Средства третьих лиц 

6.20 

Строительство новой 
модульной котельной п. 
Некрасовский на ул. 
Заводской с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» Серии 
М62D (Липецк) (4,2 МВт -
3шт, или аналоги),  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованияемдля работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 19,5 10,83 2023 2025 13 929,40 95 333,00 109 262,40 Средства третьих лиц 

6.21 

Котельная п. Некрасовский, 
ул. Свобода: Строительство 
новой модульной 
котельной рядом с 
существующей котельной с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(0,64 МВт -2 шт. и 0,25 
МВт - 1 шт. или аналоги,)  
со всем современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 

Мощность Гкал/ч 4,3 1,315 2027 2030 12816,6 12816,6 25 633,20 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

персонала.  

6.22 

Котельная  Новосиньково: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (6 МВт 
-3 шт.;5 МВт - 1 шт.  или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала.  

Мощность Гкал/ч 23,7 19,776 2027 2030 72310 72 310,00 144620 Средства третьих лиц 

6.23 

Котельная Автополигон: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (4,2 
МВт -3шт.)  со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 74,22 85,05 2023 2026 56080 56 080,00 112160 Средства третьих лиц 

6.24 

Котельная п. Рыбное: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с существующей 
котельной с установкой 
водогрейных котлов 
«Vitomax 200-LW» (3,5 
МВт -2шт., 2,8 МВт - 1 шт. 
или аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала. 

Мощность Гкал/ч 14,22 8,42 2026 2027 14 760,00 83 640,00 98 400,00 Средства третьих лиц 

6.25 

Котельная Буденновец: 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с котельной с 

Мощность Гкал/ч 3,346 3,776 2023 2027 1 240,40 7 029,10 8 269,50 Средства предприятия 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(0,25 МВт -2шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала.  

6.26 

Котельная Ковригино: 
Газификация объекта. 
Строительство новой 
модульной котельной 
рядом с котельной с 
установкой водогрейных 
котлов «Vitoplex 100-PV» 
(0,5 МВт -2шт. или 
аналоги), со всем 
современным 
вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонла. 

Мощность Гкал/ч 1,4 0,86 2024 2027 2 574,00 14 586,00 17 160,00 Средства третьих лиц 

6.27 

Котельная г. Яхрома. ул. 
Ленина  Замена всего 
основного и 
вспомогательного 
оборудования, замена 
котлов на Vitomax 200-HW 
(7,9 МВт-4 шт. или 
аналоги). Дизель в качестве 
аварийного топлива. 
Перевод котельной в 
автоматический режим. 

Мощность Гкал/ч 7,16 34,33 2028 2030   277 000,00 277 000,00 Средства третьих лиц 

6.28 

Котельная Подъячево: 
Замена котлов и всего 
вспомогательного 
оборудования «Vitoplex 
100-PV» (0,95 МВт -3шт. 
или аналоги). 
Автоматизация котельной. 

Мощность Гкал/ч 3,44 5,89 2024 2027 3 435,00 19 465,00 22 900,00 Средства третьих лиц 

6.29 

Котельная п. Некрасовский, 
мкр. Трудовая: Установка 
новой БМК с котлами 
«Vitomax 200-LW»  (2,8 
МВт – 3 шт. или аналоги) 

Мощность Гкал/ч 7,2 7,2 2023 2026   94 800,00 94 800,00 Средства третьих лиц 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

во всем вспомогательным 
оборудованием для работы 
без обслуживающего 
персонала 

6.30 
Новая БМК № 80 с. 
Озерецкое мощностью 66 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 56,575 2023 2023 41 066,00 232 707,30 273 773,30 Тариф на подключение 

6.31 
Новая БМК № 81 д. 
Кончинино мощностью 0,8 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 0,686 2023 2023 1 250,10 7 083,80 8 333,80 Тариф на подключение 

6.32 Новая БМК № 82 д. Курово 
1 мощностью 4,5 МВт Мощность Гкал/ч 0 3,857 2023 2023 4 079,90 23 119,20 27 199,00 Тариф на подключение 

6.33 Новая БМК № 83 д. Курово 
мощностью 2 МВт Мощность Гкал/ч 0 1,714 2023 2024 1 813,30 10 275,20 12 088,50 Тариф на подключение 

6.34 
Новая БМК №84 с. 
Батюшково мощностью 10 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 8,572 2023 2024 7 299,10 41 361,50 48 660,60 Тариф на подключение 

6.35 Новая БМК № 85 с. Белый 
раст мощностью 3 МВт Мощность Гкал/ч 0 2,572 2023 2023 2 719,90 15 412,80 18 132,70 Тариф на подключение 

6.36 Новая БМК № 86 с. 
Костино мощностью 3 МВт Мощность Гкал/ч 0 2,572 2023 2023 2 719,90 15 412,80 18 132,70 Тариф на подключение 

6.37 Новая БМК № 87 д. Рыбаки 
мощностью 12 МВт Мощность Гкал/ч 0 10,286 2023 2025 8 758,90 49 633,80 58 392,70 Тариф на подключение 

6.38 
Новая БМК № 88 д. 
Астрецово мощностью 0,05 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 0,043 2036 2038 955 4355 5310 Тариф на подключение 

6.39 
Новая БМК № 89 д. 
Глазово мощностью 0,43 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 0,343 2036 2038 625 3 541,90 4 166,90 Тариф на подключение 

6.40 Новая БМК№ 90 д. Кузяево 
мощностью 10 МВт Мощность Гкал/ч 0 8,572 2036 2038 7 299,10 41 361,50 48 660,60 Тариф на подключение 

6.41 Новая БМК № 91 д. 
Непейно мощностью 8 МВт Мощность Гкал/ч 0 6,858 2036 2038 5 839,30 33 089,20 38 928,50 Тариф на подключение 

6.42 
Реконструкция дизельной 
котельной д. Парамоново с 
переводом на газ 

Мощность Гкал/ч 0 1,200 2023 2023 1 269,30 7 192,60 8 461,90 Тариф на подключение 

6.43 
Новая БМК № 93 д. 
Никольское мощностью 
0,05 Мвт 

Мощность Гкал/ч 0 0,043 2036 2038 955 4355 5310 Тариф на подключение 

6.44 
Новая БМК № 94 д. 
Ольгово мощностью 0,05 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 0,043 2036 2038 955 4355 5310 Тариф на подключение 

6.45 Новая БМК № 95 д. Спас-
Каменка мощностью 4 МВт Мощность Гкал/ч 0 3,429 2036 2038 3 626,50 20 550,40 24 176,90 Тариф на подключение 
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№ п/п 
Обоснование 

необходимости (цель 
реализации) 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство 
в  ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с 

НДС 

Расходы на 
реализацию 

мероприятий 
в 

прогнозных 
ценах, тыс. 

руб. (с НДС) 

Источник финансирования 

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.) 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

до 
реализации 

мероприятия 

после 
реализации 

мероприятия 

6.46 
Новая БМК № 96 д. 
Степаново мощьн остью 
0,05 МВт 

Мощность Гкал/ч 0 0,043 2036 2038 78,1 442,7 520,9 Тариф на подключение 

6.47 
Новая БМК №97 д. 
Чеприно, мощностью 0,1 
МВт 

Мощность Гкал/ч 0 0,086 2036 2038 156,3 885,5 1 041,70 Тариф на подключение 

6.48 

Новая БМК №98 г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональная (мкрн. 
5), мощностью 10,5 МВт 

Мощность Гкал/ч 0 9,001 2023 2023 7 664,04 43 429,59 51 093,63 Тариф на подключение 

  Итого по группе 6             431 970,99 2 181 221,19 2 613 191,99   
7 Группа проектов 7 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии; 
  Проекты данной группы не предусмотрены 
8 Группа проектов 8 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей; 
  Проекты данной группы не предусмотрены 
9 Группа проектов 9 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле. 
  Проекты данной группы не предусмотрены 
  Всего         674 605,84 3 498 708,73 4 173 314,39   
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе 

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 
них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, представлен в таблице 9.2 

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ: 
1 –Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), 

2 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 
вновь осваиваемых районах поселения; 

3 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

4 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

5 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

6 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса 

7 - Строительство или реконструкция насосных станций 
8 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности 
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Таблица 9.2 Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

1 Группа проектов 1 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности (использование существующих резервов),  

  Проекты данной группы не предусмотрены 

2 Группа проектов 2 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 
районах поселения;  

2.1 

Строиетельство 
тепловых сетей 

от котельной 
ООО 

"Энергопартнер
" до строящихся 
многоквартирны

х домов поз. 
№3, поз. №7, 

Пятый 
микрорайон, г. 

Дмитров. 

Прокладка 
тепловых 
сетей для 

подключения 
перспективн

ых 
потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,42 0 200 2023 2023 2 502,86 14 182,85 16 685,71 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.2 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной п. 
Некрасовский, 

мкр. Трудовая в 
связи со 

строительством 
новой 

котельной. 

Прокладка 
тепловых 

сетей в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,46 0 125 2023 2023 30 588,24 173 333,33 203 921,57 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.3 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Космонавтов в 
связи с 

реконструкцией 
котельной. 

Прокладка 
тепловых 

сетей в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,22 0 100 2023 2025 14 611,52 82 798,63 97 410,15 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

2.4 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной г. 
Дмитров, пер. 

Метростроевски
й в связи со 

строительством 
новой 

котельной. 

Прокладка 
тепловых 

сетей  в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,04 0 100 2023 2023 2 941,18 16 666,66 19 607,84 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.5 

Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной 
"Ивлево" в связи 

со 
строительством 

новой 
котельной. 

Прокладка 
тепловых 

сетей  в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,01 0 100 2023 2025 941,18 5 333,33 6 274,51 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.6 

"Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной 
"Рыбное" в 

связи со 
строительством 

новой 
котельной". 

Прокладка 
тепловых 

сетей  в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 1,15 0 100 2026 2027 76 470,59 433 333,33 509 803,92 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.7 

"Модернизация 
(Техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной 
"Колония" в 

связи со 
строительством 

Прокладка 
тепловых 

сетей  в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,51 0 100 2024 2025 34 235,29 194 000,00 228 235,29 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

новой 
котельной". 

2.8 

"Модернизация 
(техническое 

перевооружение
) тепловых сетей 

котельной 
"Ковригино" в 

связи со 
строительством 

новой 
котельной". 

Прокладка 
тепловых 

сетей  в связи 
со 

строительств
ом новой 
котельной 

Протяженно
сть  км 0 0,22 0 100 2024 2025 14 941,18 84 666,66 99 607,84 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.9 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 80 с. 

Озерецкое 
мощностью 66 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 1,65 0 150 2023 2023 16 438,52 93 151,64 109 590,16 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.10 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 81 д. 
Кончинино 

мощностью 0,8 
МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,02 0 100 2023 2023 169,71 961,68 1 131,39 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.11 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,11 0 100 2023 2023 954,61 5 409,48 6 364,09 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

потребителей в 
районе Новой 
БМК № 82 д. 

Курово 1 
мощностью 4,5 

МВт 

2.12 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 83 д. 

Курово 
мощностью 2 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,05 0 100 2023 2024 424,27 2 404,22 2 828,49 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.13 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК №84  с. 
Батюшково 

мощностью 10 
МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,25 0 100 2023 2024 2 121,36 12 021,07 14 142,43 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.14 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 85 с. 
Белый раст 

мощностью 3 
МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,08 0 100 2023 2023 636,41 3 606,32 4 242,73 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

2.15 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 86 с. 

Костино 
мощностью 3 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,08 0 100 2023 2023 636,41 3 606,32 4 242,73 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.16 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 87 д. 

Рыбаки 
мощностью 12 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,30 0 100 2023 2025 2 545,64 14 425,28 16 970,92 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.17 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 88 д. 

Астрецово 
мощностью 0,05 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.18 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,01 0 100 2036 2038 84,86 480,85 565,7 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

районе Новой  
БМК № 89 д. 

Глазово 
мощностью 0,43 

МВт 

2.19 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК№ 90 д. 

Кузяево 
мощностью 10 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,25 0 100 2036 2038 2 121,36 12 021,07 14 142,43 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.20 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК № 91 д. 

Непейно 
мощностью 8 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,20 0 100 2036 2038 1 994,08 11299,8 13293,88 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.21 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 93 д. 
Никольское 

мощностью 0,05 
МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.22 Строительство Подключени Протяженно км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 Плата за 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

новых тепловых 
сетей для 

подключения 
перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 94 д. 

Ольгово 
мощностью 0,05 

МВт 

е 
перспективн

ых 
потребителей 

сть  техническое 
присоединени

е 

2.23 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 95 д. 
Спас-Каменка 
мощностью 4 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,10 0 100 2036 2038 848,55 4 808,42 5 656,97 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.24 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  
БМК № 96 д. 

Степаново 
мощностью 0,05 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.25 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой  

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 0,03 0 100 2036 2038 212,14 1 202,10 1 414,24 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

БМК №97  д. 
Чеприно, 

мощностью 0,1 
МВт 

2.26 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

перспективных 
потребителей в 
районе Новой 
БМК №98  г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая мщностью 10 

МВт 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 1,63 0 150 2036 2038 16 251,72 92 093,10 108 344,82 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

2.27 

Строительство 
новых тепловых 

сетей для 
подключения 

двух 
многоквартирны

х домов поз.3, 
поз.7, 

расположенных 
по адресу: 

Московская 
область, 

Дмитровский 
городской 

округ, город 
Дмитров, Пятый 

микрорайон 

Подключени
е 

перспективн
ых 

потребителей 

Протяженно
сть  км 0 1,18 0 100 2024 2024 11 235,34 63 666,90 74 902,24 

Плата за 
техническое 

присоединени
е 

  Итого по 02 группе   9,06         234 755,56 1 330 
281,45 

1 565 
037,01   

3 Группа проектов 03 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения  

  Проекты данной группы не предусмотрены 
4 Группа проектов 04 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

режим работы или ликвидации котельных  

4.1 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая  к мкр.4 от 

ТК-П1 до ТК-П2  
(теплосеть на 

мкр.Махалина) с 
2Ду250мм  на  

2Ду300 мм 
L=75м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть в 

однотрубно
м 

исчислении 

км 0,075 0,075 250/250 300/300 2025 2030 555 3 145,00 3 700,00 Средства 
предприятия 

4.2 

Реконструкция, 
модернизация 

тепловой сети от 
котельной п. 
Останкино до 
ТК-1 2Ду200-

175м;   
Ду150/125-175м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть в 

однотрубно
м 

исчислении 

км 0,075 0,075 200/200 250/250 2025 2030 

1 680,00 9 520,00 11 200,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть в 

однотрубно
м 

исчислении 

км 0,175 0,175 150/125 150/125 2025 2030 Средства 
предприятия 

4.3 

Реконструкция 
тепловой сети и 
сети ГВС от ТК 
М38 до ТК М40 
по ул. 
Гравийная г. 
Дмитров с 
увеличением 
диаметра 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния , 
увеличение 
циркуляцион
ного расхода 

Протяженно
сть в 

двухтрубно
м 

исчислении 

км 0,315 0,315 76/45 89,57/89,5
7 2024 2026 1330 6063,88 7393,88 Средства 

предприятия 

  Итого по 4 группе 0,64 0,64         3 565,00 18 728,88 22 293,88   
5 Группа проектов 05 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  
  Проекты данной группы не предусмотрены 
6 Группа проектов 06 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

  Проекты данной группы не предусмотрены 
7 Группа проектов 07 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

7.1 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Космонавтов до 
ЦТП (в жд15) 

мкр.Космонавто
в  2Ду200- 55м; 
Ду150/150 мм-

55 м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 200/200 200/200 2025 2030 

435 2 465,00 2 900,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,2 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Космонавтов - 
теплоноситель 

на ГВС от 
котельной до 
ЦТП (в жд15) 

мкр.Космонавто
в   2Ду150 мм-

55м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 150/150 150/150 2025 2030 180 1 020,00 1 200,00 Средства 

предприятия 

7,3 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Комсомольская 
от ТК-М1(у 

котельной) до 
ТК-М15 (у д.17 
ул.Инженерная)  
2Ду200 мм-119 

м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,119 0,119 200/200 200/200 2025 2030 555 3 145,00 3 700,00 Средства 

предприятия 

7,4 Модернизация 
тепловой сети 

Повышене 
эффективнос

Протяженно
сть  км 0,129 0,129 200/200 200/200 2025 2030 1 020,00 5 780,00 6 800,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Комсомольская 
от ТК-М1(у 

котельной) до 
ТК-М4 (у д.31 

ул.Комсомольск
ая)  2Ду200 мм-

129м; 
Ду150/125-129м 

ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,129 0,129 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Комсомольская 
от ТК-М6 (у 

пруда) до ТК-
М32 (у д16к1 

ул.2-ая 
Комсомольская)  

2Ду200 мм 
(отопление)-90м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,09 0,09 200/200 200/200 2025 2030 420 2 380,00 2 800,00 Средства 

предприятия 

7,6 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Внуковская до 
ТК-2 (у д.35 

ул.Внуковская)   
2Ду200-340м; 
Ду150/125 мм-

340м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,34 0,34 200/200 200/200 2025 2030 

2 670,00 15 130,00 17 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,34 0,34 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,7 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 1» от 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже

Протяженно
сть  км 0,13 0,13 400/400 500/500 2025 2030 1 860,00 10 540,00 12 400,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ТК-А1а до ТК-
А2 (у детской 
поликлиники)   

2Ду500 мм-130м 

ния 

7,8 

Реконструкция 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 1» от 

ТК-А4`(у скорой 
помощи 

ул.Минина) 
доТК-А6 (у д.22 

мкр.Маркова)  
2Ду500 мм-200м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,2 0,2 400/400 500/500 2025 2030 2 850,00 16 150,00 19 000,00 Средства 

предприятия 

7,9 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 1» от 
ТК-А6 (у д.22 

мкр.Маркова) до 
д.20 

мкр.Маркова    
2Ду200 мм-250м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,25 0,25 200/200 200/200 2025 2030 1 155,00 6 545,00 7 700,00 Средства 

предприятия 

7,1 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-Д4 (у д.8 
мкр.Маркова) до 
д.2 мкр.Маркова 

2Ду200-100м; 
2у150-190м; 
2Ду125-90м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,1 0,1 200/200 200/200 2025 2030 

1 380,00 7 820,00 9 200,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,19 0,19 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос

Протяженно
сть  км 0,09 0,09 125/125 125/125 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

7,11 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, 

«Садовая 2» 
доТК-А1   

2Ду500 мм-220м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,22 0,22 500/500 500/500 2025 2030 3 150,00 17 850,00 21 000,00 Средства 

предприятия 

7,12 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-С1 (на 
стадионе) до 

ТК-С13а(у д.2 
ул.Пионерская)  

2Ду 400 мм-
325м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,325 0,325 400/400 400/400 2025 2030 3 360,00 19 040,00 22 400,00 Средства 

предприятия 

7,13 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-С14(у 
школы №2) до 

перехода дороги 
ул.Комсомольск
ая  2Ду 400 мм-

120м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,12 0,12 400/400 400/400 2025 2030 1 245,00 7 055,00 8 300,00 Средства 

предприятия 

7,14 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2»  от  
перехода дороги 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,55 0,55 400/400 400/400 2025 2030 5 700,00 32 300,00 38 000,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ул.Комсомольск
ая у школы №2 
до ТК-С20`( в 
парке за ДК 
"Созвездие")  
2Ду 400 мм-

550м 

7,15 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-С20`( в 
парке за ДК 

"Созвездие") до 
ТК-С20в (у д.6 
ул.Подлипичи)   

2Ду 400 мм-
125м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,125 0,125 400/400 400/400 2025 2030 1 290,00 7 310,00 8 600,00 Средства 

предприятия 

7,16 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 
ТК-С22 (у д5а 

ул.Центральная) 
до ТК-С22а (у 

д.96 
ул.Пушкинская) 

с переходом 
дороги 

ул.Пушкинская  
2Ду 400 мм-

160м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,16 0,16 400/400 400/400 2025 2030 1 650,00 9 350,00 11 000,00 Средства 

предприятия 

7,17 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже

Протяженно
сть  км 0,32 0,32 300/300 300/300 2025 2030 2 700,00 15 300,00 18 000,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ТК-А14 
ул.Кропоткинск
ая  до ТК-А16 (у 

жд 34 
ул.Загорская)  
2Ду 300 мм-

320м 

ния 

7,18 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 

Дмитров, 
«Садовая 2» от 

ТК-А13 
ул.Кропоткинск

ая  до ТК-П5  
ул.Семенюка (у 

здания 
Сбербанка)   
2Ду 200 мм-

429м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,429 0,429 200/200 200/200 2025 2030 2 250,00 12 750,00 15 000,00 Средства 

предприятия 

7,19 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 
Советская  от 
ТК-К20 (у д.9 

ул.Школьная) до 
д7 ул.2-ая 

Центральная  
2Ду200 мм-350м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,35 0,35 200/200 200/200 2025 2030 1 620,00 9 180,00 10 800,00 Средства 

предприятия 

7,2 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая до ТК-П1 

ул.Профессиона
льная  2Ду500 

мм-300м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,3 0,3 

500/ 

500/500 2025 2030 4 275,00 24 225,00 28 500,00 Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 

500 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

системы 
теплоснабже
ния 

7,21 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-

П1``(новая 
камера у 

Макдоналдс) до 
ТК-П2`(у 

Гостиницы 
"Кристалл")  

ул.Профессиона
льная  2Ду400 

мм-245м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,245 0,245 

400/ 

400/400 2025 2030 2 370,00 13 430,00 15 800,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

400 

7,22 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П1 до 

т.А 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 
мм-112 м; от  

т.А  до ТК-П1` 
ул.Профессиона
льная   2Ду400 

мм-89 м; 

Повышене 
эффективнос

ти работы 
системы 

теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 

0,112 0,112 400/ 

400/400 2023 2025 5 969,90 33 829,41 39 799,30 

Средства 
предприятия 

(Амортизацио
нные 

отчисления) 

от П1`до ТК-
П1``  

ул.Профессиона
льная  2Ду400 

мм-99 м 

0,89 0,89 400 

  0,99 0,99   
7,23 Модернизация Повышене Протяженно км 0,24 0,24 350/ 350/350 2025 2030 1 980,00 11 220,00 13 200,00 Средства 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П2` до 

ТК-П3   
ул.Профессиона

льная 2Ду350 
мм-240м 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

350 

7,24 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П3`     

ул. 
Профессиональн

ая до ТК-По 
ул.Оборонная    

2Ду350 мм-423м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния Протяженно

сть  км 0,423 0,423 

350/ 

350/350 2025 2030 3 510,00 19 890,00 23 400,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

350 

7,25 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Дмитров, ул. 

Профессиональн
ая от ТК-П1 

ул.Профессиона
льная до ЦТП 

мкр.ДЗФС   
2Ду300-741м, 

2ДУ250мм-14м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния Протяженно

сть  км 0,741 0,741 

300/ 

300/300 2025 2030 

5 610,00 31 790,00 37 400,00 

Средства 
предприятия Повышене 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

300 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,014 0,014 250/250 250/250 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

теплоснабже
ния 

7,26 

Модернизация 
тепловой сети  к 
мкр.4 от ТК-П1` 

до ТК-П2  ( 
теплосеть на 

мкр.Махалина) с 
2Ду250мм  на  

2Ду300 мм 
L=75м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния Протяженно

сть  км 0,75 0,75 

250/ 

300/300 2025 2030 255 1 445,00 1 700,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

250 

7,27 

Реконструкция 
тепловой сети от 

котельной до 
проектируемого 

ЦТП  у д.15, 
мкр.РТС, с. 

Внуково 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния Протяженно

сть  км 1,2 1,2 

300/ 

300/300 2025 2030 4 500,00 25 500,00 30 000,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

300 

7,28 

Реконструкция 
участков 

тепловой сети 
От выхода 

тепловой сети из 
ЦТП до ТК-8б   

2Ду250 мм-
10,0м 

(отопление);  
Ду200/150 мм -

10,0м (ГВС) 

в связи с 
устройством 
ЦТП у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково: 

Протяженно
сть  

км   0,01 250/ 250/250 

2025 2030 25500 405 25905 Средства 
предприяти 

км 0,01 0,01 250 200/150 
  0,01   200/   

      150   

7,29 Реконструкция 
участков 

в связи с 
устройством 

Протяженно
сть  

км   0,1 150/ 150/150 2025 2030 460 2840 3 300,00 Средства 
предприяти км 0,1 0,1 150 125/100 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

тепловой сети 
Участок 

тепловой сети от 
ТК-8а до ТК-

В13    
2Ду150мм-

100,0м 
(отопление);  

Ду125/100 мм -
100,0м (ГВС) 

ЦТП у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково: 

  0,1   125/   

      100   

7,3 

Реконструкция 
участков 

тепловой сети 
Переключение 
жилых домов 

№13,14 к сетям 
от ЦТП   

2Ду100мм-10,0м 
(отопление);  Ду 
80/70 мм -10,0м 

(ГВС) 

в связи с 
устройством 
ЦТП у д.15, 
мкр.РТС, с. 
Внуково: 

Протяженно
сть  

км   0,01 100/ 250/250 

2025 2030 25500 405 25905 Средства 
предприяти 

км 0,01 0,01 100 200/150 
  0,01   80/   

      70   

7,31 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной г. 
Яхрома, ул. 

Ленина до ТК-
Т4 ( у д.39  
ул.Ленина)   

2Ду300 мм-475м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния Протяженно

сть  км 0,475 0,475 

300/ 

300/300 2025 2030 3 540,00 20 060,00 23 600,00 Средства 
предприятия Повышене 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

300 

7,32 

Модернизация 
тепловой сети от 

ТК Б1( у д.3 
ул.Ленина) 
доТК-Б1`( у 

терапии)   

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 200/200 200/200 2025 2030 255 1 445,00 1 700,00 Средства 

предприятия 



 

451 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

2Ду200 мм-55м 

7,33 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной г. 
Яхрома, ул. 

Ленина от Л1 
доТК-Л4`( у 

д.15ул.Левобере
жье)  2Ду300-
152м, 2Ду250-
357м, 2Ду200 

мм-56м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 300/300 300/300 2025 2030 

3 660,00 20 740,00 24 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,357 0,357 250/250 250/250 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,056 0,056 200/200 200/200 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,34 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной п. 
Икша 

«Стройдеталь» 
до т.А 

ул.Рабочая   
2Ду300 мм-150м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,15 0,15 300/300 300/300 2025 2030 1 110,00 6 290,00 7 400,00 Средства 

предприятия 

7,35 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Икша 
«Стройдеталь» 
от ТК-9 (у д.19 
ул.Рабочая) до 
ТК-19 (у д.10 

ул.Комсомольск
ая)     2Ду300 

мм-595м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,595 0,595 300/300 300/300 2025 2030 4 425,00 25 075,00 29 500,00 Средства 

предприятия 

7,36 Модернизация Повышене Протяженно км 0,055 0,055 250/250 250/250 2025 2030 570 3 230,00 3 800,00 Средства 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

тепловой сети 
котельной п. 

Некрасовский, 
ул. Заводская от 

Бойлерной до 
ТК-6  2Ду 250-

55м; Ду200/150-
55м 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,055 0,055 200/150 200/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,37 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Некрасовский, 
ул. Заводская по 

территории 
Детского сада 

№52 
"Чебурашка" от 
ТК15а до ТК15б    

2Ду150-68м; 
Ду100/80 мм-

68м  с вводами в 
здания сада  2Ду 
80-24м; Ду50/32 

мм-24;      
2Ду50-88м; 

2Ду40/30-88м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,068 0,068 150/150 150/150 2025 2030 

795 4 505,00 5 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,068 0,068 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,024 0,024 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,024 0,024 50/32 50/32 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,088 0,088 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,088 0,088 40/30 40/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,38 

Модернизация 
сетей ГВС 

котельной п. 
Некрасовский, 
мкр. Трудовая:  
2Ду150-38м; 

2Ду125-174м; 
2Ду100-333м; 
2Ду80-160м; 
2Ду70-222м; 

2Ду50-
1023м;2Ду30-16 

м     

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,038 0,038 150/150 150/150 2025 2030 

4 095,00 23 205,00 27 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,174 0,174 125/125 125/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,333 0,333 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,16 0,16 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,222 0,222 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене Протяженно км 1,023 1,023 50/50 50/50 2025 2030 Средства 



 

454 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,016 0,016 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,39 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной ООО 
«Катуар-

Инвест» от ТК-
4( у д.18) до 

жд20а п. 
Некрасовский 
ул.Ушакова   
2Ду150-43м; 

Ду125/100-43; 
2Ду 100-56м; 

Ду100/80-56м ; 
2Ду 80-52м; 
70/50-52м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,043 0,043 150/150 150/150 2025 2030 

990 5 610,00 6 600,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,043 0,043 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,056 0,056 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,056 0,056 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,052 0,052 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 



 

455 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,052 0,052 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,4 

Модернизация 
тепловой сети от 
котельной ООО 

«Катуар-
Инвест» (т.А) до 

ТК-4 (у д.18) 
ул.Ушакова 2Ду 

200-
59м;125/100-
59м;2Ду150-

80,5м;125/100-
80,5м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,059 0,059 200/200 200/200 2025 2030 

1 020,00 5 780,00 6 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,059 0,059 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,0805 0,0805 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,0805 0,0805 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,41 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной ООО 
«Катуар-

Инвест» от ТК-5 
до жд25а,26,26а 
п. Некрасовский 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,157 0,157 125/125 125/125 2025 2030 

1 740,00 9 860,00 11 600,00 
Средства 

предприятия 

Повышене Протяженно км 0,225 0,225 100/80 100/80 2025 2030 Средства 



 

456 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ул.Ушакова     
2Ду125-

81м;Ду100/80-
81м; 2Ду 125-
76м;Ду100/80-
76м ; 2Ду100-

68м; 100/80-68м; 
2Ду 70-14м; 
70/50-14м; 
2Ду80-33м; 
70/50-33м; 
2Ду100-6м; 

80/50-6м 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,074 0,074 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,014 0,014 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,047 0,047 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,033 0,033 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,006 0,006 80/50 80/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,42 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной ООО 
«Катуар-

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 100/100 100/100 2025 2030 645 3 655,00 4 300,00 Средства 

предприятия 



 

457 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Инвест» от ТК-
1а до жд22 

ул.Ушакова п. 
Некрасовский,    

2Ду108-60 
м;Ду100/80-60м;  
и от жд22 до жд 
20б ул.Ушакова 
п. Некрасовский   

2Ду70-71,5м; 
Ду70/50-71,5м 

теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,0715 0,0715 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,0715 0,0715 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,43 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,013 0,013 200/200 200/200 2025 2030 

90 510 600 

Средства 
предприятия 

п. 
Некрасовский, 
ул. Свобода до 
ТК-1 2Ду200-
13м; Ду80/50-

13м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,013 0,013 80/50 80/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,44 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Некрасовский, 
ул. Свобода от 
ТК1 до ТК-7                
2Ду150-60м; 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 150/150 150/150 2025 2030 

315 1 785,00 2 100,00 
Средства 

предприятия 

Повышене Протяженно км 0,06 0,06 80/50 80/50 2025 2030 Средства 



 

458 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Ду80/50-60м эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

7,45 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной п. 
Деденево, ул. 

Московская до 
ТК-6   2Ду200-

235м; 
Ду150/125-235м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,235 0,235 200/200 200/200 2025 2030 

1 845,00 10 455,00 12 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,235 0,235 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,46 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 
Деденево, ул. 

Московская от 
ТК6 до жилого 

дома №28 
ул.Комсомольск

ая  2Ду150-
225м; Ду100/80-

225м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,225 0,225 150/150 150/150 2025 2030 

1 215,00 6 885,00 8 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,225 0,225 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,47 

Модернизация 
сетей от ЦТП-1  
ул. Заводская, п. 

Деденево: 
2Ду150-100,5м;  
2Ду100-152м; 
2Ду80-375,5м; 

2Ду70-24м; 
2Ду50-

270,5м;2Ду30-80 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,1005 0,1005 150/150 150/150 2025 2030 

2 115,00 11 985,00 14 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 



 

459 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

м теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,3755 0,3755 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,024 0,024 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,2705 0,2705 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,08 0,08 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,48 

Модернизация 
сетей от ЦТП-2 

ул. Школьная, п. 
Деденево: 

2Ду150-6м; 
2Ду125-39,7м; 
2Ду100-312м; 
2Ду80-389м;  
2Ду50-584м; 
2Ду30-60 м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,006 0,006 150/150 150/150 2025 2030 

2 820,00 15 980,00 18 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,0397 0,0397 125/125 125/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене Протяженно км 0,312 0,312 100/100 100/100 2025 2030 Средства 



 

460 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,389 0,389 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,584 0,584 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,06 0,06 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,49 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной с. 
Костино до ТК-
1(у д.2)  2Ду200-
350м; Ду100/80-

350м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,35 0,35 200/200 200/200 2025 2030 

2 370,00 13 430,00 15 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,35 0,35 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,5 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,522 0,522 300/300 300/300 2025 2030 4 350,00 24 650,00 29 000,00 Средства 

предприятия 



 

461 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Мира от  т.2(ТК-
2) до ТК-10 (у 
аптеки, д.38, 

ул.Мира)  
2Ду300-522м ;2 
Ду250 мм-75м 

теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,075 0,075 250/250 250/250 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,51 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 
Рогачево, ул. 

Мира от ТК-32 
до ТК-34 (у д.18 

ул.Мира)  
2Ду250мм-140м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,14 0,14 250/250 250/250 2025 2030 885 5 015,00 5 900,00 Средства 

предприятия 

7,52 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Семеновское  от 
ТК-5 до ТК-8 
2Ду150-30м; 

Ф100/80мм-30м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,03 0,03 150/150 150/150 2025 2030 

165 935 1 100,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,03 0,03 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,53 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Семеновское  от 
ТК-9 до ТК-15  
2Ду80-158м; 
Ф100/80мм-

158м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,158 0,158 80/80 80/80 2025 2030 

660 3 740,00 4 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже

Протяженно
сть  км 0,158 0,158 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 



 

462 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ния 

7,54 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Семеновское  от 
ТК-8 до ТК-13   
2Ду80-152м; 

Ф70/50мм-152м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 80/80 80/80 2025 2030 

600 3 400,00 4 000,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,152 0,152 70/50 70/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,55 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Новосиньково 
от ТК-5 (у 

общежития №8) 
до ТК-7( у 
колледжа)  

2Ду250мм -250м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,25 0,25 250/250 250/250 2025 2030 1 590,00 9 010,00 10 600,00 Средства 

предприятия 

7,56 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной с. 

Новосиньково 
от ТК-8 (у 

дороги) до ТК-9 
(у д.4)  

2Ду200мм -104м  

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,104 0,104 200/200 200/200 2025 2030 480 2 720,00 3 200,00 Средства 

предприятия 

7,57 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной п. 
Автопоигон до 
ТК-1   2Ду250-

198м; 
Ду200/150-198м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,198 0,198 250/250 250/250 2025 2030 

2 040,00 11 560,00 13 600,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 

Протяженно
сть  км 0,198 0,198 200/150 200/150 2025 2030 Средства 

предприятия 



 

463 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

системы 
теплоснабже
ния 

7,58 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Автопоигон от 
ТК-1 (у 

котельной) до 
ТК-5 (у д.1)  

2Ду200-296м; 
125/100-296м 

мм   

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,296 0,296 200/200 200/200 2025 2030 

2 190,00 12 410,00 14 600,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,296 0,296 125/100 125/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,59 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Рыбное от ТК-2 
(у котельной) до 

ТК-12 (у д.9)  
2Ду300-48м; 
150/125-48м    

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,048 0,048 300/300 300/300 2025 2030 

510 2 890,00 3 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,048 0,048 150/125 150/125 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,6 

Модернизация 
тепловой сети 
котельной п. 

Рыбное от ТК-
12 (у д.9) до ТК-

30 (у д.11)  
2Ду200-208м; 
100/80-208м    

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,208 0,208 200/200 200/200 2025 2030 

1 410,00 7 990,00 9 400,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,208 0,208 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 



 

464 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

7,61 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной д. 
Целеево до т.3 

(у д.15)  2Ду150-
550м; Ду100/80-

550м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,55 0,55 150/150 150/150 2025 2030 

2 970,00 16 830,00 19 800,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,55 0,55 100/80 100/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,62 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной д. 
Мельчевка до 
жилых домов  
2Ду200-446м; 
2Ду150-304м; 
2Ду100-110 м; 
2Ду80-115 м; 
2Ду70-30 м; 
2Ду50-829 м; 
2Ду 40-325 м; 
2Ду30-564,6 м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,446 0,446 200/200 200/200 2025 2030 

7 635,00 43 265,00 50 900,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,304 0,304 150/150 150/150 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,11 0,11 100/100 100/100 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,115 0,115 80/80 80/80 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 

Протяженно
сть  км 0,03 0,03 70/70 70/70 2025 2030 Средства 

предприятия 



 

465 

№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

системы 
теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,829 0,829 50/50 50/50 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,325 0,325 40/40 40/40 2025 2030 Средства 

предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,5646 0,5646 30/30 30/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,63 

Модернизация 
тепловой сети от 

котельной с. 
Рогачево пл. 
Осипова до 

здания "Почта" 
2Ф50; L=150м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,15 0,15 50/50 50/50 2025 2030 315 1 785,00 2 100,00 Средства 

предприятия 

7,64 

Модернизация 
тепловых сетей 
от котельной с. 

Рогачево пл. 
Осипова т.А 
через дорогу 

2Ду125; L=130м 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,13 0,13 125/125 125/125 2025 2030 495 2 805,00 3 300,00 Средства 

предприятия 

7,65 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Ольявидово от 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 

Протяженно
сть  км 0,212 0,212 125/125 125/125 2025 2030 1 260,00 7 140,00 8 400,00 Средства 

предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

ТК8-ТК9-ТК10 
до дома №4 

(2Ду133 - 212 
п.м.; 70/40 - 212 

п.м.) 

теплоснабже
ния 
Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,212 0,212 70/40 70/40 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,66 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от ТК5;  

до ТК; ТК8 
(100/100-

105п.м.; 50/30-
105п.м.) 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,105 0,105 100/100 100/100 2025 2030 

495 2 805,00 3 300,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,105 0,105 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,67 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от ТК8 

до дома №7  
(50/50-67п.м.; 
50/30-67п.м.) 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,067 0,067 50/50 50/50 2025 2030 

285 1 615,00 1 900,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,067 0,067 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,68 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от 

ТК15 до ТК16  
(125/125-

118п.м.; 80/50-

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,118 0,118 125/125 125/125 2025 2030 

690 3 910,00 4 600,00 
Средства 

предприятия 

Повышене Протяженно км 0,118 0,118 80/50 80/50 2025 2030 Средства 
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№ 
п/п 

Наименование 

Обосновани
е 

необходимос
ти 

Основные технические характеристики 

Год 
начала 

реализац
ии 

мероприя
тия 

Год 
окончани

я 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Итого 
проектиров

ание в  
ценах года 

проектиров
ания 

мероприяти
я, тыс. руб. с 

НДС 

Итого 
строительс

тво в  
ценах года 
реализаци

и 
мероприят

ия, тыс. 
руб. с НДС 

Расходы 
на 

реализаци
ю 

мероприя
тий в 

прогнозн
ых ценах, 
тыс. руб. 
(с НДС) 

Источник 
финансирова

ния 

мероприятия (цель 
реализации) 

Наименова
ние 

показателя 
(мощность, 
протяженно

сть, 
диаметр и 

т.п.) 

Ед. Значение показателя Диаметр сети 

    из
м. 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

до 
реализац

ии 
мероприя

тия 

после 
реализац

ии 
мероприя

тия 

118 п.м.) эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

сть  предприятия 

7,69 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от 

ТК16 до дома 
№36  (80/80-
12п.м.; 50/30-

12п.м.) 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,012 0,012 80/80 80/80 2025 2030 

51 289 340 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,012 0,012 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

7,7 

Модернизация 
тепловой сети 

котельной 
Куликво от 

ТК16 до дома 
№35  (100/80-
31п.м.; 50/30-

31п.м.) 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,031 0,031 100/100 100/100 2025 2030 

150 850 1 000,00 

Средства 
предприятия 

Повышене 
эффективнос
ти работы 
системы 
теплоснабже
ния 

Протяженно
сть  км 0,031 0,031 50/30 50/30 2025 2030 Средства 

предприятия 

  Итого по 7 группе   29,32   1 330,00 6 062,88 7 393,88 178 260,90 722 188,41 900 449,30   

  Всего   37,55         416 581,46 2 071 
198,74 

2 487 
780,19   
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9.3. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую 
систему горячего водоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения на 
закрытую представлены в таблице 9.3. 
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Таблица 9.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения. 

№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

1 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 97 21 2024 2026 2,76 15,62 18,37 Собственные средства 
предприятия 

2 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 96 21 2024 2026 9,16 51,93 61,1 Собственные средства 
предприятия 

3 с. Ргачево,ул. Мира, д. 18 21 2024 2026 47,54 269,38 316,92 Собственные средства 
предприятия 

4 Школа Рогачевская 21 2024 2026 63,94 362,33 426,28 Собственные средства 
предприятия 

5 с. Ргачево,ул. Мира, д. 10 21 2024 2026 40,78 231,06 271,84 Собственные средства 
предприятия 

6 с. Ргачево,ул. Мира, д. 12 21 2024 2026 73,14 414,48 487,63 Собственные средства 
предприятия 

7 Детский сад №74 "Лучик" 21 2024 2026 39,22 222,26 261,49 Собственные средства 
предприятия 

8 СК Рогачево 21 2024 2026 3,2 18,12 21,32 Собственные средства 
предприятия 

9 с. Ргачево,ул. Мира, д. 6а 21 2024 2026 5,11 28,98 34,1 Собственные средства 
предприятия 

10 Аптека 21 2024 2026 0,19 1,06 1,25 Собственные средства 
предприятия 

11 с. Ргачево,ул. Мира, д. 7а 21 2024 2026 8,41 47,68 56,1 Собственные средства 
предприятия 

12 с. Ргачево,ул. Мира, д. 3 21 2024 2026 15,37 87,11 102,49 Собственные средства 
предприятия 

13 ж/д ул. Мира,1 21 2024 2026 4,5 25,48 29,98 Собственные средства 
предприятия 

14 с. Ргачево,ул. Мира, д. 5 21 2024 2026 15,75 89,24 104,98 Собственные средства 
предприятия 

15 с. Ргачево,ул. Мира, д. 45 21 2024 2026 18,81 106,6 125,41 Собственные средства 
предприятия 

16 с. Ргачево,ул. Мира, д. 46 21 2024 2026 19,56 110,85 130,41 Собственные средства 
предприятия 

17 с. Ргачево,ул. Мира, д. 8 21 2024 2026 12,07 68,37 80,44 Собственные средства 
предприятия 

18 с. Ргачево,ул. Мира, д. 9 21 2024 2026 7,59 43,02 50,61 Собственные средства 
предприятия 

19 с. Ргачево,ул. Мира, д. 11 21 2024 2026 34,72 196,73 231,45 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

20 с. Ргачево,ул. Мира, д. 13 21 2024 2026 34,05 192,93 226,97 Собственные средства 
предприятия 

21 с. Ргачево,ул. Мира, д. 56 21 2024 2026 50,18 284,33 334,5 Собственные средства 
предприятия 

22 с. Ргачево,ул. Мира, д. 15 21 2024 2026 43,31 245,44 288,76 Собственные средства 
предприятия 

23 с. Ргачево,ул. Мира, д. 57 21 2024 2026 47,81 270,9 318,7 Собственные средства 
предприятия 

24 с. Ргачево,ул. Мира, д. 6 21 2024 2026 11,12 63,02 74,15 Собственные средства 
предприятия 

25 с. Ргачево,ул. Мира, д. 4 21 2024 2026 15,72 89,07 104,79 Собственные средства 
предприятия 

26 с. Ргачево,ул. Мира, д. 2 21 2024 2026 10,59 60,01 70,6 Собственные средства 
предприятия 

27 с. Ргачево,ул. Мира, д. 14 21 2024 2026 58,6 332,06 390,66 Собственные средства 
предприятия 

28 с. Ргачево,ул. Мира, д. 24 21 2024 2026 8,23 46,64 54,87 Собственные средства 
предприятия 

29 с. Ргачево,ул. Мира, д. 7 21 2024 2026 4,41 24,99 29,4 Собственные средства 
предприятия 

30 с. Ргачево,ул. Мира, д. 23 21 2024 2026 6,23 35,32 41,55 Собственные средства 
предприятия 

31 с. Ргачево,ул. Мира, д. 25 21 2024 2026 4,77 27,02 31,79 Собственные средства 
предприятия 

32 с. Ргачево,ул. Мира, д. 26 21 2024 2026 6,14 34,81 40,96 Собственные средства 
предприятия 

33 с. Ргачево,ул. Мира, д. 17 21 2024 2026 45,3 256,72 302,03 Собственные средства 
предприятия 

34 с. Ргачево,ул. Мира, д. 27 21 2024 2026 78,23 443,28 521,5 Собственные средства 
предприятия 

35 с. Ргачево,ул. Мира, д. 16 21 2024 2026 55,22 312,92 368,14 Собственные средства 
предприятия 

36 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 31 21 2024 2026 27,18 154,01 181,18 Собственные средства 
предприятия 

37 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 73 21 2024 2026 2,56 14,49 17,05 Собственные средства 
предприятия 

38 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 72 21 2024 2026 5,39 30,56 35,96 Собственные средства 
предприятия 

39 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 71 21 2024 2026 3,24 18,37 21,62 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

40 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 70 21 2024 2026 3,93 22,28 26,21 Собственные средства 
предприятия 

41 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 81 21 2024 2026 3,73 21,14 24,87 Собственные средства 
предприятия 

42 с. Ргачево,ул. Ракетчиков, д. 35 21 2024 2026 36,56 207,18 243,74 Собственные средства 
предприятия 

43 Дмитров, Советская площадь, 2 6 2024 2026 6,93 39,25 46,18 Собственные средства 
предприятия 

44 Дмитров, Загорская улица, 11 6 2024 2026 0,27 1,5 1,77 Собственные средства 
предприятия 

45 ДЦМБ 6 2024 2026 1,39 7,85 9,24 Собственные средства 
предприятия 

46 Управления по делам 6 2024 2026 1,66 9,43 11,1 Собственные средства 
предприятия 

47 Дмитров, Почтовая улица, 16 6 2024 2026 96,45 546,55 643 Собственные средства 
предприятия 

48 Дмитров, Почтовая улица, 16 6 2024 2026 102,11 578,62 680,73 Собственные средства 
предприятия 

49 Дмитров, Советская улица, 19 6 2024 2026 66,41 376,33 442,74 Собственные средства 
предприятия 

50 Дмитров, Московская улица, 3 6 2024 2026 17,31 98,11 115,43 Собственные средства 
предприятия 

51 Дмитров, Почтовая улица, 5 6 2024 2026 0,72 4,07 4,79 Собственные средства 
предприятия 

52 ООО "Центр" 5 2024 2026 461,92 2617,54 3079,46 Собственные средства 
предприятия 

53 Детский сад №65 "Колосок" 42 2024 2026 31,98 181,23 213,21 Собственные средства 
предприятия 

54 Лабораторный корпус 42 2024 2026 170,2 964,47 1134,67 Собственные средства 
предприятия 

55 Рем-мастерская аршинов 42 2024 2026 0,23 1,33 1,56 Собственные средства 
предприятия 

56 УПМ 42 2024 2026 1,37 7,76 9,13 Собственные средства 
предприятия 

57 АПК 42 2024 2026 0,11 0,63 0,74 Собственные средства 
предприятия 

58 корпус В 42 2024 2026 1,17 6,64 7,81 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

59 корпус А 42 2024 2026 16,78 95,1 111,89 Собственные средства 
предприятия 

60 баня 42 2024 2026 1,06 6,03 7,1 Собственные средства 
предприятия 

61 дом 116 42 2024 2026 16,62 94,19 110,82 Собственные средства 
предприятия 

62 Синьковское благоустройство 42 2024 2026 42,8 242,53 285,33 Собственные средства 
предприятия 

63 ж/д №119 42 2024 2026 10,79 61,14 71,93 Собственные средства 
предприятия 

64 мкр. Дуброво, д. 9 43 2024 2026 51,2 290,13 341,33 Собственные средства 
предприятия 

65 Спортивно-оздоровительное 
назначение 42 2024 2026 916,69 5194,56 6111,25 Собственные средства 

предприятия 

66 ФОК Синьково 42 2024 2026 4,28 24,24 28,52 Собственные средства 
предприятия 

67 Спортивно-рекреационное 
назначение 42 2024 2026 80,33 455,23 535,56 Собственные средства 

предприятия 

68 Детский сад №66 "Березка" 42 2024 2026 24,14 136,78 160,92 Собственные средства 
предприятия 

69 Среднеэтажная жилая 
застройка 42 2024 2026 120,5 682,84 803,34 Собственные средства 

предприятия 

70 Общественно-деловое 
назначение 42 2024 2026 129,43 733,42 862,85 Собственные средства 

предприятия 

71 мкр. Дуброво, д. 3 43 2024 2026 51,81 293,61 345,42 Собственные средства 
предприятия 

72 мкр. Дуброво, д. 5 43 2024 2026 50,49 286,13 336,63 Собственные средства 
предприятия 

73 мкр. Дуброво, д. 2 43 2024 2026 104,73 593,47 698,21 Собственные средства 
предприятия 

74 мкр. Дуброво, д. 6 43 2024 2026 46,98 266,23 313,21 Собственные средства 
предприятия 

75 НАМИ промзона ТУУ-3 43 2024 2026 1,14 6,44 7,57 Собственные средства 
предприятия 

76 НАМИ промзона ТУУ-2 43 2024 2026 0,31 1,75 2,05 Собственные средства 
предприятия 

77 п. Автополигон, д. 1 43 2024 2026 39,71 225,03 264,74 Собственные средства 
предприятия 

78 п. Автополигон, д. 5 43 2024 2026 61,03 345,83 406,86 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

79 Общежитие 43 2024 2026 72,58 411,28 483,86 Собственные средства 
предприятия 

80 Столовая 43 2024 2026 17,04 96,58 113,63 Собственные средства 
предприятия 

81 НАМИ ВОК 43 2024 2026 11,1 62,88 73,98 Собственные средства 
предприятия 

82 Спортивно-рекреационное 
назначение  43 2024 2026 64,71 366,71 431,42 Собственные средства 

предприятия 

83 НАМИ здание спортивных 
секций 43 2024 2026 1,77 10,03 11,8 Собственные средства 

предприятия 

84 НАМИ промзона ТУУ-1 43 2024 2026 16,67 94,46 111,13 Собственные средства 
предприятия 

85 Производственно-складское 
назначение 43 2024 2026 113,81 644,9 758,71 Собственные средства 

предприятия 

86 п. Автополигон, д. 4 43 2024 2026 37,94 214,99 252,93 Собственные средства 
предприятия 

87 п. Автополигон, д. 3 43 2024 2026 40,32 228,49 268,81 Собственные средства 
предприятия 

88 п. Автополигон, д. 2 43 2024 2026 39,71 225,03 264,74 Собственные средства 
предприятия 

89 п. Автополигон, д. 6 43 2024 2026 52,04 294,91 346,95 Собственные средства 
предприятия 

90 п. Автополигон, д. 7 43 2024 2026 62,95 356,74 419,7 Собственные средства 
предприятия 

91 Детский сад Елочка 43 2024 2026 21,88 123,96 145,84 Собственные средства 
предприятия 

92 п. Автополигон, д. 8 43 2024 2026 60,21 341,2 401,42 Собственные средства 
предприятия 

93 Дмитров, Московская улица, 8 6 2024 2026 883,44 5006,18 5889,63 Собственные средства 
предприятия 

94 Детский сад №25 Звездный 5 2024 2026 131,86 747,2 879,06 Собственные средства 
предприятия 

95 Дмитров, улица Космонавтов, 
56 5 2024 2026 896,82 5081,97 5978,78 Собственные средства 

предприятия 

96 Дмитров, улица Космонавтов, 
37 5 2024 2026 107,24 607,69 714,93 Собственные средства 

предприятия 

97 Дмитров, улица Космонавтов, 
38 5 2024 2026 187,18 1060,71 1247,9 Собственные средства 

предприятия 
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98 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 41 4 2024 2026 175,33 993,54 1168,87 Собственные средства 

предприятия 

99 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 31 4 2024 2026 71,6 405,76 477,36 Собственные средства 

предприятия 

100 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 35 4 2024 2026 104,83 594,03 698,86 Собственные средства 

предприятия 

101 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 33 4 2024 2026 45,52 257,92 303,44 Собственные средства 

предприятия 

102 Дмитров, Комсомольская 
улица, 1/12 5 2024 2026 10,36 58,69 69,04 Собственные средства 

предприятия 

103 Борисо-Глебовский монастырь 5 2024 2026 5,11 28,98 34,1 Собственные средства 
предприятия 

104 Дмитровский техникум 5 2024 2026 0,22 1,26 1,49 Собственные средства 
предприятия 

105 Дмитров, Инженерная улица, 2 5 2024 2026 19,46 110,27 129,72 Собственные средства 
предприятия 

106 Педиатрическое отделение 4 2024 2026 11,99 67,93 79,92 Собственные средства 
предприятия 

107 Акушерский корпус 4 2024 2026 75,42 427,37 502,79 Собственные средства 
предприятия 

108 КОМЕРЦГРУПП 4 2024 2026 25,36 143,7 169,06 Собственные средства 
предприятия 

109 Административый корпус 4 2024 2026 0,53 3,02 3,56 Собственные средства 
предприятия 

110 ПАО 4 2024 2026 4,91 27,84 32,76 Собственные средства 
предприятия 

111 Хирургический корпус, 
поликлинника 4 2024 2026 609,31 3452,77 4062,09 Собственные средства 

предприятия 

112 Клинико-диагностический 
центр 4 2024 2026 71 402,34 473,34 Собственные средства 

предприятия 

113 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 5 4 2024 2026 41,33 234,2 275,53 Собственные средства 

предприятия 

114 Школа 9 4 2024 2026 89,86 509,18 599,04 Собственные средства 
предприятия 

115 Детский сад №19 Пчелка 4 2024 2026 38,24 216,69 254,93 Собственные средства 
предприятия 

116 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 11 4 2024 2026 73,64 417,28 490,91 Собственные средства 

предприятия 
117 Дмитров, мкр. им. А.М. 4 2024 2026 187,05 1059,93 1246,97 Собственные средства 



 

475 

№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

Маркова, 4 предприятия 

118 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 2 4 2024 2026 155,12 879,03 1034,15 Собственные средства 

предприятия 

119 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 29 4 2024 2026 84,39 478,21 562,6 Собственные средства 

предприятия 

120 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 13 4 2024 2026 73,78 418,11 491,9 Собственные средства 

предприятия 

121 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 27 4 2024 2026 54,83 310,68 365,5 Собственные средства 

предприятия 

122 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 25 4 2024 2026 51,09 289,51 340,6 Собственные средства 

предприятия 

123 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 23 4 2024 2026 83,11 470,97 554,08 Собственные средства 

предприятия 

124 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 9 4 2024 2026 68,85 390,17 459,02 Собственные средства 

предприятия 

125 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 7 4 2024 2026 114,42 648,37 762,78 Собственные средства 

предприятия 

126 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 20 4 2024 2026 70,33 398,51 468,84 Собственные средства 

предприятия 

127 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 24 4 2024 2026 36,09 204,5 240,59 Собственные средства 

предприятия 

128 Детский сад №1 Ромашка 4 2024 2026 31,83 180,38 212,22 Собственные средства 
предприятия 

129 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 12А 4 2024 2026 68,98 390,86 459,84 Собственные средства 

предприятия 

130 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 16А 4 2024 2026 85,62 485,16 570,77 Собственные средства 

предприятия 

131 Дмитров, Пушкинская улица, 5 4 2024 2026 485,57 2751,58 3237,16 Собственные средства 
предприятия 

132 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 22А 4 2024 2026 6,93 39,25 46,18 Собственные средства 

предприятия 

133 МОССМА 4 2024 2026 9 51,02 60,03 Собственные средства 
предприятия 

134 Детская поликлинника 4 2024 2026 12,47 70,65 83,12 Собственные средства 
предприятия 

135 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 21 4 2024 2026 4,85 27,48 32,33 Собственные средства 

предприятия 

136 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 22 4 2024 2026 177,24 1004,35 1181,59 Собственные средства 

предприятия 
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137 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 10 4 2024 2026 45,73 259,16 304,9 Собственные средства 

предприятия 

138 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 12 4 2024 2026 42,19 239,09 281,29 Собственные средства 

предприятия 

139 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 18 4 2024 2026 46,09 261,17 307,26 Собственные средства 

предприятия 

140 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 16 4 2024 2026 46,81 265,24 312,05 Собственные средства 

предприятия 

141 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 8 4 2024 2026 47,48 269,05 316,53 Собственные средства 

предприятия 

142 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 21 4 2024 2026 115,11 652,31 767,43 Собственные средства 

предприятия 

143 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 17 4 2024 2026 30,82 174,65 205,48 Собственные средства 

предприятия 

144 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 19 4 2024 2026 46,89 265,7 312,59 Собственные средства 

предприятия 

145 Дмитров, мкр. им. А.М. 
Маркова, 3 4 2024 2026 43,3 245,34 288,64 Собственные средства 

предприятия 

146 Дмитров, Шлюзовая улица, д. 7 5 2024 2026 246,48 1396,71 1643,18 Собственные средства 
предприятия 

147 Дмитров, Большевистский 
переулок, 1А 5 2024 2026 39,94 226,32 266,26 Собственные средства 

предприятия 

148 Детское инфекционное 
отделение 4 2024 2026 11,99 67,93 79,92 Собственные средства 

предприятия 

149 Пищеблок 4 2024 2026 79,41 450 529,41 Собственные средства 
предприятия 

150 Терапевтическое отделение 4 2024 2026 52,34 296,62 348,96 Собственные средства 
предприятия 

151 Дмитровская русская баня 5 2024 2026 18,8 106,51 125,31 Собственные средства 
предприятия 

152 Кожно-венерологическое 
отделение 4 2024 2026 2,49 14,12 16,62 Собственные средства 

предприятия 

153 Дмитров, Большевистская 
улица, 25 5 2024 2026 26,26 148,81 175,07 Собственные средства 

предприятия 

154 Дмитров, улица Космонавтов, 
32 5 2024 2026 42,62 241,52 284,14 Собственные средства 

предприятия 

155 Дмитров, улица Космонавтов, 
53 5 2024 2026 74,07 419,72 493,79 Собственные средства 

предприятия 
156 Дмитров, улица Космонавтов, 5 2024 2026 423,87 2401,95 2825,82 Собственные средства 
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54 предприятия 

157 Дмитров, Большевистский 
переулок, 3А 5 2024 2026 40,01 226,7 266,71 Собственные средства 

предприятия 

158 Дмитров, Большевистская 
улица, 20 5 2024 2026 617,8 3500,89 4118,69 Собственные средства 

предприятия 

159 Дмитров, Пионерская улица, 2 5 2024 2026 711,96 4034,46 4746,43 Собственные средства 
предприятия 

160 Школа 2 5 2024 2026 10,27 58,18 68,45 Собственные средства 
предприятия 

161 Дмитров, Пионерская улица, 
6А 5 2024 2026 54,04 306,25 360,3 Собственные средства 

предприятия 

162 Дмитров, Большевистский 
переулок, 4А 5 2024 2026 61,13 346,38 407,5 Собственные средства 

предприятия 

163 Дом доброты 5 2024 2026 13,98 79,25 93,23 Собственные средства 
предприятия 

164 Дмитров, Пионерская улица, 6 5 2024 2026 9,6 54,39 63,98 Собственные средства 
предприятия 

165 Дмитров, Комсомольская 
улица, 29 5 2024 2026 63,83 361,71 425,55 Собственные средства 

предприятия 

166 Дмитров, улица Космонавтов, 
35 5 2024 2026 40,72 230,74 271,45 Собственные средства 

предприятия 

167 Дмитров, улица Космонавтов, 
50 5 2024 2026 78,39 444,22 522,62 Собственные средства 

предприятия 

168 Дмитров, улица Космонавтов, 
52 5 2024 2026 159,81 905,58 1065,39 Собственные средства 

предприятия 

169 Дмитров, улица Космонавтов, 
43 5 2024 2026 77,91 441,47 519,37 Собственные средства 

предприятия 

170 Дмитров, улица Космонавтов, 
42 5 2024 2026 58,6 332,09 390,69 Собственные средства 

предприятия 

171 Дмитров, улица Космонавтов, 
41 5 2024 2026 66,2 375,16 441,36 Собственные средства 

предприятия 

172 два многоквартирных, 17 
этажных  жилых дома 5 2024 2026 878,28 4976,94 5855,22 Собственные средства 

предприятия 

173 Дмитров, Загорская улица, 34А 5 2024 2026 3,84 21,74 25,57 Собственные средства 
предприятия 

174 Дмитров, Пушкинская улица, 
90 5 2024 2026 49,27 279,2 328,48 Собственные средства 

предприятия 

175 Детский сад №20 Аленушка 5 2024 2026 31,7 179,64 211,34 Собственные средства 
предприятия 



 

478 

№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

176 Дмитров, Пушкинская улица, 
94 5 2024 2026 43,63 247,25 290,88 Собственные средства 

предприятия 

177 Ассоль 5 2024 2026 3,46 19,63 23,09 Собственные средства 
предприятия 

178 Дмитров, Загорская улица, 36А 5 2024 2026 10,39 58,88 69,27 Собственные средства 
предприятия 

179 Дмитров, Советская улица, 1 6 2024 2026 111,69 632,93 744,62 Собственные средства 
предприятия 

180 Дмитров, Загорская улица, 32 5 2024 2026 140,39 795,54 935,93 Собственные средства 
предприятия 

181 Дмитров, Пушкинская улица, 
86 5 2024 2026 35,08 198,81 233,89 Собственные средства 

предприятия 

182 Дмитров, Загорская улица, 36 5 2024 2026 142,59 808,02 950,62 Собственные средства 
предприятия 

183 Дмитров, Загорская улица, 34 5 2024 2026 122,84 696,1 818,94 Собственные средства 
предприятия 

184 Дмитров, Советская улица, 7 6 2024 2026 104,33 591,19 695,51 Собственные средства 
предприятия 

185 Дмитров, Советская улица, 3А 6 2024 2026 60,29 341,62 401,91 Собственные средства 
предприятия 

186 Детский сад №16 Солнышко 5 2024 2026 21,88 123,96 145,84 Собственные средства 
предприятия 

187 Дмитров, Пушкинская улица, 
92 5 2024 2026 38,82 219,97 258,79 Собственные средства 

предприятия 

188 Вармика 6 2024 2026 49,09 278,19 327,29 Собственные средства 
предприятия 

189 Дмитров, Комсомольская 
улица, 7 5 2024 2026 60,96 345,45 406,41 Собственные средства 

предприятия 

190 Дмитров, Комсомольская 
улица, 6 5 2024 2026 87,06 493,35 580,41 Собственные средства 

предприятия 

191 Дмитров, Инженерная улица, 7 5 2024 2026 56,09 317,86 373,95 Собственные средства 
предприятия 

192 Дмитров, Чекистская улица, 2 5 2024 2026 1,47 8,31 9,77 Собственные средства 
предприятия 

193 Дмитров, Комсомольская 
улица, 4 5 2024 2026 13,03 73,82 86,85 Собственные средства 

предприятия 

194 Детский сад №17 Светячок 5 2024 2026 24,29 137,63 161,92 Собственные средства 
предприятия 

195 Дмитров, Инженерная улица, 5 2024 2026 40,92 231,86 272,78 Собственные средства 
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4А предприятия 

196 Дмитров, улица Подлипичье, 
1А 5 2024 2026 9,04 51,24 60,28 Собственные средства 

предприятия 

197 Дмитров, Инженерная улица, 
8А 5 2024 2026 71,68 406,2 477,88 Собственные средства 

предприятия 

198 Дмитров, Инженерная улица, 8 5 2024 2026 61,01 345,73 406,74 Собственные средства 
предприятия 

199 Дмитров, Инженерная улица, 4 5 2024 2026 15,74 89,2 104,94 Собственные средства 
предприятия 

200 Дмитров, улица Подлипичье, 6 5 2024 2026 31,97 181,14 213,11 Собственные средства 
предприятия 

201 Центр соц. адаптации 5 2024 2026 0,19 1,06 1,25 Собственные средства 
предприятия 

202 Дмитров, Большевистская 
улица, 15А 5 2024 2026 51,68 292,84 344,51 Собственные средства 

предприятия 

203 Дмитров, Большевистская 
улица, 21 5 2024 2026 65,82 372,98 438,8 Собственные средства 

предприятия 

204 Дмитров, Большевистский 
переулок, 2А 5 2024 2026 46,97 266,17 313,14 Собственные средства 

предприятия 

205 Дмитров, Большевистская 
улица, 23 5 2024 2026 75,28 426,6 501,88 Собственные средства 

предприятия 

206 аптека 51 2024 2026 0,08 0,46 0,54 Собственные средства 
предприятия 

207 ж/д Конярова 2а 51 2024 2026 0,35 1,96 2,31 Собственные средства 
предприятия 

208 ж/д Левобережье 3 51 2024 2026 168,78 956,43 1125,21 Собственные средства 
предприятия 

209 ж/д Ленина 20 51 2024 2026 12,35 70 82,36 Собственные средства 
предприятия 

210 ж/д Ленина 21 51 2024 2026 10,98 62,23 73,21 Собственные средства 
предприятия 

211 Школа 1 Яхрома 51 2024 2026 173,21 981,54 1154,75 Собственные средства 
предприятия 

212 ж/д Левобережье 14 51 2024 2026 138,07 782,39 920,46 Собственные средства 
предприятия 

213 ж/д Левобережье 12 51 2024 2026 119,46 676,96 796,42 Собственные средства 
предприятия 

214 ж/д Левобережье 6 51 2024 2026 130,29 738,29 868,57 Собственные средства 
предприятия 
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тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

215 ж/д Левобережье 5 51 2024 2026 81,33 460,86 542,19 Собственные средства 
предприятия 

216 ж/д Левобережье 11 51 2024 2026 34,05 192,93 226,97 Собственные средства 
предприятия 

217 ж/д Левобережье 10 51 2024 2026 30,61 173,48 204,09 Собственные средства 
предприятия 

218 ж/д Левобережье 9 51 2024 2026 93,32 528,83 622,16 Собственные средства 
предприятия 

219 ж/д Левобережье 15 51 2024 2026 74,31 421,07 495,38 Собственные средства 
предприятия 

220 ж/д Ленина 32 51 2024 2026 52,02 294,76 346,77 Собственные средства 
предприятия 

221 ул. Ленина , д. 31 51 2024 2026 43,21 244,87 288,09 Собственные средства 
предприятия 

222 ж/д Ленина 30 51 2024 2026 49,92 282,9 332,82 Собственные средства 
предприятия 

223 ж/д Ленина 30а 51 2024 2026 38,8 219,89 258,69 Собственные средства 
предприятия 

224 Малаховский детский 
туберкулезный санаторий 51 2024 2026 63,24 358,36 421,6 Собственные средства 

предприятия 

225 ж/д Ленина 27 51 2024 2026 38,08 215,79 253,87 Собственные средства 
предприятия 

226 Детский сад № 34 Малыш 51 2024 2026 12,52 70,95 83,47 Собственные средства 
предприятия 

227 ж/д Ленина 17 51 2024 2026 44,48 252,04 296,52 Собственные средства 
предприятия 

228 ж/д Ленина 15 51 2024 2026 24,97 141,52 166,5 Собственные средства 
предприятия 

229 ж/д Ленина 14 51 2024 2026 32,38 183,47 215,85 Собственные средства 
предприятия 

230 ж/д Ленина 8 51 2024 2026 28,36 160,69 189,05 Собственные средства 
предприятия 

231 Детский сад № 30 Радуга 51 2024 2026 11,62 65,83 77,45 Собственные средства 
предприятия 

232 ж/д Ленина 10 51 2024 2026 30,61 173,48 204,09 Собственные средства 
предприятия 

233 ж/д Ленина 6/1 51 2024 2026 156,2 885,16 1041,36 Собственные средства 
предприятия 

234 ж/д Ленина 6 51 2024 2026 23,96 135,78 159,75 Собственные средства 
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тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

предприятия 

235 ЯГБ терапия 51 2024 2026 47,15 267,19 314,34 Собственные средства 
предприятия 

236 Психиатрическая больница № 9 
(8/2) 51 2024 2026 48,03 272,15 320,18 Собственные средства 

предприятия 

237 ЯГБ кухня 51 2024 2026 0,36 2,02 2,38 Собственные средства 
предприятия 

238 ж/д Ленина 5 51 2024 2026 66,02 374,09 440,11 Собственные средства 
предприятия 

239 ЯГБ поликлиника 51 2024 2026 13,32 75,48 88,8 Собственные средства 
предприятия 

240 ж/д Ленина 3 51 2024 2026 84,39 478,21 562,6 Собственные средства 
предприятия 

241 Детский сад № 29 Надежда 51 2024 2026 18,71 106 124,71 Собственные средства 
предприятия 

242 Яхромский дом-интернат 51 2024 2026 21,43 121,46 142,89 Собственные средства 
предприятия 

243 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 682,84 3869,41 4552,25 Собственные средства 

предприятия 

244 
Спортивно-оздоровительное 
назначение (физкультурно- 
оздоровительный комплекс) 

51 2024 2026 80,33 455,23 535,56 Собственные средства 
предприятия 

245 Детский сад 51 2024 2026 84,8 480,52 565,31 Собственные средства 
предприятия 

246 Детский сад 51 2024 2026 789,79 4475,46 5265,25 Собственные средства 
предприятия 

247 ж/д пер.Шлюзовой 4 51 2024 2026 32,19 182,39 214,58 Собственные средства 
предприятия 

248 ж/д Большевистская 11 51 2024 2026 27,05 153,26 180,3 Собственные средства 
предприятия 

249 ж/д Большевистская 17 51 2024 2026 1,39 7,85 9,24 Собственные средства 
предприятия 

250 ж/д Большевистская 12 51 2024 2026 15,12 85,7 100,82 Собственные средства 
предприятия 

251 Большевистская 16к5 51 2024 2026 93,77 531,35 625,12 Собственные средства 
предприятия 

252 ж/д Большевистская 22 51 2024 2026 58,71 332,71 391,42 Собственные средства 
предприятия 

253 ж/д Большевистская 21 51 2024 2026 59,15 335,21 394,36 Собственные средства 
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Источник финансирования 

предприятия 

254 ж/д пер.Шлюзовой 2 51 2024 2026 29,6 167,74 197,34 Собственные средства 
предприятия 

255 ж/д Большевистская 5 51 2024 2026 21,08 119,45 140,52 Собственные средства 
предприятия 

256 ж/д Большевистская 7 51 2024 2026 44,63 252,9 297,53 Собственные средства 
предприятия 

257 ж/д Большевистская 9 51 2024 2026 32,82 185,98 218,81 Собственные средства 
предприятия 

258 ж/д Большевистская 8а 51 2024 2026 10,98 62,21 73,19 Собственные средства 
предприятия 

259 ж/д Большевистская 23 51 2024 2026 62,58 354,65 417,23 Собственные средства 
предприятия 

260 ж/д Большевистская 3 51 2024 2026 56,57 320,55 377,12 Собственные средства 
предприятия 

261 ж/д Ленина 25 51 2024 2026 58,18 329,67 387,85 Собственные средства 
предприятия 

262 ж/д Ленина 24 51 2024 2026 56,67 321,15 377,82 Собственные средства 
предприятия 

263 ж/д Большевистская 4 51 2024 2026 165,39 937,22 1102,61 Собственные средства 
предприятия 

264 Малоэтажная многоквартирная 
жилая за- стройка 51 2024 2026 598,04 3388,9 3986,94 Собственные средства 

предприятия 

265 Детский сад № 31 Солнышко 51 2024 2026 37,11 210,3 247,41 Собственные средства 
предприятия 

266 ж/д Ленина 19 51 2024 2026 4,86 27,54 32,4 Собственные средства 
предприятия 

267 СОК "Яхрома" МУ Бассейн 
"Кашалот" 51 2024 2026 152,14 862,15 1014,29 Собственные средства 

предприятия 

268 ж/д Ленина 37 51 2024 2026 67,38 381,85 449,23 Собственные средства 
предприятия 

269 ж/д Ленина 16 51 2024 2026 64,47 365,33 429,8 Собственные средства 
предприятия 

270 ж/д Ленина 41 51 2024 2026 64,22 363,94 428,16 Собственные средства 
предприятия 

271 ж/д Ленина 13 51 2024 2026 37,22 210,92 248,14 Собственные средства 
предприятия 

272 ж/д Ленина 39 51 2024 2026 45,65 258,71 304,36 Собственные средства 
предприятия 
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273 ж/д Ленина 36 51 2024 2026 53,89 305,39 359,29 Собственные средства 
предприятия 

274 ж/д Ленина 35 51 2024 2026 66,3 375,69 441,98 Собственные средства 
предприятия 

275 ж/д Ленина 34 51 2024 2026 61,56 348,84 410,4 Собственные средства 
предприятия 

276 ж/д Ленина 33 51 2024 2026 57,06 323,36 380,43 Собственные средства 
предприятия 

277 ж/д Ленина 26 51 2024 2026 75,7 428,97 504,68 Собственные средства 
предприятия 

278 ж/д Ленина 28 51 2024 2026 49,72 281,77 331,5 Собственные средства 
предприятия 

279 ж/д Ленина 23 51 2024 2026 58,87 333,59 392,46 Собственные средства 
предприятия 

280 ж/д Ленина 29 51 2024 2026 65,08 368,81 433,89 Собственные средства 
предприятия 

281 Психиатрическая больница  №9 
(6 отд)  51 2024 2026 50,16 284,22 334,38 Собственные средства 

предприятия 

282 ж/д Конярова 7 51 2024 2026 254,59 1442,68 1697,28 Собственные средства 
предприятия 

283 
5-ти этажный многоквартирный 

жилой дом, общей площадью 
жилых помещений 5500кв.м. 

51 2024 2026 339,19 1922,06 2261,25 Собственные средства 
предприятия 

284 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 719,27 4075,87 4795,14 Собственные средства 

предприятия 

285 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 31,24 177,03 208,27 Собственные средства 

предприятия 

286 ж/д Левобережье 13 51 2024 2026 108,33 613,86 722,19 Собственные средства 
предприятия 

287 ул.Ленина д.40 51 2024 2026 61,38 347,79 409,17 Собственные средства 
предприятия 

288 Шлюзовый переулок, д. 1 51 2024 2026 26,07 147,71 173,77 Собственные средства 
предприятия 

289 ж/д Ленина 38 51 2024 2026 35,88 203,35 239,23 Собственные средства 
предприятия 

290 Многоэтажная жилая застройка 51 2024 2026 640,44 3629,16 4269,6 Собственные средства 
предприятия 

291 Детский сад с начальными 
классами школы 51 2024 2026 35,7 202,32 238,03 Собственные средства 

предприятия 
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292 Детский сад 51 2024 2026 37,94 214,97 252,9 Собственные средства 
предприятия 

293 Среднеэтажная жилая 
застройка 51 2024 2026 1240,99 7032,29 8273,28 Собственные средства 

предприятия 

294 ж/д Левобережье 4 51 2024 2026 62,99 356,96 419,95 Собственные средства 
предприятия 

295 Карева И.С. 51 2024 2026 2,56 14,49 17,05 Собственные средства 
предприятия 

296 Детский сад №23 Каравелла 51 2024 2026 124,21 703,83 828,03 Собственные средства 
предприятия 

297 ул.Конярова д.9-а 51 2024 2026 50,72 287,39 338,1 Собственные средства 
предприятия 

298 ул. Подъячева 3 5 2024 2026 68,34 387,27 455,61 Собственные средства 
предприятия 

299 ул. Подъячева 1 5 2024 2026 60,41 342,33 402,74 Собственные средства 
предприятия 

300 ул. Вокзальная 18а 5 2024 2026 70,83 401,38 472,21 Собственные средства 
предприятия 

301 дом 13 гвс 42 2024 2026 23,96 135,75 159,7 Собственные средства 
предприятия 

302 инфекционное отделение 
Синьковская больница 42 2024 2026 6,45 36,53 42,98 Собственные средства 

предприятия 

303 основное здание Синьковская 
больница 42 2024 2026 22,75 128,92 151,67 Собственные средства 

предприятия 

304 пищеблок Синьковская 
больница 42 2024 2026 8,12 46,02 54,14 Собственные средства 

предприятия 

305 прачечная Синьковская 
больница 42 2024 2026 7,33 41,51 48,84 Собственные средства 

предприятия 

306 дом 38 гвс 42 2024 2026 44,97 254,84 299,81 Собственные средства 
предприятия 

307 дом 35 гвс 42 2024 2026 54,2 307,15 361,35 Собственные средства 
предприятия 

308 дом 40 гвс 42 2024 2026 52,87 299,58 352,44 Собственные средства 
предприятия 

309 дом 37 гвс 42 2024 2026 55,41 314,02 369,43 Собственные средства 
предприятия 

310 общ 8 гвс 42 2024 2026 64,2 363,79 427,99 Собственные средства 
предприятия 

311 дом 34 гвс 42 2024 2026 44,17 250,27 294,44 Собственные средства 
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312 общежитие 7 гвс 42 2024 2026 52,74 298,88 351,62 Собственные средства 
предприятия 

313 гвс дом 54 42 2024 2026 36,3 205,69 241,98 Собственные средства 
предприятия 

314 общ 6 42 2024 2026 3,02 17,1 20,11 Собственные средства 
предприятия 

315 дом 47 гвс 42 2024 2026 57,61 326,46 384,07 Собственные средства 
предприятия 

316 гвс дом 48 42 2024 2026 51,75 293,24 344,99 Собственные средства 
предприятия 

317 дом 36 гвс 42 2024 2026 41,58 235,6 277,18 Собственные средства 
предприятия 

318 дом 39 гвс 42 2024 2026 42,2 239,14 281,35 Собственные средства 
предприятия 

319 дом 41 гвс 42 2024 2026 50,83 288,06 338,89 Собственные средства 
предприятия 

320 дом 42 гвс 42 2024 2026 42,36 240,02 282,37 Собственные средства 
предприятия 

321 Профилакторий 42 2024 2026 52,21 295,86 348,07 Собственные средства 
предприятия 

322 дом 33 гвс 42 2024 2026 58,67 332,44 391,11 Собственные средства 
предприятия 

323 дом 43 гвс 42 2024 2026 58,08 329,13 387,21 Собственные средства 
предприятия 

324 дом 2 гвс 42 2024 2026 11,33 64,2 75,53 Собственные средства 
предприятия 

325 дом 1 гвс 42 2024 2026 10,88 61,67 72,55 Собственные средства 
предприятия 

326 дом 24 гвс 42 2024 2026 62,14 352,12 414,25 Собственные средства 
предприятия 

327 дом 25 гвс 42 2024 2026 48,86 276,89 325,75 Собственные средства 
предприятия 

328 дом 26 гвс 42 2024 2026 89,77 508,7 598,47 Собственные средства 
предприятия 

329 
Агрокомплекс Яхромский 

машинно-ремонтные 
мастерские 

42 2024 2026 0,51 2,87 3,38 Собственные средства 
предприятия 

330 Почта России ОПС Ново- 42 2024 2026 0,43 2,42 2,84 Собственные средства 
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Синьково  предприятия 

331 дом 51 гвс 42 2024 2026 49,02 277,78 326,8 Собственные средства 
предприятия 

332 дом 55 гвс 42 2024 2026 64,84 367,42 432,26 Собственные средства 
предприятия 

333 дом 53 гвс 42 2024 2026 64,85 367,51 432,36 Собственные средства 
предприятия 

334 дом 49 гвс 42 2024 2026 77,36 438,37 515,73 Собственные средства 
предприятия 

335 дом 50 гвс 42 2024 2026 59,31 336,1 395,41 Собственные средства 
предприятия 

336 дом 46 ввод гвс 42 2024 2026 53,54 303,41 356,95 Собственные средства 
предприятия 

337 дом 45 ввод гвс 42 2024 2026 40,71 230,67 271,38 Собственные средства 
предприятия 

338 дом 52 гвс 42 2024 2026 73,63 417,21 490,84 Собственные средства 
предприятия 

339 Детский сад №67 "Теремок" 42 2024 2026 21,12 119,69 140,81 Собственные средства 
предприятия 

340 дом 44 гвс 42 2024 2026 114,59 649,37 763,96 Собственные средства 
предприятия 

341 Розова Е.В. 42 2024 2026 1,06 6,03 7,1 Собственные средства 
предприятия 

342 дом 10 ввод гвс 42 2024 2026 49,75 281,91 331,66 Собственные средства 
предприятия 

343 дом 12 ввод гвс 42 2024 2026 49,39 279,9 329,29 Собственные средства 
предприятия 

344 дом 11 ввод гвс 42 2024 2026 51,94 294,33 346,27 Собственные средства 
предприятия 

345 дом 4 ввод гвс 42 2024 2026 9,87 55,92 65,78 Собственные средства 
предприятия 

346 дом 3 ввод гвс 42 2024 2026 14,54 82,41 96,95 Собственные средства 
предприятия 

347 дом 20 гвс 42 2024 2026 7,98 45,23 53,21 Собственные средства 
предприятия 

348 дом 19 гвс 42 2024 2026 6,41 36,32 42,73 Собственные средства 
предприятия 

349 дом16 гвс 42 2024 2026 7,42 42,06 49,48 Собственные средства 
предприятия 
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350 дом 17 гвс 42 2024 2026 7,35 41,64 48,99 Собственные средства 
предприятия 

351 дом 18 гвс 42 2024 2026 5,67 32,14 37,82 Собственные средства 
предприятия 

352 дом 28 гвс 42 2024 2026 13,88 78,64 92,52 Собственные средства 
предприятия 

353 дом 31 гвс 42 2024 2026 55,76 315,98 371,74 Собственные средства 
предприятия 

354 дом 30 гвс 42 2024 2026 51,47 291,67 343,14 Собственные средства 
предприятия 

355 дом 29 гвс 42 2024 2026 53,45 302,86 356,31 Собственные средства 
предприятия 

356 дом 22 гвс 42 2024 2026 21,73 123,13 144,85 Собственные средства 
предприятия 

357 дом 21 гвс 42 2024 2026 17,9 101,44 119,34 Собственные средства 
предприятия 

358 дом 27 гвс 42 2024 2026 43,8 248,21 292,01 Собственные средства 
предприятия 

359 мирэа лаб корпус 42 2024 2026 0,14 0,81 0,95 Собственные средства 
предприятия 

360 Школа Синьковская №1 42 2024 2026 47,43 268,77 316,2 Собственные средства 
предприятия 

361 Школа Синьковская №2 42 2024 2026 132,62 751,53 884,15 Собственные средства 
предприятия 

362 Дмитров, Пушкинская улица, 
96 5 2024 2026 74,06 419,67 493,73 Собственные средства 

предприятия 

363 Динамо-Дмитров 5 2024 2026 64,14 363,45 427,58 Собственные средства 
предприятия 

364 Дмитров, Школьная улица, 11А 5 2024 2026 845,59 4791,66 5637,25 Собственные средства 
предприятия 

365 Центральная 5, Блок А 5 2024 2026 271,71 1539,71 1811,42 Собственные средства 
предприятия 

366 Дмитров, Пушкинская улица, 
96 5 2024 2026 66,94 379,35 446,3 Собственные средства 

предприятия 

367 Дмитровский детскийдом-
интернат 5 2024 2026 17,42 98,72 116,14 Собственные средства 

предприятия 

368 Прачечная, детский дом-
интернат 5 2024 2026 272,24 1542,71 1814,95 Собственные средства 

предприятия 
369 Дмитровский детский дом- 5 2024 2026 103,25 585,09 688,34 Собственные средства 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

интернат предприятия 

370 ул. Подъячева 15 5 2024 2026 198,83 1126,71 1325,54 Собственные средства 
предприятия 

371 ул. Подъячева 5 5 2024 2026 178,56 1011,85 1190,41 Собственные средства 
предприятия 

372 ул. Подъячева 7 5 2024 2026 139,4 789,93 929,33 Собственные средства 
предприятия 

373 Почта России 5 2024 2026 1,06 6,03 7,1 Собственные средства 
предприятия 

374 ул. Подъячева 9 5 2024 2026 115,72 655,74 771,46 Собственные средства 
предприятия 

375 ул. Подъячева 13 5 2024 2026 114,44 648,49 762,93 Собственные средства 
предприятия 

376 ул. Подъячева 11 5 2024 2026 75,64 428,62 504,26 Собственные средства 
предприятия 

377 мкр. Дуброво, д. 14 43 2024 2026 155,29 879,95 1035,24 Собственные средства 
предприятия 

378 мкр. Дуброво, д. 4 43 2024 2026 49,94 282,97 332,91 Собственные средства 
предприятия 

379 стадион Авангард 5 2024 2026 4,8 27,17 31,97 Собственные средства 
предприятия 

380 Дмитров, Школьная улица, 3 6 2024 2026 38,46 217,94 256,4 Собственные средства 
предприятия 

381 Мосавтодор 5 2024 2026 0,16 0,91 1,07 Собственные средства 
предприятия 

382 ул.Большевистская д.1 51 2024 2026 111,88 634 745,88 Собственные средства 
предприятия 

383 ул.Большевистская д.2 51 2024 2026 61,62 349,17 410,79 Собственные средства 
предприятия 

384 СОК "Яхрома" 51 2024 2026 630,36 3572,06 4202,43 Собственные средства 
предприятия 

385 ж/д Ленина 22 51 2024 2026 65,64 371,94 437,58 Собственные средства 
предприятия 

386 ул.Большевистская д.6б 51 2024 2026 36,48 206,7 243,17 Собственные средства 
предприятия 

387 ж/д Левобережье 16 51 2024 2026 77,06 436,66 513,72 Собственные средства 
предприятия 

388 ж/д Левобережье 7 51 2024 2026 54,52 308,92 363,44 Собственные средства 
предприятия 
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№ п/п Наименование узла Номер 
источника 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Итого 
проектирование 

в  ценах года 
проектирования 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого 
строительство в  

ценах года 
реализации 

мероприятия, 
тыс. руб. с НДС 

Итого стоимость 
строительства, 
тыс. руб. с НДС 

Источник финансирования 

389 ж/д Левобережье 8 51 2024 2026 57,24 324,34 381,57 Собственные средства 
предприятия 

390 Общеобразовательная школа 51 2024 2026 789,79 4475,46 5265,25 Собственные средства 
предприятия 

 Итого      33135,55 187768,1 220903,65   
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9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Величина требуемых инвестиций представлена в разделах 9.1, 9.2. и 9.3. 
Общий план финансирования проектов по Дмитровскому городскому округу 

составляет 6 607 308,41 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
      Плата за подключение – 2 131 899,10 тыс. руб. 
      Собственные средства 1 143 646,94 тыс. руб. 
      Средства третьих лиц – 3 331 762,37 тыс. руб. 

Мероприятия по развитию тепловых сетей МУП «ДУ ЖКХ» позволяют достичь 
следующих результатов: 

 повышение качества и надежности теплоснабжения, за счет обновления 
основных производственных фондов; 

 снижение удельных расходов условного топлива при производстве тепловой 
энергии. 

 обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение 
развития инфраструктуры города; 

 повышение качества и надежности теплоснабжения; 
 снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих 

участков; 
 снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения. 
Анализ показывает, что полные инвестиционные затраты МУП «ДУ ЖКХ» при 

формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных 
значений необходимой валовой выручки окупаются в более чем за 15 лет с начала 
инвестирования.  

На основании полученных результатов можно сделать следующий вывод: при 
значении тарифа на тепловую энергию на прогнозируемом уровне все мероприятия, 
запланированные к реализации для МУП «ДУ ЖКХ» можно профинансировать только за 
счет средств, привлекаемых в рамках ГЧП (МЧП). 

 
9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период 
актуализации 

За базовый период не было фактически осуществленных инвестиций в строительство, 
реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
 

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям) 

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны 
(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении 
другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в 
схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы 
теплоснабжения). 

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной 
структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее: 



 

491 

1) Уточнена организационно-правовая форма собственности по 
теплоснабжающим и теплосетевым организациям; 

2) В процессе актуализации был изменен перечень существующих источников 
тепловой энергии. Всего в схеме теплоснабжения рассматривается 79 котельных. 
 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).  
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены 
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Правительства Российской Федерации».  

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2012 № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии 
определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации;  

 размер собственного капитала;  
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
Обязанности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) установлены 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением).  

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:  
 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 
данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, 
выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
технических условий подключения к тепловым сетям;  

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 
схемой теплоснабжения;  

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.  

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации 
решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при 
утверждении схемы теплоснабжения городского округа. 

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, 
уполномоченные органы вправе: 
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- определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах 
округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО. 
Постановлением Главы Дмитровского городского округа от 15.03.2021 №454-П 

Муниципальное унитарное предприятие «Дмитровское управление жилищно-коммунального 
хозяйства» (МУП «ДУ ЖКХ») наделено статусом единой теплоснабжающей организации на 
всей территории Дмитровского городского округа. 
         Настоящей схемой теплоснабжения, исходя из сложившегося положения в системе 
теплоснабжения городского округа в качестве единых теплоснабжающих организаций 
рекомендуется на территории Дмитровского городского округа определить; 
ЕТО №01  - МУП «Дмитровское Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства» (МУП 
«ДУ ЖКХ»); 
ЕТО №02  - ООО «Дмитровский трикотаж»; 
ЕТО №03  - АО «Легион»; 
ЕТО №04  - ПАО «Мостожелезобетонконструкция»; 
ЕТО №05  - ООО «Парк «Яхрома»; 
ЕТО №06  - ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое»; 
ЕТО №07  - АО «ТЭП»; 
ЕТО №08  - ООО «СКС». 
 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или 
её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 
потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. 
  Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа или ее 
часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 
тепловой сети системы теплоснабжения. 
  Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, 
то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. 
Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными. 
 Централизованная система теплоснабжения Дмитровского городского округа состоит 
из 79 изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе 79 котельных. 
 Реестр систем теплоснабжения (источников тепловой энергии), действующих в 
Дмитровском городском округе приведен в таблице 15.1. 
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Таблица 10.1  Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой 
системе теплоснабжения, расположенных в границах Дмитровского ГО 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети Осуществление 
регулируемой 
деятельности собственник эксплуатационная 

ответственность собственник эксплуатационная 
ответственность 

Котельные МУП «Дмитровское Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства» (МУП «ДУ ЖКХ») 

1 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Космонавтов 

г. Дмитров, ул. 
Космонавтов 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

2 
Котельная г. 
Дмитров, «УПП 
ВОС» 

г. Дмитров, ул. 
Внуковская 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

3 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Комсомольская 

г. Дмитров, ул. 
Комсомольская 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

4 
Котельная г. 
Дмитров «Садовая 
1» 

г. Дмитров, ул. 
Водников, д 25 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

5 
Котельная г. 
Дмитров «Садовая 
2» 

г. Дмитров, ул. 
Водников, д 27 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

6 Котельная ул. 
Советская 

г. Дмитров, ул. 
Советская 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

7 Котельная ул. 
Профессиональная 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

8 Котельная с. 
Внуково «РТС» 

г. Дмитров, 
ул.Внуковская(РТС) 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

9 
Котельная г. 
Дмитров, «Школа 
интернат» 

г. Дмитров, ул. 
Волгостроевская 
(Школа-интернат) 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

10 Котельная п. Орево п. Орево Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

11 Котельная д. 
Княжево д. Княжево Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

12 
Котельная 
с.Орудьево, ул. 
Фабричная 

с. Орудьево, ул. 
Фабричная 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

13 
Котельная с. 
Орудьево , ул. 
Новая 

с. Орудьево, ул 
Новая 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети Осуществление 
регулируемой 
деятельности собственник эксплуатационная 

ответственность собственник эксплуатационная 
ответственность 

14 Котельная д. 
Жуковка д. Жуковка Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

15 Котельная д. 
Целеево д. Целеево Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

16 Котельная д. 
Парамоново д. Парамоново Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

17 Котельная д. 
Подосинки п. Подосинки Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

18 Котельная п. свх 
Останкино 

п. совхоза 
Останкино 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

19 Котельная д. 
Каменка д. Каменка Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

20 
Котельная г. 
Дмитров, пер. 
Метростроевский 

г. Дмитров, пер. 
Метростроевский 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

21 Котельная с. 
Рогачево, ул. Мира с. Рогачево,ул. Мира Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

22 
Котельная с. 
Рогачево, ул. 
Осипова 

с. Рогачево, ул. 
Осипова 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

23 Котельная д. 
Александрово д. Александрово Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

24 Котельная с. 
Покровское с. Покровское Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

25 Котельная д. 
Ивлеево "Боблово» д. Ивлево Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

26 
Котельная с. 
Рогачево, ул. 
Первомайская 

с. Рогачево, ул. 
Первомайская 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

27 
Котельная рп. 
Икша, 
"Стройдеталь" 

рп. Икша, ул. 
Рабочая 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

28 Котельная рп. 
Икша, ул. ДРСУ 5 

рп. Икша, ул. ДРСУ 
5 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

29 Котельная рп. 
Икша, "ЯРГС" 

рп. Икша, ул. 
Инженерная 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

30 Котельная с. Белый 
Раст, ул. 

с. Белый Раст, ул. 
Подстанция 750 кВ 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети Осуществление 
регулируемой 
деятельности собственник эксплуатационная 

ответственность собственник эксплуатационная 
ответственность 

Подстанция 750 кВ 

31 
Котельная п. 
опытного хоз-ва 
«Ермолино», ул. 
Центральная 

п. опытного хоз-ва 
«Ермолино», ул. 
Центральная 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

32 Котельная с. 
Костино с. Костино Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

33 Котельная п.Новое 
Гришино п. Новое Гришино Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

34 Котельная д. 
Раменье д. Раменье Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

35 Котельная д. 
Насадкино д. Насадкино Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

36 Котельная с. 
Куликово с. Куликово Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

37 Котельная п. 
Мельчевка п. Мельчевка Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

38 Котельная п. 
Луговой «ПНИ» п. Луговой Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

39 
Котельная рп. 
Некрасовский, ул. 
Заводская 

рп. Некрасовский, 
ул. За- водская 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

40 
Котельная рп. 
Некрасовский, ул. 
Краснофлотская 

рп. Некрасовский, 
ул. Краснофлотская 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

41 
Котельная рп. 
Некрасовский, ул. 
Свобода 

рп. Некрасовский, 
ул. Свобода 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

42 Котельная п. 
Новосиньково п. Новосиньково Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

43 Котельная п. 
Автополигон п. Автополигон Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

44 
Котельная с. 
Абрамцево 
"Бунятино" 

с. Абрамцево Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

45 Котельная д. 
Ольявидово д. Ольявидово Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети Осуществление 
регулируемой 
деятельности собственник эксплуатационная 

ответственность собственник эксплуатационная 
ответственность 

46 Котельная п. свх 
Буденновец 

п. совхоза 
"Буденновец" 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

47  Котельная п. 
Рыбное п. Рыбное Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

48 Котельная с. Якоть с. Якоть Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

49 Котельная д. 
Ковригино д. Ковригино Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

50 
Котельная г. 
Яхрома, ул. 
Бусалова а  

г. Яхрома, ул. 
Бусалова 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

51 Котельная г. 
Яхрома, ул. Ленина 

г. Яхрома, ул. 
Ленина 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

52 Котельная с. 
Подъячево с. Подъячево Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

53 Котельная с. 
Семеновское с. Семеновское Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

54 Котельная п. 
Поповка п. Поповка Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

55 Котельная мкр. 
ДЗФС, д 23 

г. Дмитров мкр 
ДЗФС  

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

56 
Котельная рп. 
Некрасовский мкр. 
Трудовая 

рп. Некрасовский 
мкр. Трудовая 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

57 
Деденево р.п. 
Деденево, ш. 
Московское 

р.п. Деденево, ш. 
Московское 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

58 
Котельная р.п. 
Деденево, ул. 
Набережная 1 

р.п. Деденево, ул. 
Набережная 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

59 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Промышленная 

г. Дмитров, ул. 
Промышленная 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

60 
Котельная г. 
Дмитров, ул. 
Луговая 

г. Дмитров, ул. 
Луговая 

Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 

61  Котельная п. 
Горшково п. Горшково Дмитровский 

городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» Дмитровский 
городской округ МО МУП «ДУ ЖКХ» да 
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№ 
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Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети Осуществление 
регулируемой 
деятельности собственник эксплуатационная 

ответственность собственник эксплуатационная 
ответственность 

"Подмошье" 
Прочие котельные 

62 Котельная ООО 
"Катуар-Инвест" рп. Некрасовский ООО «Катуар-

Инвест» 
ООО «Катуар-

Инвест» 

ООО «Катуар-
Инвест» МУП «ДУ ЖКХ» да 

МУП «ДУ ЖКХ» 

63 Котельная ООО 
«Апраксин Центр» д. Ольгово ООО «Апраксин 

Центр» 
ООО «Апраксин 

Центр» 

ООО «Апраксин 
Центр» МУП «ДУ ЖКХ» да 

МУП «ДУ ЖКХ» 

64 Котельная АО 
"Гамма" д. Астрецово ОАО «Гамма» ОАО «Гамма» ОАО "Гамма" ОАО «Гамма» да МУП «ДУ ЖКХ» 

65 
Котельная ООО 
«Дмитровский 
трикотаж» 

г. Дмитров, ул. 
Московская, 29 

ООО «Дмитровский 
трикотаж» 

ООО «Дмитровский 
трикотаж» 

ООО «Дмитровский 
трикотаж» 

ООО «Дмитровский 
трикотаж» да 

66 Котельная ООО 
«Легион» 

141802 г. Дмитров, 
ул. Космонавтов АО «Легион» АО «Легион» АО «Легион» АО «Легион» да 

67 
Котельная АО 
«Завод мостовых 
железобетонных 
конструкций»  

г. Дмитров, ул. 2-я 
Инженерная 

ПАО «Мостожелезо 
бетонконструкция» 

ПАО «Мостожелезо 
бетонконструкция» 

ПАО «Мостожелезо 
бетонконструкция» 

ПАО «Мостожелезо 
бетонконструкция» да 

68 Котельная ООО 
«Парк «Яхрома» д. Животино ООО «Парк «Яхрома» ООО «Парк «Яхрома» ООО «Парк «Яхрома» ООО «Парк «Яхрома» да 

69 
Котельная ФГБУ 
«ТЦСКР «Озеро 
Круглое» 

в районе 
д.Агафониха, 
владение №300 

ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» 

ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» 

ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» 

ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» да 

70 
Котельная, г. 
Дмитров, ул. 
Сиреневая 

г. Дмитров, ул. 
Сиреневая АО «ТЭП» АО «ТЭП» АО «ТЭП» АО «ТЭП» да 

71 
Котельная ДЗФС, г. 
Дмитров, ул. 
Профессиональная, 
25 (АО «ТЭП») 

г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, 
25 

АО «ТЭП» АО «ТЭП» АО «ТЭП» АО «ТЭП» да 

72 Котельная ООО 
«СКС» 

рп. Некрасовский, 
микрорайон 
Строителей, 

ООО «СКС» ООО «СКС» ООО «СКС» ООО «СКС» да 

73 Котельная завода 
№1 («старая») 

р.п. Деденево, 
Московское шоссе, 
д. 1 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

нет 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети Осуществление 
регулируемой 
деятельности собственник эксплуатационная 

ответственность собственник эксплуатационная 
ответственность 

74 Котельная завода 
№2 («новая») 

р.п. Деденево, 
Московское 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

ОАО «Дмитровский 
электромеханический 
завод» 

нет 

75 
Котельная 
пансионата 
ветеранов «Турист» 

р.п. Деденево, 
ул.Советская д.32А ГБУ ПВВТ «Турист» ГБУ ПВВТ «Турист» ГБУ ПВВТ «Турист» ГБУ ПВВТ «Турист» нет 

76 Котельная 
Дядьково № 83 д. Дядьково ФГБУ «ЦЖКУ»  ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России да 

77 

ГБУЗ города 
Москвы "Детская 
городская 
клиническая 
больница святого 
Владимира 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы" 
Филиал № 1 

р.п. Деденево 
Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

нет 

78 

ГБУЗ города 
Москвы "Детская 
городская 
клиническая 
больница святого 
Владимира 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы" 
Филиал № 1 

р.п. Деденево 
Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

Филиал больницы 
имени Филатова в г. 
Москве 

нет 

79 Котельная Горки п. дома отдыха 
«Горки» ОАО «Славянка» ОАО «Славянка» ООО 

«Теплоремсервиз» 
ООО 
«Теплоремсервиз» нет 
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10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 
организацией 

В соответствии с п 7. постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 
критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации; 

- размер собственного капитала; 
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
Критерии статуса ЕТО определялись на основании протяженности тепловых сетей и 

теплопроизводительности источников. 
 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями 
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Российской федерации» для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения 
лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, 
уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня 
размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение 
организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее 
деятельности. 

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 
организации не осуществляется: 

- в случае размещения в установленном порядке органами местного самоуправления 
городского округа проекта актуализированной схемы теплоснабжения; 

- в случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 
организации, не влекущих за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности 
единой теплоснабжающей организации; 

- в случаях, указанных в пунктах 14 и 28 требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения". 

Сбор заявок на присвоение организации (организациям) статуса единой 
теплоснабжающей органами местного самоуправления Дмитровского городского округа при 
разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения не осуществлялся. 
. 
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10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа 

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или 
её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 
потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. 
  Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа или ее 
часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 
тепловой сети системы теплоснабжения. 
  Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, 
то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. 
Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными. 
 Централизованная система теплоснабжения Дмитровского городского округа состоит 
из 42-х систем теплоснабжения, образованных на базе 79 котельных. 
 Реестр систем теплоснабжения (источников тепловой энергии), действующих в 
Дмитровском городском округе приведен в таблице 10.2. 
Таблица 10.2 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Дмитровского городского 
округа  

№ ЕТО Наименование теплоисточника № системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Космонавтов 1 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров, «УПП 
ВОС» 2 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Комсомольская 3 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров «Садовая 
1» 4 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров «Садовая 
2» 5 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельнаяг. Дмитров, ул. 
Советская 6 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная ул. Профессиональная 7 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная с. Внуково «РТС» 8 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров, «Школа 
интернат» 9 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная п. Орево 10 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Княжево 11 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с.Орудьево, ул. 
Фабричная 12 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Орудьево , ул. 
Новая 13 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная д. Жуковка 14 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Целеево 15 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Парамоново 16 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Подосинки 17 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п. свх Останкино 18 МУП "ДУ ЖКХ" 
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№ ЕТО Наименование теплоисточника № системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

1 Котельная д. Каменка 19 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров, пер. 
Метростроевский 20 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Рогачево, ул. Мира 21 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Рогачево, ул. 
Осипова 22 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная д. Александрово 23 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная с. Покровское 24 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Ивлеево  25 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Рогачево, ул. 
Первомайская 26 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная рп. Икша, 
"Стройдеталь" 27 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ 5 28 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная рп. Икша, "ЯРГС" 29 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Белый Раст, ул. 
Подстанция 750 кВ 30 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная п. опытного хоз-ва 
«Ермолино», ул. Центральная 31 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Костино 32 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п.Новое Гришино 33 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Раменье 34 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Насадкино 35 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная с. Куликово 36 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п. Мельчевка 37 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п. Луговой «ПНИ» 38 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Заводская 39 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Краснофлотская 40 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная рп. Некрасовский, ул. 
Свобода 41 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная п. Новосиньково 42 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п. Автополигон 43 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная с. Абрамцево 
"Бунятино" 44 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная д. Ольявидово 45 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п. свх Буденновец 46 МУП "ДУ ЖКХ" 
1  Котельная п. Рыбное 47 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная с. Якоть 48 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная д. Ковригино 49 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Яхрома, ул. 
Бусалова а  50 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина 51 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная с. Подъячево 52 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная с. Семеновское 53 МУП "ДУ ЖКХ" 
1 Котельная п. Поповка 54 МУП "ДУ ЖКХ" 
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№ ЕТО Наименование теплоисточника № системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

1 Котельная мкр. ДЗФС, д 23 55 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная рп. Некрасовский мкр. 
Трудовая 56 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Деденево р.п. Деденево, ш. 
Московское 57 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная р.п. Деденево, ул. 
Набережная 1 58 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Промышленная 59 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная г. Дмитров, ул. 
Луговая 60 МУП "ДУ ЖКХ" 

1  Котельная п. Горшково 
"Подмошье" 61 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 62 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная ООО 
«АпраксинЦентр» 63 МУП "ДУ ЖКХ" 

1 Котельная ОАО «Гамма» 64 МУП "ДУ ЖКХ" 

2 Котельная ЗАО «Дмитровский 
трикотаж» 65 ООО «Дмитровский трикотаж» 

3 Котельная ООО «Легион» 66 АО «Легион» 

4 
Котельная ОАО «Завод мостовых 

железобетонных конструкций» 
(Дмитровского завода МЖБК) 

67 ПАО «Мостожелезо 
бетонконструкция» 

5 Котельная ООО «Парк «Яхрома» 68 ООО «Парк «Яхрома» 

6 Котельная ФГБУ «ТЦСКР 
«Озеро Круглое» 69 ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 

7 Котельная по ул. Сиреневая (АО 
ТЭП) 70 АО «ТЭП» 

7 Котельная ДЗФС, ул. 
Профессиональная, 25 (АО ТЭП) 71 АО «ТЭП» 

8 Котельная ООО «СКС» 72 ООО «СКС» 

8 Котельная завода № 1 («старая») 73 ОАО «Дмитровский 
электромеханический завод» 

8 Котельная завода № 2 («новая») 74 ОАО «Дмитровский 
электромеханический завод» 

8 Котельная пансионата ветеранов 
«Турист» 75 ГБУ ПВВТ «Турист» 

8 Котельная Дядьково № 83 76 ФГБУ «ЦЖКУ»  

8 

Котельная (старая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

77 Филиал больницы имени Филатова в 
г. Москве 

8 

Котельная (новая) ГБУЗ города 
Москвы "Детская городская 

клиническая больница святого 
Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
Филиал № 1 

78 Филиал больницы имени Филатова в 
г. Москве 

8 Котельная Горки 79 ОАО «Славянка» 
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11. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

В актуализируемой схеме теплоснабжения принято решение по перераспределению 
тепловых нагрузок по следующим котельным: 

- закрытие котельной д. Раменье с отопительного сезона 2022 гг. и перевод оставшихся 
потребителей на автономные источники теплоснабжения; 

- переключение нагрузки от котельной ООО «54 ПК» на котельную ООО «СКС». При 
рассмотренном сценарии котельная ООО «54 ПК» сохраняется, но поставка тепловой энергии 
будет осуществляться только собственным потребителям. 

- Переключение тепловой нагрузки Котельной г. Дмитров «Садовая 2» и Котельной. 
Дмитров, ул. Советская на Котельную г. Дмитров «Садовая 1» 

В остальном схема распределения нагрузок сохраняется. 
 

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 
предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 
организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, 
если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник 
неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к 
бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации.  

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, 
переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального 
закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 
30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли 
такой организации может выступать: 
1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными 
сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие 
непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, 
которая их использует в своей основной деятельности. 
2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 
бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором 
случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой 
теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных 
объектов. 

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в 
тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости принятия их в 
собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых 
сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
17.09.2003 № 580"Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей". 
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Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании 
Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении 
положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, 
обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна 
возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, 
теплосетевую организации. 

На территории Дмитровского городского округа все бесхозяйные тепловые сети 
переданы в эксплуатацию МУП «ДУ ЖКХ». 

 
13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 

газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 
поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со 
схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей 
системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой 
энергии 

В настоящее время утверждена и реализуется Развитие газификации в Московской 
области до 2025 года, утв. Постановления Правительства Московской области от 20.12.2004 г. 
№778/50 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 21.05.2019 № 280/16). 

Программой газификации предусматриваются мероприятия, применительно к 
развитию системы газоснабжения Дмитровского городского округа, отраженные в таблице 
13.1. 
Таблица 13.1 Мероприятия по развитию системы газоснабжения Московской области, применительно к 
Дмитровскому городскому округу 

№ п/п 

  Основные 
технические 
характеристики 
(км) 

Ориентировочная Сроки исполнения 

Наименование объектов 
Программы 

стоимость работ 
(тыс. руб.) ПИР СМР 

Городской округ Дмитров 174,16 781 862,66     

1. Газопровод высокого 
давления к д. Парамоново  3,5 14541 - 2007-2008 

2. Газопровод высокого 
давления к с. Белый Раст  2,1 9328,4 - 2005-2006 

3. Газопровод к с. Якоть  7,65 17434,6 - 2006 

4. Газопровод к котельной с. 
Якоть  0,25 365,2 - 2007 

5. 
Газопровод с. Рогачево - д. 
Васнево - д. Кочергино - д. 
Александрово  

8,37 42139,7 2006-2009 2008-2009 

 
6. 

Газопровод с. Куликово - д. 
Клюшниково - д. Насадкино 7,27 20365,4 - 2005-2006 

 7. Газопровод к п. Мельчевка  8,11 47157,7 2006-2009 2008-2010 

8. Газопровод д. Насадкино - д. 
Раменье  15,36 108000 2007-2017 2017-2018 

9. 
Газопровод п. Новое 
Гришино - д. Гришино - д. 
Ассаурово - с. Костино  

16,14 53555,3 - 2006-2007 

 
10. Газопровод с. Куликово - п. 

Луговой  5,41 29154,9 2006-2009 2008-2009 

11. Газопровод с. Рогачево - д. 14,74 43423,6 - 2006-2007 
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№ п/п 

  Основные 
технические 
характеристики 
(км) 

Ориентировочная Сроки исполнения 

Наименование объектов 
Программы 

стоимость работ 
(тыс. руб.) ПИР СМР 

Чайниково - с. 
Семеновское  

12. Газопровод к д. Жуковка  1,16 6474 2005-2008 2008-2009 
13. Газопровод к с. Ольгово  8,72 45700,2 2005-2009 2008-2009 

14. 
Газопровод д. Васнево - д. 
Трехденево - с. Покровское  8,18 52436,35 2007-2014 2014-2015 

 15. Газопровод к п. 4-й Участок  0,44 3684,46 2010 2011 
16. Газификация д. Подгорное  2,99 13815,57 2011-2013 2014 

17. 
Перевод работы 
газопроводов в п. Луговой 
со 

        

18. 

сжиженного 
углеводородного газа на 
природный газ (с учетом 
газификации всего 
населенного пункта) 

0,69 1350,56 - 2013 

19. 

Перевод работы 
газопроводов в п. Мельчевка 
со сжиженного 
углеводородного газа на 
природный газ (с учетом 
газификации всего 

        

20. населенного пункта) 3,25 4678,41 - 2013 

21. 

Перевод работы 
газопроводов в с. Костино со 
сжиженного 
углеводородного газа на 
природный газ (с учетом 
газификации всего 

        

22. населенного пункта) 8,62 12501,6 - 2014 

23. 

Перевод работы 
газопроводов в д. 
Александрово со 
сжиженного 
углеводородного газа на 
природный газ (с учетом 

        

24. газификации всего 
населенного пункта) 2,34 4766,87 - 2013-2014 

25. Газификация с. Покровское  4,5 22500 2015-2018 2019-2020 
26. Газификация д. Раменье  3,53 21000 2014-2016 2017-2018 
27. Газификация д. Княжево  5,5 21119,77 2013-2016 2016 
28. Газификация с. Храброво  7,54 32694,73 2013-2016 2017 
29. Газификация п. Лавровки  5 23000 2017-2018 2019 

30. 
Газопровод высокого 
давления к д. Ивлево с 
последующей газификацией 

4 24124,34 2021-2022 2023 

31. 
Газопровод высокого 
давления к д. Поповка с 
последующей газификацией 

6 36000 2021-2022 2023 

32. 
Газопровод высокого 
давления к д. Турбичево с с 
последующей газификацией 

10,3 61800 2022-2023 2024 

33. Газификация д. Насадкино 
(III очередь) 2,5 8750 - 2022 

 
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников 

тепловой энергии 
Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, 

действующих систем теплоснабжения городского округа, сводятся к 2 причинам: 
1) не на всех котельных есть газ и некоторые котельные не включены в программу 
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газификации городского округа и Московской области; 
2) отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного 

топлива. 
Ввиду работы источника теплоснабжения на природном газе, основной проблемой 

надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе 
ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного 
воздуха. 

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность 
теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не 
выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования. 

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной 
степени обеспечены топливом.  

Глобальных проблем, заключающихся в надежном и эффективном снабжении 
топливом действующей системы теплоснабжения в городском поселении Дмитров, 
отсутствуют. 

 
13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 
согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 
решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

В Отраслевой схеме газоснабжения и региональной программе газификации 
мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой энергии отдельно не 
выделены. Тем не менее, при актуализации Отраслевой схемы газоснабжения, а также 
региональной программы газификации необходимо учитывать следующие мероприятия, 
включенные в схему теплоснабжения: 
● газификация существующих источников тепловой энергии; 
● строительство новых источников тепловой энергии, использующих природный газ в 
качестве основного топлива (список источников, адрес или границы размещения, суммарная 
установленная мощность, сроки строительства представлены в разделе 5 в п/п 5.1 и 5.2 
утверждаемой части схемы теплоснабжения). 
 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы 
России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) 
модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и 
генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения в рассматриваемом муниципальном 
образовании источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии – отсутствуют.  
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при 
разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой 
энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 
указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработки на 
территории городского округа не требуется. 

 
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 

утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 
теплоснабжения 

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, 
предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития 
систем горячего водоснабжения города. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной 
способности магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего 
водоснабжения. 

 
13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

При следующей актуализации Схемы водоснабжения города необходимо провести 
оценку мероприятий и предусмотреть затраты на закрытие схемы ГВС города, в т.ч. на 
реконструкцию сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности. 
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14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа 
 

14.1. Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
Дмитровского ГО представлено ниже в таблице. 

Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
№ 
п/п Показатель 

Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2038 2040 

 
 

1. 

Количество 
прекращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате 
технологических 
нарушений на 
тепловых сетях в 
системах 
Централизованного 
теплоснабжения 

 

шт/год 

 

485 

 

480 

 

475 

 

470 

 

465 

 

460 

 

455 

 

450 

 

445 

 

440 

 

435 

 

430 

 

425 

 

420 

 

415 

 

410 

 

405 

По информации, полученной от иных организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения Дмитровского городского округа, 
отказов тепловых сетей (аварий) за последние годы – не происходило. 
 

14.2. Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на источниках тепловой энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на котельных Дмитровского ГО за период представлено ниже в таблице. 
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Таблица 14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии. 
 

№ 
п/п 

Показ
атель 

Един
ица 
измере
ния 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2038 2040 

 
 

2. 

Количество 
прекращений 
подачи 
тепловой 
энергии, 
теплоносител
я в 
результате 
технологичес
ких 
нарушений 
на 
источниках 
тепловой 
энергии 

 
 

шт/год
. 

 
 
52 

 
 
51 

 
 
50 

 
 
49 

 
 
48 

 
 
47 

 
 
46 

 
 
45 

 
 
44 

 
 
43 

 
 
42 

 
 
41 

 
 
40 

 
 
39 

 
 
38 

 
 
37 

 
 
36 

 
14.3. Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, приведен в 
таблице 14.3. 
Таблица 14.3 Удельный расход условного топлива 

№ п/п Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов 147,93 147,93 147,93 147,93 147,93 147,93 147,93 147,93 

2 Котельная г. Дмитров, ул. Внуковская  181,85 181,85 181,85 156 156 156 156 156 

3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 137,17 

4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" 166,09 166,09 164,89 164,89 164,89 164,89 158 158 

5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2"                 
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№ п/п Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская                 

7 Котельная г. Дмитров, ул. Профессиональная 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 

8 Котельная с. Внуково 196,05 196,05 196,05 196,05 156 156 156 156 
9 Котельная г. Дмитров, ул. Волгостроевская 177,58 177,58 177,58 156 156 156 156 156 
10 Котельная Орево 190,54 190,54 190,54 190,54 156 156 156 156 

11 Котельная Княжево 286,89 286,89 286,89 286,89 286,89 178,5 178,5 178,5 

12 Котельная с. Орудьево, ул. Новая 183,95 183,95 183,95 156 156 156 156 156 

13 Котельная с. Орудьево, ул. Фабричная 268,66 268,66 268,66 268,66 268,66 178,5 178,5 178,5 

14 Котельная Жуковка 258,19 258,19 258,19 258,19 258,19 258,19 258,19 258,19 

15 Котельная Целеево 214,64 214,64 214,64 214,64 156 156 156 156 

16 Котельная Парамоново 156  156 156 156 156 156 156 156 

17 Котельная Подосинки 137,54 137,54 137,54 137,54 137,54 137,54 137,54 137,54 

18 Котельная Останкино 183,9 183,9 183,9 183,9 156 156 156 156 

19 Котельная Каменка 200,12 200,12 200,12 200,12 156 156 156 156 

20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский 223,46 223,46 223,46 223,46 223,46 223,46 156 156 

21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира 183,38 183,38 183,38 160 160 160 160 160 

22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 178,5 178,5 178,5 

23 Котельная Александрово 255,47 255,47 255,47 255,47 255,47 255,47 156 156 

24 Котельная Покровское 203,46 203,46 203,46 203,46 156 156 156 156 

25 Котельная Ивлево 354 354 354 354 354 178,5 178,5 178,5 

26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская 349,35 349,35 349,35 349,35 156 156 156 156 

27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая 167,7 167,7 167,7 167,7 156 156 156 156 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 202,68 202,68 202,68 202,68 156 156 156 156 

29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная 140,67 140,67 140,67 156 156 156 156 156 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанции 750 кВ 227,88 227,88 227,88 227,88 227,88 227,88 227,88 227,88 

31 Котельная Ермолино 183,18 183,18 183,18 156 156 156 156 156 

32 Котельная Костино 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 
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№ п/п Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

33 Котельная Новое Гришино 200,29 200,29 200,29 156 156 156 156 156 

34 Котельная Раменье  154,99               

35 Котельная Насадкино 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 

36 Котельная Куликово 156,28 156,28 156,28 156,28 156,28 156,28 156 156 

37 Котельная Мельчевка 216,74 216,74 216,74 216,74 216,74 170 170 170 

38 Котельная п. Луговой 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 

39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская  166,67 166,67 166,67 166,67 156 156 156 156 

40 Котельная рп. Некрасовский ул. Краснофлотская  176,93 176,93 176,93 176,93 176,93 176,93 156 156 

41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода  210,97 210,97 210,97 210,97 210,97 210,97 210,97 156 

42 Котельная Новосиньково 183,82 183,82 183,82 183,82 156 156 156 156 

43 Котельная Автополигон 154,99 154,99 154,99 154,99 154,99 154,99 154,99 154,99 

44 Котельная Абрамцево  158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 156 156 

45 Котельная Ольявидово 144,47 144,47 144,47 144,47 144,47 144,47 144,47 144,47 

46 Котельная Буденновец  185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 156 156 

47 Котельная Рыбное 176,03 176,03 176,03 176,03 176,03 156 156 156 

48 Котельная Якоть 184,11 184,11 156 156 156 156 156 156 

49 Котельная Ковригино 205,22 205,22 205,22 205,22 205,22 205,22 156 156 

50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  150,82 150,82 150,82 150,82 150,82 150,82 150,82 150,82 

51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  184,52 184,52 184,52 184,52 184,52 184,52 184,52 156 

52 Котельная Подъячево 159,84 159,84 159,84 159,84 159,84 159,84 159,84 159,84 

53 Котельная Семеновское 146,12 146,12 146,12 146,12 146,12 146,12 146,12 146,12 

54 Котельная Поповка 266,34 266,34 266,34 266,34 266,34 266,34 266,34 266,34 

55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 

56 Котельная рп. Некрасовский ул. Трудовая 146,78 146,78 146,78 146,78 146,78 146,78 146,78 146,78 

57 Котельная рп Деденево, ул. Набережная 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 

58 Котельная рп Деденево, ш. Московское 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 

59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 
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№ п/п Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 160,75 
61 Котельная Горшково 178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 178,56 
62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 
63 Котельная ООО «Апраксин Центр» 327,65 327,65 327,65 327,65 327,65 327,65 327,65 327,65 
64 Котельная ОАО «Гамма» 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 
65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 167,2 
66 Котельная ООО «Легион» 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 163,8 

67 Котельная ОАО «Завод мостовых железобетонных 
конструкций» 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» 156 156 156 156 156 156 156 156 
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО «ТЭП») 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 
71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО «ТЭП») 160,26 160,26 160,26 160,26 160,26 160,26 160,26 160,26 
72 Котельная ООО «СКС»   183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 183,04 
73 Котельная завода № 1 («старая») 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 
74 Котельная завода № 2 («новая») 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 252,87 
75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 
76 Котельная Дядьково № 83 164,15 164,15 164,15 164,15 164,15 164,15 164,15 164,15 

77 Котельная (старая) больницы им. Зацепина, филиала 
больницы имени Филатова в г. Москве 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 185,01 

78 Котельная (новая) больницы №19 им. Т.С.Зацепина, 
филиала больницы №13 185,02 185,02 185,02 185,02 185,02 185,02 185,02 185,02 

79 Котельная Горки 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1 
80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое   156 156 156 156 156 156 156 
81 Новая БМК № 81д. Кончинино   156 156 156 156 156 156 156 
82 Новая БМК № 82 д. Курово 1   156 156 156 156 156 156 156 
83 Новая БМК № 83 д. Курово     156 156 156 156 156 156 
84 Новая БМК № 84 с. Батюшково     156 156 156 156 156 156 
85 Новая БМК № 85 с. Белый раст     156 156 156 156 156 156 
86 Новая БМК № 86 с. Костино     156 156 156 156 156 156 
87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки       156 156 156 156 156 
88 Новая БМК № 88 д. Астрецово               156 
89 Новая БМК № 89 д. Глазово               156 
90 Новая БМК № 90 д. Кузяево   156 156 156 156 156 156 156 
91 Новая БМК № 91 д. Непейно       156 156 156 156 156 
92 Новая БМК № 93 д. Никольское               156 
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93 Новая БМК № 94 д. Ольгово               156 
94 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка               156 
95 Новая БМК № 96 д. Степаново               156 
96 Новая БМК №97 д. Чеприно               156 

97 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. Профессиональная 
(мкрн.5)  158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 

98 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169   394 394 394 394 394 394 
 

14.4. Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети 
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
представлено в таблице 14.4. 
Таблица 14.4 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

  
Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 4,31 4,31 4,3 4,29 4,32 4,27 4,27 4,49 

  
Системы централизованного 

теплоснабжения на базе котельных, в том 
числе: 

                  

1 Котельная ул. Космонавтов Гкал/м2 5 5 5 5 4,94 4,94 4,94 4,94 
2 Котельная ул. Внуковская (УПП ВОС) Гкал/м2 4,03 4,03 4,03 4,03 3,95 3,95 3,95 3,95 
3 Котельная ул. Комсомольская Гкал/м2 4,17 4,17 4,17 4,17 4,08 4,08 4,08 4,08 
4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" Гкал/м2 

  
  

2,87 
  
  

2,87 
  
  

2,87 
  
  

2,87 
  
  

2,87 
  
  

2,87 
  
  

2,87 
  
  

2,93 
  
  

5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2" 
6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская 
7 Котельная ул. Профессиональная Гкал/м2 7,35 7,35 7,35 7,35 7,33 7,14 7,14 7,14 

8 Котельная ул. Внуковская (РТС) Гкал/м2 3,21 3,21 3,21 3,21 3,2 3,2 3,2 3,2 

9 Котельная ул. Волгостроевская (Школа-
интернат) Гкал/м2 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 

10 Котельная Орево Гкал/м2 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 
11 Котельная Княжево Гкал/м2 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 

12 Котельная Орудьево-Лента Гкал/м2 5 5 5 5 5 5 5 5 
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2033-
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13 Котельная Орудьево, уч.2 Гкал/м2 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

14 Котельная Жуковка Гкал/м2 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

15 Котельная Целеево Гкал/м2 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 

16 Котельная Парамоново Гкал/м2  1,94  1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

17 Котельная Подосинки Гкал/м2 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,73 

18 Котельная Останкино Гкал/м2 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,37 8,95 

19 Котельная Каменка Гкал/м2 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 6,03 5,64 

20 Котельная Метростроевская Гкал/м2 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

21 Котельная Рогачево, ул. Мира Гкал/м2 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 7,59 7,06 7,06 

22 Котельная Рогачево, пл. Осипова Гкал/м2 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 11,7 11,7 11,7 

23 Котельная Александрово Гкал/м2 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 6,35 6,35 

24 Котельная Покровское Гкал/м2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

25 Котельная Ивлево Гкал/м2 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

26 Котельная Рогачево-больница Гкал/м2 6,07 6,07 6,07 6,07 3,94 3,94 1,65 1,65 

27 Котельная Икша-Стройдеталь Гкал/м2 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,58 4,91 5,06 

28 Котельная ДРСУ-5 Гкал/м2 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 

29 Котельная Икша ЯРГС Гкал/м2 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

30 Котельная Белый Раст-2 Гкал/м2 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

31 Котельная Ермолино Гкал/м2 6,57 6,57 6,48 6,21 6,21 6 5,86 5,92 

32 Котельная Костино Гкал/м2 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

33 Котельная Новое Гришино Гкал/м2 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,78 7,36 

34 Котельная Раменье Гкал/м2  5,25  -  -  -  -   - -  -  

35 Котельная Насадкино Гкал/м2 5,39 5,39 5,39 5,33 5,27 7,98 7,98 9,78 

36 Котельная Куликово Гкал/м2 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 6,44 6,44 

37 Котельная Мельчевка Гкал/м2 5,46 5,46 5,41 5,41 5,41 5,47 5,47 5,47 

38 Котельная ПНИ п. Луговой Гкал/м2 - - - - - - - - 

39 Котельная ул. Заводская п. Некрасовский Гкал/м2 6,59 6,59 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 



 

515 

№ п/п Показатель Единица 
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40 Котельная ул. Краснофлотская п. Некрасовский Гкал/м2 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

41 Котельная ул. Свободы п. Некрасовский Гкал/м2 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 

42 Котельная Новосиньково Гкал/м2 6,89 6,89 6,89 6,89 6,72 6,29 6,51 6,56 

43 Котельная Автополигон Гкал/м2 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 5,9 5,86 5,88 

44 Котельная Абрамцево (Бунятино) Гкал/м2 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

45 Котельная Ольявидово Гкал/м2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,32 4,32 

46 Котельная Буденновец (Даниловское) Гкал/м2 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,82 4,87 

47 Котельная Рыбное Гкал/м2 4,39 4,39 4,39 4,39 4,31 4,3 4,58 4,71 

48 Котельная Якоть Гкал/м2 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 4,2 3,83 

49 Котельная Ковригино Гкал/м2 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 4,9 5,48 

50 Котельная ул. Бусалова г. Яхрома Гкал/м2 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,26 2,26 2,86 

51 Котельная ул. Ленина г. Яхрома Гкал/м2 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 6,77 6,91 8,18 

52 Котельная Подъячево Гкал/м2 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

53 Котельная Семеновское Гкал/м2 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 7,59 

54 Котельная Поповка Гкал/м2 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

55 Котельная п. ДЗФС, 23 Гкал/м2 6 6 6 6 6 6 6 6 

56 Котельная № 17 Гкал/м2 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,88 

57 Котельная №1 Гкал/м2 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,1 3,13 3,13 

58 Котельная №2 Гкал/м2 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 5,86 6,02 6,02 

59 Котельная Промышленная Гкал/м2 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 

60 Котельная Луговая Гкал/м2                 

61 Котельная Горшково (Подмошье) Гкал/м2 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 7,68 

62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» Гкал/м2 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 4,29 5,62 

63 Котельная ООО «Апраксин Центр» Гкал/м2 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

64 Котельная АО «Гамма» Гкал/м2 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 

65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» Гкал/м2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

66 Котельная ООО «Легион» Гкал/м2 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 
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67 
Котельная ОАО «Завод мостовых 

железобетонных конструкций» (Дмитровского 
завода МЖБК) 

Гкал/м2 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» Гкал/м2 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» Гкал/м2 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО «ТЭП») Гкал/м2 - - - - - - - - 

71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 
(АО «ТЭП») Гкал/м2 0,61 0,61 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,63 

72 Котельная ООО «СКС» Гкал/м2   3,02 2,62 1,81 1,81 1,81 1,73 1,96 
73 Котельная завода № 1 («старая») Гкал/м2 - - - - - - - - 
74 Котельная завода № 2 («новая») Гкал/м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» Гкал/м2 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 
76 Котельная Дядьково № 83 Гкал/м2 - - - - - - - - 

77 Котельная (старая) больницы им. Зацепина, 
филиала больницы имени Филатова в г. Москве Гкал/м2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

78 Котельная (новая) больницы №19 им. 
Т.С.Зацепина, филиала больницы №13 Гкал/м2 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

79 Котельная Горки Гкал/м2 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 3 3 
80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
81 Новая БМК № 81д. Кончинино Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
83 Новая БМК № 83 д. Курово Гкал/м2     1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
84 Новая БМК № 84 с. Батюшково Гкал/м2     1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

85 Новая БМК № 85 с. Белый раст Гкал/м2     1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

86 Новая БМК № 86 с. Костино Гкал/м2     1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки Гкал/м2       1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

88 Новая БМК № 88 д. Астрецово Гкал/м2               1,94 

89 Новая БМК № 89 д. Глазово Гкал/м2               1,94 

90 Новая БМК № 90 д. Кузяево Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
91 Новая БМК № 91 д. Непейно Гкал/м2       1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

92 Реконструкция котельной Парамоново 
мощностью 1,4 МВт Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

93 Новая БМК № 93 д. Никольское Гкал/м2               1,94 
94 Новая БМК № 94 д. Ольгово Гкал/м2               1,94 
95 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка Гкал/м2               1,94 
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96 Новая БМК № 96 д. Степаново Гкал/м2               1,94 
97 Новая БМК №97 д. Чеприно Гкал/м2               1,94 

98 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (мкрн. 5) Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

99 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169 Гкал/м2   1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 
 

14.5. Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в таблице 14.5. 
Таблица 14.5 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

№ п/п Наименование теплоисточника 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов 27,50% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 25,80% 
2 Котельная г. Дмитров, ул. Внуковская "УПП ВОС" 21,00% 21,00% 18,20% 18,20% 18,20% 18,20% 18,20% 18,20% 
3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская 24,90% 24,90% 24,90% 24,90% 24,90% 24,90% 24,90% 24,90% 
4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2" 25% 25% 25% 25% 25% Не эксплуатируется 
6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская 25% 25% 25% 25% 25% Не эксплуатируется 
7 Котельная г. Дмитров, ул. Профессиональная 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 
8 Котельная с. Внуково РТС 16,40% 16,40% 16,40% 16,10% 16,10% 16,10% 16,10% 16,10% 

9 Котельная г. Дмитров, ул. Волгостроевская 
Школа-интернат 14,10% 14,10% 21,20% 21,20% 21,20% 21,20% 21,20% 21,20% 

10 Котельная Орево 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 
11 Котельная Княжево 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 28,40% 28,40% 28,40% 28,40% 
12 Котельная с. Орудьево, ул. Новая 27,40% 27,40% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 
13 Котельная с. Орудьево, ул. Фабричная 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 29,40% 29,40% 29,40% 29,40% 
14 Котельная Жуковка 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 
15 Котельная Целеево 9,80% 9,80% 9,80% 20,60% 20,60% 20,60% 20,60% 20,60% 
16 Котельная Парамоново 8,30% Не эксплуатируется 
17 Котельная Подосинки 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 24,30% 24,30% 
18 Котельная Останкино 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 15,10% 19,30% 19,30% 
19 Котельная Каменка 16,70% 16,70% 16,70% 19,10% 19,10% 22,70% 22,70% 22,70% 
20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 38,00% 38,00% 38,00% 
21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 13,40% 14,00% 14,00% 14,00% 
22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова 13,30% 13,30% 13,30% 13,30% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 
23 Котельная Александрово 15,70% 15,70% 15,70% 15,70% 15,70% 50,80% 50,80% 50,80% 
24 Котельная Покровское 40,20% 40,20% 40,20% 57,50% 57,50% 57,50% 57,50% 57,50% 
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№ п/п Наименование теплоисточника 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
25 Котельная Ивлево 12,70% 12,70% 12,70% 12,70% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 
26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская 12,30% 12,30% 12,30% 20,30% 20,30% 20,30% 20,30% 20,30% 
27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 16,10% 17,20% 20,10% 20,10% 
28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 19,60% 19,60% 19,60% 25,40% 25,40% 25,40% 25,40% 25,40% 
29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 
30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанции 750 кВ 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 
31 Котельная Ермолино 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,40% 10,70% 10,80% 10,80% 
32 Котельная Костино 17,60% 17,60% 17,60% 17,60% 17,60% 17,60% 17,60% 17,60% 
33 Котельная Новое Гришино 18,10% 18,10% 18,10% 18,10% 18,10% 19,60% 25,00% 25,00% 
34 Котельная Раменье 16,70% Не эксплуатируется 
35 Котельная Насадкино 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 25,60% 31,40% 31,40% 
36 Котельная Куликово 30,90% 30,90% 30,90% 30,90% 30,90% 33,90% 33,90% 33,90% 
37 Котельная Мельчевка 38,50% 38,50% 38,50% 38,50% 33,80% 33,80% 33,80% 33,80% 
38 Котельная п. Луговой 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 
39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская  11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 
40 Котельная рп. Некрасовский ул. Краснофлотская  28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 30,10% 30,10% 30,10% 
41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода  6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 26,20% 26,20% 
42 Котельная Новосиньково 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,80% 26,70% 27,00% 27,00% 
43 Котельная Автополигон 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 
44 Котельная Абрамцево  13,20% 13,20% 13,20% 13,20% 13,20% 13,20% 13,20% 13,20% 
45 Котельная Ольявидово 18,30% 18,30% 18,30% 18,30% 18,30% 21,70% 21,70% 21,70% 
46 Котельная Буденновец  28,60% 28,60% 28,60% 28,60% 28,60% 24,30% 24,80% 24,80% 
47 Котельная Рыбное 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 23,20% 25,50% 26,20% 26,20% 
48 Котельная Якоть 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 17,10% 17,80% 17,80% 
49 Котельная Ковригино 23,60% 23,60% 23,60% 23,60% 23,60% 32,60% 36,40% 36,40% 
50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 23,60% 23,60% 
51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  18,40% 18,40% 18,40% 18,40% 19,10% 19,80% 18,80% 18,80% 
52 Котельная Подъячево 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 
53 Котельная Семеновское 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 19,70% 26,30% 26,30% 
54 Котельная Поповка 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 
55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС 22,40% 22,40% 22,40% 22,40% 22,40% 22,40% 22,40% 22,40% 
56 Котельная рп. Некрасовский ул. Трудовая 18,80% 18,80% 18,80% 18,80% 18,80% 18,80% 22,10% 22,10% 
57 Котельная рп Деденево, ул. Набережная 18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 18,80% 18,90% 18,90% 18,90% 
58 Котельная рп Деденево, ш. Московское 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,90% 11,20% 11,20% 11,20% 
59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 
60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 
61 Котельная Горшково 16,10% 16,10% 16,10% 16,10% 16,10% 16,10% 21,70% 21,70% 
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№ п/п Наименование теплоисточника 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 20,30% 20,30% 20,30% 20,30% 21,30% 22,20% 25,00% 25,00% 
63 Котельная ООО «АпраксинЦентр» 45,80% 45,80% 45,80% 45,80% 45,80% 45,80% 45,80% 45,80% 
64 Котельная АО «Гамма» 37,60% 37,60% 37,60% 37,60% 37,60% 37,60% 37,60% 37,60% 
65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 13,80% 
66 Котельная ООО «Легион» 24,20% 24,20% 24,20% 24,20% 24,20% 24,20% 24,20% 24,20% 

67 Котельная АО «Завод мостовых железобетонных 
конструкций»  23,40% 23,40% 23,40% 23,40% 23,40% 23,40% 23,40% 23,40% 

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО ТЭП) 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 

71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО 
ТЭП) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 18,90% 20,60% 20,60% 

72 Котельная ООО «СКС» 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,50% 7,40% 7,40% 
73 Котельная завода № 1 («старая») 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 
74 Котельная завода № 2 («новая») 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 
75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 
76 Котельная Дядьково № 83 38,90% 38,90% 38,90% 38,90% 38,90% 38,90% 38,90% 38,90% 

77 

Котельная (старая) ГБУЗ города Москвы "Детская 
городская клиническая больница святого 
Владимира Департамента здравоохранения города 
Москвы" Филиал № 1 

8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 

78 

Котельная (новая) ГБУЗ города Москвы "Детская 
городская клиническая больница святого 
Владимира Департамента здравоохранения города 
Москвы" Филиал № 1 

19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 19,40% 

79 Котельная Горки 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 13,90% 15,60% 15,60% 15,60% 
80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое   22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 
81 Новая БМК № 81 д. Кончинино   22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 
82 Новая БМК № 82 д. Курово 1   22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 22,30% 
83 Новая БМК № 83 д. Курово     18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 18,60% 
84 Новая БМК №84 с. Батюшково     22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 
85 Новая БМК № 85 с. Белый раст   19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 
86 Новая БМК № 86 с. Костино   19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 19,50% 
87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки       22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 
88 Новая БМК № 88 д. Астрецово               16,20% 
89 Новая БМК № 89 д. Глазово               16,20% 
90 Новая БМК№ 90 д. Кузяево мощностью 10 МВт               16,20% 
91 Новая БМК № 91 д. Непейно мощностью 8 МВт               16,20% 
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№ п/п Наименование теплоисточника 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

92 Реконструкция котельной Парамоново мощностью 
1,4 МВт   15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

93 Новая БМК № 93 д. Никольское мощностью 0,05 
МВт               15,20% 

94 Новая БМК № 94 д. Ольгово мощностью 0,05 Мвт               14% 

95 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка мощностью 4 
МВт               17,60% 

96 Новая БМК № 96 д. Степаново мощностью 0,05 
МВт               15,20% 

97 Новая БМК №97 д. Чеприно, мощностью 0,1 МВт               13,40% 

98 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. Профессиональная 
(мкрн. 5), мощностью 10,5 МВт  39,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 86,00% 86,00% 

99 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169   70% 70% 70% 70% 70% 70% 
 

14.6. Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой 
нагрузке 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 14.6. 
Таблица 14.6 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

№ п/п Наименование теплоисточника   2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов м2/(Гкал/ч) 64,3 64,3 59,2 60 60 60 60 60 

2 Котельная г. Дмитров, ул. Внуковская "УПП ВОС" м2/(Гкал/ч) 95,5 95,5 77,8 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 

3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская м2/(Гкал/ч) 60,7 60,7 59 60,2 60,2 60,2 60,2 60,2 

4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" м2/(Гкал/ч) 142 135,1 133,8 134,2 134,2 134,2 130,9 130,0 

5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2" м2/(Гкал/ч) 142 142 142 142 142 Не эксплуатируется 
6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская м2/(Гкал/ч) 142 142 142 142 142 Не эксплуатируется 
7 Котельная г. Дмитров, ул. Профессиональная м2/(Гкал/ч) 36,4 35,6 35,1 33 33,8 33,8 33,8 33,8 

8 Котельная с. Внуково РТС м2/(Гкал/ч) 215,1 215,1 192,6 193,1 193,1 193,1 193,1 193,1 

9 Котельная г. Дмитров, ул. Волгостроевская Школа-
интернат м2/(Гкал/ч) 

201,9 201,9 201,9 201,9 201,9 201,9 201,9 201,9 

10 Котельная Орево м2/(Гкал/ч) 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 

11 Котельная Княжево м2/(Гкал/ч) 365,5 365,5 365,5 365,5 365,5 365,5 365,5 365,5 

12 Котельная с. Орудьево, ул. Новая м2/(Гкал/ч) 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 

13 Котельная с. Орудьево, ул. Фабричная м2/(Гкал/ч) 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
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№ п/п Наименование теплоисточника   2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

14 Котельная Жуковка м2/(Гкал/ч) 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 1419,4 

15 Котельная Целеево м2/(Гкал/ч) 282,4 282,4 282,4 282,4 282,4 282,4 282,4 282,4 

16 Котельная Парамоново м2/(Гкал/ч) 31 31 31 31 31 31 31 31 

17 Котельная Подосинки м2/(Гкал/ч) 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 

18 Котельная Останкино м2/(Гкал/ч) 93 93 93 93 93 93 92,4 92,4 

19 Котельная Каменка м2/(Гкал/ч) 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 173,3 139,8 139,8 

20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский м2/(Гкал/ч) 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 

21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира м2/(Гкал/ч) 157,9 157,9 157,9 157,9 126,9 138,8 138,8 138,8 

22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова м2/(Гкал/ч) 138,2 138,2 138,2 138,2 48,8 48,8 48,8 48,8 

23 Котельная Александрово м2/(Гкал/ч) 628,2 628,2 628,2 628,2 628,2 490,9 490,9 490,9 

24 Котельная Покровское м2/(Гкал/ч) 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 656,1 

25 Котельная Ивлево м2/(Гкал/ч) 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 

26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская м2/(Гкал/ч) 71,4 71,4 71,4 110,1 110,1 262,8 262,8 262,8 

27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая м2/(Гкал/ч) 144,8 144,8 144,8 99,8 99,8 99,8 93,5 93,5 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 м2/(Гкал/ч) 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 

29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная м2/(Гкал/ч) 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 212,4 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанции 750 кВ м2/(Гкал/ч) 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

31 Котельная Ермолино м2/(Гкал/ч) 61,6 62,5 65,1 59,9 63,3 66,2 66 66 

32 Котельная Костино м2/(Гкал/ч) 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 

33 Котельная Новое Гришино м2/(Гкал/ч) 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 214,1 163,5 163,5 

34 Котельная Раменье м2/(Гкал/ч) 16,7 Не эксплуатируется 
35 Котельная Насадкино м2/(Гкал/ч) 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 
36 Котельная Куликово м2/(Гкал/ч) 93 93 93 93 93 93 92,4 92,4 
37 Котельная Мельчевка м2/(Гкал/ч) 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 173,3 139,8 139,8 
38 Котельная п. Луговой м2/(Гкал/ч) 454,9 454,9 460,6 465,8 287,7 287,7 227,5 227,5 
39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская  м2/(Гкал/ч) 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 121,9 121,9 121,9 
40 Котельная рп. Некрасовский ул. Краснофлотская  м2/(Гкал/ч) 224,6 226,9 226,9 226,9 223,4 223,4 223,4 223,4 
41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода  м2/(Гкал/ч) 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Котельная Новосиньково м2/(Гкал/ч) 69,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 
43 Котельная Автополигон м2/(Гкал/ч) 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 
44 Котельная Абрамцево  м2/(Гкал/ч) 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 
45 Котельная Ольявидово м2/(Гкал/ч) 77 77 77 72,5 76,7 74,1 73,5 73,5 
46 Котельная Буденновец  м2/(Гкал/ч) 57,5 57,5 57,5 56 57,4 57,7 57,5 57,5 
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2032 

2033-
2040 

47 Котельная Рыбное м2/(Гкал/ч) 153,3 153,3 153,3 156,1 156,8 144,8 140,3 140,3 
48 Котельная Якоть м2/(Гкал/ч) 310,9 310,9 310,9 310,9 310,9 263,8 291,9 291,9 
49 Котельная Ковригино м2/(Гкал/ч) 270,5 270,5 270,5 270,5 270,5 288,2 249,4 249,4 
50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  м2/(Гкал/ч) 168 168 168 168 184,4 184,4 141,8 141,8 
51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  м2/(Гкал/ч) 65,8 65,8 65,8 50,9 57 57,8 46 46 
52 Котельная Подъячево м2/(Гкал/ч) 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 
53 Котельная Семеновское м2/(Гкал/ч) 195 195 195 195 195 195 146,4 146,4 
54 Котельная Поповка м2/(Гкал/ч) 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 
55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС м2/(Гкал/ч) 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 
56 Котельная рп. Некрасовский ул. Трудовая м2/(Гкал/ч) 151,5 151,5 151,5 151,5 151,5 151,5 138,6 138,6 
57 Котельная рп Деденево, ул. Набережная м2/(Гкал/ч) 145,2 145,2 145,2 124 132,2 132,2 132,2 132,2 
58 Котельная рп Деденево, ш. Московское м2/(Гкал/ч) 55,8 55,8 55,8 36,6 44,8 44,8 44,8 44,8 
59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная м2/(Гкал/ч) 26 26 26 26 26 26 26 26 
60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая м2/(Гкал/ч) - - - - - - - - 
61 Котельная Горшково м2/(Гкал/ч) 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 78,4 78,4 
62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» м2/(Гкал/ч) 58,1 58,1 58,1 36,1 40,9 40,9 31,7 31,7 
63 Котельная ООО «АпраксинЦентр» м2/(Гкал/ч) 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 
64 Котельная АО «Гамма» м2/(Гкал/ч) 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» м2/(Гкал/ч) 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 
66 Котельная ООО «Легион» м2/(Гкал/ч) 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
67 Котельная АО «Завод мостовых железобетонных 

конструкций»  м2/(Гкал/ч) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» м2/(Гкал/ч) 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» м2/(Гкал/ч) 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО ТЭП) м2/(Гкал/ч) 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО ТЭП) м2/(Гкал/ч) 168,1 168,1 130,1 133 133 133 122,9 122,9 
72 Котельная ООО «СКС» м2/(Гкал/ч) 9,2 7,5 10,8 10,8 10,8 11,2 10,6 10,6 
73 Котельная завода № 1 («старая») м2/(Гкал/ч) 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 Котельная завода № 2 («новая») м2/(Гкал/ч) 356,3 356,3 356,3 341 350,1 350,1 350,1 350,1 
75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» м2/(Гкал/ч) 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 
76 Котельная Дядьково № 83 м2/(Гкал/ч) 353,7 353,7 353,7 353,7 353,7 353,7 353,7 353,7 

77 

Котельная (старая) ГБУЗ города Москвы "Детская 
городская клиническая больница святого Владимира 
Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал 
№ 1 м2/(Гкал/ч) 

285,1 285,1 285,1 285,1 285,1 285,1 285,1 285,1 

78 

Котельная (новая) ГБУЗ города Москвы "Детская 
городская клиническая больница святого Владимира 
Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал 
№ 1 м2/(Гкал/ч) 

64 64 64 64 64 64 64 64 

79 Котельная Горки м2/(Гкал/ч) 256,6 256,6 256,6 256,6 256,6 228,8 228,2 228,45714 
80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое м2/(Гкал/ч)   31 31 31 31 31 31 31 
81 Новая БМК № 81 д. Кончинино м2/(Гкал/ч)   31 31 31 31 31 31 31 
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№ п/п Наименование теплоисточника   2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

2033-
2040 

82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 м2/(Гкал/ч)   31 31 31 31 31 31 31 
83 Новая БМК № 83 д. Курово м2/(Гкал/ч)     31 31 31 31 31 31 
84 Новая БМК №84 с. Батюшково м2/(Гкал/ч)     31 31 31 31 31 31 
85 Новая БМК № 85 с. Белый раст м2/(Гкал/ч)   31 31 31 31 31 31 31 
86 Новая БМК № 86 с. Костино м2/(Гкал/ч)   31 31 31 31 31 31 31 
87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки м2/(Гкал/ч)       31 31 31 31 31 
88 Новая БМК № 88 д. Астрецово м2/(Гкал/ч)               31 
89 Новая БМК № 89 д. Глазово м2/(Гкал/ч)               31 
90 Новая БМК№ 90 д. Кузяево мощностью 10 МВт м2/(Гкал/ч)               31 
91 Новая БМК № 91 д. Непейно мощностью 8 МВт м2/(Гкал/ч)               31 
92 Новая БМК № 93 д. Никольское мощностью 0,05 МВт м2/(Гкал/ч)               31 
93 Новая БМК № 94 д. Ольгово мощностью 0,05 МВт м2/(Гкал/ч)               31 
94 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка мощностью 4 МВт м2/(Гкал/ч)               31 
95 Новая БМК № 96 д. Степаново мощностью 0,05 МВт м2/(Гкал/ч)               31 
96 Новая БМК №97 д. Чеприно, мощностью 0,1 МВт м2/(Гкал/ч)               31 

97 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. Профессиональная 
(мкрн. 5), мощностью 10,5 МВт   м2/(Гкал/ч)  104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

98 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169 м2/(Гкал/ч)   89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 
 

14.7. Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины 
тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах 
поселения, городского округа, города федерального значения) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Дмитровском городском 
округе, отсутствуют, и их строительство на период до 2040 года не планируется. 
 

14.8. Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Дмитровском городском 

округе, отсутствуют, и их строительство на период до 2040 года не планируется. 
 

14.9. Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Дмитровском городском 
округе, отсутствуют, и их строительство на период до 2040 года не планируется. 
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14.10. Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, представлена в таблице 14.7. 
Таблица 14.7 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

  
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 
потребителям по приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 
% 57 64 69 80 83 95 100 100 

  Системы централизованного теплоснабжения на 
базе котельных, в том числе: %                 

1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов % 100 100 100 100 100 100 100 100 
2 Котельная г. Дмитров, ул. Внуковская "УПП ВОС" % 100 100 100 100 100 100 100 100 
3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская % 91 96 100 100 100 100 100 100 
4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" % 92 97 100 100 100 100 100 100 
5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2" % 95 100 100 100 100 100 100 100 
6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская % 93 98 100 100 100 100 100 100 
7 Котельная г. Дмитров, ул. Профессиональная % 96 100 100 100 100 100 100 100 
8 Котельная с. Внуково РТС % 61 66 71 76 81 100 100 100 

9 Котельная г. Дмитров, ул. Волгостроевская Школа-
интернат % 61 66 71 76 81 100 100 100 

10 Котельная Орево % 93 98 100 100 100 100 100 100 
11 Котельная Княжево % 61 66 71 76 81 100 100 100 
12 Котельная с. Орудьево, ул. Новая % 61 66 71 76 81 100 100 100 
13 Котельная с. Орудьево, ул. Фабричная % 61 66 71 76 81 100 100 100 
14 Котельная Жуковка % 61 66 71 76 81 100 100 100 
15 Котельная Целеево % 100 100 100 100 100 100 100 100 
16 Котельная Парамоново % 100 100 100 100 100 100 100 100 
17 Котельная Подосинки % 100 100 100 100 100 100 100 100 
18 Котельная Останкино % 100 100 100 100 100 100 100 100 
19 Котельная Каменка % 100 100 100 100 100 100 100 100 
20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский % 100 100 100 100 100 100 100 100 
21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира % 100 100 100 100 100 100 100 100 
22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова % 100 100 100 100 100 100 100 100 
23 Котельная Александрово % 100 100 100 100 100 100 100 100 
24 Котельная Покровское % 0 100 100 100 100 100 100 100 
25 Котельная Ивлево % 0 85 90 95 100 100 100 100 
26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская % 0 100 100 100 100 100 100 100 
27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая % 0 100 100 100 100 100 100 100 
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№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 % 0 85 90 95 100 100 100 100 
29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная % 0 0 85 90 95 100 100 100 
30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанции 750 кВ % 0 0 85 90 95 100 100 100 
31 Котельная Ермолино % 100 100 100 100 100 100 100 100 
32 Котельная Костино % 100 100 100 100 100 100 100 100 
33 Котельная Новое Гришино % 61 66 71 76 81 100 100 100 
34 Котельная Раменье % 61 -   -  -  -  -  - -  
35 Котельная Насадкино % 100 100 100 100 100 100 100 100 
36 Котельная Куликово % 100 100 100 100 100 100 100 100 
37 Котельная Мельчевка % 100 100 100 100 100 100 100 100 
38 Котельная п. Луговой % 100 100 100 100 100 100 100 100 
39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская  % 100 100 100 100 100 100 100 100 
40 Котельная рп. Некрасовский ул. Краснофлотская  % 100 100 100 100 100 100 100 100 
41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода  % 100 100 100 100 100 100 100 100 
42 Котельная Новосиньково % 100 100 100 100 100 100 100 100 
43 Котельная Автополигон % 100 100 100 100 100 100 100 100 
44 Котельная Абрамцево  % 100 100 100 100 100 100 100 100 
45 Котельная Ольявидово % 61 66 71 76 81 100 100 100 
46 Котельная Буденновец  % 61 66 71 76 81 100 100 100 
47 Котельная Рыбное % 61 66 71 76 81 100 100 100 
48 Котельная Якоть % 61 66 71 76 81 100 100 100 
49 Котельная Ковригино % 61 66 71 76 81 100 100 100 
50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  % 61 66 71 76 81 100 100 100 
51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  % 61 66 71 76 81 100 100 100 
52 Котельная Подъячево % 61 66 71 76 81 100 100 100 
53 Котельная Семеновское % 61 66 71 76 81 100 100 100 
54 Котельная Поповка % 61 66 71 76 81 100 100 100 
55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС % 61 66 71 76 81 100 100 100 
56 Котельная рп. Некрасовский ул. Трудовая % 61 66 71 76 81 100 100 100 
57 Котельная рп Деденево, ул. Набережная % 61 66 71 76 81 100 100 100 
58 Котельная рп Деденево, ш. Московское % 61 66 71 76 81 100 100 100 
59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная % 61 66 71 76 81 100 100 100 
60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая % 61 66 71 76 81 100 100 100 
61 Котельная Горшково % 61 66 71 76 81 100 100 100 
62 Котельная ООО «Апраксин Центр» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
63 Котельная АО «Гамма» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
64 Котельная Горшково (Подмошье) % 100 100 100 100 100 100 100 100 
65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
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№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

66 Котельная ООО «Легион» % 61 66 71 76 81 100 100 100 

67 Котельная АО «Завод мостовых железобетонных 
конструкций»  % 61 66 71 76 81 100 100 100 

68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО «ТЭП») % 61 66 71 76 81 100 100 100 

71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО 
«ТЭП») % 61 66 71 76 81 100 100 100 

72 Котельная ООО «СКС» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
73 Котельная завода № 1 («старая») % 61 66 71 76 81 100 100 100 
74 Котельная завода № 2 («новая») % 61 66 71 76 81 100 100 100 
75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» % 61 66 71 76 81 100 100 100 
76 Котельная Дядьково № 83 %                 

77 Котельная (старая) больницы им. Зацепина, филиала 
больницы имени Филатова в г. Москве % 61 66 71 76 81 100 100 100 

78 Котельная (новая) больницы №19 им. Т.С.Зацепина, 
филиала больницы №13 % 61 66 71 76 81 100 100 100 

79 Котельная Горки % 61 66 71 76 81 100 100 100 
80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое %   100 100 100 100 100 100 100 
81 Новая БМК № 81д. Кончинино %   100 100 100 100 100 100 100 
82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 %   100 100 100 100 100 100 100 
83 Новая БМК № 83 д. Курово %     100 100 100 100 100 100 
84 Новая БМК № 84 с. Батюшково %     100 100 100 100 100 100 
85 Новая БМК № 85 с. Белый раст %     100 100 100 100 100 100 
86 Новая БМК № 86 с. Костино %     100 100 100 100 100 100 
87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки %       100 100 100 100 100 
88 Новая БМК № 88 д. Астрецово %               100 
89 Новая БМК № 89 д. Глазово %               100 
90 Новая БМК № 90 д. Кузяево %   100 100 100 100 100 100 100 
91 Новая БМК № 91 д. Непейно %       100 100 100 100 100 

92 Реконструкция котельной Парамоново мощностью 
1,4МВт %   100 100 100 100 100 100 100 

93 Новая БМК № 93 д. Никольское %               100 
94 Новая БМК № 94 д. Ольгово %               100 
95 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка %               100 
96 Новая БМК № 96 д. Степаново %               100 
97 Новая БМК №97 д. Чеприно %               100 
98 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. Профессиональная %   100 100 100 100 100 100 100 
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№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

(мкрн. 5) 
99 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169 %   100 100 100 100 100 100 
 

14.11. Часть 11. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей приведен в таблице 14.8 только для тех теплоснабжающих организаций 
эксплуатирующие тепловые сети. 
Таблица 14.8 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

Котельные МУП «ДУ ЖКХ» 
1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов лет. 31 32 21,8 22,8 23,8 28,8 37,8 44,8 

2 Котельная г. Дмитров, ул. Внуковская  "УПП 
ВОС" лет. 34 35 24 25 26 31 40 47 

3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская лет. 35 36 37 31,8 32,8 37,8 46,8 53,8 
4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" лет. 37 38 39 20,5 21,5 26,5 35,5 42,5 
5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2" лет. 37 38 39 20,5 21,5 Не эксплуатируется 
6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская лет. 37 38 39 20,5 21,5 Не эксплуатируется 
7 Котельная г. Дмитров, ул. Профессиональная лет. 31 32 33 34 35 40 41 48 
8 Котельная с. Внуково РТС лет. 38 39 27 28 29 34 43 50 

9 Котельная г. Дмитров, ул. Волгостроевская 
Школа-интернат лет. 26 27 21 22 23 28 37 44 

10 Котельная Орево лет. 41 42 43 44 45 5 14 21 
11 Котельная Княжево лет. 24 25 26 27 28 33 42 49 
12 Котельная с. Орудьево, ул. Новая лет. 25 26 27 28 29 34 43 50 
13 Котельная с. Орудьево, ул. Фабричная лет. 21 22 23 24 25 30 39 46 
14 Котельная Жуковка лет. 22 23 24 25 26 31 40 47 
15 Котельная Целеево лет. 24 25 26 27 28 23 32 39 
16 Котельная Парамоново лет. 16 17 18 19 20 21 22 23 
17 Котельная Подосинки лет. 18 19 20 21 22 27 36 43 
18 Котельная Останкино лет. 19 20 21 22 23 25,6 34,6 41,6 
19 Котельная Каменка лет. 17 18 19 20 21 26 35 42 
20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский лет. 18 19 20 1 2 7 16 23 
21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира лет. 19 20 21 22 23 17,6 26,6 33,6 
22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова лет. 17 18 19 20 21 7,1 16,1 23,1 
23 Котельная Александрово лет. 18 19 20 1 2 7 16 23 
24 Котельная Покровское лет. 21 22 23 1 2 7 16 23 
25 Котельная Ивлево лет. 24 25 26 27 28 33 42 49 
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№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская лет. 25 26 27 1 2 7 16 23 
27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая лет. 21 22 23 24 25 24,6 33,6 40,6 
28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 лет. 35 36 37 38 39 44 53 60 
29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная лет. 37 38 39 40 41 46 55 62 
30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанции 750 кВ лет. 38 39 40 41 42 47 56 63 
31 Котельная Ермолино лет. 26 27 28 29 30 31 40 47 
32 Котельная Костино лет. 35 36 37 38 39 44 53 60 
33 Котельная Новое Гришино лет. 37 38 39 40 41 28,8 37,8 44,8 
34 Котельная Раменье лет. 31 Не эксплуатируется 
35 Котельная Насадкино лет. 38 39 40 41 42 47 56 63 
36 Котельная Куликово лет. 26 27 28 29 30 19 28 35 
37 Котельная Мельчевка лет. 35 36 37 38 39 44 53 60 
38 Котельная п. Луговой лет. 37 38 39 40 41 46 55 62 
39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская  лет. 31 32 17 18 19 24 33 40 
40 Котельная рп. Некрасовский ул. Краснофлотская  лет. 38 39 40 41 42 42,7 51,7 58,7 
41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода  лет. 26 27 28 29 30 1 10 17 
42 Котельная Новосиньково лет. 25 26 27 28 29 10 19 26 
43 Котельная Автополигон лет. 27 28 29 30 1 6 15 22 
44 Котельная Абрамцево  лет. 25 26 27 28 29 34 43 50 
45 Котельная Ольявидово лет. 26 27 28 29 30 35 44 51 
46 Котельная Буденновец  лет. 16 17 18 19 20 25 34 41 
47 Котельная Рыбное лет. 27 28 29 30 31 36 45 52 
48 Котельная Якоть лет. 26 27 28 29 30 11 20 27 
49 Котельная Ковригино лет. 25 26 27 28 29 34 43 50 
50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  лет. 26 27 28 29 30 4 13 20 
51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  лет. 27 28 29 30 31 36 45 52 
52 Котельная Подъячево лет. 24 25 26 27 28 29 7 14 
53 Котельная Семеновское лет. 25 26 27 28 29 34 43 50 
54 Котельная Поповка лет. 22 23 24 25 26 31 40 47 
55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС лет. 21 22 23 24 25 30 39 46 
56 Котельная рп. Некрасовский ул. Трудовая лет. 22 23 24 25 26 31 40 47 
57 Котельная рп Деденево, ул. Набережная лет. 23 24 25 1 2 7 16 23 
58 Котельная рп Деденево, ш. Московское лет. 21 22 23 24 25 30 39 46 
59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная лет. 22 23 24 25 26 31 40 47 
60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая лет. 23 24 25 1 2 7 16 23 
61 Котельная Горшково лет. 21 22 23 24 25 30 39 46 
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14.12. Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей 
материальной характеристике тепловых сетей 

В таблице 14.9 ниже приведены значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловой сети для теплоснабжающих организаций 
Таблица 14.9 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

  Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии к материальной характеристике тепловой сети Гкал/м2 4,31 4,3 4,29 4,32 4,27 4,27 4,49 4,49 

  Системы централизованного теплоснабжения на базе 
котельных, в том числе:                   

1 Котельная ул. Космонавтов Гкал/м2 5 5 5 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 
2 Котельная ул. Внуковская (УПП ВОС) Гкал/м2 4,03 4,03 4,03 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 
3 Котельная ул. Комсомольская Гкал/м2 4,17 4,17 4,17 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

4-6 Котельные Садовая, Садовая-2, Советская Гкал/м2 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,93 2,93 
5 Котельная ул. Профессиональная Гкал/м2 7,35 7,35 7,35 7,33 7,14 7,14 7,14 7,14 
6 Котельная ул. Внуковская (РТС) Гкал/м2 3,21 3,21 3,21 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
7 Котельная ул. Волгостроевская (Школа-интернат) Гкал/м2 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 
8 Котельная Орево Гкал/м2 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 
9 Котельная Княжево Гкал/м2 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 

10 Котельная Орудьево-Лента Гкал/м2 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 Котельная Орудьево, уч.2 Гкал/м2 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 

12 Котельная Жуковка Гкал/м2 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
13 Котельная Целеево Гкал/м2 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 
14 Котельная Парамоново Гкал/м2 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 
15 Котельная Подосинки Гкал/м2 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,73 3,73 
16 Котельная Останкино Гкал/м2 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,37 8,95 8,95 
17 Котельная Каменка Гкал/м2 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 6,03 5,64 5,64 
18 Котельная Метростроевская Гкал/м2 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 
19 Котельная Рогачево, ул. Мира Гкал/м2 6,46 6,46 6,46 6,46 7,59 7,06 7,06 7,06 
20 Котельная Рогачево, пл. Осипова Гкал/м2 4,74 4,74 4,74 4,74 11,7 11,7 11,7 11,7 

21 Котельная Александрово Гкал/м2 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 6,35 6,35 6,35 

22 Котельная Покровское Гкал/м2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

23 Котельная Ивлево Гкал/м2 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

24 Котельная Рогачево-больница Гкал/м2 6,07 6,07 6,07 3,94 3,94 1,65 1,65 1,65 
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25 Котельная Икша-Стройдеталь Гкал/м2 4,26 4,26 4,26 4,26 4,58 4,91 5,06 5,06 

26 Котельная ДРСУ-5 Гкал/м2 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 

27 Котельная Икша ЯРГС Гкал/м2 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

28 Котельная Белый Раст-2 Гкал/м2 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

29 Котельная Ермолино Гкал/м2 6,57 6,48 6,21 6,21 6 5,86 5,92 5,92 

30 Котельная Костино Гкал/м2 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

31 Котельная Новое Гришино Гкал/м2 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,78 7,36 7,36 

32 Котельная Раменье Гкал/м2 5,51 5,51 5,43 5,43 8,79 8,79 8,79 8,79 

33 Котельная Насадкино Гкал/м2 5,39 5,39 5,33 5,27 7,98 7,98 9,78 9,78 
34 Котельная Куликово Гкал/м2 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 6,44 6,44 6,44 
35 Котельная Мельчевка Гкал/м2 5,46 5,41 5,41 5,41 5,47 5,47 5,47 5,47 

36 Котельная п. Луговой ПНИ Гкал/м2 - - - - - - - - 

37 Котельная ул. Заводская п. Некрасовский Гкал/м2 6,59 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 

38 Котельная ул. Краснофлотская п. Некрасовский Гкал/м2 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

39 Котельная ул. Свободы п. Некрасовский Гкал/м2 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 

40 Котельная Новосиньково Гкал/м2 6,89 6,89 6,89 6,72 6,29 6,51 6,56 6,56 
41 Котельная Автополигон Гкал/м2 6,04 6,04 6,04 6,04 5,9 5,86 5,88 5,88 
42 Котельная Абрамцево (Бунятино) Гкал/м2 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 
43 Котельная Ольявидово Гкал/м2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,32 4,32 4,32 
44 Котельная Буденновец (Даниловское) Гкал/м2 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,82 4,87 4,87 
45 Котельная Рыбное Гкал/м2 4,39 4,39 4,39 4,31 4,3 4,58 4,71 4,71 
46 Котельная Якоть Гкал/м2 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 4,2 3,83 3,83 
47 Котельная Ковригино Гкал/м2 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 4,9 5,48 5,48 
48 Котельная ул. Бусалова г. Яхрома Гкал/м2 2,48 2,48 2,48 2,48 2,26 2,26 2,86 2,86 
49 Котельная ул. Ленина г. Яхрома Гкал/м2 7,31 7,31 7,31 7,31 6,77 6,91 8,18 8,18 
50 Котельная Подъячево Гкал/м2 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 
51 Котельная Семеновское Гкал/м2 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 7,59 7,59 
52 Котельная Поповка Гкал/м2 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
53 Котельная п. ДЗФС, 23 Гкал/м2 6 6 6 6 6 6 6 6 
54 Котельная № 17 Гкал/м2 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,88 4,88 
55 Котельная ООО «Катуар-Инвест» Гкал/м2 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 4,29 5,62 5,62 

56 Котельная ООО «Апраксин Центр» Гкал/м2 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 
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57 Котельная АО «Гамма» Гкал/м2 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 
58 Котельная №1 Гкал/м2 3,27 3,27 3,27 3,27 3,1 3,13 3,13 3,13 
59 Котельная №2 Гкал/м2 6,93 6,93 6,93 6,93 5,86 6,02 6,02 6,02 
60 Котельная Промышленная Гкал/м2 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 
61 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая Гкал/м2                 
62 Котельная Горшково (Подмошье) Гкал/м2 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 7,68 7,68 
63 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» Гкал/м2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
64 Котельная ООО «Легион» Гкал/м2 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 38,78 

66 Котельная ОАО «Завод мостовых железобетонных 
конструкций» (Дмитровского завода МЖБК) Гкал/м2 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

66 Котельная ООО «Парк «Яхрома» Гкал/м2 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 
67 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» Гкал/м2 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
68 Котельная по ул. Сиреневая (АО «ТЭП») Гкал/м2 - - - - - - - - 
69 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО «ТЭП») Гкал/м2 0,61 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,63 0,63 

70 Котельная ООО «СКС» Гкал/м2 3,02 2,62 1,81 1,81 1,81 1,73 1,96 1,96 
71 Котельная завода № 1 («старая») Гкал/м2 - - - - - - - - 
72 Котельная завода № 2 («новая») Гкал/м2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
73 Котельная пансионата ветеранов «Турист» Гкал/м2 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 
74 Котельная Дядьково № 83 Гкал/м2 - - - - - - - - 

75 Котельная (старая) больницы им. Зацепина, филиала больницы 
имени Филатова в г. Москве Гкал/м2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

76 Котельная (новая) больницы №19 им. Т.С.Зацепина, филиала 
больницы №13 Гкал/м2 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

77 Котельная Горки Гкал/м2 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 3 3 3 
78 Новая БМК № 80 с. Озерецкое %   1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
79 Новая БМК № 81д. Кончинино %   1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
80 Новая БМК № 82 д. Курово 1 %   1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
81 Новая БМК № 83 д. Курово %     1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
82 Новая БМК № 84 с. Батюшково %     1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
83 Новая БМК № 85 с. Белый раст %     1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
84 Новая БМК № 86 с. Костино %     1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
85 Новая БМК № 87 д. Рыбаки %       1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
86 Новая БМК № 88 д. Астрецово %               1,96 
87 Новая БМК № 89 д. Глазово %               1,96 
88 Новая БМК № 90 д. Кузяево %   1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
89 Новая БМК № 91д. Непейно %       1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
90 Новая БМК № 93 д. Никольское %               1,96 
91 Новая БМК № 94 д. Ольгово %               1,96 
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92 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка %               1,96 
93 Новая БМК № 96 д. Степаново %               1,96 
94 Новая БМК №97 д. Чеприно %               1,96 
95 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. Профессиональная (мкрн.5) %   1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

96 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169 %   1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
 

14.13. Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
Отношение тепловой мощности реконструированного оборудования за год к общей установленной тепловой мощности источников, 
приведено в таблице 14.10. 
Таблица 14.10 – Отношение тепловой мощности реконструированного оборудования за год к общей установленной тепловой мощности источников 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2032 
2033-
2040 

  
Системы 

централизованного теплоснабжения на базе котельных, в 
том числе: 

о.е.                 

1 Котельная г. Дмитров, ул. Космонавтов о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Котельная г. Дмитров, ул. Внуковская "УПП ВОС" о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Котельная г. Дмитров, ул. Комсомольская о.е. 0,17 0 0 0 0 0 0 0 
4 Котельные г. Дмитров, "Садовая 1" о.е. 0,5 0 0 0 0 0 0 0 
5 Котельные г. Дмитров, "Садовая 2"   0,5 0 0 0 0 Не эксплатируется 
6 Котельные г. Дмитров, ул. Советская   0,5 0 0 0 0 Не эксплатируется 
7 Котельная г. Дмитров, ул. Профессиональная о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Котельная с. Внуково РТС о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Котельная г. Дмитров, ул. Волгостроевская Школа-интернат о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Котельная Орево о.е. 0 0 1 0 0 0 0 0 
11 Котельная Княжево о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Котельная с. Орудьево, ул. Новая о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Котельная с. Орудьево, ул. Фабричная о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Котельная Жуковка о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Котельная Целеево о.е. 0 0 0 0 0,3 0 0 0 
16 Котельная Парамоново о.е. 0 Не эксплатируется 

17 Котельная Подосинки о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Котельная Останкино о.е. 0 0 0 0,1 0 0 0 0 
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19 Котельная Каменка о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Котельная г. Дмитров, пер. Метростроевский о.е. 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 Котельная с. Рогачево, ул. Мира о.е. 0 0 0 0 0 0,4 0 0 

22 Котельная с. Рогачево, пл. Осипова о.е. 0 0 0,89 0 0 0 0 0 

23 Котельная Александрово о.е. 1 0 0 0 0 0,042 0 0 

24 Котельная Покровское о.е. 1 0 0 0 0 0 0 0 

25 Котельная Ивлево о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Котельная с. Рогачево, ул. Первомайская о.е. 1 0 0 0 0 0 0 0 

27 Котельная рп. Икша, ул. Рабочая о.е. 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

28 Котельная рп. Икша, ул. ДРСУ-5 о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Котельная рп. Икша, ул. Инженерная о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Котельная с. Белый Раст, ул. Подстанции 750 кВ о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Котельная Ермолино о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Котельная Костино о.е. 0 0 0 0 0 0,14 0 0 

33 Котельная Новое Гришино о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Котельная Раменье о.е. 0 Не эксплатируется 

35 Котельная Насадкино о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Котельная Куликово о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Котельная Мельчевка о.е. 0 0 0 0,55 0 0 0 0 

38 Котельная п. Луговой о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 Котельная рп. Некрасовский, ул. Заводская  о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Котельная рп. Некрасовский ул. Краснофлотская  о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Котельная рп. Некрасовский, ул. Свобода  о.е. 0 0 0,12 0 0 0 0 0 

42 Котельная Новосиньково о.е. 0 0 0 0 0 0 1 0 

43 Котельная Автополигон о.е. 0 0 0 0 0 0,77 0 0 

44 Котельная Абрамцево  о.е. 0 1 0 0 0 0 0 0 

45 Котельная Ольявидово о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Котельная Буденновец  о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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47 Котельная Рыбное о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Котельная Якоть о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Котельная Ковригино о.е. 0 0 0 0 0,12 0 0 0 

50 Котельная г. Яхрома, ул. Бусалова  о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Котельная г. Яхрома, ул. Ленина  о.е. 0 0 1 0 0 0 0 0 

52 Котельная Подъячево о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 Котельная Семеновское о.е. 0 0 0 0 0 0 0 1 

54 Котельная Поповка о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Котельная г. Дмитров, мкр. ДЗФС о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Котельная рп. Некрасовский ул. Трудовая о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Котельная рп Деденево, ул. Набережная о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Котельная рп Деденево, ш. Московское о.е. 1 0 0 0 0 0 0 0 

59 Котельная г. Дмитров, ул. Промышленная                   
60 Котельная г. Дмитров, ул. Луговая                   
61 Котельная Горшково                   

59 Котельная ООО «Катуар-Инвест» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Котельная ООО «Апраксин Центр» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Котельная ОАО «Гамма» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 Котельная №1 о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 Котельная №2 о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
64 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
65 Котельная ООО «Легион» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Котельная ОАО «Завод мостовых железобетонных 
конструкций» (Дмитровского завода МЖБК) о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 Котельная ООО «Парк «Яхрома» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
68 Котельная ООО «54ПК» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 Котельная по ул. Сиреневая (АО «ТЭП») о.е. - - - - - - - - 
71 Котельная ДЗФС, ул. Профессиональная, 25 (АО «ТЭП») о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 Котельная ООО «СКС» о.е. 0 0 0,04 0 0 0 0 0 
73 Котельная завода № 1 («старая») о.е. - - - - - - - - 
74 Котельная завода № 2 («новая») о.е. 0,0269 0 0 0 0 0 0 0 
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75 Котельная пансионата ветеранов «Турист» о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 Котельная Дядьково № 83 о.е.  0 0 0 0 0 0 0 0 

77 Котельная (старая) больницы им. Зацепина, филиала больницы 
имени Филатова в г. Москве о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Котельная (новая) больницы №19 им. Т.С.Зацепина о.е. 0 0 0 0 0 0 0 0 
79 Котельная Горки о.е. 0 0 0,0173 0 0 0 0 0 
80 Новая БМК № 80 с. Озерецкое о.е.   0 0 0 0 0 0 0 
81 Новая БМК № 81 д. Кончинино о.е.   0 0 0 0 0 0 0 
82 Новая БМК № 82 д. Курово 1 о.е.   0 0 0 0 0 0 0 
83 Новая БМК № 83 д. Курово о.е.     0 0 0 0 0 0 
84 Новая БМК №84 с. Батюшково о.е.     0 0 0 0 0 0 
85 Новая БМК № 85 с. Белый раст о.е.   0 0 0 0 0 0 0 
86 Новая БМК № 86 с. Костино о.е.   0 0 0 0 0 0 0 
87 Новая БМК № 87 д. Рыбаки о.е.       0 0 0 0 0 
88 Новая БМК № 88 д. Астрецово о.е.               0 
89 Новая БМК № 89 д. Глазово о.е.               0 
90 Новая БМК№ 90 д. Кузяево мощностью 10 Мвт о.е.               0 
91 Новая БМК № 91 д. Непейно мощностью 8 Мвт о.е.               0 
92 Новая БМК № 93 д. Никольское мощностью 0,05 Мвт о.е.               0 
93 Новая БМК № 94 д. Ольгово мощностью 0,05 Мвт о.е.               0 
94 Новая БМК № 95 д. Спас-Каменка мощностью 4 Мвт о.е.               0 
95 Новая БМК № 96 д. Степаново мощностью 0,05 Мвт о.е.               0 
96 Новая БМК №97 д. Чеприно, мощностью 0,1 Мвт о.е.               0 
97 Новая БМК №98 г. Дмитров, ул. Профессиональная (мкрн. 5)   о.е.   0 0 0 0 0 0 0 

98 (288) Котельная ул. Профессиональная, 169 о.е.   0 0 0 0 0 0 
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15. Ценовые (тарифные) последствия 
15.1. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой системе теплоснабжения 
Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами: 
 пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 
16.03.2019 г. №276); 

 разделом XI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», 
утвержденных Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 
565/667; 

 Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России 
от 13 июня 2013 г. №760-э. 

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей 
Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 
(и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных 
последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных 
тарифно-балансовых моделей. 

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию 
системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, 
в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, 
инвестиционной программы организации. 

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) 
организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения: 

 уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на 
реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения; 

 предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и 
условиям их привлечения/возврата/обслуживания; 

 другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации 
и требующие учета в инвестиционной программе. 

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс 
интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет 
постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую 
тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг 
теплоснабжения. 

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной 
программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую 
энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с 
учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере 
теплоснабжения. 

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий 
реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого 
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использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим 
законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и 
величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, 
подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и 
установления цен (тарифов) органом исполни- тельной власти субъекта РФ в области 
государственного регулирования. 

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 
мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только 
оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО 
профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных 
тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых 
потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке 
инвестиционной программы организации. 

Макроэкономические параметры 
Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития 

России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления 
производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и 
реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При 
актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год для формирования блока долгосрочных 
индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в 
наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных 
прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской 
Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России: 

- на период 2019-2024 гг. в соответствии со Сценарными условиями прогноза 
социально- экономического развития на 2019-2024 годы, опубликованными на 
официальном сайте Минэкономразвития России 9 апреля 2019 года 
(http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019040903); 

- на 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c 
Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года 
(опубли- кован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.): 
http://economy.gov.ru/minec/about/struc- ture/depmacro/201828113. 

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2040 г. 
(в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 1.1-1. Значения индексов-
дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы 
теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического 
развития. 
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Таблица 15.1 Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2040 г. (в %, за год к предыдущему году) 
Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Индекс потребительских цен 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население) 
а) газ 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

б) уголь 104,65 104,8 104,91 104,5 104,5 104,3 104,2 104,1 104 103,9 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 

в) мазут (производство 
нефтепродуктов) 101,58 102,4 102,74 103,2 103,1 103,1 103,5 103,6 103,6 103,5 103,5 103,5 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 

Индекс роста цены на 
электроэнергию (для всех категорий 
потребителей, за исключением 
населения) 

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Индекс цен производителей на 
водоснабжение, водоотведение, 
организацию сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Совокупный платеж граждан за 
коммунальные услуги 

104 104 104 104,96 104,54 103,98 103,9 103,64 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 103,43 

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 
Проектные и изыскательские работы 
(ПИР) 106,64 106,44 106,13 105,23 104,73 104,23 103,73 103,33 103,18 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 

Источники теплоснабжения 106,64 106,44 106,13 105,23 104,73 104,23 103,73 103,33 103,18 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 

Тепловые сети 106,64 106,44 106,13 105,23 104,73 104,23 103,73 103,33 103,18 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 
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Таблица 15.2 Цены на тепловую энергию по каждой системе теплоснабжения 
  Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 

Тарифы МУП ДУ ЖКХ ЕТО №01 
Ценовая зона 1 Поставка тепловой энергии в зоне 63 котельных и в зоне 3 ведомственных котельных 

Цена производства руб./Гкал 2 139,00 2 237,39 2 384,84 2 456,38 2 517,79 2 580,74 2 713,00 3 255,60 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 2 289,42 2 380,77 2 475,76 2 574,54 2 677,27 2 784,09 3 226,76 3 872,11 

Ценовая зона 2 Поставка тепловой энергии в зоне котельной №17 Некрасовского ПР 
Цена производства руб./Гкал 1609,30 1683,33 1794,26 1848,09 1894,29 1941,65 2041,16 2449,39 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1256,49 1306,62 1358,76 1412,97 1469,35 1527,98 1770,93 2125,11 

Ценовая зона 3 Поставка тепловой энергии потребителям по адресу: ул. Старо- Московская, 16 
Цена производства руб./Гкал 2254,77 2358,49 2513,91 2589,33 2654,06 2720,42 2859,84 3431,81 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 2153,60 2239,53 2328,89 2421,81 2518,44 2618,92 3035,33 3642,40 

Ценовая зона Поставка тепловой энергии потребителям по ул. Таборная, Гравийная 
Цена производства руб./Гкал 2 139,00 2 237,39 2 384,84 2 456,38 2 517,79 2 580,74 2 713,00 3 255,60 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1 922,14 1 998,83 2 078,59 2 161,52 2 247,77 2 337,45 2 709,11 3 250,93 

Теплоисточник № 62 Котельная ООО «Катуар-Инвест» 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1943,46 2001,76 2061,82 2123,67 2187,38 2253,00 2590,95 3212,78 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
Теплоисточник № 63 Котельная ООО «Апраксин Центр» 

Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 3878,24 3994,59 4114,42 4237,86 4364,99 4495,94 5170,33 6411,21 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
Теплоисточник № 64 Котельная ОАО «Гамма» 

Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 3906,31 4023,50 4144,20 4268,53 4396,59 4528,48 5207,76 6457,62 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 
Прочие котельные 

Теплоисточник № 65 Котельная ЗАО «Дмитровский трикотаж» - ЕТО №02 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 2644,07 2723,39 2805,09 2889,25 2975,92 3065,20 3540,31 4418,30 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2644,07 2749,83 2859,83 2974,22 3093,19 3216,92 3795,96 4820,87 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 66 Котельная ООО «Легион» - ЕТО №03 
Цена для конечного руб./Гкал 1916,03 1973,51 2032,72 2093,70 2156,51 2221,20 2565,49 3201,73 
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  Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2040 
потребителя 
Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 

С учетом Прогноза Министерства экономического развития 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 1916,03 1992,67 2072,38 2155,27 2241,48 2331,14 2750,75 3493,45 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 67 Котельная ОАО «Завод мостовых железобетонных конструкций» (Дмитровского завода МЖБК) - ЕТО №04 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1665,80 1715,77 1767,25 1820,26 1874,87 1931,12 2230,44 2783,59 

Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 1665,80 1732,43 1801,73 1873,80 1948,75 2026,70 2391,51 3037,21 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 68 Котельная ООО «Парк «Яхрома» - ЕТО №05 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 4184,00 4280,23 4378,68 4479,39 4582,41 4687,81 5250,35 6300,41 

Индекс роста цены %   102,30% 102,30% 102,30% 102,30% 102,30% 102,40% 102,50% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 4184,00 4351,36 4525,41 4706,43 4894,69 5090,48 6006,76 7628,59 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 69 Котельная ФГБУ «ТЦСКР «Озеро Круглое» - ЕТО №06 
Цена для конечного 
потребителя руб./Гкал 1402,64 1439,11 1477,96 1517,87 1558,85 1600,94 1817,07 2224,09 

Индекс роста цены %   102,60% 102,70% 102,70% 102,70% 102,70% 102,70% 102,80% 
С учетом Прогноза Министерства экономического развития 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 1402,64 1458,75 1517,10 1577,78 1640,89 1706,53 2013,70 2557,40 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 70,71 Котельная, г. Дмитров, ул. Сиреневая АО «ТЭП», Котельная ДЗФС, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 25 АО 
«ТЭП» - ЕТО №07 

Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2117,15 2180,66 2246,08 2313,47 2382,87 2454,36 2834,78 3537,81 
Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 

С учетом Прогноза Министерства экономического развития 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2117,15 2201,84 2289,91 2381,51 2476,77 2575,84 3039,49 3860,15 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 

Теплоисточник № 72-79 Котельная ООО «СКС» - ЕТО №08 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2221,91 2288,57 2357,22 2427,94 2500,78 2575,80 2975,05 3712,86 
Индекс роста цены %   103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,00% 103,10% 103,10% 

С учетом Прогноза Министерства экономического развития 
Цена для конечного потребителя руб./Гкал 2221,91 2310,79 2403,22 2499,35 2599,32 2703,29 3189,89 4051,16 
Индекс роста цены %   104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 104,00% 103,60% 103,40% 
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15.2. Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 
потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического 
перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену 
тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в 
зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Результаты расчета 
представлены в таблицах 15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 
потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. 
 

15.3. Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий 
реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-
балансовых моделей 

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой 
энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в 
зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблицах 
15.1. 

Для прочей теплоснабжающей организации динамика изменения величины тарифа 
прогнозируется на уровне инфляции, так как, мероприятий по замене ветхих тепловых сетей, на 
расчетный срок до 2040 года, не предусматривается. 

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а 
возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения, за счет 
существующих тарифных источников финансирования. 
 

 
 


